



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Αξιολογήσεις Αποδοτικότητας / Αποτελεσματικότητας για το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

4^ο Παραδοτέο : Τελική Προσαρμογή



Απρίλιος 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ	4
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ	4
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	5
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ	7
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	11
1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»	13
1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	13
1.2 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΝΟΣΟΣ COVID – 19)	16
2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	17
2.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	17
2.1.1 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ 1 – ΤΟΜΕΑΣ «RIS3/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»	23
2.1.2 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ 2 – ΤΟΜΕΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»	25
2.1.3 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ 3 – ΤΟΜΕΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»	27
2.1.4 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ4 – ΤΟΜΕΑΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ RIS3/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ), ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΎΝΤΑΞΗ»	28
2.1.5 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ 5 – ΤΟΜΕΑΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ»	30
2.1.6 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ 6 ΚΑΙ 7 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.....	31
2.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020	32
2.3 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ	38
2.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	38
2.3.2 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ	38
2.3.3 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ	39
2.3.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ	40
2.3.5 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	40
2.3.6 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ	41
2.4 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»	42
2.5 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	72
2.5.1 ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΤΠΑ	72
2.5.2 ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΤ	98
2.6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ Η ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ. 112	
2.7 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	114
3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.....	130
3.1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ.....	130
3.1.1 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Θ.Σ./ Επ.ΠΡΟΤ.....	131
3.1.2 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΔΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.....	138
3.2 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΑΝ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 151	

3.3	ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	164
4	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ: RIS3/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ	171
4.1	ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ RIS3/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ Θ.Σ. 1,2,3 ΚΑΙ 8	171
4.2	ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.....	173
5	ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠ	176
6	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	178
7	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΎΕΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ...	180
7.1	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3	180
7.2	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3.	183
7.2.1	ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT	183
7.2.2	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ» ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	185
7.2.3	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΎΕΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	186
7.2.4	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΎΕΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	188
7.3	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ	189
7.3.1	Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ.....	189
7.3.2	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ	190
7.3.3	ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΎΕΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	191
7.4	ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΎΕΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	191
7.4.1	ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΎΕΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	191
7.4.2	ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	192
7.4.3	ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΎΕΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.....	195
7.5	ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΎΕΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	197
7.5.1	ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ	197
7.5.2	ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΎΕΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.....	198

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1: Χρηματοδότηση εγκεκριμένου ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020	14
Πίνακας 2: Παρουσίαση Αξόνων Προτεραιότητας ΕΠ – Θεματικών Στόχων, πηγή χρηματοδότησης, πόροι	15
Πίνακας 3: Πορεία υλοποίησης ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας	19
Πίνακας 4: Πορεία υλοποίησης ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας και Θεματικό Στόχο	20
Πίνακας 5: Πορεία υλοποίησης ΕΠ ανά Επενδυτική Προτεραιότητα	21
Πίνακας 6: Προτεραιότητες και Εμβληματικές πρωτοβουλίες Ε2020	32
Πίνακας 7: Στόχοι Ε2020	33
Πίνακας 8: Μήτρα συνάφειας ΕΠ με Ε2020	34
Πίνακας 9: Ενταγμένα έργα του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εξυπηρετούν τη στόχευση της EUSAIR	41
Πίνακας 10: Λογική της παρέμβασης ΕΠ Δυτική Ελλάδα	43
Πίνακας 11: Πορεία υλοποίησης δεικτών εκροών ΕΤΠΑ (ΑΠ 1,2,3,5,7)	73
Πίνακας 12: Πορεία υλοποίησης δεικτών αποτελεσμάτων ΕΤΠΑ (ΑΠ 1,2,3,5)	90
Πίνακας 13: Πορεία υλοποίησης δεικτών εκροών ΕΚΤ (ΑΠ 4,6)	98
Πίνακας 14: Πορεία υλοποίησης δεικτών αποτελεσμάτων ΕΚΤ (ΑΠ4)	107
Πίνακας 15: Ανταπόκριση φορέων ανά πρόσκληση – Προσκλήσεις στις οποίες δεν καταγράφονται ενταγμένα έργα	115
Πίνακας 16: Ανταπόκριση φορέων ανά πρόσκληση – Προσκλήσεις με ενταγμένα έργα και πορεία υλοποίησης αυτών	116
Πίνακας 17: Επάρκεια προϋπολογισμού σε επίπεδο Θ.Σ./ Επ.Προτ. του ΕΠ	131
Πίνακας 18: Επάρκεια προϋπολογισμού σε επίπεδο πεδίων παρέμβασης	138
Πίνακας 19: Αποδοτικότητα παρεμβάσεων σε σχέση με το κόστος	153
Πίνακας 20: Ενταγμένα έργα έως το 2017 χωρίς νομικές δεσμεύσεις	165
Πίνακας 21: Ενταγμένα έργα έως το 2017 με νομικές δεσμεύσεις αλλά χωρίς δαπάνες	166
Πίνακας 22: Ενταγμένα έργα έως το 2017 με νομικές δεσμεύσεις και χαμηλό ρυθμό δαπανών (<20% του π/υ των συμβάσεων)	167
Πίνακας 23: Αναθεωρημένη ανάλυση SWOT	183
Πίνακας 24: Προτεινόμενες (αναθεωρημένες) Περιοχές Προτεραιότητας της RIS3	188
Πίνακας 25: Ανταπόκριση φορέων στη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης	190
Πίνακας 26: Συμβολή του ΕΠΑΝΕΚ στη χρηματοδότηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας	193
Πίνακας 27: Συμμετοχή των φορέων της Δυτικής Ελλάδας σε επιλεγμένα προγράμματα του Ορίζοντα 2020 τη χρονική περίοδο 2014-2018	195

Κατάλογος Σχημάτων

Σχήμα 1: Σύνδεση των Στρατηγικών Στόχων του ΕΠ με τους Θεματικούς Στόχους της Ε2020	15
Σχήμα 2: Πορεία υλοποίησης ΕΠ Δυτικής Ελλάδας ανά Άξονα Προτεραιότητας	18

Συντομογραφίες

Συντομογραφία Ορισμός

ΑΕΠ	Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
ΑμεΑ	Άτομα με Αναπηρία
ΑΠ	Άξονας Προτεραιότητας
ΑΠΕ	Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΒΑΑ	Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
ΓΓΕΤ	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δ.Δ.	Δημόσια Δαπάνη
Ε&Α	Έρευνα και Ανάπτυξη
ΕΔΕΤ	Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΚΤ	Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕΛΣΤΑΤ	Ελληνική Στατιστική Αρχή
ΕΠ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επ.Πα	Επιτροπή Παρακολούθησης
Επ.Προτ.	Επενδυτική Προτεραιότητα
ΕΠΑΝΕΚ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»
ΕΣ	Ειδικός Στόχος
ΕΣΠΑ 2014-2020	Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020
ΕΤΠΑ	Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΥΔ ΕΠ	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΕΦΔ	Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΘΣ	Θεματικός Στόχος
ΚΕ	Κρατικές Ενισχύσεις
ΜΜΕ	Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΟΠΣ	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
ΟΧΕ	Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση
ΠΔΕ	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ΠΕΠ	Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΠΣΚΕ	Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
RIS3	Research and Innovation Strategy for Smart Specialization
ΤΕΠΙΧ	Ταμείο Επιχειρηματικότητας
ΤΠΕ	Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
ΥΠΕΝ	Υπουργείο Ενέργειας

Επιτελική Σύνοψη

Το ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» εγκρίθηκε το 2014 με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-12-2014 και έκτοτε έχει αναθεωρηθεί 3 φορές. Η συνολική δημόσια δαπάνη του ΕΠ ανέρχεται σε 507.730.846€ και χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (77,8εκ.€), το ΕΤΠΑ (328,4εκ.€) καθώς και Εθνικούς Πόρους (101,5εκ.€).

Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ (έως 09/03/2020), κρίνεται ως ικανοποιητική σε σχέση με το χρονικό διάστημα εφαρμογής του και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν από την έναρξη της περιόδου υλοποίησης (σχετική αναφορά γίνεται παρακάτω). Οι προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί αντιστοιχούν στο 148,75% της ΔΔ του ΕΠ, οι εντάξεις ανέρχονται στο 94,69%, οι νομικές δεσμεύσεις στο 46,91% και οι δαπάνες στο 25,42% της ΔΔ του ΕΠ.

Επιπρόσθετα, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ σημειώνεται ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί (με την έννοια να έχουν εκδοθεί προσκλήσεις) πέντε (5) από τις τριάντα (30) συνολικά Επενδυτικές Προτεραιότητες του Προγράμματος, συνολικής Δ.Δ. 31,88εκ.€ (αντιστοιχεί στο 6,28% της συνολικής Δ.Δ. του ΕΠ).

Ανά επιμέρους θεματικό πεδίο του ΕΠ σημειώνονται τα ακόλουθα:

- Στον τομέα «RIS3/ Επιχειρηματικότητα» ο οποίος υποστηρίζεται από τους ΘΣ1,2,3 (ΑΠ1) και ΘΣ8 (ΑΠ4) με συνολικούς πόρους 78,34εκ.€ Δ.Δ. (ποσό που αντιστοιχεί στο 15,43% των πόρων του ΕΠ), καταγράφεται ικανοποιητική πορεία υλοποίησης σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων και νομικών δεσμεύσεων, ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνονται οι πληρωμές (7,45%). Σημειώνεται ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του εν λόγω τομέα, με τα πρώτα έργα να εντάσσονται στο ΕΠ μόλις το 2018 δηλ. στο 5ο έτος εφαρμογής του και τα οποία αφορούν τους ΘΣ1 και ΘΣ3. Στον ΘΣ2 οι πρώτες εντάξεις έγιναν τον 7/2019, ενώ στον ΘΣ8 ακόμα δεν έχουν ενταχθεί έργα (τα πρώτα έργα αναμένεται να ενταχθούν το 2020). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων που επηρέασαν την έγκαιρη ενεργοποίηση δράσεων στο ΕΠ Δυτική Ελλάδα.
- Στον τομέα του περιβάλλοντος (ΑΠ2), ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο Πρόγραμμα (δεσμεύει 160εκ.€, που αντιστοιχούν στο 31,6% των πόρων του ΕΠ), καταγράφεται υψηλή ενεργοποίηση (προσκλήσεις, εντάξεις), ωστόσο παρατηρείται χαμηλός ρυθμός συμβασιοποίησης (41,8%) και μέτριος ρυθμός δαπανών (28,84% της Δ.Δ. του ΑΠ2).
- Στον τομέα των μεταφορών (ΑΠ3), ο οποίος δεσμεύει 113,87εκ.€ που αντιστοιχούν στο 22,4% των πόρων του ΕΠ (2^{ος} σε χρηματοδοτική βαρύτητα), καταγράφεται η υψηλότερη ενεργοποίηση σε επίπεδο ενταγμένων έργων (116% της Δ.Δ. του ΑΠ3) συγκριτικά με τους άλλους τομείς. Ωστόσο διαφορετική είναι η εικόνα σε επίπεδο υλοποίησης, όπου ο εν λόγω τομέας καταγράφει χαμηλές επιδόσεις με τις νομικές δεσμεύσεις να ανέρχονται στο 24,5% της διαθέσιμης ΔΔ του ΑΠ3 και τις πληρωμές στο 10,43% της Δ.Δ. του ΑΠ3. Γενικά ο συγκεκριμένος τομέας αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα στην υλοποίηση έργων.
- Στον τομέα των Υποδομών Παιδείας, Υγείας και Πρόνοιας (ΑΠ5), ο οποίος δεσμεύει 58,48εκ.€ (αντιστοιχούν στο 11,5% των πόρων του ΕΠ), καταγράφεται η καλύτερη επίδοση σχεδόν σε όλα τα επίπεδα (εντάξεις, συμβασιοποιήσεις, πληρωμές). Ειδικότερα, οι εντάξεις ανέρχονται στο 115,3% της Δ.Δ. του ΑΠ5, οι νομικές

δεσμεύσεις στο 66,45% και οι πληρωμές στο 52%. Γενικά τα έργα του εν λόγω άξονα χαρακτηρίζονται από υψηλή ωριμότητα και ταχύ ρυθμό απορρόφησης.

- Στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων ως προς την Κοινωνική Ένταξη (ΘΣ9/ΑΠ4)¹, ο οποίος δεσμεύει 87,76εκ.€ (αντιστοιχούν στο 17,28% των πόρων του ΕΠ), καταγράφεται ικανοποιητική επίδοση σε όλα σχεδόν τα επίπεδα. Ειδικότερα, οι εντάξεις ανέρχονται στο 75,91% της Δ.Δ. του ΘΣ9, οι νομικές δεσμεύσεις στο 67,68% και οι πληρωμές στο 38,2% της Δ.Δ. του ΘΣ9.
- Σε ότι αφορά την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ (ΑΠ6, ΑΠ7), η οποία δεσμεύει το 1,8% των πόρων του (με 9,04εκ.€), οι προσκλήσεις ανέρχονται στο 85,98% τη Δ.Δ. της ΤΒ, οι εντάξεις στο 47,17%, οι νομικές δεσμεύσεις στο 43% και οι πληρωμές στο 20,6% της Δ.Δ. της ΤΒ.

Αναφέρεται επίσης, ότι οι παρεμβάσεις που έχουν ενεργοποιηθεί στο Πρόγραμμα συμβάλλουν στη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Όσον αφορά τη συνεισφορά του ΕΠ στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR), εντοπίζονται επτά (7) έργα ενταγμένα στο ΕΠ με συνολικό προϋπολογισμό 31,7 εκ.€, τα οποία είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των πυλώνων της EUSAIR.

Υπήρξε μια σειρά παραγόντων (κυρίως εξωτερικοί) οι οποίοι επηρέασαν σε πολύ σημαντικό βαθμό την επίδοση του Προγράμματος όπως καθυστέρηση στη σύγκληση της Επιτα και στην έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, αιρεσιμότητες που έπρεπε να εκπληρωθούν για την ενεργοποίηση δράσεων, προβλήματα στη λειτουργία του ΠΣΚΕ, αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων κλπ.. Επίσης, στα κατασκευαστικά έργα/ έργα υποδομών υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικών ευρημάτων, ενστάσεων/ προσφυγών στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών καθώς και στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών.

Σε ότι αφορά την επάρκεια πόρων του ΕΠ, διαφαίνεται ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε αρκετούς Θεματικούς Στόχους, ωστόσο εκτιμάται ότι οι πραγματικές ανάγκες είναι μικρότερες. Βασική παράμετρο για την διαπίστωση αυτή αποτελεί το γεγονός ότι τα έργα - κυρίως κατασκευών/ υποδομών – συμβασιοποιούνται σε αρκετά χαμηλότερο π/υ από αυτόν της ένταξης. Επίσης, μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι και τα έργα τα οποία δύναται να μεταφερθούν/ ολοκληρωθούν στη νέα προγραμματική περίοδο.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι αρχές του 2020 συντελέστηκε μια σημαντική αλλαγή στο περιβάλλον υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία συνδέεται με την εμφάνιση της νόσου Covid – 19 και τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που επέφερε. Η εν λόγω παράμετρος αναμένεται να επηρεάσει την πορεία υλοποίησης των ΕΠ (άρα και του ΕΠ Δυτική Ελλάδα), καθώς πόροι αυτών θα κατευθυνθούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Ως εκ τούτου ο προγραμματισμός των ΕΠ, είναι πολύ πιθανό να μην καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί ως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Σε ότι αφορά την ανάγκη αναθεώρησης του ΕΠ, δεν διαπιστώνεται ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο στρατηγικής. Ωστόσο τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του ΕΠ ενδεχόμενα κριθούν αναγκαίες στην περίπτωση που συμπεριληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των

¹ Σημειώνεται ότι ο ΘΣ8 που περιλαμβάνεται στον ΑΠ4 υποστηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με τη RIS/ Επιχειρηματικότητα και ως εκ τούτου συμπεριελήφθη στην παρουσίαση του εν λόγω τομέα, ανωτέρω.

συνεπειών της πανδημίας. Επίσης, τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες στο χρηματοδοτικό σχέδιο του ΕΠ για την κάλυψη υπερδεσμεύσεων ή/ και νέων αναγκών, καθώς και στο σύστημα δεικτών του ΕΠ (περιορισμένης έκτασης).

Αναφορικά με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, η εξέταση της οποίας αποτελεί αντικείμενο της παρούσας αξιολόγησης, σημειώνονται τα κάτωθι:

- Η SWOT ανάλυση, στην οποία βασίζεται η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, παραμένει έγκυρη και επίκαιρη. Προτείνονται μικρές τροποποιήσεις/ προσθήκες χωρίς ωστόσο να διαφοροποιούν τη συνολική εικόνα της ΠΔΕ όπως αποδίδεται μέσω της υφιστάμενης SWOT ανάλυσης.
- Σε ότι αφορά το «καινοτομικό» όραμα της ΠΔΕ και τις Στρατηγικές Προτεραιότητες παραμένουν επίκαιρες. Ωστόσο διατυπώνονται προτάσεις για τη συμπλήρωσή τους, ώστε πέραν της έρευνας και καινοτομίας, να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.
- Ομοίως επίκαιρες παραμένουν οι περιοχές προτεραιότητας που έχουν αναδειχθεί για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς τάσεις, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εθνικές προτεραιότητες σε τομείς όπως το κλίμα και η ενέργεια, διατυπώνονται προτάσεις για την ενσωμάτωση τριών ακόμα περιοχών ως αναδυόμενων προτεραιοτήτων. Μίας θεματικής (ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές - αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και δύο οριζόντιων (α. Κυκλική Οικονομία και β. Έξυπνη Μεταποίηση – Industry 4.0).
- Διευκρινίζεται ωστόσο ότι οι εν λόγω προτάσεις δεν επηρεάζουν και δεν επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές στο ΕΠ Δυτική Ελλάδα.
- Σε ότι αφορά γενικά τη χρηματοδότηση της Περιφερειακής Στρατηγικής RIS3, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι την περίοδο αναφοράς του παρόντος παραδοτέου, έχει δεσμευθεί ποσό 158,6 εκ.€ (δημόσια δαπάνη) στο πλαίσιο διαφόρων Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 για το σκοπό αυτό. Το εν λόγω ποσό αξιολογείται ως σημαντικό.
- Για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εφαρμόστηκε μία συστηματική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, όπου ο αριθμός των συμμετεχόντων σε γενικές γραμμές ήταν πολύ ικανοποιητικός, ενώ αξιοσημείωτος ήταν και ο αριθμός των καινοτόμων ιδεών που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας.
- Γενικά σε ότι αφορά το βαθμό απόκρισης των επιχειρήσεων στη διαδικασία ενεργοποίησης δράσεων της RIS3 (από τη συμμετοχή στα εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης έως και την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο προσκλήσεων για τη χρηματοδότηση έργων) κρίνεται ως υψηλός.

Λόγω της χρονικής συγκυρίας (έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού για τη νέα προγραμματική περίοδο) το κύριο ζήτημα δεν είναι η αναθεώρηση της υφιστάμενης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης με χρονικό ορίζοντα το έτος 2023 (η οποία εξακολουθεί και είναι επίκαιρη) αλλά ο σχεδιασμός μιας νέας Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την περίοδο 2021-2027, η οποία θα ανταποκρίνεται στις νέες αναπτυξιακές ανάγκες αλλά και στις κανονιστικές απαιτήσεις της νέας περιόδου.

Προϋπόθεση για το σχεδιασμό της νέας Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελεί η οριστικοποίηση του γενικότερου πλαισίου σχεδιασμού της Στρατηγικής Έξυπνης

Εξειδίκευσης που θα ισχύσει για το σύνολο της χώρας και το οποίο αφορά α) την αρχιτεκτονική των επιχειρησιακών προγραμμάτων νέου ΕΣΠΑ και την κατανομή των πόρων σε αυτά, β) το εύρος και τη θεματική κάλυψη εθνικής και περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, γ) τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες και προτεραιότητες, λαμβανομένης υπόψη της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του Covid 19.

Εισαγωγή

Το παρόν Παραδοτέο εκπονείται στο πλαίσιο του έργου «Αξιολογήσεις Αποδοτικότητας / Αποτελεσματικότητας για το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»», σύμφωνα με την από 27/08/2019 Σύμβαση μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας ΕΕΟ GROUP Α.Ε. (εφεξής και Σύμβουλος).

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των κάτωθι αξιολογήσεων σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020:

- Αξιολόγηση αποδοτικότητας/αποτελεσματικότητας για RIS3/ Επιχειρηματικότητα που αφορά τους Θ.Σ. 1,2,3,8.
- Αξιολόγηση αποδοτικότητας/αποτελεσματικότητας για τις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ: α) Περιβάλλον που αφορά τους Θ.Σ. 4, 5, 6, β) Μεταφορές που αφορά τον Θ.Σ.7, γ) Υποδομές Παιδείας Πρόνοιας που αφορά τους Θ.Σ. 9,10, δ) Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Τα παραδοτέα του έργου είναι τα εξής τέσσερα:

- **1ο παραδοτέο:** «Μεθοδολογία αξιολόγησης»
- **2ο παραδοτέο:** «Έκθεση Αξιολόγησης αποδοτικότητας/αποτελεσματικότητας για RIS3/ Επιχειρηματικότητα που αφορά τους Θ.Σ. 1, 2, 3, 8».
- **3ο παραδοτέο:** «Έκθεση Αξιολόγησης αποδοτικότητας/αποτελεσματικότητας για τις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ: α) Περιβάλλον που αφορά τους Θ.Σ. 4, 5, 6, β) Μεταφορές που αφορά τον Θ.Σ.7, γ) Υποδομές Παιδείας Πρόνοιας που αφορά τους Θ.Σ. 9, 10, δ) Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»».
- **4ο παραδοτέο:** Τελική προσαρμογή

Η παρούσα έκθεση αποτελεί το **4^ο παραδοτέο** του έργου και αφορά την Τελική Προσαρμογή της αξιολόγησης. Ειδικότερα, η εν λόγω έκθεση (όπως καθορίστηκε στη μεθοδολογία αξιολόγησης) περιλαμβάνει για λόγους πληρότητας αλλά και χρησιμότητας για την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επιπρόσθετα γίνεται προσαρμογή και των δύο επιμέρους αξιολογήσεων του έργου.

Με βάση τα ανωτέρω, το παρόν παραδοτέο περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

- Την -παρούσα- **Εισαγωγή** στην οποία γίνεται συνοπτική παρουσίαση **του αντικειμένου του έργου** και παράλληλα έχει το **ρόλο ενός σύντομου οδηγού** στα περιεχόμενα του παραδοτέου για τη διευκόλυνση του αναγνώστη.
- Το **πρώτο κεφάλαιο** στο οποίο γίνεται μια **σύντομη περιγραφή** του εγκεκριμένου ΕΠ, ενώ καταγράφεται μια **ουσιαστική αλλαγή που επήλθε στο περιβάλλον υλοποίησης** των ΕΠ στις αρχές του 2020.
- Το **δεύτερο κεφάλαιο** στο οποίο παρουσιάζεται η **αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΕΠ** για το σύνολο των αξόνων προτεραιότητας.

- Το **τρίτο κεφάλαιο** στο οποίο παρουσιάζεται η **αξιολόγηση της αποδοτικότητας του ΕΠ** για το σύνολο των αξόνων προτεραιότητας.
- Το **τέταρτο κεφάλαιο** το οποίο περιλαμβάνει **διαπιστώσεις** αναφορικά με την **αποδοτικότητα / αποτελεσματικότητα για RIS3/ Επιχειρηματικότητα** (που αφορά τους Θ.Σ. 1, 2, 3, 8), καθώς και για τις **παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ** (α. Περιβάλλον που αφορά τους Θ.Σ. 4,5,6, β. Μεταφορές που αφορά τον Θ.Σ.7, γ. Υποδομές Παιδείας Πρόνοιας που αφορά τους Θ.Σ. 9,10, δ. Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»).
- Το **πέμπτο κεφάλαιο** στο οποίο καταγράφονται τυχόν ανάγκες **αναθεώρησης του ΕΠ**.
- Το **έκτο κεφάλαιο** όπου διατυπώνονται **συμπεράσματα και προτάσεις**.
- Το **έβδομο κεφάλαιο**, το οποίο αποτελεί το Παράρτημα του παραδοτέου, όπου παρουσιάζονται τα **πορίσματα για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας**.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική αυτή ενότητα, σημειώνεται ότι αναφορικά με την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» σε επίπεδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ΟΠΣ με σημείο αναφοράς 09/03/2020. Άλλες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του παραδοτέου, συνοπτικά, έχουν ως ακολούθως:

- ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020 (3^η αναθεώρηση)
- Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2018 (ΕΕΥ 2018)
- Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Υλικό από τα εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (στο πλαίσιο της Στρατηγικής RIS3).
- Κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (για Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, για νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 κλπ.)
- Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, 2η Έκθεση Προόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, Αύγουστος 2019
- Κείμενα, οδηγίες, επιστολές κλπ για δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας (νόσος covid19)
- Στοιχεία από ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Ελλάδας
- Στοιχεία Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
- Στοιχεία Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
- Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat
- Στοιχεία από διαδικτυακό τόπο: anaptytchi.gov.gr
- Στοιχεία από διαδικτυακούς τόπους λοιπών εμπλεκόμενων (Δικαιούχοι, Υπουργεία κλπ.).
- Vasileios Rizos, Katja Tuokko, and Arno Behrens., The Circular Economy: A review of definitions, processes and impacts, CEPS, 2017

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

1.1 Συνοπτική περιγραφή εγκεκριμένου Προγράμματος

Το ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» (ή ΕΠ ΔΕ) **εγκρίθηκε το έτος 2014** με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-12-2014. Η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ήταν 490.985.732 Ευρώ, εκ των οποίων 392.788.583 Ευρώ αφορούσαν την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 98.197.149 Ευρώ την Εθνική συμμετοχή.

Το έτος 2017 έγινε η 1η αναθεώρηση του ΕΠ ΔΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.3 του Καν 1303/2013. Στο πλαίσιο της εν λόγω Αναθεώρησης έγινε κατανομή πρόσθετων πόρων ύψους 13.396.091 Ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής, εκ των οποίων 2.122.491 Ευρώ προήλθαν από το ΕΤΠΑ και 11.273.600 Ευρώ από το ΕΚΤ. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο τμήμα του Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πέραν αυτών που ήταν αποτέλεσμα των πρόσθετων πόρων. Η εν λόγω αναθεώρηση εγκρίθηκε με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8464 final/6-12-2017. Ως εκ τούτου η συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΕΠ είναι πλέον **507.730.846 Ευρώ**, εκ των οποίων 406.184.674 Ευρώ αφορούσαν τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 101.546.172 Ευρώ την Εθνική συμμετοχή.

Το έτος 2018 έγινε η 2η αναθεώρηση του ΕΠ ΔΕ η οποία περιλάμβανε γενικότερες τροποποιήσεις σε θέματα που άπτονταν μετακινήσεων πόρων, δεικτών, πλαισίου επίδοσης, ειδικών στόχων/επενδυτικών προτεραιοτήτων κλπ., σύμφωνα και με τα περιεχόμενα της με ΑΠ 55523/ΕΥΣΣΑ 963/23.5.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με τίτλο «Οδηγίες για την «Αναθεώρηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έτος 2018»». Η εν λόγω αναθεώρηση εγκρίθηκε με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2018)8831/12-12-2018.

Το έτος 2019 έγινε η 3η αναθεώρηση του ΕΠ ΔΕ ως αποτέλεσμα της εξέτασης των επιδόσεων του Πλαισίου Επίδοσης (ορόσημα για το 2018) του ΕΠ και την ανάγκη ανακατανομής του αποθεματικού επίδοσης. Η εν λόγω αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον Καν. 1303/2013, άρθρο 30, παρ.3 καθώς και την υπ' αριθμ. 80219-31/07/2019 εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ με τίτλο «Οδηγίες για την αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2024-2020 στο πλαίσιο της κατανομής του αποθεματικού επίδοσης». Στο πλαίσιο της εν λόγω αναθεώρησης αφαιρέθηκαν οι πόροι του αποθεματικού επίδοσης από τον ΑΠ 3/ Θ.Σ.7 (Μεταφορές -Υποδομές Δικτύων), ύψους 7.591.303€ σε όρους ΔΔ και μεταφέρθηκαν στον ΑΠ 5 (Υποδομές Υγείας – Πρόνοιας, Εκπαίδευσης) και ειδικότερα στον Θεματικό Στόχο 10. Η εν λόγω αναθεώρηση εγκρίθηκε με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2020) 105 final/ 9-1-2020.

Αναλυτικά η χρηματοδότηση του ΠΕΠ ΔΕ έχει ως ακολούθως:

Πίνακας 1: Χρηματοδότηση εγκεκριμένου ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Πηγή Χρηματοδότησης	Πόροι (€)
ΕΤΠΑ	328.391.892
ΕΚΤ	77.792.782
Εθνικοί Πόροι	101.546.172
Σύνολο	507.730.846


Σε ότι αφορά το **Αναπτυξιακό Όραμα** της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έχει ως ακολούθως:

«Αυτοτροφοδοτούμενη, εξωστρεφής και αειφορική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εστιασμένη στην παγκόσμια ταυτότητά της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον»

Για την προαγωγή του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας επιλέχθηκαν για το ΕΠ Δυτική Ελλάδα **πέντε στρατηγικοί στόχοι (ΣΣ)**:

- **ΣΣ 1:** Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
- **ΣΣ 2:** Προστασία του Περιβάλλοντος - μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον
- **ΣΣ 3:** Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών
- **ΣΣ 4:** Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων
- **ΣΣ 5:** Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης

Κάθε Στρατηγικός Στόχος συνδέεται με συγκεκριμένους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) οι οποίοι ικανοποιούν την εθνική στρατηγική όπως αυτή εκφράζεται από το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 και την ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020). Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύνδεση των Στρατηγικών Στόχων του ΕΠ με τους Θεματικούς Στόχους της Ε2020.



Σχήμα 1: Σύνδεση των Στρατηγικών Στόχων του ΕΠ με τους Θεματικούς Στόχους της Ε2020

Επιπρόσθετα κάθε Στρατηγικός Στόχος αντιστοιχίζεται με έναν Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος. Ως εκ τούτου το ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» έχει συνολικά επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας, εκ των οποίων οι πέντε (5) εξυπηρετούν τους αντίστοιχους Στρατηγικούς Στόχους που προαναφέρθηκαν και οι δύο (2) αφορούν την Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) του ΕΠ, οι Θεματικοί Στόχοι ανά ΑΠ, η πηγή χρηματοδότησης και η συνολική δημόσια δαπάνη αυτών.

Πίνακας 2: Παρουσίαση Αξόνων Προτεραιότητας ΕΠ – Θεματικών Στόχων, πηγή χρηματοδότησης, πόροι

Άξονας Προτεραιότητας	Θεματικοί Στόχοι	Πηγή Χρηματοδότησης	Δημόσια Δαπάνη (€)
1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας	ΘΣ1, 2, 3	ΕΤΠΑ Εθνικοί Πόροι	70.390.886
2 - Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον	ΘΣ4, 5, 6	ΕΤΠΑ Εθνικοί Πόροι	160.238.844
3 - Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών	ΘΣ7	ΕΤΠΑ Εθνικοί Πόροι	113.869.545
4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, πρώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων	ΘΣ8, 9	ΕΚΤ Εθνικοί Πόροι	95.710.629
5 - Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης	ΘΣ9, 10	ΕΤΠΑ Εθνικοί Πόροι	58.484.396
6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ		ΕΚΤ Εθνικοί Πόροι	1.530.349
7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ		ΕΤΠΑ Εθνικοί Πόροι	7.506.197
Σύνολο			507.730.846

Με βάση την ανωτέρω κατανομή πόρων ανά ΑΠ, σημειώνονται τα εξής:

- Ο τομέας του Περιβάλλοντος (ΑΠ2) δεσμεύει το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων του ΕΠ, ήτοι 31,6%.
- Δεύτερος σε χρηματοδοτική βαρύτητα είναι ο τομέας των Μεταφορών (ΑΠ3) με 22,4%.
- Τρίτος με 18,9% είναι ο τομέας για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Κοινωνική Ένταξη (ΑΠ4).
- Ακολουθεί – τέταρτος - ο τομέας RIS3/ Επιχειρηματικότητα (ΑΠ1) με 13,9%.
- Πέμπτος είναι ο τομέας των υποδομών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης με 11,5%.
- Τέλος, η Τεχνική Βοήθεια δεσμεύει το 1,8% του ΕΠ, όπου 1,5% αφορά την ΤΒ του ΕΤΠΑ και 0,3% την ΤΒ του ΕΚΤ.

1.2 Πρόσφατες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν το περιβάλλον υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Νόσος Covid – 19)

Εντός του 2020 συντελέστηκε μια δραματική αλλαγή στο ευρύτερο περιβάλλον υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία αφορά την πανδημία (νόσος covid-19) που εμφανίσθηκε απρόσμενα στη χώρα (όπως και στα περισσότερα σημεία του πλανήτη) και έχει επηρεάσει αρνητικά τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της.

Η ελληνική οικονομία (όπως και η παγκόσμια οικονομία) αναμένεται το 2020 να εισέλθει σε ύφεση, ενώ υπάρχει κίνδυνος αλματώδους αύξησης της ανεργίας και απορύθμισης των εργασιακών σχέσεων. Επίσης, έχουν τεθεί σε δοκιμασία τα συστήματα υγείας σε όλα τα κράτη που έχουν πληγεί.

Με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών του πρωτόγνωρου αυτού φαινομένου, οι αρμόδιες αρχές, έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό μέτρων στήριξης της οικονομίας και κοινωνίας (στήριξη των εργαζομένων, των αυταπασχολούμενων, των επιχειρήσεων, όπως επίσης και του τομέα της υγείας), ενώ για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης αναμένεται να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο συμπεριλαμβανομένων των ΕΔΕΤ. Μάλιστα, η ΕΕ σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη, προχωρά σε τροποποίηση των Κανονισμών, προκειμένου να παράσχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων των ΕΔΕΤ.

Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα έχει θέσει ως προτεραιότητα την στοχευμένη ανακατανομή των αναξιοποίητων έως σήμερα πόρων του ΕΣΠΑ 2014 -2020 για τη χρηματοδότηση όσο το δυνατόν περισσότερων οριζόντιων δράσεων και νέων πρωτοβουλιών αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

Από αυτήν την έκτακτη κατάσταση και την ανάγκη ανακατεύθυνσης των πόρων του ΕΣΠΑ για την αντιμετώπισή της, επηρεάζεται ο προγραμματισμός των ΕΠ, όπου πλέον είναι πολύ πιθανό να μην καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί ως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2.1 Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ τόσο συνολικά όσο και σε επίπεδων Αξόνων Προτεραιότητας.

Με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ (έως 09/03/2020) διαπιστώνονται τα εξής:

- Οι προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί αντιστοιχούν στο 148,75% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του ΕΠ. Το εν λόγω ποσοστό θεωρείται υψηλό για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Προγράμματος.
- Οι εντάξεις έργων ανέρχονται στο 94,69% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης, επίδοση που χαρακτηρίζεται ως υψηλή για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.
- Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο 46,91% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης και στο 49,55% της Δ.Δ. των ενταγμένων έργων. Οι οι εν λόγω επιδόσεις κρίνονται ως χαμηλές.
- Οι πληρωμές ανέρχονται στο 25,42% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του ΕΠ και στο 26,85% σε σχέση με τη Δ.Δ. των ενταγμένων έργων. Οι εν λόγω επιδόσεις κρίνονται ως μέτριες για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.

Συνολικά η πορεία υλοποίησης του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας κρίνεται ως ικανοποιητική για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του, λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν από την έναρξη της περιόδου υλοποίησης. Ειδικότερα, υπήρξε μια σειρά παραγόντων οι οποίοι επηρέασαν σε πολύ σημαντικό βαθμό την επίδοση του Προγράμματος, για τους οποίους αναφορά γίνεται σε επόμενες υποενότητες του παραδοτέου.


Επιπρόσθετα, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ αναφέρονται και τα εξής:

- Δεν έχουν ενεργοποιηθεί (με την έννοια να έχουν εκδοθεί προσκλήσεις) πέντε (5) από τις τριάντα (30) συνολικά Επενδυτικές Προτεραιότητες του Προγράμματος, συνολικής Δ.Δ. 31,88εκ.€ (αντιστοιχεί στο 6,28% της συνολικής Δ.Δ. του ΕΠ). Πρόκειται για τις: α) 2b, 3c, 7e συνολικής Δ.Δ. 21,88εκ.€ που αφορούν το ΕΤΠΑ, β) 8i, 9n συνολικής Δ.Δ. 10εκ.€ που αφορούν το ΕΚΤ.
- Σε επίπεδο φυσικής υλοποίησης, σημειώνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός έργων είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα:
 - Σε ότι αφορά το ΕΤΠΑ: Με βάση την κατάσταση των έργων στο ΟΠΣ αλλά και τους δείκτες που έχουν συμπληρωθεί σε ότι αφορά την τιμή υλοποίησης, διαπιστώνεται ότι σε πολύ μικρό αριθμό έργων (περίπου της τάξης του 10% των ενταγμένων έργων) έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο (βλ. περισσότερα σε επόμενο κεφάλαιο).
 - Σε ότι αφορά το ΕΚΤ: Πέραν των παρεμβάσεων της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής και εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, οι οποίες υλοποιούνται σε ετήσια σχολικά έτη, οι λοιπές παρεμβάσεις είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο λόγω του διαφορετικού τρόπου

παρακολούθησης των δεικτών του ΕΚΤ (βλ. περισσότερα σε επόμενο κεφάλαιο), στο ΟΠΣ καταγράφονται στοιχεία με την σταδιακή πορεία υλοποίησης αυτών, με αποτέλεσμα να καταγράφεται πρόοδος σε σημαντικό αριθμό έργων.

Σημειώνεται ότι η προγραμματική περίοδος 2014 – 2020 βαίνει προς ολοκλήρωση, συνεπώς θα πρέπει να επισπευσθούν οι ενέργειες ένταξης έργων προκειμένου να υπάρχει ικανός χρόνος ολοκλήρωσης αυτών και αποφυγή απώλειας πόρων του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό το 2020 αποτελεί κρίσιμο έτος για την ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων / πόρων του ΕΠ και την ένταξη των αναγκαίων για το σκοπό αυτό έργων. Ωστόσο ο σχεδιασμός του ΕΠ αναμένεται να επηρεαστεί από τον ευρύτερο σχεδιασμό της χώρας σε ότι αφορά τη συνεισφορά των ΕΔΕΤ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Πέραν των ανωτέρω επισημάνσεων, ακολούθως γίνεται παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα βάσει των στοιχείων ΟΠΣ (9/03/2020).



Σχήμα 2: Πορεία υλοποίησης ΕΠ Δυτικής Ελλάδας ανά Άξονα Προτεραιότητας

Πίνακας 3: Πορεία υλοποίησης ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας

Άξονας Προτεραιότητας		Προσκλήσεις			Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
Κωδικός ΑΠ	Π/Υ ΑΠ	Αριθμός	Π/Υ Προσκλήσεων	Ποσοστό Ενεργοποίησης (%)	Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό Ενεργοποίησης (%)	Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)	Ποσοστό Συμβασιοποίησης (%)	Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)	Ποσοστό Απορρόφησης (%)
1	70.390.886,00 €	16	56.076.265,34 €	79,66%	196	44.590.255,44 €	63,35%	41.152.685,31 €	58,46%	5.245.289,80 €	7,45%
2	160.238.844,00 €	27	285.749.531,00 €	178,33%	92	165.789.051,04 €	103,46%	66.982.594,41 €	41,80%	46.212.961,26 €	28,84%
3	113.869.545,00 €	18	265.700.000,00 €	233,34%	18	132.086.707,77 €	116,00%	27.913.504,59 €	24,51%	11.881.653,67 €	10,43%
4	95.710.629,00 €	34	66.470.572,60 €	69,45%	64	66.620.672,02 €	69,61%	59.398.728,94 €	62,06%	33.514.969,86 €	35,02%
5	58.484.396,00 €	11	73.487.711,30 €	125,65%	30	67.423.222,36 €	115,28%	38.863.689,88 €	66,45%	30.351.986,77 €	51,90%
6	1.530.349,00 €	5	970.000,00 €	63,38%	3	399.200,00 €	26,09%	349.600,00 €	22,84%	185.690,51 €	12,13%
7	7.506.197,00 €	9	6.800.000,00 €	90,59%	27	3.863.728,48 €	51,47%	3.539.158,48 €	47,15%	1.675.594,99 €	22,32%
Σύνολο	507.730.846,00 €	114*	755.254.080,24 €	148,75%	430	480.772.837,11 €	94,69%	238.199.961,61 €	46,91%	129.068.146,86 €	25,42%

Πηγή στοιχείων: ΟΠΣ, 9/03/2020

* Υπάρχουν προσκλήσεις που περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν Άξονα Προτεραιότητας. Ωστόσο για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού προσκλήσεων σε επίπεδο Προγράμματος, οι εν λόγω προσκλήσεις υπολογίζονται μια φορά.

Πίνακας 4: Πορεία υλοποίησης ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας και Θεματικό Στόχο

ΑΠ	Θεματικός Στόχος		Προσκλήσεις			Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
	Θ.Σ.	ΔΔ Θ.Σ.	Αριθμός	Π/Υ Προσκλήσεων	% ΔΔ	Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό Ενεργοποίησης (%)	Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)	Ποσοστό Συμβασιολογίας (%)	Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)	Ποσοστό Απορρόφησης (%)
1	1	10.735.113,00 €	7	14.799.941,34 €	137,86%	66	13.904.775,61 €	129,53%	13.904.775,61 €	129,53%	537.460,59 €	5,01%
	2	6.877.449,00 €	3	3.000.000,00 €	43,62%	14	3.437.570,13 €	49,98%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
	3	52.778.324,00 €	6	38.276.324,00 €	72,52%	116	27.247.909,70 €	51,63%	27.247.909,70 €	51,63%	4.707.829,21 €	8,92%
Σύνολο (ΑΠ1)		70.390.886,00 €	16	56.076.265,34 €	79,66%	196	44.590.255,44 €	63,35%	41.152.685,31 €	58,46%	5.245.289,80 €	7,45%
2	4	17.064.545,00 €	9	29.264.545,00 €	171,49%	14	15.792.657,45 €	92,55%	991.861,53 €	5,81%	775.654,56 €	4,55%
	5	17.000.000,00 €	4	27.795.266,00 €	163,50%	7	17.765.028,25 €	104,50%	10.219.202,55 €	60,11%	4.919.984,18 €	28,94%
	6	126.174.299,00 €	18	228.689.720,00 €	181,25%	71	132.231.365,34 €	104,80%	55.771.530,33 €	44,20%	40.517.322,52 €	32,11%
Σύνολο (ΑΠ2)		160.238.844,00 €	27*	285.749.531,00 €	178,33%	92	165.789.051,04 €	103,46%	66.982.594,41 €	41,80%	46.212.961,26 €	28,84%
3	7	113.869.545,00 €	18	265.700.000,00 €	233,34%	18	132.086.707,77 €	116,00%	27.913.504,59 €	24,51%	11.881.653,67 €	10,43%
Σύνολο (ΑΠ3)		113.869.545,00 €	18*	265.700.000,00 €	233,34%	18	132.086.707,77 €	116,00%	27.913.504,59 €	24,51%	11.881.653,67 €	10,43%
4	8	7.951.216,00 €	1	6.205.279,00 €	78,04%	0	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
	9(ΕΚΤ)	87.759.413,00 €	33	60.265.293,60 €	68,67%	64	66.620.672,02 €	75,91%	59.398.728,94 €	67,68%	33.514.969,86 €	38,19%
Σύνολο (ΑΠ4)		95.710.629,00 €	34	66.470.572,60 €	69,45%	64	66.620.672,02 €	69,61%	59.398.728,94 €	62,06%	33.514.969,86 €	35,02%
5	9 (ΕΤΠΑ)	21.311.569,00 €	5	24.511.569,00 €	115,02%	14	29.585.289,00 €	138,82%	18.078.057,30 €	84,83%	14.517.231,32 €	68,12%
	10 (ΕΤΠΑ)	37.172.827,00 €	6	48.976.142,30 €	131,75%	16	37.837.933,36 €	101,79%	20.785.632,58 €	55,92%	15.834.755,45 €	42,60%
Σύνολο (ΑΠ5)		58.484.396,00 €	11	73.487.711,30 €	125,65%	30	67.423.222,36 €	115,28%	38.863.689,88 €	66,45%	30.351.986,77 €	51,90%
6	-	1.530.349,00 €	5	970.000,00 €	63,38%	3	399.200,00 €	26,09%	349.600,00 €	22,84%	185.690,51 €	12,13%
Σύνολο (ΑΠ6)		1.530.349,00 €	5*	970.000,00 €	63,38%	3	399.200,00 €	26,09%	349.600,00 €	22,84%	185.690,51 €	12,13%
7	-	7.506.197,00 €	9	6.800.000,00 €	90,59%	27	3.863.728,48 €	51,47%	3.539.158,48 €	47,15%	1.675.594,99 €	22,32%
Σύνολο (ΑΠ7)		7.506.197,00 €	9*	6.800.000,00 €	90,59%	27	3.863.728,48 €	51,47%	3.539.158,48 €	47,15%	1.675.594,99 €	22,32%
Σύνολο		507.730.846,00 €	114*	755.254.080,24 €	148,75%	430	480.772.837,11 €	94,69%	238.199.961,61 €	46,91%	129.068.146,86 €	25,42%

Πηγή στοιχείων: ΟΠΣ, 9/03/2020

* Υπάρχουν προσκλήσεις που περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν Άξονα Προτεραιότητας/ Θεματικούς Στόχους (4 προσκλήσεις για ΟΧΕ και ΒΑΑ, η πρόσκληση ΠΔΕ0103-4 η οποία αφορά τους ΘΣ3&4 και η πρόσκληση με κωδ. "7.0.0.1-ι" που είναι κοινή για τους ΑΠ 6 και 7). Ωστόσο για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού προσκλήσεων σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Προγράμματος, οι εν λόγω προσκλήσεις υπολογίζονται μια φορά. Επίσης, διευκρινίζεται ότι στην πρόσκληση ΠΔΕ0103-3 έχουν συμπεριληφθεί και αυτές με κωδ. ΠΔΕ0103-2α, β, γ, δ (δηλ. έχουν μετρηθεί ως μια πρόσκληση), ομοίως στην ΠΔΕ0103-4 οι ΠΔΕ0103-4α, b, c, d και στην ΠΔΕ0408-1 οι ΠΔΕ0408-1α, 1β, 1γ.

Πίνακας 5: Πορεία υλοποίησης ΕΠ ανά Επενδυτική Προτεραιότητα

Προγραμματικά Στοιχεία				Προσκλήσεις			Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
Α Π	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Π/Υ ΔΔ ΕΠ (€)	Αριθμός	Π/Υ Προσκλήσεων	% ΔΔ	Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό Ενεργοποίη σης (%)	Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)	Ποσοστό Συμβασιοποίη σης (%)	Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)	Ποσοστό Απορρόφησ ης (%)
1	1	1b	10.735.113,00	7	14.799.941,34	137,86%	66	13.904.775,61	129,53%	13.904.775,61	129,53%	537.460,59	5,01%
	2	2b	3.877.449,00	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		2c	3.000.000,00	3	3.000.000,00	100,00%	14	3.437.570,13	114,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3	3a	45.278.324,00	6	35.276.324,00	77,91%	107	26.265.598,31*	58,01%	26.265.598,31	58,01%	4.707.829,21	10,40%
		3c	6.000.000,00	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		3d	1.500.000,00	2	3.000.000,00	200,00%	9	982.311,39*	65,49%	982.311,39	65,49%	0,00	0,00%
2	4	4b	2.000.000,00	1	2.000.000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4c	14.064.545,00	4	24.064.545,00	171,10%	12	14.741.409,00	104,81%	991.861,53	7,05%	775.654,56	5,51%
		4e	1.000.000,00	4	3.200.000,00	320,00%	2	1.051.248,45	105,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5	5a	10.000.000,00	3	20.795.266,00	207,95%	6	10.768.028,25	107,68%	3.762.120,55	37,62%	3.346.591,06	33,47%
		5b	7.000.000,00	1	7.000.000,00	100,00%	1	6.997.000,00	99,96%	6.457.082,00	92,24%	1.573.393,12	22,48%
	6	6a	15.250.308,00	1	11.559.720,00	75,80%	3	11.469.229,96	75,21%	11.064.685,64	72,55%	10.271.487,32	67,35%
		6b	30.295.266,00	7	72.000.000,00	237,66%	21	32.340.976,61	106,75%	13.314.436,10	43,95%	7.534.402,93	24,87%
		6c	13.000.000,00	7	30.030.000,00	231,00%	4	3.885.007,84	29,88%	2.112.233,37	16,25%	1.156.147,79	8,89%
		6d	4.500.000,00	5	8.200.000,00	182,22%	1	3.145.000,00	69,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		6e	63.128.725,00	7	106.900.000,00	169,34%	42	81.391.150,93	128,93%	29.280.175,22	46,38%	21.555.284,48	34,14%
3	7	7a	31.300.000,00	6	82.400.000,00	263,26%	5	41.971.838,11	134,10%	18.862.999,69	60,27%	6.404.188,54	20,46%
		7b	57.069.545,00	8	168.300.000,00	294,90%	7	79.211.869,83	138,80%	5.001.669,83	8,76%	1.717.580,09	3,01%
		7c	13.500.000,00	5	15.000.000,00	111,11%	6	10.902.999,83	80,76%	4.048.835,07	29,99%	3.759.885,04	27,85%
		7e	12.000.000,00	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	9	9a	21.311.569,00	5	24.511.569,00	115,02%	14	29.585.289,00	138,82%	18.078.057,30	84,83%	14.517.231,32	68,12%

Προγραμματικά Στοιχεία				Προσκλήσεις			Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
Α Π	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Π/Υ ΔΔ ΕΠ (€)	Αριθμός	Π/Υ Προσκήσεων	% ΔΔ	Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό Ενεργοποίη σης (%)	Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)	Ποσοστό Συμβασιοποίη σης (%)	Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)	Ποσοστό Απορρόφησ ης (%)
	10	10a	37.172.827,00	6	48.976.142,30	131,75%	16	37.837.933,36	101,79%	20.785.632,58	55,92%	15.834.755,45	42,60%
7	-	-	7.506.197,00	9	6.800.000,00	90,59%	27	3.863.728,48	51,47%	3.539.158,48	47,15%	1.675.594,99	22,32%
Σύνολο (ΕΤΠΑ)			410.489.868,00	76**	687.813.507,64	167,56%	363	413.752.965,09	100,79%	178.451.632,67	43,47%	95.367.486,49	23,23%
4	8	8i	3.000.000,00	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		8iii - 8v***	4.951.216,00	1	6.205.279,00	125,33%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	9	9i	27.654.907,00	5	20.784.344,00	75,16%	5	22.285.878,22	0,00%	22.285.878,22	80,59%	19.755.193,48	71,43%
		9ii	19.644.800,00	5	6.498.583,43	33,08%	23	15.859.847,87	0,00%	12.313.904,43	62,68%	3.500.527,73	17,82%
		9iii	12.337.141,00	14	13.849.951,17	112,26%	14	9.551.506,14	0,00%	8.907.204,05	72,20%	6.013.194,04	48,74%
		9iv	21.122.565,00	9	19.132.415,00	90,58%	22	18.923.439,79	0,00%	15.891.742,24	75,24%	4.246.054,61	20,10%
		9v	7.000.000,00	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	-	-	1.530.349,00	5	970.000,00	63,38%	3	399.200,00	0,00%	349.600,00	22,84%	185.690,51	12,13%
Σύνολο (ΕΚΤ)			97.240.978,00	39**	67.440.572,60	69,35%	67	67.019.872,02	68,92%	59.748.328,94	61,44%	33.700.660,37	34,66%
Σύνολο			507.730.846,00	114**	755.254.080,24	148,75%	430	480.772.837,11	94,69%	238.199.961,61	46,91%	129.068.146,86	25,42%

Πηγή στοιχείων: ΟΠΣ, 9/03/2020

* Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΠΔΕ0103-1 η οποία είναι κοινή για τις Επ.Προτ. 3a – 3d έχουν ενταχθεί 9 έργα. Στην παρούσα φάση και προκειμένου να αποφευχθεί η διπλομέτρηση στοιχείων, τα εν λόγω έργα έχουν συμπεριληφθεί μόνο στην 3d λαμβάνοντας υπόψη και τους δείκτες που έχουν συμπληρωθεί (οι CO01 & CO02 έχουν τιμή στόχο μόνο για την 3d). Σε κάθε περίπτωση με την πρόοδο της υλοποίησης των έργων αυτών θα αποσαφηνιστεί τί μέρος του π/υ τους αφορά την κάθε Επ.Προτ.

**Υπάρχουν προσκλήσεις που περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν Άξονα Προτεραιότητας/ Θεματικούς Στόχους/ Επ.Προτ. (4 προσκλήσεις για ΟΧΕ και ΒΑΑ, η πρόσκληση ΠΔΕ0103-4 η οποία αφορά τους ΘΣ3&4, η πρόσκληση με κωδ. "7.0.0.1-1" που είναι κοινή για τους ΑΠ 6 και 7, οι προσκλήσεις ΠΔΕ0103-1 και ΠΔΕ0103-3 που είναι κοινές για τις Επ.Προτ. 3a – 3d). Ωστόσο για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού προσκήσεων οι εν λόγω προσκλήσεις υπολογίζονται μία φορά.

*** Οι Επ.Προτ. 8iii & 8v αντιμετωπίζονται από κοινού, καθώς και οι δύο ενεργοποιήθηκαν μέσω μιας πρόσκλησης (ΠΔΕ0408-1: Επιχειρηματική Εκκίνηση Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας).

2.1.1 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 1 – Τομέας «RIS3/Επιχειρηματικότητα»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και περιλαμβάνει τρεις Θεματικούς Στόχους και συνολικά έξι Επενδυτικές Προτεραιότητες²:

Θεματικός Στόχος 01 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

- i. 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυσούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

Θεματικός Στόχος 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

- ii. 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ
- iii. 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

Θεματικός Στόχος 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

- iv. 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων
- v. 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
- vi. 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

Μέχρι 09/03/2020 (στοιχεία ΟΠΣ) καταγράφονται τα εξής σε ότι αφορά την ενεργοποίηση των ανωτέρω ΘΣ/Επ.Προτ. που συνδέονται με τον τομέα της **RIS3/Επιχειρηματικότητας**:

- Έχουν εκδοθεί 16 προσκλήσεις π/υ 56,1εκ€ που αντιστοιχεί στο 79,7% της συνολικής διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.
- Έχουν ενταχθεί 196 πράξεις συνολικής Δ.Δ 44,6εκ.€ (αντιστοιχεί στο 63,35% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα).

² Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της 2^{ης} αναθεώρησης του ΕΠ καταργήθηκε η Επ.Προτ.1α, η οποία ωστόσο για τεχνικούς λόγους παρέμεινε στο Πρόγραμμα χωρίς πόρους.

- Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 41,15εκ.€ ή στο 58,46% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.
- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 5,25εκ.€ ή στο 7,45% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.

Επιπρόσθετα, αναφέρονται τα εξής:

- Ο ΑΠ1 συγκριτικά με τους άλλους Άξονες, έχει τον μεγαλύτερο αριθμό έργων και τον μικρότερο ρυθμό απορρόφησης πόρων. Σημειώνεται δε, ότι οι περισσότερες δαπάνες (2,5εκ.€) προέρχονται από την συμμετοχή της Περιφέρειας στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
- Οι πρώτες εντάξεις έργων πραγματοποιήθηκαν το έτος 2018 και ως ένα βαθμό δικαιολογείται η χαμηλή επίδοση σε επίπεδο δαπανών. Επίσης, όλα τα έργα είναι σε εξέλιξη (δεν καταγράφονται ολοκληρωμένα έργα).
- Σε επίπεδο Θ.Σ., παρουσιάζονται διακυμάνσεις στην ενεργοποίησή τους, με τον π/υ των ενταγμένων έργων να κυμαίνεται μεταξύ 50% - 129,5% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης αυτών.
- Ο ΘΣ1 (και κατ' επέκταση η Επ.Προτ. 1b) παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση σε επίπεδο ενταγμένων έργων με το συνολικό π/υ αυτών να ανέρχεται στο 129,53% της διαθέσιμης Δ.Δ. του εν λόγω ΘΣ. Ωστόσο καταγράφεται πολύ χαμηλός ρυθμός δαπανών (5,01% της διαθέσιμης Δ.Δ.).
- Ακολουθεί ο ΘΣ2 με ενεργοποίηση σε επίπεδο ενταγμένων έργων της τάξης του 50% περίπου σε σχέση με τη διαθέσιμη Δ.Δ. αυτού. Σε επίπεδο Επ.Προτ. έχει ενεργοποιηθεί πλήρως η 2c με τον π/υ των ενταγμένων έργων να ανέρχεται στο 114,6% της διαθέσιμης Δ.Δ. αυτής. Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν καταγράφονται νομικές δεσμεύσεις. Αυτό δύναται να οφείλεται στο γεγονός ότι οι εντάξεις των έργων (πρόκειται για έργα μη Κρατικών Ενισχύσεων³) πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο του 2019 και κατ' επέκταση οι Δικαιούχοι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις διαδικασίες συμβασιοποίησής τους.
- Ο ΘΣ3 ο οποίος είναι ο θεματικός στόχος με τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα (δεσμεύει σχεδόν το 75% των πόρων του Άξονα), παρουσιάζει ενεργοποίηση (σε επίπεδο εντάξεων) 51,63% σε σχέση με τη διαθέσιμη Δ.Δ. αυτού και αντίστοιχο βαθμό νομικών δεσμεύσεων. Ωστόσο ο ρυθμός των δαπανών είναι χαμηλός (8,92% της διαθέσιμης Δ.Δ.). Επίσης, αναφέρεται ότι δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 3c.
- Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΑΠ1 δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί (με την έννοια να έχουν εκδοθεί προσκλήσεις) πόροι ύψους 10εκ.€ Δ.Δ. στο πλαίσιο των Επ.Προτ. 2b και 3c (βλ. και επόμενο σχόλιο).
- Τέλος, αναφέρεται ότι έχουν προδημοσιευτεί οι κάτωθι δράσεις οι οποίες συνδέονται και με τις προαναφερθείσες Επ.Προτ.:
 - ΔΡΑΣΗ 1.δε.1 «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ», με συνολικό προβλεπόμενο π/υ Δ.Δ. 10.000.000€
 - ΔΡΑΣΗ 1.δε.4 «Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών

³ Τα έργα ΚΕ έχουν την ιδιότητα αυτόματα με την ένταξη να αποκτούν και νομική δέσμευση.

σχηματισμών και δικτυώσεων», με συνολικό προβλεπόμενο π/υ Δ.Δ. 6.500.000€

- ο ΔΡΑΣΗ 2.β.1.1 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας», με συνολικό προβλεπόμενο π/υ Δ.Δ. 3.877.449€.

2.1.2 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 2 – Τομέας «Περιβάλλον»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και περιλαμβάνει τρεις Θεματικούς Στόχους και συνολικά δέκα Επενδυτικές Προτεραιότητες:

Θεματικός Στόχος 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

- i. 4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις
- ii. 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
- iii. 4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Θεματικός Στόχος 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

- iv. 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα
- v. 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Θεματικός Στόχος 06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

- vi. 6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
- vii. 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
- viii. 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
- ix. 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
- x. 6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.

Μέχρι 09/03/2020 (στοιχεία ΟΠΣ) καταγράφονται τα εξής σε ότι αφορά την ενεργοποίηση των ανωτέρω ΘΣ/Επ.Προτ. στον τομέα του **Περιβάλλοντος**:

- Έχουν εκδοθεί 27 προσκλήσεις π/υ 285,75εκ€ που αντιστοιχεί στο 178,33% της συνολικής διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ2.
- Έχουν ενταχθεί 92 πράξεις συνολικής Δ.Δ 165,79εκ. (103,46% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ2).
- Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 66,98εκ.€ ή στο 41,8% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ2.
- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 46,21εκ.€ ή στο 28,84% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ2.

Επιπρόσθετα, αναφέρονται τα εξής:

- Ο ΑΠ2 είναι ο Άξονας με τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα σε επίπεδο ΕΠ. Συνεπώς η επίδοση του εν λόγω Άξονα θα επηρεάσει και την επίδοση του Προγράμματος συνολικά.
- Παρά την υψηλή ενεργοποίηση του Άξονα (προσκλήσεις, εντάξεις), παρατηρείται χαμηλός ρυθμός συμβασιοποίησης. Αυτό δύναται να οφείλεται είτε σε καθυστερήσεις στις διαδικασίες αναθέσεων έργων από τους Δικαιούχους (αναφέρεται ότι από τα 92 ενταγμένα έργα, νομικές δεσμεύσεις παρουσιάζουν τα 46), ή/και στις υψηλές εκπτώσεις από τους υποψηφίους Αναδόχους. Επίσης, μέτριος κρίνεται ο ρυθμός δαπανών. Σημειώνεται επίσης ότι τα περισσότερα έργα του Άξονα είναι σε εξέλιξη.
- Σε επίπεδο Θ.Σ., όλοι παρουσιάζουν πολύ καλή ενεργοποίηση. Συνοπτικά αναφέρεται ότι ο π/υ των ενταγμένων έργων - σε όλους τους Θ.Σ. - ξεπερνά το 90% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης αυτών.
- Στον ΘΣ6 καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ενταγμένων έργων (71) όπως και το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργοποίησης (π/υ ενταγμένων έργων σε σχέση με την διαθέσιμη Δ.Δ.) με 104,8%.
- Διαφοροποιημένη ωστόσο εικόνα παρουσιάζεται σε επίπεδο υλοποίησης, όπου η συμβασιοποίηση κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Ειδικότερα, την καλύτερη επίδοση παρουσιάζει ο ΘΣ5 με ποσοστό νομικών δεσμεύσεων 60,11% της προγραμματικής του Δ.Δ. και τη χειρότερη ο ΘΣ4 με ποσοστό 5,8% (όταν στον εν λόγω Θ.Σ. έχουν ενταχθεί έργα συνολικού π/υ που αντιστοιχεί στο 92,5% της προγραμματικής του Δ.Δ.). Επίσης, η απορρόφηση χαρακτηρίζεται ως μέτρια, με το μικρότερο ποσοστό απορρόφησης να εμφανίζεται στον ΘΣ4 (4,55%) και το μεγαλύτερο στον ΘΣ6 (32,11%).
- Για τον ΘΣ4 σημειώνονται επίσης τα εξής:
 - Η Επ.Προτ. 4b (με Δ.Δ. 2εκ.€) είναι η μόνη που δεν έχει ενταγμένα έργα, ωστόσο έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων.
 - Στην Επ.Προτ. 4c δεν καταγράφονται νομικές δεσμεύσεις σε 11 από τα 12 συνολικά ενταγμένα έργα. Τα εν λόγω αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημοσίου τομέα συνολικής συγχρ. Δ.Δ. 13,7εκ.€.
 - Στην Επ.Προτ. 4e με ενεργοποίηση (σε επίπεδο εντάξεων) της τάξης του 105,12% της προγραμματικής της Δ.Δ., δεν καταγράφονται νομικές δεσμεύσεις (και κατ' επέκταση ούτε δαπάνες).
- Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά κρίνεται σκόπιμο να γίνει στον ΘΣ6, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα τόσο στον ΑΠ2, όσο και στο Πρόγραμμα

συνολικά. Ο εν λόγω Θ.Σ. έχει υψηλή ενεργοποίηση (ο π/υ των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 104,8% της προγραμματικής του Δ.Δ.), ωστόσο η συμβασιοποίηση χαρακτηρίζεται χαμηλή, με επίδοση 44,2% σε σχέση με την προγραμματική Δ.Δ.. Επίσης, ως μέτρια χαρακτηρίζεται η απορρόφηση (32,11% της προγραμματικής Δ.Δ.). Σημειώνεται δε, ότι στην Επ.Προτ. 6d με ενεργοποίηση (σε επίπεδο εντάξεων) της τάξης του 69,89% της προγραμματικής τους Δ.Δ., δεν καταγράφονται νομικές δεσμεύσεις (και κατ' επέκταση ούτε δαπάνες). Λόγω της υψηλής χρηματοδοτικής του βαρύτητας, η επίδοση του ΘΣ6 θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό τόσο την επίδοση του ΑΠ2 όσο και του Προγράμματος συνολικά. Ως εκ τούτου αποτελεί κρίσιμη παράμετρο η έγκαιρη συμβασιοποίηση των ενταγμένων έργων και εν συνεχεία η πραγματοποίηση δαπανών.

2.1.3 Πορεία υλοποίησης ΑΠ3 – Τομέας «Μεταφορές»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και περιλαμβάνει έναν Θεματικό Στόχο και συνολικά τέσσερις Επενδυτικές Προτεραιότητες:

Θεματικός Στόχος 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

- i. 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ- Μ
- ii. 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
- iii. 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
- iv. 7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Μέχρι 09/03/2020 (στοιχεία ΟΠΣ) καταγράφονται τα εξής σε ότι αφορά την ενεργοποίηση των ανωτέρω ΘΣ/Επ.Προτ. στον τομέα των **Μεταφορών**:

- Έχουν εκδοθεί 18 προσκλήσεις π/υ 265,7εκ€ που αντιστοιχεί στο 233,3% της συνολικής διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ3. Ωστόσο η επίδοση αυτή δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματικότητα καθώς υπήρξαν προσκλήσεις που εκδόθηκαν και στις οποίες δεν υποβλήθηκαν προτάσεις/ δεν εντάχθηκαν πράξεις.
- Έχουν ενταχθεί 18 πράξεις συνολικής Δ.Δ 132,1εκ. (116% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ3).
- Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 27,9εκ.€ ή στο 24,5% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ3.
- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 11,88εκ.€ ή στο 10,43% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ3.

Επιπρόσθετα, αναφέρονται τα εξής:

- Ο ΑΠ3 είναι ο Άξονας με τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση σε επίπεδο ενταγμένων έργων (116% της προγραμματικής Δημόσιας Δαπάνης), ωστόσο παρατηρείται διαφοροποιημένη εικόνα σε επίπεδο υλοποίησης. Ειδικότερα, καταγράφεται χαμηλός βαθμός συμβασιοποίησης και χαμηλός ρυθμός δαπανών. Σημειώνεται ότι η χαμηλή απορρόφηση στον εν λόγω Άξονα είχε ως αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί το ορόσημο του 2018 του πλαισίου επίδοσης, με αποτέλεσμα ο Άξονας να χάσει το αποθεματικό επίδοσης (το οποίο μεταφέρθηκε στον ΑΠ5). Όλα τα έργα του Άξονα είναι σε στάδιο υλοποίησης (δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα).
- Σε επίπεδο Επ.Προτ. δεν έχει ενεργοποιηθεί, με την έννοια ότι δεν έχει εκδοθεί πρόσκληση, η 7e με 12εκ.€ Δ.Δ.. Η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα στο πλαίσιο της 2^{ης} αναθεώρησης του ΕΠ συνδέθηκε με την έλευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα και αποτελεί πολύ σημαντική παρέμβαση για την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας. Δεδομένης της πολυπλοκότητας ενός τέτοιου έργου, αποτελεί κρίσιμης σημασίας η έγκαιρη ενεργοποίηση της σχετικής παρέμβασης (πρόσκληση, ένταξη, συμβασιοποίηση), ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωσή της εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Σημειώνεται ότι κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής⁴ για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, δεν αναμένεται να υποστηριχθούν μεταξύ άλλων, δίκτυα φυσικού αερίου.
- Οι λοιπές Επ.Προτ. παρουσιάζουν σημαντική ενεργοποίηση, με το ποσοστό του π/υ των ενταγμένων έργων σε κάθε μια από τις 7a και 7b να ξεπερνά το 130% της διαθέσιμης Δ.Δ. αυτών και στην 7c το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται στο 80,76%.
- Η εικόνα σε επίπεδο συμβασιοποίησης διαφοροποιείται μεταξύ των τριών επενδυτικών προτεραιοτήτων. Ειδικότερα, την καλύτερη επίδοση παρουσιάζει η 7a με το ποσοστό συμβασιοποίησης να ανέρχεται στο 60,27% της προγραμματικής Δ.Δ. και την χειρότερη η 7b με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται μόλις στο 8,76%. Σε ότι αφορά την 7b, σημειώνεται ότι από τα 7 ενταγμένα έργα, μόνο σε δύο καταγράφονται νομικές δεσμεύσεις.
- Τέλος, ο ρυθμός δαπανών στις 3 επενδυτικές προτεραιότητες κυμαίνεται από 3% έως 27,8%.

2.1.4 Πορεία υλοποίησης ΑΠ4 – Τομέας «Ανθρώπινο Δυναμικό (υποστήριξη RIS3/ Επιχειρηματικότητας), Κοινωνική Ένταξη»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και περιλαμβάνει δύο Θεματικούς Στόχους (ΘΣ8 και ΘΣ9) και συνολικά οκτώ Επενδυτικές Προτεραιότητες⁵:

⁴ Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018). «Πρόταση. Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής», Στρασβούργο, 29.5.2018 COM(2018) 372 final.

⁵ Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της 2^{ης} αναθεώρησης του ΕΠ καταργήθηκε η Επ.Προτ.9νί, η οποία ωστόσο για τεχνικούς λόγους παρέμεινε στο Πρόγραμμα χωρίς πόρους.

Θεματικός Στόχος 08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

- i. 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
- ii. 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
- iii. 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Θεματικός Στόχος 09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

- iv. 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηριότητας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης
- v. 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
- vi. 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών
- vii. 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
- viii. 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Μέχρι 09/03/2020 (στοιχεία ΟΠΣ) καταγράφονται τα εξής σε ότι αφορά την ενεργοποίηση των ανωτέρω Θ.Σ./ Επ.Προτ. στον τομέα που συνδέεται με το **Ανθρώπινο Δυναμικό (υποστήριξη RIS3/ Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Ένταξη)**:

- Έχουν εκδοθεί 34 προσκλήσεις π/υ 66,47εκ.€ που αντιστοιχεί στο 69,45% της συνολικής διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ4.
- Έχουν ενταχθεί 64 πράξεις συνολικής Δ.Δ 66,6εκ.€ (69,61% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ4).
- Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 59,4εκ.€ ή στο 62,1% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ4.
- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 33,5εκ.€ ή στο 35% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ4.

Επιπρόσθετα, αναφέρονται τα εξής:

- Η πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΑΠ4 χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική. Ωστόσο στην επίδοση αυτή συμβάλλει μόνο ο ΘΣ9 (Κοινωνική Ένταξη) καθώς στον ΘΣ8 με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ δεν έχει ενταχθεί ακόμα κάποια πράξη.
- Ανά Θεματικό Στόχο σημειώνονται τα εξής:
 - Στον Θ.Σ. 8 έχει εκδοθεί μια (1) πρόσκληση π/υ 6,2εκ.€ που αντιστοιχεί στο 78% της συνολικής διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του ΘΣ8 και μέσω αυτής ενεργοποιούνται πλήρως οι Επ.Προτ. 8iii & 8v (αθροιστικής Δ.Δ. 4,95εκ.€).

Ωστόσο ακόμα δεν έχει ενταχθεί κάποια πράξη. Επίσης, δεν έχει ενεργοποιηθεί η Επ.Προτ. 8i (3εκ.€ Δ.Δ.), με την έννοια να έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση.

- ο Στον ΘΣ9 έχουν εκδοθεί τριάντα τρεις (33) προσκλήσεις π/υ 60,26εκ.€ που αντιστοιχεί στο 68,67% της συνολικής διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του ΘΣ9. Οι ενταγμένες πράξεις ανέρχονται σε 64 με συνολική Δ.Δ. 66,6εκ. (75,91% των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ9), οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 59,4εκ.€ (ή στο 67,68% της διαθέσιμης Δ.Δ. του ΘΣ9) και οι πληρωμές σε 33,5εκ.€ (ή στο 38,19% της διαθέσιμης Δ.Δ. του ΘΣ9). Σημειώνεται επίσης ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί (με την έννοια να έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση) η Επ.Προτ. 9ν με 7εκ.€ Δ.Δ., ενώ στο πλαίσιο της 9i δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποια άλλη παρέμβαση (όπως προβλέπεται στο ΕΠ) πέραν αυτής για την Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής.

2.1.5 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 5 – Τομέας «Υποδομές Παιδείας, Πρόνοιας»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και περιλαμβάνει δύο Θεματικούς Στόχους και συνολικά δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες:

Θεματικός Στόχος 09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

- i. 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας.

Θεματικός Στόχος 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

- ii. 10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Μέχρι 09/03/2020 (στοιχεία ΟΠΣ) καταγράφονται τα εξής σε ότι αφορά την ενεργοποίηση των ανωτέρω ΘΣ/Επ.Προτ. στον τομέα των **Υποδομών (Υγείας, Πρόνοιας, Εκπαίδευσης)**:

- Έχουν εκδοθεί 11 προσκλήσεις π/υ 73,5εκ€ που αντιστοιχεί στο 125,65% της συνολικής διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ5.
- Έχουν ενταχθεί 30 πράξεις συνολικής Δ.Δ 67,4εκ. (115,28% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ5).
- Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 38,86εκ.€ ή στο 66,45% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ5.
- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 30,35εκ.€ ή στο 51,9% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ5.

Επιπρόσθετα, αναφέρονται τα εξής:

- Γενική διαπίστωση είναι ότι ο ΑΠ5 παρουσιάζει πολύ καλή επίδοση σε όλα σχεδόν τα επίπεδα (προσκλήσεις, εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις, δαπάνες). Συγκριτικά με τους λοιπούς Άξονες, είναι αυτός με την καλύτερη επίδοση τόσο σε ότι αφορά το ρυθμό συμβασιοποίησης των έργων, όσο και δαπανών. Τα περισσότερα έργα στον Άξονα είναι σε στάδιο υλοποίησης.
- Στην πολύ καλή επίδοση του Άξονα συμβάλλουν και οι δύο Θεματικοί Στόχοι, όπου η ενεργοποίηση (σε επίπεδο ενταγμένων έργων) ξεπερνά το 100% της Δ.Δ. αυτών.
- Σε ότι αφορά τον ΘΣ9 η συμβασιοποίηση ανέρχεται στο 84,83% της προγραμματικής Δ.Δ. και οι πληρωμές στο 68,12%.
- Σε ότι αφορά τον ΘΣ10 η συμβασιοποίηση ανέρχεται στο 55,92% της προγραμματικής Δ.Δ. και οι πληρωμές στο 42,6%. Σημειώνεται ότι 5 έργα – τα οποία εντάχθηκαν τέλη του 2018 - συνολικής συγχρ. Δ.Δ. 16,8εκ.€, δεν εμφανίζουν νομικές δεσμεύσεις. Ωστόσο η χρηματοδότηση και των 16 έργων του ΘΣ10 διασφαλίστηκε στο πλαίσιο της 3^{ης} αναθεώρησης (12/2019) με την μεταφορά πόρων από τον ΘΣ7, οπότε αναμένεται το επόμενο διάστημα και η σταδιακή αύξηση του ποσοστού συμβασιοποίησης και απορρόφησης. Γενικά σημειώνεται ότι τα έργα υποδομών εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από υψηλή ωριμότητα και ταχύ ρυθμό υλοποίησης και απορρόφησης.

2.1.6 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 6 και 7 – Τεχνική Βοήθεια

Οι Άξονες Προτεραιότητας 6 και 7 χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αντίστοιχα και αποτελούν την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ.

Μέχρι 9/03/2020 (στοιχεία ΟΠΣ) καταγράφονται τα εξής σε ότι αφορά την ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ:

- Συνολικά έχουν εκδοθεί 13 προσκλήσεις συνολικής Δ.Δ. 7,8εκ. € που αντιστοιχεί στο 85,98% της συνολικής διαθέσιμης Δ.Δ. για την Τεχνική Βοήθεια στο ΕΠ.
- Έχουν ενταχθεί 30 πράξεις συνολικής Δ.Δ 4,26εκ. (47,17% των διαθέσιμων πόρων της ΤΒ). Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ. "7.0.0.1-ι" είχε ενταχθεί και η πράξη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΔ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ «5009870». Η εν λόγω πράξη με βάση την υπ' αριθ. 1260/15-03—2019 απόφαση του Περιφερειάρχη ανακλήθηκε, διότι βάσει υπουργικής απόφασης⁶ η καταβολή του συνόλου των λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ θα διενεργηθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που πραγματοποιούνται για τη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
- Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 3,89εκ.€ ή στο 43% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της ΤΒ.
- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 1,86εκ.€ ή στο 20,6% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της ΤΒ.

Επιπρόσθετα, ανά επιμέρους Άξονα αναφέρονται τα εξής:

⁶ Υπ' αριθμ. 97724/ΕΥΘΥ 750 απόφαση του υφυπουργού οικονομίας και ανάπτυξης (ΦΕΚ4566\Β\18-10-2018).

- Σε ότι αφορά τον ΑΠ6 (ΤΒ ΕΚΤ):
 - Σε επίπεδο ενεργοποίησης: οι προσκλήσεις αντιστοιχούν στο 63,38% της προγραμματικής Δ.Δ. και οι εντάξεις στο 26,1% αυτής.
 - Σε επίπεδο υλοποίησης: η συμβασιοποίηση ανέρχεται στο 22,84% της προγραμματικής Δ.Δ. και οι πληρωμές στο 12,13% αυτής.
- Σε ότι αφορά τον ΑΠ7 (ΤΒ ΕΚΤ):
 - Σε επίπεδο ενεργοποίησης: οι προσκλήσεις αντιστοιχούν στο 90,6% της προγραμματικής Δ.Δ. και οι εντάξεις στο 51,5% αυτής.
 - Σε επίπεδο υλοποίησης: η συμβασιοποίηση ανέρχεται στο 47,15% της προγραμματικής Δ.Δ. και οι πληρωμές στο 22,3% αυτής.

2.2 Συνεισφορά του ΕΠ στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020

Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 (ή Ε2020) προτάσσει τρεις αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες:

- ❖ **Έξυπνη ανάπτυξη:** ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία.
- ❖ **Διατηρήσιμη ανάπτυξη:** προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.
- ❖ **Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς:** μια οικονομία με υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Οι εν λόγω προτεραιότητες εξειδικεύονται σε επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα ενεργήσουν ως καταλύτες για την επίτευξη προόδου σε κάθε βασική προτεραιότητα (βλ. πίνακα που ακολουθεί).

Πίνακας 6: Προτεραιότητες και Εμβληματικές πρωτοβουλίες Ε2020

Προτεραιότητες Ε2020	Εμβληματικές Πρωτοβουλίες
Έξυπνη ανάπτυξη	1) <u>«Ένωση καινοτομίας»</u> , για τη βελτίωση των συνθηκών-πλαίσιο και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και καινοτομία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. 2) <u>«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη»</u> , για την επίσπευση της ανάπτυξης των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και την άντληση οφελών από μια ψηφιακή ενιαία αγορά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 3) <u>«Νεολαία σε κίνηση»</u> , για την ενίσχυση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων και τη διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας.
Διατηρήσιμη ανάπτυξη	4) <u>«Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους»</u> , για την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων, τη στήριξη της μετάβασης σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και την ενθάρρυνση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 5) <u>«Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης»</u> , για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜΜΕ, και τη στήριξη της ανάπτυξης μιας ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, ικανής να ασκεί ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς	6) <u>«Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»</u> , για τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας και την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες μέσω της δια βίου ανάπτυξης δεξιοτήτων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, μεταξύ

Προτεραιότητες E2020	Εμβληματικές Πρωτοβουλίες
7)	άλλων και μέσω της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας», για τη διασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ούτως ώστε να εξαπλωθούν ευρέως τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης και τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού να αποκτήσουν τα μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης και να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία.

Για την παρακολούθηση της E2020 έχουν τεθεί από την Ένωση πέντε στόχοι σε συγκεκριμένους τομείς προς επίτευξη μέχρι το 2020 και κάθε κράτος-μέλος έχει υιοθετήσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς (βλ. πίνακα που ακολουθεί).

Πίνακας 7: Στόχοι E2020

Στόχοι	Στόχοι Στρατηγικής E2020	Εθνικοί Στόχοι
Απασχόληση	Το 75% του πληθυσμού μεταξύ 20-64 ετών πρέπει να έχει απασχόληση.	Το 70% του πληθυσμού της χώρας (ηλικίας 20-64 ετών) πρέπει να έχει απασχόληση
Έρευνα και Ανάπτυξη (E&A)	Το 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επενδύεται σε E&A.	Το 1,2% του ΑΕΠ της χώρας να επενδύσεις σε E&A.
Κλιματική Αλλαγή / Ενέργεια	Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% (ή 30% εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν) σε σχέση με το 1990	Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 4% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990
	Το 20% της μικτής τελικής κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.	Ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση Ενέργειας: 18%
	Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%, που αντιστοιχεί σε μείωση της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης κατά 368 Mtoe (εκατομμύρια τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου)	Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 24,7 Mtoe
Εκπαίδευση	Μείωση ποσοστού εγκατάλειψης σχολείου κάτω από 10%	Μείωση ποσοστού εγκατάλειψης σχολείου κάτω από 10% (ποσοστό πληθυσμού 17-24 ετών).
	Τουλάχιστον 40% των νέων ηλικίας 30-34 να έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση	Το 32% των νέων ηλικίας 30-34 να ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση
Φτώχεια Κοινωνικός αποκλεισμός	Μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά 20 εκατομμύρια.	Μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά 450.000 σε σχέση με το 2008.

Το ΕΠ Δυτικής Ελλάδας σχεδιάστηκε έτσι ώστε αφενός να ανταποκρίνεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας, αφετέρου να συμβάλλει στις προτεραιότητες και τους στόχους της E2020. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται Μήτρα Συνάφειας για την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της συνεισφοράς του ΕΠ στην E2020. Επίσης, γίνεται ξεχωριστή αναφορά στη συμβολή του ΕΠ στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο αυτής.

Πίνακας 8: Μήτρα συνάφειας ΕΠ με Ε2020

ΕΠ Δυτική Ελλάδα		Ευρώπη 2020: Προτεραιότητες και emblematic πρωτοβουλίες							ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ (€) ΕΠ	
		Έξυπνη Ανάπτυξη			Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη		Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισμούς			
ΑΠ	ΘΣ	1. Ένωση Καινοτομίας	2. Ψηφιακό Θεματολόγιο	3. Νεολαία σε Κίνηση	4. Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της	5. Μια Βιομηχανική Πολιτική για την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης	6. Ατζέντα για Νέες Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας	7. Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας	Προγραμματική Δ.Δ. ΕΠ	Δ.Δ. Υλοποιού μενη (εντάξεις)
ΑΠ 1	ΘΣ1	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓		10.735.13,00	13.904.775,61
	ΘΣ2	✓✓✓	✓✓✓	✓		✓✓	✓✓		6.877.449,00	3.437.570,13
	ΘΣ3	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓		52.778.324,00	27.247.909,70
ΑΠ 2	ΘΣ4				✓✓✓	✓✓✓			17.064.545,00	15.792.657,45
	ΘΣ5				✓✓✓				17.000.000,00	17.765.028,25
	ΘΣ6				✓✓✓	✓✓			126.174.299,00	132.231.365,34
ΑΠ 3	ΘΣ7	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	113.869.545,00	132.086.707,77
ΑΠ 4	ΘΣ8	✓✓	✓✓	✓		✓✓	✓✓✓		7.951.216,00	0,00
	ΘΣ9						✓	✓✓✓	87.759.413,00	66.620.672,02
ΑΠ 5	ΘΣ9							✓✓✓	21.311.569,00	29.585.289,00
	ΘΣ10	✓	✓✓	✓			✓✓		37.172.827,00	37.837.933,36
Σύνολο									498.694.300,00 €	476.509.908,63 €

✓ Χαμηλή συνάφεια
✓✓ Μεσαία συνάφεια
✓✓✓ Υψηλή συνάφεια

Με βάση τον παραπάνω πίνακα σημειώνονται τα εξής:

- Το σύνολο των Θεματικών Στόχων του ΕΠ Δυτική Ελλάδα συνεισφέρει και στις τρεις Προτεραιότητες της Ε2020, με διαφορετικό ωστόσο βαθμό συνάφειας.
- Σε ποσοτικούς όρους οι εν λόγω ΘΣ συμβάλλουν με 498,7εκ.€ Δ.Δ. σε προγραμματικό επίπεδο και με 476,5εκ.€ σε όρους υλοποίησης (Δ.Δ. ενταγμένων έργων). Σε επίπεδο έργων, συμβάλλουν τα 400 (μέχρι 9/03/2020) ενταγμένα έργα στο πλαίσιο των ΘΣ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
- Σε ότι αφορά την «Έξυπνη Ανάπτυξη»:
 - Στην εν λόγω προτεραιότητα συνεισφέρουν κατά κύριο λόγο οι ΘΣ1,2,3 δεδομένου ότι εξυπηρετούν στρατηγικές όπως η Περιφερειακή RIS3 (στην οποία ως οριζόντια προτεραιότητα έχουν αναδειχθεί οι ΤΠΕ και οι Ενεργειακές Εφαρμογές) και η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. Ακολουθεί με μεσαία συνάφεια ο ΘΣ8.
 - Σε ότι αφορά τις emblematic πρωτοβουλίες, το ΕΠ συνεισφέρει με υψηλό βαθμό συνάφειας στην 1η «Ένωση Καινοτομίας» και 2η «Ψηφιακό Θεματολόγιο», ενώ χαμηλή χαρακτηρίζεται συμβολή στην 3η «Νεολαία σε

Κίνηση», γεγονός που θεωρείται λογικό καθώς είναι άλλη η κύρια στόχευση του ΕΠ και των δράσεων που περιλαμβάνει.

- Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί και συμβάλλουν στην 1^η εμβληματική πρωτοβουλία αποτελούν: *Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της RIS3, Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κλπ.*
- Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί και συμβάλλουν στην 2^η εμβληματική πρωτοβουλία αποτελούν: *Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών, Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών κλπ.*
- Σε ότι αφορά την «Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη»:
 - Στην εν λόγω προτεραιότητα συνεισφέρουν με υψηλό βαθμό συνάφειας οι ΑΠ 1 και ΑΠ2. Επιπρόσθετα, στην εν λόγω προτεραιότητα θετική συμβολή (με μεσαία συνάφεια) έχει και ο ΑΠ3 (ΘΣ7), με έμφαση στις δράσεις αναβάθμισης μέσων σταθερής τροχιάς, που αποτελούν φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές και ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών για την έλευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα (εκκρεμεί ωστόσο η ενεργοποίηση της σχετικής παρέμβασης). Γενικά ο εν λόγω Θ.Σ. εξυπηρετεί οριζόντια το σύνολο των προτεραιοτήτων και εμβληματικών πρωτοβουλιών της Ε2020.
 - Σε επίπεδο εμβληματικών πρωτοβουλιών ο ΑΠ1 (με τους ΘΣ1,2,3) συμβάλλει κυρίως στην 5^η εμβληματική πρωτοβουλία («Μια Βιομηχανική Παγκοσμιοποίησης»), ενώ ο ΑΠ2 (ΘΣ4,5,6) συμβάλλει κατά κύριο λόγο στην 4^η εμβληματική πρωτοβουλία («Μια Ευρώπη ... πόρους της»), συμβάλλουν (με μεσαία συνάφεια).
 - Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί και συμβάλλουν στην 4^η εμβληματική πρωτοβουλία είναι οι εξής: *Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων υποδομών και κατοικιών, Αντιπλημμυρική προστασία, Μέσα/ συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, Διαχείριση στερεών αποβλήτων, Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, Αστική ανάπτυξη, κλπ.*
 - Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί και συμβάλλουν στην 5^η εμβληματική πρωτοβουλία είναι οι εξής: *Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα (χρηματοδοτείται από ΘΣ3 και ΘΣ4), δράσεις ανάδειξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων.*
- Σε ότι αφορά την «Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισμούς»:
 - Στην εν λόγω προτεραιότητα συνεισφέρει σε υψηλό βαθμό ο ΑΠ4 (ΘΣ8, ΘΣ9), ο οποίος εξυπηρετεί και τις δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των ΑΠ 1 (κυρίως στην 6η εμβληματική πρωτοβουλία) και ΑΠ5 (κυρίως στην 7η εμβληματική Πρωτοβουλία).
 - Σε ότι αφορά την 6η εμβληματική πρωτοβουλία «Ατζέντα για Νέες Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας» τον υψηλότερο βαθμό συμβολής έχει ο ΘΣ8 (έχει ενεργοποιηθεί δράση για Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας), ενώ με μεσαία συνάφεια συμβάλλουν και οι ΘΣ1, 2 και 3 (προσδιορίζεται το νέο

αναπτυξιακό περιβάλλον της περιφέρειας - Περιφερειακή Στρατηγική RIS3 - και δημιουργούνται απαιτήσεις σε συγκεκριμένες δεξιότητες, στο πλαίσιο των έργων έρευνας δημιουργούνται / στηρίζονται θέσεις εργασίας ερευνητών, στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν, περιλαμβάνεται ως στόχος η αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται (κοινός δείκτης εκροών CO08) κλπ.).

- Σε ότι αφορά την εμβληματική πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας» συνεισφέρει με υψηλή συνάφεια ο ΘΣ9 (ΕΚΤ και ΕΤΠΑ). Στο πλαίσιο του ΕΚΤ ενδεικτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτό αποτελούν οι δομές αντιμετώπισης της φτώχειας, τα Κέντρα Κοινότητας, κλπ. Στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις σχετικά με υποδομές υγείας και πρόνοιας.

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τη συνεισφορά του ΕΠ Δυτική Ελλάδα στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Ε2020, σημειώνονται τα εξής:

1. Για τον εθνικό στόχο των επενδύσεων σε Ε&Α:

Σε εθνικό επίπεδο, οι Δαπάνες σε Ε&Α το 2016 αντιπροσώπευαν το 0,99% ως ποσοστό του εθνικού ΑΕΠ. Το 2017, με το ΑΕΠ της χώρας να αυξάνεται κατά 1,5%, οι Δαπάνες για Ε&Α αυξήθηκαν κατά 284,26 εκ.€ (+16,2%), αντιπροσωπεύοντας το 1,13% του ΑΕΠ. Έτσι το 2017, η Ελλάδα έχει καλύψει το 94,2% του εθνικού στόχου⁷.

Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι Δαπάνες σε Ε&Α⁸ για το έτος 2016 ανήλθαν στο 1,28% ως ποσοστό του ΑΕΠ σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ για το έτος 2017 αυξήθηκε κατά 0,03% φτάνοντας το 1,31%. Επίσης, αναφέρεται ότι οι δαπάνες για Ε&Α στον τομέα των επιχειρήσεων⁹ ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ σε περιφερειακό επίπεδο για το έτος 2017 ανέρχονται σε 0,23%, αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2016, 0,17%).

Στο συγκεκριμένο στόχο της Ε2020, χρηματοδοτικά στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα συνεισφέρει κατά κύριο λόγο η Επ.Προτ. 1b, με προγραμματική Δ.Δ. 10,7εκ.€. Σε επίπεδο υλοποίησης, έχουν ενταχθεί 66 ερευνητικά έργα με συνολικό π/υ επένδυσης 16,3εκ.€ εκ των οποίων η συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ. ανέρχεται στα 13,9εκ.€ και οι ιδιωτικοί πόροι σε 2,4εκ.€.

2. Για τον εθνικό στόχο της απασχόλησης (ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 20-64):

Σε εθνικό επίπεδο¹⁰, το 2018 ο αριθμός των απασχολούμενων ηλικίας 20-64 ετών αυξήθηκε κατά 1,9% από το προηγούμενο έτος (3,669 εκ. απασχολούμενοι το έτος 2017), φτάνοντας τους 3,737 εκ. εργαζόμενους. Έτσι, το ποσοστό απασχόλησης ανήλθε σε 59,5%, καλύπτοντας το 85% του εθνικού στόχου.

Σε περιφερειακό επίπεδο, το ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 20-64 ετών ανήλθε στο 53,7% του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018, αυξημένο

⁷ Πηγή: Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, 2^η Έκθεση Προόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, Αύγουστος 2019

⁸ <https://metrics.ekt.gr/datatables/289>

⁹ <https://metrics.ekt.gr/datatables/290>

¹⁰ Πηγή: Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, 2^η Έκθεση Προόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, Αύγουστος 2019

κατά 0,1% από το προηγούμενο έτος και μόλις 4% μεγαλύτερο από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου το έτος 2014 (49,7%)¹¹.

Στον εν λόγω στόχο της Ε2020, χρηματοδοτικά συνεισφέρει κατά κύριο λόγο ο ΘΣ8 του ΕΠ με προγραμματική Δ.Δ. στα 7,9εκ€. Στην παρούσα φάση έχει ενεργοποιηθεί - μέσω έκδοσης πρόσκλησης - η δράση με τίτλο «Επιχειρηματική Εκκίνηση Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» με π/υ πρόσκλησης 6,2εκ.€ Δ.Δ. (αφορά τις Επ.Προτ. 8iii και 8v). Επίσης, θετική συμβολή στην προώθηση στην απασχόληση έχουν και οι ΘΣ2 και 3 με έμφαση στις Επ.Προτ. 2b (3,8εκ.€ Δ.Δ.) και 3a (45,3εκ.€ Δ.Δ.) στις οποίες περιλαμβάνεται ως δείκτης ο CO08 «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται» με συνολικό στόχο (και για τις δύο Επ.Προτ.) 690 ισοδύναμα πλήρους χρόνου απασχόλησης.

Τέλος, θετική συμβολή στην απασχόληση έχει και η παρέμβαση *Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής* του ΘΣ9 (ΕΚΤ).

3. Για τον εθνικό στόχο για την εκπαίδευση:

Στον εν λόγω στόχο, χρηματοδοτικά συνεισφέρει ο ΘΣ10 του ΕΠ και ειδικότερα η Επ.Προτ. 10a (με προγραμματική Δ.Δ. 37,2εκ.€), μέσω της οποίας ενισχύονται υποδομές σχολικής εκπαίδευσης. Στην παρούσα φάση έχουν ενεργοποιηθεί 16 πράξεις συνολικής συγχρ. Δ.Δ. 37,8εκ.€.

4. Για τον εθνικό στόχο της μείωσης των ατόμων σε κατάσταση ή κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού:

Με βάση στοιχεία της Eurostat¹², το ποσοστό των ατόμων στη Δυτική Ελλάδα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για το 2018 ανήλθε στο 44,6% και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που καταγράφεται συγκριτικά με τις άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Στον εθνικό στόχο για τη μείωση των ατόμων σε κατάσταση φτώχειας ή κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού, χρηματοδοτικά συνεισφέρει ο ΘΣ9 του ΕΠ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ΘΣ9/ΕΚΤ προγραμματικά διατίθενται 87,76εκ.€ Δ.Δ.. Δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί και συμβάλλουν άμεσα στον εν λόγω στόχο είναι οι εξής: Δομές παροχής βασικών αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων, Ξενώνες & συμβουλευτικά κέντρα κακοποιημένων γυναικών, ΚΗΦΗ κλπ.

Τέλος, στο πλαίσιο του ΘΣ9/ ΕΤΠΑ διατίθενται 21,3εκ.€ προγραμματική Δ.Δ. Στο πλαίσιο αυτού έχουν ενεργοποιηθεί παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν υποδομές στον τομέα της υγείας, καθώς και κοινωνικές υποδομές.

5. Για τον εθνικό στόχο της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών αερίου και της κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ:

Στον εν λόγω στόχο, χρηματοδοτικά συμβάλλουν κατά κύριο λόγο οι ΘΣ4 και 6 του ΕΠ, με Προγραμματική Δ.Δ. 17,1εκ.€ και 126,2εκ.€ αντίστοιχα. Στην παρούσα φάση με βάση την ενεργοποίηση του ΕΠ ιδιαίτερη συμβολή στον στόχο έχουν δράσεις όπως η *Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα* με πόρους 4,5εκ.€ συγχρ. Δ.Δ.

¹¹ Employment rates by sex, age and NUTS 2 regions (%),Eurostat (last update 21/09/2019)

¹² EUROSTAT, People at risk of poverty or social exclusion by NUTS regions

(χρηματοδοτείται από τους ΘΣ3 & 4), η *Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων υποδομών* με 13,7εκ.€ συνολική συγχρ. Δ..Δ., το *Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον»* με 1εκ.€ συνολική συγχρ. Δ..Δ., η *Προώθηση της χρήσης μεταφορικών μέσων φιλικών προς το περιβάλλον* στο πλαίσιο των Στρατηγικών ΒΑΑ με 1εκ.€ συνολική συγχρ. Δ.Δ., οι *δράσεις για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων* με 11,5εκ.€ συνολική συγχρ. Δ.Δ..

2.3 Συνεισφορά του ΕΠ στους στόχους της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιονίου

2.3.1 Εισαγωγή

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR), εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Σεπτεμβρίου 2014. Αποτελεί μέσο για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ χρησιμεύει και ως μηχανισμός που συμβάλλει στην προώθηση της διαδικασίας διεύρυνσης και ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής, στοχεύει να βοηθήσει οκτώ χώρες, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία) και οι υπόλοιπες τέσσερις υποψήφιες/ δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, (Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Βοσνία–Ερζεγοβίνη) να συντονίζουν τις πολιτικές και τα στρατηγικά επενδυτικά τους σχέδια, να συνεργάζονται σε προγράμματα και στρατηγικά έργα. Στόχος είναι να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της κάθε χώρας και της ευρύτερης περιοχής αντιμετωπίζοντας κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες σε τέσσερις θεματικούς τομείς (πυλώνες) που αναφέρονται στη συνέχεια.

2.3.2 Η Στρατηγική

Το έτος 2000 ξεκίνησε η Διακυβερνητική Πρωτοβουλία Αδριατικής – Ιονίου με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, την προώθηση της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, δημιουργώντας έτσι μια σταθερή βάση για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2012 ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μία Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) έως το τέλος του 2014. Σύμφωνα με τη σχετική Ανακοίνωση (πρόταση) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,¹³ ο **γενικός στόχος** της Στρατηγικής είναι η προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας στην περιοχή μέσω της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και με τη βελτίωση της ελκυστικότητάς της, της ανταγωνιστικότητας και της συνδεσιμότητας, διατηρώντας παράλληλα το περιβάλλον και εξασφαλίζοντας υγιή και ισορροπημένα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα.

¹³ European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region, Brussels, 17.6.2014, COM(2014) 357 final.

Η προαναφερόμενη πρόταση συνοδεύεται από ένα κυλιόμενο Σχέδιο Δράσης¹⁴, το οποίο δομείται γύρω από τέσσερις πυλώνες (pillars):

- Γαλάζια Ανάπτυξη
- Σύνδεση της περιοχής (δίκτυα μεταφορών και ενέργειας)
- Περιβαλλοντική ποιότητα
- Αειφόρος τουρισμός

Κάθε πυλώνας συντονίζεται από μια χώρα μέλος της ΕΕ και μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ. Η Ελλάδα μαζί με το Μαυροβούνιο συντονίζουν τον Πυλώνα 1 (Γαλάζια Ανάπτυξη).

Επίσης, προσδιορίζονται δύο «εγκάρσια» ζητήματα:

- Ανάπτυξη ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, για αποτελεσματική εφαρμογή και για ευαισθητοποίηση και στήριξη του κοινού.
- Έρευνα και καινοτομία για την τόνωση της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Η συνεργασία στα διεθνικά δίκτυα μπορεί να φέρει ιδέες στις αγορές και να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής.

Επιπλέον, ο μετριασμός της αλλαγής του κλίματος και η προσαρμογή καθώς και η διαχείριση του κινδύνου καταστροφών αποτελούν οριζόντιες αρχές και για τους τέσσερις πυλώνες.

2.3.3 Η οργάνωση του Σχεδίου Δράσης

Το Σχέδιο Δράσης δομείται ως εξής (από το γενικότερο στο ειδικότερο):

Πυλώνες: Αντιμετωπίζουν τις βασικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσδιορίζονται ως κεντρικής σημασίας για την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου. Βρίσκονται στον πυρήνα της Στρατηγικής και είναι ουσιώδους σημασίας για την επιτυχία του έργου της και τον τρόπο επικοινωνίας της. Για κάθε έναν πυλώνα στο Σχέδιο Δράσης αναφέρονται ο **συνολικός στόχος (overall objective)** και οι αντίστοιχοι **ειδικοί στόχοι (specific objectives)**.

Θέματα (topics) κάτω από κάθε ένα πυλώνα: Αυτά αντιπροσωπεύουν τους κύριους τομείς όπου η μακροπεριφερειακή στρατηγική μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση (είτε μέσω της αντιμετώπισης των κύριων προκλήσεων ή μέσω της αξιοποίησης των κύριων ευκαιριών).

Δράσεις (actions): Μια δράση είναι η παρέμβαση που πραγματοποιούν οι χώρες και τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα διάφορα θέματα (topics). Μπορεί να είναι μια νέα προσέγγιση, ένας αυξημένος συντονισμός στη χάραξη πολιτικής, η επανεξέταση της πολιτικής, η υποστήριξη μιας ήδη υπάρχουσας διαδικασίας, πρωτοβουλία δικτύωσης κ.λπ. Στο Σχέδιο Δράσης παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις.

Έργα (projects): Εντάσσονται στις επιμέρους δράσεις. Στο Σχέδιο Δράσης δίνονται παραδείγματα έργων ανά δράση (και όχι εξαντλητικός κατάλογος).

¹⁴ European Commission, Commission staff working document, Action Plan accompanying the document "Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region", Brussels, 17.6.2014, SWD (2014) 194 final.

2.3.4 Κριτήρια

Στο Σχέδιο Δράσης αναφέρονται τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ένταξη δράσεων και έργων σε αυτό. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:

Κριτήριο 1: Οι δράσεις και τα έργα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν προσδιορισμένες προτεραιότητες, ανταποκρινόμενες σε τεκμηριωμένες ανάγκες και να υποστηριχθούν ευρέως.

Κριτήριο 2: Το πεδίο των δράσεων / έργων ή ο αντίκτυπός τους πρέπει να είναι διακρατικός, αν όχι μακροπεριφερειακός.

Κριτήριο 3: Οι δράσεις/τα έργα πρέπει να είναι ρεαλιστικά και αξιόπιστα.

Κριτήριο 4: Οι δράσεις/τα έργα πρέπει να βασίζονται στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες και να έχουν φθάσει σε ένα καλό βαθμό ωριμότητας.

Κριτήριο 5: Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στα εγκάρσια ζητήματα που προσδιορίζονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής και αναπτύσσονται περαιτέρω στο Σχέδιο Δράσης.

Κριτήριο 6: Οι δράσεις/τα έργα πρέπει να είναι συνεκτικά και αμοιβαία υποστηρικτικά.

Ενώ σχετίζεται κυρίως με ένα συγκεκριμένο πυλώνα, κάθε δράση ή έργο πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις σε δράσεις και έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων πυλώνων. Συνεπώς, δράσεις και έργα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διαφόρων πυλώνων πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και να δημιουργούν λύσεις win-win. Επίσης, οι πρωτοβουλίες δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων (όπως ο αέρας κλπ.).

2.3.5 Ζητήματα υλοποίησης

Η EUSAIR αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην υλοποίησή της. Οι λόγοι στους οποίους οφείλονται οι δυσχέρειες αυτές αναλύονται σε σχετική έκθεση¹⁵ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα στην έκθεση αυτή επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η έλλειψη άμεσων εκ των προτέρων συνδέσεων μεταξύ της EUSAIR και του προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες μέλη καθώς και στις χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης αποτελεί σοβαρή πρόκληση και επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα και τα κίνητρα για την εφαρμογή της Στρατηγικής. Η EUSAIR εγκρίθηκε μετά τη διαπραγμάτευση των εγγράφων στρατηγικού προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προκάλεσε μια αναντιστοιχία μεταξύ της EUSAIR και των προγραμμάτων, η οποία επιδεινώθηκε από τα περιορισμένα κίνητρα προς τα προγράμματα να ενσωματώσουν τις πρωτοβουλίες EUSAIR. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι περαιτέρω περιορισμοί για την πρόσβαση της EUSAIR σε κεφάλαια. Σε εθνικό επίπεδο, η ρητή ενσωμάτωση της EUSAIR σε εθνικά έγγραφα στρατηγικής, σχεδιασμού και πλαισίου έχει αποδειχθεί δύσκολη, συχνά λόγω των χρονικών περιορισμών και της έλλειψης κινήτρων.

¹⁵ European Commission, OECD, "EUSAIR Synthesis Report: Multi-level Governance and Cross-Sector Practices Supporting the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region".

Για τους λόγους αυτούς, οι προσπάθειες των εμπλεκόμενων φορέων έχουν επικεντρωθεί στην παρούσα φάση στα θέματα διακυβέρνησης της Στρατηγικής ώστε κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 να υπάρξει υλοποίηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Σχέδιο Δράσης.

2.3.6 Συνεισφορά του ΕΠ στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου

Λόγω του πρωθύστερου που αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα, δεν είναι εύκολη η εύρεση δράσεων / έργων που να είναι σύμφωνα με τη στόχευση της EUSAIR και να πληρούν τα 6 κριτήρια που αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης. Ωστόσο, στο ΕΠ έχουν ενταχθεί έργα, τα οποία από τη φύση τους συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου της στρατηγικής και είναι δυνατό να συνδεθούν με ένα (ή και περισσότερους) από τους τέσσερις πυλώνες. Από τη διερεύνηση που πραγματοποίησε ο Σύμβουλος, εντοπίστηκαν επτά (7) τέτοια έργα, τα οποία εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες παρέμβασης (ΚΠ):

022 Επεξεργασία λυμάτων

039 Θαλάσσιοι λιμένες (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών)

086 Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000

Τα 7 αυτά έργα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 9: Ενταγμένα έργα του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εξυπηρετούν τη στόχευση της EUSAIR

ΚΠ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ ΕΡΓΟΥ - ΠΔΕ (€)
022	ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΥΠΟΖΩΝΩΝ Α6 Α7 ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ	8.217.622,88
022	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΖΩΝΗΣ Α25	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ	3.358.962
039	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ	1.483.700
039	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΛΠ ΠΑΤΡΩΝ)	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ	829.898,69
039	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	9.726.239,42
039	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΠΔΕ)	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	4.932.000
086	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ)	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	3.145.000
ΣΥΝΟΛΟ			31.693.422,99

Πηγή στοιχείων: ΟΠΣ, 09/03/2020

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι στο ΕΠ έχουν ενταχθεί επτά (7) έργα με συνολικό προϋπολογισμό 31,7 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των πυλώνων της EUSAIR.

2.4 Εξέταση του βαθμού στον οποίο η μέχρι σήμερα υλοποίηση των παρεμβάσεων συνεισφέρει στη λογική της παρέμβασης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020»

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η λογική της παρέμβασης των ΑΠ/Θ.Σ. του ΕΠ Δυτική Ελλάδα. Στη συνέχεια εξετάζεται η συνάφεια των δράσεων του ΕΠ (τόσο των προγραμματικών όσο και αυτών που υλοποιούνται) με τους ειδικούς στόχους και δείκτες που έχουν τεθεί, καθώς και τις ανάγκες που καλύπτουν.

Πίνακας 10: Λογική της παρέμβασης ΕΠ Δυτική Ελλάδα

ΑΠ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ					
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
1) Συμβολή στο φιλόδοξο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για δαπάνες σε Ε&Κ που θα ανέρχονται στο 1.2% του ΑΕΠ για το 2020 2) Ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή του επιχειρηματικού τομέα στην ερευνητική δραστηριότητα όπως αυτή εκφράζεται από τις δαπάνες των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 3) Αντιμετώπιση των προκλήσεων της στρατηγικής της ΠΔΕ για αναχαίτιση του μεταναστευτικού ρεύματος κυρίως νέου επιστημονικού δυναμικού ("Brain Drain"), για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στον επιχειρηματικό τομέα και για ενίσχυση της συνδεσιμότητας της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της ΠΔΕ 4) Αναπόκριση στην 1η προτεραιότητα χρηματοδότησης του ΣΕΣ 2014-2020 . 5) Εξυπηρετεί την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΔΕ και την στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, της οποίας το σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων της εγκρίθηκε από την ΕΕ του Ιούνιο του 2014.	ΘΣ1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 1.β «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	ΕΣ 1β.1.Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και καινοτομία	Ειδικοί Δείκτες T1804 Δαπάνες των επιχειρήσεων για έρευνα και καινοτομία (% επί του περιφερειακού ΑΕΠ)	1.β.1.1. «Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας σε επιχειρήσεις και συνεργατικούς σχηματισμούς τους (clusters)» 1.β.1.2. «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της RIS3» 1.β.1.3. «Πρώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για ΜΜΕ»	Κοινοί Δείκτες Εκροής CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Ειδικοί Δείκτες Εκροής -
1) Αντιμετώπιση των προκλήσεων της στρατηγικής της ΠΔΕ για πλήρη ενσωμάτωση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε σημαντικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας (τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.)	ΘΣ 2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 2.β.Ανάπτυξη προϊόντων και	ΕΣ 2β.1. Αύξηση των επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται ως προς την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ	Ειδικοί Δείκτες T1805 Επιχειρήσεις που επένδυσαν σε ΤΠΕ	2.β.1.1. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του	Κοινοί Δείκτες CO28 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην αγορά

ΑΠ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
2) Χαμηλό ποσοστό επιχειρήσεων της Περιφέρειας που επενδύουν σε ΤΠΕ. 3) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» 4) Εξυπηρετεί την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.	υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ			Ανοικτού Λογισμικού (πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.)»	CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται CO08 Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Ειδικοί Δείκτες -
1) Χαμηλές επιδόσεις της ΠΔΕ στην χρήση Η/Υ και Διαδικτύου 2) Βελτίωση των επιδόσεων της ΠΔΕ σε ότι αφορά τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις. 3) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» 4) Εξυπηρετεί την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.	ΘΣ 2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 2.γ. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	ΕΣ 2γ.1 Αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ σε επιχειρήσεις και πολίτες	Ειδικοί Δείκτες T1806 Χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών του δημοσίου	2.γ.1.1.«Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών»	Κοινοί Δείκτες - Ειδικοί Δείκτες SO007 Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται
1) Ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό και οικονομική διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας. 2) Πρόβλημα πρόσβασης στην εξασφάλιση κεφαλαίων για την διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανεξαρτήτου του είδους της ΜΜΕ	ΘΣ3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)	ΕΣ 3α.1. Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης	Ειδικοί Δείκτες T1807 Κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής	3.α.1.1 Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας	Κοινοί Δείκτες CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

ΑΠ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ					
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
3) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» 4) Εξυπηρετεί την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και την στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, της οποίας το σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων της εγκρίθηκε από την ΕΕ του Ιουνίου του 2014	3.α. Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων		έξυπνης εξειδίκευσης		CO08 Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται CO28 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην αγορά CO03 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων Ειδικοί Δείκτες -
1) Στην ΠΔΕ χωροθετούνται σημαντικοί ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς το ανθρώπινο δυναμικό των οποίων μπορεί να συμβάλλει στο μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ΠΔΕ προς νέα ή διαφοροποιημένα διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας 2) Στην ΠΔΕ έχει ενεργοποιηθεί η ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters), ενώ υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης παρόμοιων σχηματισμών. 3) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» 4) Εξυπηρετεί την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.	ΘΣ3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) 3.γ. Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	ΕΣ 3γ.1 Αύξηση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε επιχειρηματικούς σχηματισμούς	Ειδικοί Δείκτες Τ1808 Μέλη συνεργατικών σχηματισμών	3.γ.1.1 «Υποστήριξη σε υπάρχοντα και νέα cluster επιχειρήσεων»	Κοινοί Δείκτες CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται CO04 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη Ειδικοί Δείκτες -

ΑΠ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ					
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
1) Αδυναμία των επιχειρήσεων που ανήκουν σε δυναμικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας για συστηματική προώθηση των προϊόντων τους, γεγονός που αποτελεί κύριο εμπόδιο για την ανάπτυξή τους 2) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» 3) Εξυπηρετεί την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.	ΘΣ3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) 3.δ. Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας	ΕΣ 3δ.1. Αύξηση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ που συνδέονται με τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης	Ειδικοί Δείκτες Τ1809 Αξία εξαγωγών των ΜΜΕ στους τομείς της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης	3.δ.1.1 «Ενέργειες διεθνοποίησης και εξαγωγών των επιχειρήσεων»	Κοινοί Δείκτες CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Ειδικοί Δείκτες -

ΑΠ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ					
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
1) Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 για μείωση κατά 4% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2020 2) Συμβολή στο φιλόδοξο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 18% για το 2020 3) Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για Ενεργειακή απόδοση – μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 2,7 Mtoe για το 2020 4) Δραστηριοποίηση σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων με ανάγκη βελτίωσης του ενεργειακού τους αποτυπώματος. 5) Αντιμετώπιση των προκλήσεων της στρατηγικής της ΠΔΕ για απεξάρτηση από τις παραδοσιακές μορφές παραγωγής ενέργειας και υιοθέτηση των ΑΠΕ από όλο τον παραγωγικό	ΘΣ 4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 4.β. Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις	ΕΣ 4.β.1: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων	Ειδικοί Δείκτες Αποτελέσματος Τ1814 Μεριδίο των ΑΠΕ στην Ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας	4.β.1.1. Επενδύσεις σε επιχειρήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Κοινοί Δείκτες Εκροής CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Ειδικοί Δείκτες Εκροής -

ΑΠ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ					
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
ιστό της ΠΔΕ 6) Συμβολή στο σύνολο των τομέων έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΕ, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν μπορεί να δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης. 7) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»					
1) Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 4% για το 2020 2) Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 για ΑΠΕ (ως % επί της μικτής τελικής κατανάλωσης ενέργειας) στο 18% για το 2020 3) Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για Ενεργειακή απόδοση – μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 2,7 Mtoe για το 2020 4) Στα αστικά κέντρα της ΠΔΕ χωροθετείται σημαντικός αριθμός ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων και λουπών υποδομών υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. 5) Αντιμετώπιση των προκλήσεων της στρατηγικής της ΠΔΕ για απεξάρτηση από τις παραδοσιακές μορφές παραγωγής ενέργειας και υιοθέτηση των ΑΠΕ από όλο των παραγωγικό ιστό της ΠΔΕ 6) Συμβολή στην επίτευξη της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης για την Δυτική Ελλάδα σε ότι αφορά την δημιουργία έξυπνων πόλεων 7) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»	ΘΣ 4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 4.γ. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	ΕΣ 4.γ.1: Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοσίων υποδομών και των κατοικιών	Ειδικοί Δείκτες Αποτελέσματος T1815 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας	4.γ.1.1.Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 4.γ.1.2. «Ενεργειακή αναβάθμιση στον οικιακό τομέα»	Κοινοί Δείκτες Εκροής CO 31 Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης CO34 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου Ειδικοί Δείκτες Εκροής T1811 Αριθμός Δημοσίων κτιρίων που ενισχύονται για εξοικονόμηση ενέργειας

ΑΠ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
1) Συμβολή στο φιλόδοξο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005) για το 2020 2) Ανάγκη ενσωμάτωσης μέσων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον και αποσυμφόρησης των αστικών κέντρων 3) Συμβολή στην επίτευξη της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης σε ότι αφορά την δημιουργία έξυπνων πόλεων 4) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»	ΘΣ 4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 4.ε. Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων	ΕΣ 4.ε.1: Ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	Ειδικοί Δείκτες T1816 Μέση μηνιαία χρήση βιώσιμων αστικών μεταφορών	4.ε.1.1. «Προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών στο περιβάλλον»	Κοινοί Δείκτες - Ειδικοί Δείκτες SO024 Μεταφορικά μέσα ήπιας κυκλοφορίας που αποκτούνται
1) Άμεση εξάρτηση της οικονομία της ΠΔΕ από παραγωγικούς τομείς που επηρεάζονται σημαντικά από την κλιματική αλλαγή, ενώ αντίστοιχα η χαρακτηριστική βιοποικιλότητα, οι διαθέσιμοι υδάτινοι πόροι και η γεωφυσική της θέση την φέρνει αντιμέτωπη με πιθανές μεταβολές στο οικοσύστημα και στις παράκτιες εκτάσεις. 2) Αντιμετώπιση των προκλήσεων της στρατηγικής της ΠΔΕ για διατήρηση της δυναμικής των βασικών παραγωγικών τομέων της ΠΔΕ μέσα από την θωράκιση τους από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 3) Ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. 4) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»	ΘΣ 5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 5α. Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα	ΕΣ 5.α.1: Μείωση των πλημμυρών και της διάβρωσης των ακτών	Ειδικοί Δείκτες T1817 Ετήσιος αριθμός πλημμυρικών συμβάντων	5.α.1.1. Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών	Κοινοί Δείκτες CO20 Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά έργα Ειδικοί Δείκτες -

ΑΠ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
1) Οι δασικές καταστροφές και καταστροφές λόγω σεισμού που έχουν πλήξει την ΠΔΕ κατά το παρελθόν καταδεικνύουν την ανάγκη συστηματοποίησης της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου. 2) Αντιμετώπιση των προκλήσεων της στρατηγικής της ΠΔΕ για διατήρηση της δυναμικής των βασικών παραγωγικών τομέων της ΠΔΕ μέσα από την θωράκιση τους από τις φυσικές καταστροφές. 3) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»	ΘΣ 5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 5β. Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	ΕΣ 5.β.1: Ενίσχυση της ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών	Ειδικοί Δείκτες Αποτελέσματος T1818 Ετήσιες καμένες εκτάσεις	5.β.1.1. «Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών»	Κοινοί Δείκτες CO21 Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας Ειδικοί Δείκτες -
1) Συμβολή στο φιλόδοξο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005) για το 2020 2) Αντιμετώπιση των προκλήσεων της στρατηγικής της ΠΔΕ για ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου σε ότι αφορά τις συστάσεις στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. 3) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» 4) Εξυπηρετεί την στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, της οποίας το σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων της εγκρίθηκε από την ΕΕ του Ιουνίου του 2014	ΘΣ 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 6α. Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.	ΕΣ 6.α.1: Αύξηση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων	Ειδικοί Δείκτες Αποτελέσματος T1819 Ποσότητα Στερεών Αποβλήτων που διαχειρίζονται	6.α.1.1. Επενδύσεις στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων	Κοινοί Δείκτες - Ειδικοί Δείκτες T1812 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

ΑΠ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
1) Η ΠΔΕ χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική πρόοδο στην ανάπτυξη υποδομών ύδρευσης αλλά καταγράφεται έλλειμμα στην αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων και την αποφυγή διαρροών του δικτύου μεγάλων αστικών κέντρων. 2) Αντιμετώπιση των προκλήσεων της στρατηγικής της ΠΔΕ για ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου σε ότι αφορά τις συστάσεις στον τομέα του νερού. 3) Ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 4) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» 5) Εξυπηρετεί την στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, της οποίας το σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων της εγκρίθηκε από την ΕΕ του Ιουνίου του 2014	ΘΣ 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 6β. Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	ΕΣ 6.β.1: Αύξηση της αποδοτικής χρήσης των υδατικών πόρων	Ειδικοί Δείκτες Αποτελέσματος T1820 Διαρροές πόσιμου ύδατος T1821 Πρόσθετος όγκος αστικών λυμάτων που αποχετεύονται προς ΕΕΛ	6.β.1.1. «Επενδύσεις στη διαχείριση ύδατος» 6.β.1.2. «Επενδύσεις στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων εντός περιοχών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης»	Κοινοί Δείκτες CO18 Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού CO 19 Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων Ειδικοί Δείκτες T2217 Αριθμός δράσεων βελτίωσης ποιότητας και επάρκειας των νερών
1) Αντιμετώπιση των προκλήσεων της στρατηγικής της ΠΔΕ για ανάδειξη του τουρισμού και της πολιτιστικής ταυτότητας σε σημαντικό πόλο έλξης 2) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» 4) Εξυπηρετεί την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΔΕ και την στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, της οποίας το σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων της εγκρίθηκε από την ΕΕ του Ιουνίου του 2014	ΘΣ 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 6γ. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	ΕΣ 6.γ.1: Αύξηση της ελκυστικότητας των φυσικών και πολιτιστικών περιοχών	Ειδικοί Δείκτες T1822 Επισκεψιμότητα πολιτιστικών χώρων	6.γ.1.1. Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων	Κοινοί Δείκτες - Ειδικοί Δείκτες SO008 Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

ΑΠ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
1) Η ΠΔΕ φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα και διαθέτει μεγάλο αριθμό προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 2) Ανάγκη προστασίας των περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας που αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης για την ΠΔΕ 2) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» 4) Εξυπηρετεί την στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, της οποίας το σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων της εγκρίθηκε από την ΕΕ του Ιουνίου του 2014	ΘΣ 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 6δ. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	ΕΣ 6.δ.1: Προστασία και ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας	Ειδικοί Δείκτες T1823 Επισκεψιμότητα προστατευόμενων περιοχών	6.δ.1.1. Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών και οικοτόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλους	Κοινοί Δείκτες CO23 Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης Ειδικοί Δείκτες
1) Αντιμετώπιση των προκλήσεων της στρατηγικής της ΠΔΕ για ανάδειξη του τουρισμού και της πολιτιστικής ταυτότητας σε σημαντικό πόλο έλξης 2) Αναγνώριση των αστικών κέντρων ως "κινητήρες" της ανάπτυξης της ΠΔΕ 3) Ανάγκη αναβάθμισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 4) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» 5) Εξυπηρετεί την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΔΕ και την στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, της οποίας το σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων της εγκρίθηκε από την ΕΕ του Ιουνίου του 2014	ΘΣ 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 6.ε Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	ΕΣ 6.ε.1: Στήριξη για ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη	Ειδικοί Δείκτες T1824 Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης	6.ε.1.1. Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης – ΒΑΑ 6.ε.1.1. Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης - Αστικές Αναπλάσεις (συμπεριλαμβανομένων των ΟΧΕ)	Κοινοί Δείκτες CO37 Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές

ΑΠ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
1) Η γεωγραφική θέση της ΠΔΕ εκτός της εγγύτητας με την πρωτεύουσα καλύπτει και σημαντικό κομμάτι του δυτικού άξονα της χώρας γεγονός που την καθιστά στις Περιφέρειες με σημαντικό δίκτυο δι ευρωπαϊκών μεταφορών. 2) Παρά τις σημαντικές οδικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην ΠΔΕ, εκκρεμεί η ολοκλήρωση σημαντικών οδικών έργων που εντάσσονται στο ΔΕΔ-Μ. 3) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»	ΘΣ 7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 7.α. Στήριξη ενός πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	ΕΣ 7α.1. Αναβάθμιση και συμπλήρωση τμημάτων του περιφερειακού οδικού δικτύου ΔΕΔ-Μ.	Ειδικοί Δείκτες Αποτελέσματος T1827 Χρονοαπόσταση	7.α.1.1. Αναβάθμιση οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ	Κοινοί Δείκτες Εκροής CO14a Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων (ΔΕΔ-Μ) CO14 Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων Ειδικοί Δείκτες Εκροής -
4) Εξυπηρετεί την στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, της οποίας το σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων της εγκρίθηκε από την ΕΕ του Ιουνίου του 2014	ΘΣ 7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 7.α. Στήριξη ενός πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	ΕΣ 7α.2. Βελτίωση υφιστάμενων λιμένων του ΔΕΔ-Μ και αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών.	Ειδικοί Δείκτες Αποτελέσματος T1828 Εξυπηρετούμενος επιβατικός πληθυσμός	7α.2.1. Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών του δικτύου ΔΕΔ-Μ	Κοινοί Δείκτες Εκροής Ειδικοί Δείκτες Εκροής SO034 Λιμενικές υποδομές που αναβαθμίζονται
1) Εκκρεμεί η ολοκλήρωση σημαντικών οδικών έργων που συνδέονται με τα ΔΕΔ-Μ 2) Ανάγκη επέκτασης του οδικού δικτύου και σύνδεσης οικονομικών κέντρων που δεν καλύπτονται από σιδηροδρομική πρόσβαση με δίκτυο ΔΕΔΜ, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση συμπληρωματικών μέσων για συνδυασμένες μεταφορές. 3) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» 4) Ανταπόκριση στις συστάσεις της ΕΕ για μέτρα που θα	ΘΣ 7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 7.β. Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων.	ΕΣ 7β.1. Βελτίωση της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σε σημεία γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος	Ειδικοί Δείκτες Αποτελέσματος T1827 Χρονοαπόσταση	7.β.1.1 Αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που συνδέουν και υποστηρίζουν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών	Κοινοί Δείκτες Εκροής CO14 Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων Ειδικοί Δείκτες Εκροής -

ΑΠ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
βοηθήσουν την προώθηση του τουρισμού και των επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά τις οδικές και λιμενικές δραστηριότητες. 5) Εξυπηρετεί την στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, της οποίας το σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων της εγκρίθηκε από την ΕΕ του Ιουνίου του 2014					
1) Συμβολή στο φιλόδοξο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005) για το 2020 2) Συμβολή στο φιλόδοξο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για Ενεργειακή απόδοση – μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 2,7 Mtoe για το 2020 3) Ανάγκη για ανάπτυξη ευφυούς συστήματος λειτουργίας υποδομής και επιδομής σιδηροδρομικών μεταφορών καθώς και για ανάπτυξη ευφύων συστημάτων μεταφορών 4) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»	ΘΣ 7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 7γ. Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας	ΕΣ7γ.1. Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας	Ειδικοί Δείκτες Αποτελέσματος T1830 Επιβατική κίνηση στα μέσα σταθερής τροχιάς	7.γ.1.1. Αναβάθμιση υφιστάμενων γραμμών σιδηρόδρομου (Προαστιακός Πάτρα και «Κατάκολο – Πύργος - Αρχαία Ολυμπία») 7.γ.1.2. «Εφαρμογή ευφύων συστημάτων ελέγχου μεταφορών»	Κοινοί Δείκτες Εκροής CO12a Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών (ΔΕΔ-Μ) CO12 Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών Ειδικοί Δείκτες Εκροής SO023 Ευφυή συστήματα μεταφορών
1) Δυνατότητα αξιοποίησης από κατοίκους και επιχειρήσεις της Περιφέρειας οικονομικής μορφής ενέργειας, φιλικής προς το περιβάλλον 2) Συμβολή στην εθνική προτεραιότητα για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού σε φυσικό αέριο και τη διεύρυσή του σε όλους τους τομείς κατανάλωσης. 3) Συμβολή στον εθνικό στόχο για αύξηση της ευελιξίας των δικτύων φυσικού αερίου για να υποστηρίξουν τις προκλήσεις	ΘΣ 7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 7ε. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας	ΕΣ 7ε.1. Διείσδυση του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	Ειδικοί Δείκτες Αποτελέσματος T2224 Πληθυσμός που καλύπτεται από το δίκτυο ΦΑ	7.ε.1.1. Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου	Κοινοί Δείκτες Εκροής - Ειδικοί Δείκτες Εκροής SO010 Δίκτυο φυσικού αερίου

ΑΠ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
της ζήτησης και της προσφοράς, μειώνοντας τη συνολική κλιματική και περιβαλλοντική επίπτωση σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση. 4) Συμβολή στο φιλόδοξο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για Ενεργειακή απόδοση – μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 2,7 Mtoe για το 2020 5) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»	και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές				

ΑΠ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΡΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
1) Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για 70% ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64) για το 2020 2) Περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας λόγω της οικονομικής ύφεσης 3) Ραγδαία αύξηση της ανεργίας και μεταναστευτικό ρεύμα, κυρίως νέου επιστημονικού δυναμικού 4) Ασθενής διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και χαμηλή διασύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση και την Ε&Α 5) Κάλυψη αναγκών Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. 6) Συνάφεια με την προτεραιότητα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση	ΘΣ 8: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 8.ι Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανεργών και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	ΕΣ 8.1.1. Αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης στην απασχόληση ανέργων της Περιφέρειας με έμφαση σε αυτούς με υψηλά τυπικά προσόντα	Κοινός Δείκτης CR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	8.1.1.1 Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης 8.1.1.2 Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για ανέργους με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Περιφέρεια. 8.1.1.3 Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας	Κοινός Δείκτης CO01 Συμμετέχοντες άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Ειδικός Δείκτης 10801 Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας

ΑΠ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΡΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΞΕΩΝ					
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»					
1) Ανάγκη τόνωσης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία νέων επιχειρήσεων καθώς και λήψη πλέγματος υποστηρικτικών δράσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 2) Η παρατεταμένη οικονομική κρίση δυσκολεύει την εύρεση μισθωτής απασχόλησης ενώ δημιουργεί ευκαιρίες στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματιών 3) Εξυπηρετεί την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής οικονομίας 4) Συνάφεια με την προτεραιότητα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»	ΘΣ 8: Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων 8.iii Αυτο-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	ΕΣ 8.3.1. Αύξηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε τομείς που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης.	Ειδικός Δείκτης 11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης	8.3.1.1 Προγράμματα για τη δημιουργία νέων (start up) και καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης	Κοινός Δείκτης - Ειδικός Δείκτης T4218 Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων
1) Ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στο περιβάλλον που δημιουργείται από την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και αναβάθμισης του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες. 2) Ανάγκη ενίσχυσης της ευελιξίας των εργαζομένων λόγω της εργασιακής ανασφάλειας. 3) Συνάφεια με την προτεραιότητα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»	ΘΣ 8: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 8.v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	ΕΣ 8.5.1 Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρηματιών στο περιβάλλον της έξυπνης εξειδίκευσης	Κοινός Δείκτης - Ειδικός Δείκτης T1837 Επιχειρήσεις με βελτιωμένη κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας ένα έτος μετά τη λήξη της ενίσχυσης τους	8.5.1.1. Προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρηματιών σε τομείς της οικονομίας που περιλαμβάνονται στην περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης	Κοινός Δείκτης CO23 Αριθμός υποστηριζόμενων ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συνεταίριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας).

ΑΠ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΡΩΘΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ					
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
1) Συμβολή στο φιλόδοξο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για 70% ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64) 2) Συμβολή στο φιλόδοξο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για μείωση κατά 450.000 του αριθμού ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού 3) Η ΠΔΕ αποτελεί τη δεύτερη φτωχότερη περιφέρεια της Ελλάδας με κύρια χαρακτηριστικά τα υψηλά ποσοστά φτώχειας και τις έντονες εισοδηματικές ανισότητες. 4) Καταγράφεται χαμηλή «ένταση της συμμετοχής» του ανθρώπινου δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία 5) Υψηλά ποσοστά ανεργίας και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ανεργίας, ενώ οι γυναίκες και οι νέοι πλήττονται σημαντικά περισσότερο 6) Υποστήριξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας 7) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»	ΘΣ 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 9.i (ΕΚΤ). Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	ΕΣ.9.i.1. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό	Κοινός Δείκτης - Ειδικός Δείκτης 10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 10903 Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	9.i.1.1 Δράσεις ενεργούς ένταξης στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό	Κοινός Δείκτης - Ειδικός Δείκτης 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων 10902 Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
1) Συμβολή στο φιλόδοξο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για 70% ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20- 64) για το 2020 2) Συμβολή στο φιλόδοξο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για μείωση κατά 450.000 του αριθμού ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού για το 2020	ΘΣ 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 9.ii (ΕΚΤ) Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	ΕΣ.9.ii.1.Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	Κοινός Δείκτης - Ειδικός Δείκτης 05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες	9.ii.1.1. Δράσεις ενεργούς ένταξης στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό	Κοινός Δείκτης - Ειδικός Δείκτης 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

ΑΠ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΡΩΘΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
3) Η ΠΔΕ ανήκει στις περιφέρειες με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση Ρομά που αντιμετωπίζουν διαρκώς εντονότερα τον κίνδυνο να αποκλειστούν κοινωνικά, ενώ σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της ΠΔΕ ζει κάτω από το όριο της φτώχειας με αποτέλεσμα να στερείται βασικών υποδομών στέγασης και υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας. 4) Υποστήριξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά. 5) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»			υπηρεσίες		05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών
		ΕΣ 9.ii.2 Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους	Κοινός Δείκτης - Ειδικός Δείκτης 11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	9.ii.2.1. Δράσεις υποστήριξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους	Κοινός Δείκτης CO15 Συμμετέχοντες μετανάστες, αλλοδαπής προέλευσης μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι ΡΟΜΑ) Ειδικός Δείκτης -
1) Συμβολή στο φιλόδοξο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για 70% ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20- 64) για το 2020 2) Συμβολή στο φιλόδοξο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για μείωση κατά 450.000 του αριθμού ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού για το 2020 3) Προκειμένου να καλλιεργηθεί μία κουλτούρα	ΘΣ 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 9.iii (ΕΚΤ). Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	ΕΣ.9.iii.1. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό	Ειδικός Δείκτης 10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση,	9.iii.1.1. Ενέργειες προώθησης της ισότητας των ευκαιριών για ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που έχουν τη φροντίδα ΑμεΑ.	Κοινός Δείκτης - Ειδικός Δείκτης 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων

ΑΠ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΡΩΘΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
υιοθέτησης του διαφορετικού με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. 4) Κάλυψη των αναγκών των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών και δομών για την υποστήριξη των ατόμων που υφίστανται αυτές τις διακρίσεις. 5) Υποστήριξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας 6) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»			που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους		
		ΕΣ.9.iii.2. Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)	Ειδικός Δείκτης 05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες 11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ	9.iii.2.1. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες	Κοινός Δείκτης - Ειδικός Δείκτης 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών 11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

ΑΠ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΡΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
1) Σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της ΠΔΕ ζει κάτω από το όριο της φτώχειας με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή για όλους η πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά & υπηρεσίες 2) Η παρατεταμένη οικονομική κρίση & η φτώχεια θέτει στο επίκεντρο τη διασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες από οικονομικά ασθενείς πολίτες, ανασφάλιστοι πολίτες απομακρυσμένων περιοχών, & εν γένει ευπαθείς ομάδες 3) Η ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής για την εξασφάλιση ελάχιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε όλους και ειδικά σε αυτούς που) αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας 4)Υπαρξη ορεινών απομακρυσμένων περιοχών στην Περιφέρεια με μειωμένη πρόσβαση των κατοίκων τους σε υπηρεσίες υγείας 5) Υποστήριξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας 6) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα του ΣΕΣ 2014-2020 για «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»	ΘΣ 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 9.iv (ΕΚΤ). Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	ΕΣ.9.iv.1 Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες	Ειδικός Δείκτης 11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) 11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια 11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις	9.iv.1.1. Δράσεις στον τομέα της Υγείας	Κοινοί Δείκτες Εκροής - Ειδικός Δείκτης 11202 Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) 11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν 11204 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας 11205 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις
		ΕΣ.9.iv.2.Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	Ειδικός Δείκτης 05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες	9.iv.2.1. Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού	Κοινοί Δείκτες Εκροής CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό

ΑΠ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΡΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ					
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
					επίπεδο Ειδικός Δείκτης 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών
1) Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ε2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για 70% ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64) 2) Η οικονομική κρίση και η φτώχεια θέτει στο επίκεντρο πρακτικές που αποδεσμεύονται από τη λογική της κατανάλωσης, θέτουν ζητήματα αυτονομίας στην τοπική οικονομία, συμμετοχικής δημοκρατίας, αλληλεγγύης και αυτο-οργάνωσης. 3) Θεματική Προτεραιότητα στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης και του Υπουργού Υγείας που αφορά στην προώθηση απασχόλησης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας & πιο συγκεκριμένα στην επέκταση του θεσμού των Κοι.Σ.Π.Ε., μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης νέων και επέκτασης, των υπαρχόντων Κοι.Σ.Π.Ε., με νέες δραστηριότητες 4) Υποστήριξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας 5) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του ΣΕΣ 2014-2020 για «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»	ΘΣ 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 9.ν (ΕΚΤ). Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	9.ν .1. Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων	Ειδικός Δείκτης 11303 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης	9.ν.1.1. «Επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο»	Κοινοί Δείκτες - Ειδικοί Δείκτες 11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

ΑΠ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ					
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
1) Δυσκολίες πρόσβασης σε υποδομές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας λόγω κοινωνικών και γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων 2) Ελλείψεις υποδομών που επαυξάνουν τις ανισότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας 3) Έλλειψη καινοτόμου τεχνολογίας και ειδικών μονάδων με αποτέλεσμα τη μειωμένη ποιότητα & αποτελεσματικότητα διαγνώσεων και θεραπειών 4) Εξυπηρέτηση των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ σε ότι αφορά την «Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»» 5) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»	ΘΣ 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 9.α. Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	ΕΣ 9α.1. Αύξηση της κάλυψης του πληθυσμού και ειδικά των ευπαθών ομάδων με υποδομές υγείας και κοινωνικές υποδομές	Ειδικοί Δείκτες Αποτελέσματος T1841 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)	9.α.1.1.Υποδομές στον τομέα της υγείας 9.α.1.2. Υποδομές για ευπαθείς ομάδες 9.α.1.3. Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες	Κοινοί Δείκτες CO36 Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας Ειδικοί Δείκτες T1840 Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας που ενισχύονται
1) Η ανάπτυξη των υποδομών εκπαίδευσης συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΣ2020 για τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης, καθόσον αποτελεί βασική προϋπόθεση για την δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για την παροχή γνώσης και δεξιοτήτων και κατ' επέκταση την συγκράτηση του μαθητικού πληθυσμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 2) Συμβολή στο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΙΜ για ποσοστό πρόωρης	ΘΣ 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 10.α. Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	ΕΣ 10.1.Βελτίωση της ποιότητας στην τυπική εκπαίδευση	Ειδικοί Δείκτες Αποτελέσματος T1842 Μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική δομή	Υποδομή τυπικής εκπαίδευσης (σχολικής εκπαίδευσης)	Κοινοί Δείκτες Εκφράσης CO35 Δυναμικότητα των υποδομών εκπαίδευσης που ενισχύονται Ειδικοί Δείκτες Εκφράσης -

ΑΠ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ					
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ
εγκατάλειψης του σχολείου που θα ανέρχεται στο 9,7% για το 2020 3) Αντιμετώπιση των προκλήσεων της στρατηγικής της ΠΔΕ για κάλυψη του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ΠΔΕ με υποδομές εκπαίδευσης που θα εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση 4) Συμβολή στις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 σε ότι αφορά τις υποδομές εκπαίδευσης. 5) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του ΣΕΣ 2014-2020 για «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»					

Ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα διαπιστώνονται τα εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1 – Τομέας: RIS3/ Επιχειρηματικότητα

Θεματικός Στόχος 01

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 1b

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1804 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών CO01, CO02 και CO26 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 1b:
 - Έχουν προκηρυχθεί οι κάτωθι 7 δράσεις:
 - 1) Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έτος 2017)
 - 2) Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έτους 2018
 - 3) Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έτους 2019
 - 4) Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς Μικροηλεκτρονική και των προηγμένων υλικών
 - 5) Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών
 - 6) Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 Ενεργειακές Εφαρμογές
 - 7) Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 Αγροδιατροφή
 - Έχουν ενταχθεί 66 ερευνητικά έργα ΜΜΕ, τα οποία συνεισφέρουν στους δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων της εν λόγω Επ.Προτ.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

Θεματικός Στόχος 02

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 2b

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1805 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Επίσης, διαπιστώνεται συνάφεια με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και κυρίως με τον τομέα παρέμβασης 3 «Ωθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της απασχόλησης».
- Οι δείκτες εκρών CO01, CO02, CO08 και CO28 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Η 2b δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί (με την έννοια να έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση). Σημειώνεται ωστόσο ότι έχει γίνει προδημοσίευση σχετικής δράσης για ενίσχυση επιχειρήσεων ΤΠΕ της Περιφέρειας.

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 2c

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1806 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.

- Επίσης, διαπιστώνεται συνάφεια με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και κυρίως με τον τομέα παρέμβασης 5 «Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου» και ειδικότερα την προτεραιότητα 5.6 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις.
- Ο ειδικός δείκτης εκρών SO007 είναι κατάλληλος και συμβάλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 2c:
 - Έχουν προκηρυχθεί οι κάτωθι 3 δράσεις:
 - 1) Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών
 - 2) Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΟΧΕ
 - 3) Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΒΑΑ
 - Έχουν ενταχθεί 14 έργα ΤΠΕ, τα οποία συνεισφέρουν στους δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων της εν λόγω Επ.Προτ.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

Θεματικός Στόχος 03

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 3a

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1807 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών CO01, CO02, CO03, CO08 και CO28 είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 3a:
 - Έχουν προκηρυχθεί οι κάτωθι 6 δράσεις:
 - 1) Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (πρόκειται για δράση κοινή με την Επ.Προτ. 3d)
 - 2) Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 (πρόκειται για δράση κοινή με την Επ.Προτ. 3d)
 - 3) Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας
 - 4) Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα (πρόκειται για δράση κοινή με την Επ.Προτ. 4b)
 - 5) Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 - 6) Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II Β κύκλος
 - Έχουν ενταχθεί 106 έργα που αφορούν τη στήριξη νέων ΜΜΕ στον τουριστικό τομέα, 1 έργο που αφορά τη στήριξη επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΠΙΧ II και 9 έργα της Εξωστρέφειας / Διεθνοποίησης τα οποία είναι κοινά με την 3d. Τα εν λόγω έργα συνεισφέρουν στους δείκτες της εν λόγω Επ.Προτ..
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι σε γενικές γραμμές οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ.. Προσοχή εφιστάται για τη δράση που αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο ΤΕΠΙΧ, καθώς οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον ΕΣ 3a.1. «Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης».

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 3c

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1808 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών CO01, CO02 και CO04 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Η 3c δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί (με την έννοια να έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση). Ωστόσο έχει γίνει προδημοσίευση σχετικής δράσης για ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών.

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 3d

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1809 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών CO01 και CO02 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 3d:
 - Έχουν προκηρυχθεί οι κάτωθι 2 δράσεις (είναι κοινές με την Επ.Προτ.3a):
 - 1) Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 - 2) Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019
 - Έχουν ενταχθεί 9 έργα - κοινά με την 3a - τα οποία συνεισφέρουν στους δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων της εν λόγω Επ.Προτ.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

Άξονας Προτεραιότητας 2 – Τομέας: Περιβάλλον**Θεματικός Στόχος 04****❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 4b**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1814 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών CO01 και CO02 είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Ωστόσο έχει προκηρυχθεί μια δράση για «Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα» η οποία χρηματοδοτείται και από την Επ.Προτ. 3a. Η εν λόγω δράση συμβάλλει στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 4c

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1815 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών T1811, CO31 και CO34 είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 4c έχουν ενταχθεί 12 έργα, εκ των οποίων 11 αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων υποδομών και ένα (1) αφορά ενεργειακή αναβάθμιση στον οικιακό τομέα.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 4ε

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1816 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκρών SO024 είναι κατάλληλος και συμβάλλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 4ε έχουν ενταχθεί 2 έργα στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης τα οποία αφορούν την προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και την κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου, αντίστοιχα.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 5α

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1817 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκρών CO20 είναι κατάλληλος και συμβάλλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 5α έχουν ενταχθεί 6 έργα που αφορούν αντιπλημμυρική προστασία.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 5b

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1818 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκρών CO21 είναι κατάλληλος και συμβάλλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 5b έχει ενταχθεί ένα (1) έργο που αφορά εξοπλισμό Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια, το οποίο συμβάλλει στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 6α

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1819 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκρών T1812 είναι κατάλληλος και συμβάλλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 6α έχουν ενταχθεί 3 έργα που αφορούν για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (ΧΥΤΥ, ΣΜΑ, Προμήθεια εξοπλισμού για ΧΥΤΑ & ΣΜΑ).
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 6b

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Οι δείκτες αποτελεσμάτων T1820 και T1821 είναι κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών CO18, T2217 (συνδέονται με τον T1820) και CO19 (συνδέεται με τον T1821) είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 6b έχουν ενταχθεί 21 έργα που αφορούν εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης, δράσεις για την παρακολούθηση των υδάτων σε εφαρμογή των σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών σύμφωνα και με την Οδηγία 200060ΕΚ, υποδομές για συλλογή/ αποχέτευση λυμάτων.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 6c**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1822 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκρών SO008 είναι κατάλληλος και συμβάλλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 6c έχουν ενταχθεί 4 έργα¹⁶ που αφορούν την αξιοποίηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και την προβολή της Περιφέρειας.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 6d**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1823 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκρών CO23 είναι κατάλληλος και συμβάλλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 6d έχει ενταχθεί ένα (1) έργο που αφορά την αξιοποίηση της περιοχής camping Έλους Αγυιάς και το οποίο συμβάλλει στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 6e**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1824 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών CO37 και CO38 είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 6e έχουν ενταχθεί 42 έργα που αφορούν ολοκληρωμένες στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και αστική ανάπτυξη/ αστικές αναπλάσεις (συμπεριλαμβανομένων των ΟΧΕ).
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

Άξονας Προτεραιότητας 3 – Τομέας: Μεταφορές**Θεματικός Στόχος 07**❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 7a**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Οι δείκτες αποτελεσμάτων T1827 και T1828 είναι κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών CO14 και CO14a (συνδέονται με τον T1827) είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ 7.α.1.
- Ο δείκτης εκρών SO034 (συνδέεται με τον T1828) είναι κατάλληλος και συμβάλλει στην επίτευξη του ΕΣ 7.α.2.
- Στο πλαίσιο της 7a έχουν ενταχθεί 5 έργα, εκ των οποίων το ένα αφορά αναβάθμιση περιφερειακού οδικού δικτύου ΔΕΔ-Μ και τα τέσσερα (4) βελτίωση υφιστάμενων λιμένων του ΔΕΔ-Μ.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

¹⁶ Σημειώνεται ότι βάσει της υπ' αριθμ. 650/13.02.2020 ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης «Δράσεις προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 7b**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1827 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκρών CO14 είναι κατάλληλος και συμβάλλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 7b έχουν ενταχθεί 7 έργα που αφορούν την ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής κινητικότητας καθώς και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 7c**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1830 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών CO12, CO12a και SO023 είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 7c έχουν ενταχθεί 6 έργα, εκ των οποίων 3 αφορούν την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της Περιφέρειας και 3 την τοποθέτηση ευφών συστημάτων μεταφορών.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 7e**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2224 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκρών SO010 είναι κατάλληλος και συμβάλλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Η 7e δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί (με την έννοια να έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση).

Άξονας Προτεραιότητας 4 – Τομέας: Ανθρώπινο Δυναμικό (υποστήριξη RIS3/ Επιχειρηματικότητας), Κοινωνική Ένταξη**Θεματικός Στόχος 08**❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 8i**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Σε ότι αφορά τον δείκτη αποτελεσμάτων, αυτός συνδέεται μόνο με τον τύπο δράσης «Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης».
- Οι δείκτες εκρών CO01 και 10801 (ειδικός) είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα.

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων 11305 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκρών T4218 «Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων» είναι κατάλληλος και συμβάλλει στην επίτευξη του ΕΣ. Ωστόσο για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ προτείνεται να αλλάξει κωδικοποίηση και να γίνει 11304 (αντί T4218).
- Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Ωστόσο έχει εκδοθεί πρόσκληση, κοινή με την 8ν, που αφορά «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων

και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» και συμβάλλει στους δείκτες της Επ.Προτ..

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 8ν**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1837 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκροών CO23 είναι κατάλληλος και συμβάλλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Ωστόσο όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έχει εκδοθεί πρόσκληση, κοινή με την 8iii, που αφορά «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» η οποία συμβάλλει στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

Θεματικός Στόχος 09

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 9i**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων 10502 συνδέεται με τη δράση της Εναρμόνισης και ο 10903 με τις δράσεις *ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης* (λοιπές δράσεις για ανέργους). Οι εν λόγω δείκτες είναι κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκροών 10501 και 10902 είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στην παρούσα φάση έχουν ενταχθεί 5 πράξεις που συνδέονται με την παρέμβαση της Εναρμόνισης της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής και οι οποίες συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 συνδέεται με τον ΕΣ.9.ii.1, ενώ ο δείκτης αποτελεσμάτων 11104 συνδέεται με τον ΕΣ 9.ii.2. Οι εν λόγω δείκτες είναι κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκροών 05502, 05503 (συνδέονται με τον ΕΣ.9.ii.1) και CO15 (συνδέεται με τον ΕΣ 9.ii.2) είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη των ΕΣ.
- Στην παρούσα φάση έχουν ενταχθεί 23 πράξεις που αφορούν Κέντρα Κοινότητας και Δομές Αστέγων, καθώς και υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα Ένταξης Μεταναστών. Επίσης, έχει εκδοθεί πρόσκληση για δράση που αφορά επιδότηση ενοικίου για Ρομά. Οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων 10502 συνδέεται με τον ΕΣ.9.iii.1, ενώ οι δείκτες αποτελεσμάτων 05504 και 11509 συνδέονται με τον ΕΣ 9.iii.2. Οι εν λόγω δείκτες είναι κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκροών 10501 (συνδέεται με τον ΕΣ 9.ii.1) και 05502, 05503, 11501 (συνδέονται με τον ΕΣ.9.ii.2) είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη των ΕΣ.
- Στην παρούσα φάση έχουν ενταχθεί 14 πράξεις που αφορούν την παρέμβαση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για ΑμεΑ, Δομές στήριξης κακοποιημένων γυναικών, εξειδικευμένα εκπαιδευτική υποστήριξη, καθώς και

προώθηση της κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία. Οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Οι δείκτες αποτελεσμάτων 11206, 11207, 11208 συνδέονται με τον ΕΣ.9.iv.1, ενώ ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 συνδέεται με τον ΕΣ 9.iv.2. Οι εν λόγω δείκτες είναι κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκροών 11202, 11203, 11204, 11204 (συνδέονται με τον ΕΣ.9.iv.1), 05502, 05503, CO22 (συνδέονται με τον ΕΣ 9.iv.2) είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη των ΕΣ.
- Στην παρούσα φάση έχουν ενταχθεί 22 πράξεις που αφορούν τον τομέα της Υγείας (ΤΟΜΥ, Ψυχική Υγεία, Εξαρτήσεις), καθώς και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας (ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ). Οι εν λόγω πράξεις συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 9v**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων 11303 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκροών 11301 και 11302 είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στην παρούσα φάση δεν έχει ενεργοποιηθεί η Επ.Προτ. (δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση).

Άξονας Προτεραιότητας 5 – Τομέας: Υποδομές Υγείας – Πρόνοιας, Εκπαίδευσης

Θεματικός Στόχος 09

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 9a**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1841 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκροών CO36 και T1840 είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 9a έχουν ενταχθεί 14 έργα, εκ των οποίων τα 10 αφορούν την αναβάθμιση/ κατασκευή κοινωνικών υποδομών και 4 υποδομές υγείας (Αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου του ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας, προμήθεια εξοπλισμού νοσοκομείων της Περιφέρειας).
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

Θεματικός Στόχος 10

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 10a**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T1842 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκροών CO35 είναι κατάλληλος και συμβάλλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 10a έχουν ενταχθεί 16 έργα που αφορούν αναβάθμιση/ κατασκευή σχολικών υποδομών α' και β' θμιας εκπαίδευσης.

- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

Άξονες Προτεραιότητας 6 και 7 – Τεχνική Βοήθεια

Άξονας Προτεραιότητας 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

- Ο εν λόγω ΑΠ έχει οριζόντια εφαρμογή στο Πρόγραμμα και ως εκ τούτου υποστηρίζει τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
- Έχει τεθεί ο ΕΣ6.1 «Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ» και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και ενεργειών του προγράμματος που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
- Στο πλαίσιο του ΑΠ έχουν τεθεί οι κάτωθι δείκτες εκροών, οι οποίοι εξυπηρετούν τη στόχευση του Άξονα:
 - T1843 «Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται»
 - 12302 «Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας»
 - T1845 «Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις»
 - T1846 «Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται»
- Έχουν ενταχθεί 3 έργα τα οποία αφορούν πληροφόρηση – δημοσιότητα, τεχνική υποστήριξη πράξεων του ΕΚΤ καθώς και υποστήριξη της υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας.

Άξονας Προτεραιότητας 7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

- Ο εν λόγω ΑΠ έχει οριζόντια εφαρμογή στο Πρόγραμμα και ως εκ τούτου υποστηρίζει τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.
- Έχει τεθεί ο ΕΣ7.1 «Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ» και περιλαμβάνει παρεμβάσεις αντίστοιχες με αυτές που αναφέρθηκαν και στον ΑΠ6.
- Στο πλαίσιο του ΑΠ έχουν τεθεί οι κάτωθι δείκτες εκροών, οι οποίοι εξυπηρετούν τη στόχευση του Άξονα:
 - T1848 «Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται»
 - 12302 «Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας»
 - T1850 «Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις»
 - T1851 «Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται»
- Έχουν ενταχθεί 27 έργα τα οποία αφορούν πληροφόρηση – δημοσιότητα, κάλυψη δαπανών ΕΦΔ για Κρατικές Ενισχύσεις, τεχνική υποστήριξη, αξιολογήσεις, δράσεις οργάνωσης της διαχείρισης ΕΤΠΑ κλπ..

2.5 Εξέταση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του ΕΠ σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων

2.5.1 Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών ΕΤΠΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας υπο-ενότητας εξετάζεται η πρόοδος των δεικτών εκροών των υπό αξιολόγηση ΑΠ. Ειδικότερα εξετάζονται τόσο οι δείκτες σε επίπεδο ΕΠ (επιχειρησιακοί δείκτες), όσο και τυχόν πρόσθετοι δείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί στις σχετικές προσκλήσεις και περιλαμβάνονται στα ενταγμένα έργα.

Για τους δείκτες εκροών πηγή άντλησης στοιχείων είναι το ΟΠΣ. Ωστόσο βάσει του κανονιστικού πλαισίου της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, οι δείκτες του ΕΤΠΑ λαμβάνουν τιμή επίτευξης στο ΟΠΣ όταν έχει υλοποιηθεί πλήρως το φυσικό αντικείμενο (χωρίς κατ' ανάγκη να έχουν ολοκληρωθεί και οι πληρωμές). Κατά συνέπεια μπορεί ένα έργο να είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο η τιμή του δείκτη εκροών να είναι μηδέν. Επιπρόσθετα, οι Δικαιούχοι για τα έργα ευθύνης τους, έχουν υποχρέωση υποβολής Δελτίου Επίτευξης Δεικτών το πρώτο Δεκαήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους (το οποίο θα αφορά το προηγούμενο έτος), με αποτέλεσμα τα στοιχεία του ΟΠΣ για τους δείκτες εκροών να ενημερώνονται περί τον Ιανουάριο κάθε έτους. Απόρροια των ανωτέρω είναι ότι τα στοιχεία του ΟΠΣ σε ότι αφορά τους δείκτες εκροών, δεν αντανακλούν πάντα την πραγματική εικόνα της προόδου των έργων.

Σε ότι αφορά τους δείκτες αποτελεσμάτων του ΕΤΠΑ, κατά την ΠΠ 2014-2020, αποτελούν μεταβλητές που εκφράζουν την αλλαγή σε μια περιοχή ή σε ένα τομέα, που προκαλείται ως αποτέλεσμα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων αλλά και άλλων εξωγενών (ως προς το Πρόγραμμα) παραγόντων. Ως εκ τούτου οι δείκτες αυτοί δεν παρακολουθούνται από το ΟΠΣ αλλά από άλλες πηγές (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο οικείο ΕΠ). Για την άντληση στοιχείων αναφορικά με τις τιμές επίτευξης των δεικτών αποτελεσμάτων αξιοποιήθηκε κάθε διαθέσιμο μέσο (όπως ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 2018, στατιστικά στοιχεία κλπ.). Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δεν έχουν τεθεί δείκτες αποτελεσμάτων στην Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ (ΑΠ 6 και 7).

Δείκτες εκροών

Πίνακας 11: Πορεία υλοποίησης δεικτών εκροών ΕΤΠΑ (ΑΠ 1,2,3,5,7)

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023
1	1	1b	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	επιχειρήσεις	60	59	98,33%	0	0,00%
1	1	1b	CO02	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	επιχειρήσεις	60	59	98,33%	0	0,00%
1	1	1b	CO26	Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	επιχειρήσεις	55	82	149,09%	0	0,00%
1	1	1b	05802*	Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της δράσης	Αριθμός	-	10	-	0	-
1	2	2b	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	επιχειρήσεις	41	0	0,00%	0	0,00%
1	2	2b	CO02	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	επιχειρήσεις	41	0	0,00%	0	0,00%
1	2	2b	CO08	Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται	ισοδύναμα πλήρους χρόνου απασχόλησης	45	0	0,00%	0	0,00%
1	2	2b	CO28	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην αγορά	επιχειρήσεις	41	0	0,00%	0	0,00%
1	2	2c	T1801	Ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές που δημιουργούνται	Αριθμός	10	46	460,00%	0	0,00%
1	2	2c	SO007**	Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται	Αριθμός	10		0,00%		0,00%
1	3	3a	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	επιχειρήσεις	497	206	41,45%	24	4,83%
1	3	3a	CO02	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	επιχειρήσεις	317	56	17,67%	0	0,00%
1	3	3a	CO08	Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται	ισοδύναμα πλήρους χρόνου απασχόλησης	645	212,4	31,19%	0	0,00%

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023
1	3	3a	CO28	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην αγορά	επιχειρήσεις	6	0	0,00%	0	0,00%
1	3	3a	CO03	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων	επιχειρήσεις	180	100	55,56%	24	13,33%
1	3	3a	CO05*	Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	επιχειρήσεις	-	56	-	0	-
1	3	3a	CO06*	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων επιχορηγήσεις	Ευρώ	-	8.794.957,56	-	0	-
1	3	3a	CO07*	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων μη επιχορηγήσεις	Ευρώ	-	15.000.000,00	-	1.065.088,00	-
1	3	3c	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	επιχειρήσεις	83	0	0,00%	0	0,00%
1	3	3c	CO02	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	επιχειρήσεις	3	0	0,00%	0	0,00%
1	3	3c	CO04	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	επιχειρήσεις	80	0	0,00%	0	0,00%
1	3	3d	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	επιχειρήσεις	13	9	69,23%	0	0,00%
1	3	3d	CO02	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	επιχειρήσεις	13	9	69,23%	0	0,00%
2	4	4b	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	επιχειρήσεις	18	0	0,00%	0	0,00%
2	4	4b	CO02	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	επιχειρήσεις	18	0	0,00%	0	0,00%
2	4	4c	T1811	Αριθμός Δημοσίων κτιρίων που ενισχύονται για εξοικονόμηση ενέργειας	Αριθμός	5	11	220,00%	0	0,00%
2	4	4c	CO31	Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	νοικοκυριά	85	143	168,24%	0	0,00%
2	4	4c	CO34	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	τόνοι ισοδυνάμου CO ₂	139	99,00***	71,22%	0	0,00%
2	4	4e	T1853	Μεταφορικά μέσα ήπιας κυκλοφορίας που αποκτούνται	Αριθμός	4	84	2100,00%	0	0,00%

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023
2	4	4e	SO024**	Μεταφορικά μέσα ήπιας κυκλοφορίας	Αριθμός	4		0,00%		0,00%
2	5	5a	CO20	Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Φυσικά πρόσωπα	33.000	43.776	132,65%	7.000	21,21%
2	5	5b	CO21	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας	Φυσικά πρόσωπα	203.939	203.939	100,00%	0	0,00%
2	6	6a	T1812	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Αριθμός	475.857	225.288	47,34%	225.288	47,34%
2	6	6b	CO18	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού	Φυσικά πρόσωπα	100.000	268.634	268,63%	80.860	80,86%
2	6	6b	CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	15.000	38.000	253,33%	0	0,00%
2	6	6b	T2217	Αριθμός δράσεων βελτίωσης ποιότητας και επάρκειας των νερών	Αριθμός	2	0	0,00%	0	0,00%
2	6	6b	02101*	Ενημερωμένες ταυτότητες παραλιών	Αριθμός	-	80	-	0	-
2	6	6b	CO37*	Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης	Άτομα	-	46.899	-	0	-
2	6	6c	SO008**	Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	Αριθμός	3	5	166,67%	3	100,00%
2	6	6c	T1813	Πολιτιστικά Μνημεία που αναβαθμίζονται	Αριθμός		3		0	0,00%
2	6	6c	CO09*	Αειφόρος Τουρισμός Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος	-	200	-	200	-
2	6	6d	CO23	Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	εκτάρια	250	23	9,20%	0	0,00%
2	6	6e	CO37	Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης	Φυσικά πρόσωπα	230.225	190.678***	82,82%	0	0,00%
2	6	6e	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές	Τετραγωνικά μέτρα	150.000	230.848,28	153,90%	118.348	78,90%

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023
				περιοχές						
3	7	7a	CO14	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων	χιλιόμετρα	8	8,4	105,00%	0	0,00%
3	7	7a	CO14a	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων (ΔΕΔ-Μ)	χιλιόμετρα	8	8,4	105,00%	0	0,00%
3	7	7a	SO034**	Λιμενικές υποδομές που αναβαθμίζονται	Αριθμός	2	0	0,00%		0,00%
3	7	7a	T1825	Λιμενικές υποδομές ΔΕΔΜ που αναβαθμίζονται	Αριθμός	2	4	200,00%	0	0,00%
3	7	7b	CO14	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων	χιλιόμετρα	22	45,27	205,77%	0	0,00%
3	7	7b	03402*	Ενέργειες οδικής ασφάλειας	Αριθμός	-	1	-	0	-
3	7	7c	CO12	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	χιλιόμετρα	50	53	106,00%	0	0,00%
3	7	7c	CO12a	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών (ΔΕΔ-Μ)	χιλιόμετρα	20	20	100,00%	00	0,00%
3	7	7c	SO023**	Ευφυή συστήματα μεταφορών	Αριθμός	2		0,00%		0,00%
3	7	7c	T1826	Ευφυή συστήματα μεταφορών που τοποθετούνται	Αριθμός	2	3	150,00%	0	0,00%
3	7	7e	SO010	Δίκτυο φυσικού αερίου	χιλιόμετρα	208	0	0,00%	0	0,00%
5	9	9a	CO36	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα	680.000	2.169.796	319,09%	0	0,00%
5	9	9a	T1840	Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας που ενισχύονται	αριθμός	7	13	185,71%	2	28,57%
5	10	10a	CO35	Δυναμικότητα των υποδομών εκπαίδευσης που ενισχύονται	Άτομα	1.900	5.058	266,21%	763	40,16%
7			T1848	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται.	Αριθμός	2	0	0,00%	0	0,00%
7			12302	Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας	Αριθμός	25	0	0,00%	0	0,00%
7			12305*	Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών	Αριθμός	-	20	-	15	-

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023
				<i>ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης</i>						
7			T1850	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις.	Αριθμός	25	16	64,00%	8	32,00%
7			T1851	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός	10	42	420,00%	16	160,00%

*Πρόσθετοι δείκτες.

**Πρόκειται για δείκτες που στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018 αντικατέστησαν – για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ – τους αντίστοιχους ειδικούς δείκτες του ΕΠ.

*** Για τη μέτρηση του δείκτη έχουν ληφθεί υπόψη μόνο τα έργα που συνδέονται άμεσα με το δείκτη. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. σχολιασμό των δεικτών παρακάτω.

Άξονας Προτεραιότητας 1 – Τομέας: RIS3/ Επιχειρηματικότητα**❖ Επ.Προτ. 1b**

- Στο πλαίσιο της εν λόγω Επενδυτικής έχουν ενταχθεί 66 έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης στους δείκτες εκροών. Συνεπώς η εκτίμηση της προόδου των δεικτών όπως και της επιτευξιμότητας των στόχων θα γίνει σε σχέση με τον στόχο των ενταγμένων.
- Στο δείκτη CO26 συνεισφέρουν και τα 66 ενταγμένα έργα με συνολική τιμή στόχο 82 επιχειρήσεις έναντι 55 που είναι ο στόχος σε επίπεδο Προγράμματος. Ως εκ τούτου, εφόσον τα εν λόγω έργα ολοκληρωθούν στο σύνολό τους, αναμένεται υπερεπίτευξη του στόχου του δείκτη (149%).
- Στο δείκτη CO02 συνεισφέρουν 46 έργα με συνολική τιμή στόχο που καλύπτει το 98,33% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Συνεπώς με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται να επιτευχθεί και ο δείκτης. Εκτιμάται ωστόσο ότι και τα 66 έργα της 1b θα έπρεπε να συμβάλλουν στην τιμή του δείκτη, καθώς βάσει μεθοδολογίας υπολογισμού των δεικτών στο ΕΠ, ο CO02 περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις του CO26. Σημειώνεται επίσης, ότι ο CO02 συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ1 και ως εκ τούτου η επίτευξη του προγραμματικού στόχου του δείκτη κρίνεται ως ιδιαίτερης σημασίας για την αποφυγή αστοχιών σε επίπεδο Πλ. Επίδοσης σε ότι αφορά το στόχο του 2023.
- Ο δείκτης CO01 είναι υποχρεωτικός εφόσον χρησιμοποιείται ο CO02 και αποτελεί υπερσύνολο αυτού. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της εν λόγω Επ.Προτ. τροφοδοτείται από τον ίδιο αριθμό έργων και την ίδια στόχευση. Ισχύουν τα ίδια σχόλια με τον CO02 (πλην της αναφοράς για το Πλ. Επίδοσης).
- Ο δείκτης 05802 είναι πρόσθετος και χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο τριών προσκλήσεων εκ των οποίων, οι δύο αφορούν την ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης καινοτομίας στους τομείς της RIS3 αγροδιατροφή και ενεργειακές εφαρμογές, αντίστοιχα και η τρίτη αφορά την Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έτους 2019). Στον εν λόγω δείκτη συμβάλλουν 10 έργα, με την ολοκλήρωση των οποίων αναμένονται δέκα (10) αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο.

❖ Επ.Προτ. 2b

- Η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα – όπως αναφέρθηκε και παραπάνω – δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Κατ' επέκταση δεν καταγράφεται πρόοδος στους δείκτες αυτής (CO01, CO02, CO08, CO28).
- Σημειώνεται ότι ο CO02 συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ1 και ως εκ τούτου η επίτευξη του προγραμματικού στόχου του δείκτη κρίνεται ως ιδιαίτερης σημασίας για την αποφυγή αστοχιών σε επίπεδο Πλ. Επίδοσης σε ότι αφορά το στόχο του 2023.

❖ Επ.Προτ. 2c

- Ο δείκτης T1801 αντικαταστάθηκε στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ από τον SO007 «Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται» (για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ). Ως εκ τούτου, θα πρέπει στα ενταγμένα έργα να συμπεριληφθεί ο νέος δείκτης του ΕΠ.

- Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη, έχουν ενταχθεί 14 έργα (εκ των οποίων τα 8 συνδέονται με ΒΑΑ/ΟΧΕ) με συνολική τιμή στόχο 46 υπηρεσίες/ εφαρμογές, έναντι προγραμματικής τιμής στόχου 10. Με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται η υπερεπίτευξη του δείκτη (κατά 4,5 φορές περίπου) σε επίπεδο Προγράμματος.

❖ **Επ.Προτ. 3α**

- Στο πλαίσιο της εν λόγω Επενδυτικής έχουν ενταχθεί 106 έργα που αφορούν την ενίσχυση νέων τουριστικών ΜΜΕ, 1 έργο που συνδέεται με τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο ΤΕΠΙΧ, ενώ 9 έργα που αφορούν την Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση ΜΜΕ είναι κοινά με την 3d¹⁷. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι τα έργα της 3α είναι σε εξέλιξη. Συνεπώς η εκτίμηση της προόδου των δεικτών όπως και της επιτευξιμότητας των στόχων, θα γίνει σε σχέση με τον στόχο των ενταγμένων.
- Στο δείκτη CO02 συνεισφέρουν 56 έργα με συνολική τιμή στόχο που καλύπτει το 17,67% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Σημειώνεται ωστόσο ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» έχουν ενταχθεί 106 έργα, εκ των οποίων μόνο τα 56 περιλαμβάνουν το δείκτη CO02. Εκτιμάται ότι ο εν λόγω δείκτης θα έπρεπε να περιλαμβάνεται και στα 106 έργα. Σε κάθε περίπτωση για την επίτευξη του προγραμματικού στόχου απαιτείται η ένταξη και άλλων έργων. Επισημαίνεται ότι ο CO02 συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ1 και ως εκ τούτου η επίτευξη του προγραμματικού στόχου του δείκτη κρίνεται ως ιδιαίτερης σημασίας (βλ. αντίστοιχο σχόλιο στην 1b, ανωτέρω).
- Στο δείκτη CO03 ο οποίος συνδέεται με τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο ΤΕΠΙΧ II, συνεισφέρει 1 έργο με συνολική τιμή στόχο 100 επιχειρήσεις έναντι 180 που είναι ο στόχος του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος (δηλ. κάλυψη του προγραμματικού στόχου κατά 55,6%). Συνεπώς για την επίτευξη του στόχου του δείκτη απαιτείται η ένταξη και άλλων έργων. Σημειώνεται επίσης, ότι μέχρι τέλος του 2019 είχαν υπογραφεί 24 συμβάσεις στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ.
- Ο δείκτης CO01 είναι υπερσύνολο των CO02 και CO03 και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά με αυτούς. Ως εκ τούτου η επίτευξη του δείκτη εξαρτάται από την πρόοδο των επιμέρους δεικτών που τον απαρτίζουν. Διαπιστώνεται ωστόσο ότι ενώ και τα 106 ενταγμένα έργα της πρόσκλησης για τις τουριστικές ΜΜΕ περιλαμβάνουν τον δείκτη CO01, μόνο τα 56 από αυτά – όπως αναφέρθηκε και παραπάνω – περιλαμβάνουν τον CO02. Με βάση τον ορισμό του δείκτη CO01, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνος του παρά μαζί με τον δείκτη που συνοδεύει.
- Στο δείκτη CO08 συνεισφέρουν 115 ενταγμένα έργα στο πλαίσιο των προκλήσεων για τις τουριστικές ΜΜΕ, το ΤΕΠΙΧ και την Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση ΜΜΕ. Ο συνολικός στόχος του δείκτη στο πλαίσιο των έργων αυτών καλύπτει το 32,93% της προγραμματικής τιμής στόχου του δείκτη στο ΕΠ.

¹⁷ Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» η οποία είναι κοινή για τις Επ.Προτ. 3α – 3d, έχουν ενταχθεί 9 έργα. Ωστόσο στην 3α η τιμή στόχος που έχει τεθεί στα έργα αυτά για τους δείκτες CO01 και CO02 είναι μηδέν «0», ενώ τιμή στόχος καταγράφεται μόνο στον δείκτη CO08.

Συνεπώς για την επίτευξη του στόχου του δείκτη απαιτείται η ένταξη και άλλων έργων στην Επ.Προτ..

- Σε ότι αφορά το δείκτη CO28 δεν καταγράφεται πρόοδος καθώς δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Σημειώνεται ωστόσο ότι ο εν λόγω δείκτης συνδέεται με τη δράση "Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας" για την οποία έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση και είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων που υποβλήθηκαν. Ως εκ τούτου εντός του 2020 αναμένεται η ενεργοποίηση του δείκτη, αλλά στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητά του.
- Τέλος, στο πλαίσιο των ενταγμένων έργων καταγράφονται και 3 πρόσθετοι δείκτες, ως ακολούθως:
 - Ο CO05 ο οποίος περιλαμβάνεται σε 56 έργα με συνολική τιμή στόχο 56. Δεδομένου ότι ο εν λόγω δείκτης συνδέεται με δράση που αφορά την ίδρυση νέων τουριστικών ΜΜΕ προτείνεται να εξεταστεί το να γίνει και δείκτης του Προγράμματος καθώς παρέχει σημαντική πληροφορία για το είδος των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται, ενώ είναι σημαντική και η συγχρ. ΔΔ που δεσμεύουν τα έργα αυτά (8,8εκ€).
 - Ο CO06 περιλαμβάνεται σε 56 έργα (είναι τα ίδια που αφορούν τους (CO02, CO05) και έχει συνολική τιμή στόχο 8.794.957,56€. Δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει και δείκτης του ΕΠ.
 - Ο CO07 περιλαμβάνεται σε 1 έργο το οποίο συνδέεται με το ΤΕΠΙΧ II και έχει τιμή στόχο 15εκ.€, ενώ η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 1.065.088εκ.€ (δηλ. στο 7,1% του στόχου). Δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει και δείκτης του ΕΠ.

❖ Επ.Προτ. 3c

- Η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα – όπως αναφέρθηκε και παραπάνω – δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Κατ' επέκταση δεν καταγράφεται πρόοδος στους δείκτες αυτής (CO01, CO02, CO04).
- Σημειώνεται ότι ο CO02 συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ1 και ως εκ τούτου η επίτευξη του προγραμματικού στόχου του δείκτη κρίνεται ως ιδιαίτερης σημασίας (ισχύουν τα ίδια σχόλια που έγιναν και παραπάνω για το θέμα αυτό).

❖ Επ.Προτ. 3d

- Στην εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα έχουν ενταχθεί 9 έργα τα οποία (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω) αφορούν κοινή πρόσκληση με την 3α για την Εξωστρέφεια/ Διεθνοποίηση Επιχειρήσεων. Τα έργα αυτά είναι σε εξέλιξη και ως εκ τούτου για την πρόοδο των δεικτών θα ληφθεί υπόψη η τιμή των ενταγμένων έργων.
- Για τον δείκτη CO02 ο συνολικός στόχος των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 9 και καλύπτει το 69,23% της προγραμματικής τιμής στόχου. Σημειώνεται επίσης, ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο και 2^{ης} πρόκλησης για την Εξωστρέφεια/ Διεθνοποίηση Επιχειρήσεων (κοινή και πάλι με την 3α), οπότε εκτιμάται ότι εντός του 2020 θα ενταχθούν και νέα έργα στην επενδυτική προτεραιότητα, τα οποία θα συμβάλλουν στην επίτευξη του προγραμματικού στόχου του δείκτη. Σημειώνεται ότι ο CO02 συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ1 και ως εκ τούτου η επίτευξη του προγραμματικού

στόχου του δείκτη κρίνεται ως ιδιαίτερης σημασίας (ισχύουν τα ίδια σχόλια που έγιναν και παραπάνω).

- Ο δείκτης CO01 χρησιμοποιείται μαζί με τον CO02. Ισχύουν τα ίδια σχόλια με τον CO02 (πλην της αναφοράς για το Πλ. Επίδοσης).

Άξονας Προτεραιότητας 2 – Τομέας: Περιβάλλον

❖ Επ.Προτ. 4b

- Στην εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα – όπως αναφέρθηκε και παραπάνω – δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Κατ' επέκταση δεν καταγράφεται πρόοδος στους δείκτες αυτής (CO01, CO02).
- Σημειώνεται ωστόσο ότι έχει εκδοθεί πρόσκληση για τη δράση «Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα» η οποία χρηματοδοτείται και από την Επ.Προτ.3α. Οι πρώτες εντάξεις έργων αναμένονται εντός του 2020.

❖ Επ.Προτ. 4c

- Στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας έχουν ενταχθεί 12 έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης στους δείκτες εκροών. Συνεπώς η εκτίμηση της προόδου των δεικτών όπως και της επιτευξιμότητας των στόχων θα γίνει σε σχέση με τον στόχο των ενταγμένων έργων.
- Στο δείκτη T1811 συνεισφέρουν 11 ενταγμένα έργα με συνολική τιμή στόχο 11 (δημόσια κτίρια που ενισχύονται), έναντι 5 που είναι ο στόχος σε επίπεδο Προγράμματος. Ως εκ τούτου, εφόσον τα εν λόγω έργα ολοκληρωθούν στο σύνολό τους (σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση κανένα από τα 11 έργα δεν έχει νομικές δεσμεύσεις), αναμένεται υπερεπίτευξη του στόχου του δείκτη (220%). Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ2, οπότε η επίτευξη του προγραμματικού στόχου του δείκτη κρίνεται ως ιδιαίτερης σημασίας. Σημειώνεται επίσης ότι τον Ιανουάριο 2020 εκδόθηκε και νέα πρόσκληση Εξοικονόμησης Ενέργειας για Δημόσια Κτήρια.
- Στο δείκτη CO31 συνεισφέρει ένα (1) έργο που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση στον οικιακό τομέα (μέσω του Προγράμματος «Εξοικονομώ ΚΑΤΟΙΚΟΝ II») με τιμή στόχο 143 νοικοκυριά έναντι 85 τιμή στόχο (δηλ. διαφαινόμενη υπερ-επίτευξη στόχου κατά 68,24%). Σημειώνεται επίσης ότι λόγω υψηλής ζήτησης από ενδιαφερόμενους στην Περιφέρεια, υπάρχει σχεδιασμός για αύξηση της συμμετοχή του ΕΠ σε Πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΚΑΤΟΙΚΟΝ II».
- Ο δείκτης CO34 συνδέεται με τον CO31 και ως εκ τούτου σε αυτόν συνεισφέρει ένα ενταγμένο έργο (αυτό που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση στον οικιακό τομέα). Η τιμή στόχος του εν λόγω ενταγμένου έργου ανέρχεται σε 99 τόνους ισοδυνάμου CO2 έναντι 139 τιμής στόχου σε επίπεδο Προγράμματος (δηλ. κάλυψη του 71,22% του στόχου του ΕΠ). Επισημαίνεται ωστόσο ότι θα πρέπει να εξεταστεί εάν στο ενταγμένο έργο έχει γίνει χρήση της νέας μεθοδολογίας μέτρησης του δείκτη (μεθοδολογία ΥΠΕΝ) βάσει της οποίας τροποποιήθηκε ο στόχος σε επίπεδο Προγράμματος (καθώς 99 ήταν η προηγούμενη τιμή στόχος του δείκτη στο Πρόγραμμα). Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι στο ΟΠΣ ο δείκτης

CO34 έχει συμπληρωθεί και για τα 11 έργα της ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων¹⁸. Ωστόσο με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη, η τιμή στόχος που έχει τεθεί στο ΕΠ αφορά μόνο τον οικιακό τομέα. Επίσης ο εν λόγω δείκτης χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τους δείκτες CO30 (ενεργειακή αναβάθμιση σε επιχειρήσεις), CO31 (ενεργειακή αναβάθμιση στον οικιακό τομέα) και CO32 (ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσιες υποδομές). Ως εκ τούτου για να χρησιμοποιηθεί και στις παρεμβάσεις του Προγράμματος για τον δημόσιο τομέα, το ορθό είναι να συμπεριληφθεί στο ΕΠ και ο δείκτης CO32, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τροποποιηθεί ο στόχος του δείκτη λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία υπολογισμού (μεθοδολογία ΥΠΕΝ) για τη συμβολή του δημοσίου τομέα.

❖ **Επ.Προτ. 4ε**

- Στην εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα έχουν ενταχθεί 2 έργα στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης στους δείκτες εκροών. Συνεπώς η εκτίμηση της προόδου των δεικτών όπως και της επιτευξιμότητας των στόχων θα γίνει σε σχέση με τον στόχο των ενταγμένων.
- Ο δείκτης T1853 στο πλαίσιο της 2^{ης} αναθεώρησης του ΕΠ, αντικαταστάθηκε από τον SO024 για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Συνεπώς θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται ο νέος δείκτης συμπεριλαμβανομένων των ήδη ενταγμένων έργων. Σε ότι αφορά τα δύο έργα στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί σημειώνονται τα εξής:
 - Το ένα έργο αφορά την προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων στο Δήμο Αγρινίου και για το οποίο έχει τεθεί τιμή στόχος 83.
 - Το άλλο έργο αφορά την κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου και για το οποίο έχει τεθεί τιμή στόχος 1.
- Ωστόσο με βάση τη μεθοδολογία μέτρησης του δείκτη, διαπιστώνεται ότι η τιμή στόχος αφορά την αγορά μίνι βαν (περίπου 4), ενώ προβλέπεται και η διάθεση ενός ποσού για την αγορά ποδηλάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το είδος των παρεμβάσεων που ενεργοποιήθηκαν, σημειώνονται τα εξής:
 - Θα πρέπει να εξεταστεί εάν έχει γίνει ορθή χρήση του δείκτη στα ενταγμένα έργα.
 - Ενδεχόμενα θα πρέπει να επαν-εξεταστεί η μεθοδολογία μέτρησης του δείκτη ειδικά εάν στον σχεδιασμό του ΕΠ δεν περιλαμβάνεται πλέον η απόκτηση μίνι βαν.

❖ **Επ.Προτ. 5α**

- Στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας έχουν ενταχθεί έξι (6) έργα εκ των οποίων μόνο σε ένα (1) καταγράφεται τιμή υλοποίησης στον δείκτη εκροών. Συνεπώς η εκτίμηση της προόδου των δεικτών όπως και της επιτευξιμότητας των στόχων θα γίνει κυρίως σε σχέση με τον στόχο των ενταγμένων.

¹⁸ Η συνολική τιμή στόχος του δείκτη στο ΟΠΣ βάσει των (12) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 5.720,08 τόνους ισοδυνάμου CO₂.

- Στο δείκτη CO20 συνεισφέρουν και τα 6 ενταγμένα έργα με συνολική τιμή στόχο 43.776 φυσικά πρόσωπα έναντι 33.000 που είναι ο στόχος σε επίπεδο Προγράμματος. Ως εκ τούτου, εφόσον τα εν λόγω έργα ολοκληρωθούν στο σύνολό τους, αναμένεται υπερεπίτευξη του στόχου του δείκτη (132,65%). Σε ότι αφορά την τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 7.000 δηλ. στο 21,21% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Η τιμή υλοποίησης οφείλεται στο έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ». Σημειώνεται ότι ο δείκτης συμμετέχει και στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ 2, όπου διαφαίνεται ότι θα επιτευχθεί ο στόχος του 2023, με την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων.

❖ **Επ.Προτ. 5b**

- Στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας έχει ενταχθεί 1 έργο, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης στο δείκτη εκροών. Συνεπώς η εκτίμηση της προόδου των δεικτών όπως και της επιτευξιμότητας των στόχων θα γίνει σε σχέση με τον στόχο του ενταγμένου έργου.
- Στο δείκτη CO21 συνεισφέρει το μοναδικό ενταγμένο έργο (το οποίο αφορά εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος) με τιμή στόχο 203.939 φυσικά πρόσωπα όσο δηλ. είναι και ο στόχος σε επίπεδο Προγράμματος. Ως εκ τούτου, εφόσον το εν λόγω έργο ολοκληρωθεί, αναμένεται πλήρης επίτευξη του στόχου του δείκτη (100%). Σημειώνεται δε ότι και χρηματοδοτικά το εν λόγω έργο καλύπτει το σύνολο της προγραμματικής δαπάνης της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας.

❖ **Επ.Προτ. 6a**

- Στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας έχουν ενταχθεί 3 έργα¹⁹ στα οποία με βάση την πορεία υλοποίησης των δεικτών φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το φυσικό τους αντικείμενο.
- Στο δείκτη T1812 συνεισφέρουν και τα 3 ενταγμένα έργα με συνολική τιμή στόχο 225.288 φυσικά πρόσωπα έναντι 475.857 που είναι ο στόχος σε επίπεδο Προγράμματος (δηλ. κάλυψη του προγραμματικού στόχου σε ποσοστό 47,34%). Επίσης, σε ότι αφορά την τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται στο 100% του στόχου των ενταγμένων. Ωστόσο για την επίτευξη του δείκτη το 2023, απαιτείται η ένταξη και άλλων έργων.

❖ **Επ.Προτ. 6b**

- Στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας έχουν ενταχθεί 21 έργα εκ των οποίων σε πέντε (5) καταγράφεται τιμή υλοποίησης στο δείκτη εκροών. Συνεπώς η εκτίμηση της προόδου των δεικτών όπως και της επιτευξιμότητας των στόχων θα γίνει κυρίως σε σχέση με τον στόχο των ενταγμένων.
- Στο δείκτη CO18 συνεισφέρουν 16 ενταγμένα έργα με συνολική τιμή στόχο 268.634 φυσικά πρόσωπα έναντι 100.000 που είναι ο στόχος σε επίπεδο Προγράμματος (δηλ. ο στόχος των ενταγμένων είναι 2,5 φορές περίπου μεγαλύτερος από τον προγραμματικό στόχο). Προτείνεται να εξεταστεί τυχόν «διπλομέτρηση» πληθυσμού στα ενταγμένα έργα. Σε ότι αφορά την τιμή

¹⁹ Πρόκειται για έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 80.860 ή στο 80,86% του προγραμματικού στόχου.

- Στο δείκτη CO19 συνεισφέρουν 3 ενταγμένα έργα τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Η συνολική τιμή στόχος των ενταγμένων ανέρχεται σε 38.000 φυσικά πρόσωπα έναντι προγραμματικού στόχου 15.000. Δηλ. διαφαινόμενη υπερκάλυψη του στόχου (2,5 φορές του προγραμματικού). Προτείνεται να εξεταστεί εάν έχει τεθεί ορθά ο στόχος από τους Δικαιούχους (σε δύο έργα η τιμή στόχος είναι 15.000, όσο και ο στόχος σε επίπεδο Προγράμματος). Σημειώνεται επίσης ότι σε ένα εκ των τριών έργων (ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ) έχει συμπεριληφθεί και ο δείκτης εκρών CO37 με τιμή στόχο 46.899 άτομα. Ωστόσο σε επίπεδο Προγράμματος ο CO37 αποτελεί δείκτη της 6ε και συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης. Ως εκ τούτου εφιστάται η προσοχή στη χρήση του στην 6b, προκειμένου να αποφευχθεί η εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων σε ότι αφορά την τιμή επίτευξης του δείκτη στο πλαίσιο επίδοσης.
- Σε ότι αφορά το δείκτη 02101 πρόκειται για πρόσθετο δείκτη που έχει χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο πρόσκλησης. Στο δείκτη αυτό συνεισφέρουν δύο έργα (με MIS 5000349 και 5000785, αντίστοιχα), τα οποία είναι σε εξέλιξη. Σημειώνεται ωστόσο ότι στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ συμπεριελήφθη στην Επ.Προτ. ο δείκτης T2217 «Αριθμός δράσεων βελτίωσης ποιότητας και επάρκειας των νερών» για να καλύψει άλλου τύπου παρεμβάσεις πλην ύδρευσης. Συνεπώς εκτιμάται ότι στα δύο ενταγμένα έργα με δείκτη τον 02101, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο δείκτης του Προγράμματος T2217.

❖ **Επ.Προτ. 6c**

- Στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας έχουν ενταχθεί 4 έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη (από αυτά τα 3 συνδέονται με χωρικές επενδύσεις). Τιμή υλοποίησης στους δείκτες εκρών καταγράφεται σε ένα έργο, συνεπώς η εκτίμηση της προόδου των δεικτών όπως και της επιτευξιμότητας των στόχων θα γίνει κυρίως σε σχέση με τον στόχο των ενταγμένων.
- Στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ ο δείκτης T1813 αντικαταστάθηκε από τον SO008 για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Στο δείκτη SO008 συμβάλλουν 3 έργα με συνολική τιμή στόχο 5 δράσεις, η οποία είναι 1,6 φορές, περίπου, μεγαλύτερη από την προγραμματική τιμή στόχο του δείκτη (3). Επίσης, η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται στο 100% του προγραμματικού στόχου του έργου²⁰. Ως εκ τούτου με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των έργων, αναμένεται υπερ-επίτευξη του δείκτη. Σημειώνεται ωστόσο ότι στο έργο «Ψηφιοποίηση Συλλογών Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών» περιλαμβάνεται μόνο ο T1813 με τιμή στόχο 1. Ως εκ τούτου θα πρέπει και στο έργο αυτό, να συμπεριληφθεί ο νέος δείκτης του ΕΠ SO008.
- Σε ότι αφορά το δείκτη CO09 πρόκειται για πρόσθετο δείκτη που έχει χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο πρόσκλησης. Στο δείκτη αυτό συνεισφέρει ένα έργο (Δημιουργία ποδηλατικών πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην

²⁰ Η τιμή υλοποίησης οφείλεται στο έργο "Δημιουργία ποδηλατικών πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία"

Ναυπακτία) με τιμή στόχο 200 επισκέψεις κατ' έτος, ο οποίος έχει επιτευχθεί. Ο εν λόγω δείκτης δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει και δείκτης του ΕΠ (χρηματοδοτικά αντιστοιχεί σε πολύ μικρό μέρος της ΔΔ της Επ.Προτ. - είναι π/υ 257χιλ.€ έναντι 13εκ.€ ΔΔ της Επενδυτικής).

❖ Επ.Προτ. 6d

- Στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας έχει ενταχθεί ένα (1) έργο το οποίο αφορά την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ και είναι σε εξέλιξη. Συνεπώς η εκτίμηση της προόδου των δεικτών όπως και της επιτευξιμότητας των στόχων θα γίνει σε σχέση με τον στόχο του ενταγμένου.
- Στο δείκτη CO23 συνεισφέρει το παραπάνω έργο, το οποίο έχει τιμή στόχο 23 εκτάρια, έναντι προγραμματικού στόχου 250 εκτάρια. Σημειώνεται δε ότι ο στόχος του δείκτη σε επίπεδο προγράμματος συνδέεται με το Έλος Αγυιάς. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διερευνηθεί εάν υπάρχει κάποιο μεθοδολογικό λάθος στον υπολογισμό του στόχου (είτε σε επίπεδο Προγράμματος, είτε σε επίπεδο ενταγμένου έργου), προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές. Σημειώνεται δε ότι ο π/υ του ενταγμένου έργου ανέρχεται σε 3,1 εκ.€ έναντι 4,5 εκ.€ Δ.Δ. σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας, ωστόσο στην Επ.Προτ. προβλέπονται και δράσεις για τις εθνικά προστατευόμενες περιοχές – βιοποικιλότητα (για τις οποίες δεν έχει τεθεί δείκτης σε επίπεδο ΕΠ).

❖ Επ.Προτ. 6e

- Στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας έχουν ενταχθεί 42 έργα τα περισσότερα εκ των οποίων είναι σε εξέλιξη. Συνεπώς η εκτίμηση της προόδου των δεικτών όπως και της επιτευξιμότητας των στόχων θα γίνει κυρίως σε σχέση με τον στόχο των ενταγμένων.
- Ο δείκτης CO37 περιλαμβάνεται και στα 42 ενταγμένα έργα. Ωστόσο στη 2η αναθεώρηση του ΕΠ ο εν λόγω δείκτης συνδέθηκε μόνο με τις 2 πόλεις στις οποίες θα εφαρμοστούν Στρατηγικές ΒΑΑ (Πάτρα και Αργίνο). Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε έργα περιοχών που δεν καλύπτονται από Στρατηγικές ΒΑΑ και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι και δείκτης του Πλαισίου Επίδοσης, η τιμή επίτευξης που εμφανίζεται στο ΟΠΣ δύναται να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα σε σχέση με την πραγματική επίδοση του δείκτη. Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ από τα 42 έργα, έξι (6) συνδέονται με Στρατηγικές ΒΑΑ²¹ στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης και τα οποία έχουν συνολική τιμή στόχο 190.678 φυσικά πρόσωπα, έναντι προγραμματικού στόχου 230.225. Σημειώνεται ωστόσο ότι στα προαναφερθέντα 6 έργα παρατηρούνται τα εξής: α) στο έργο "Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας Ανακατασκευή Κλιμάκων Ιστορικού Κέντρου Πάτρας" έχει τεθεί τιμή στόχος 1, β) στα έργα "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 ΑΝΩ ΠΟΛΗ" και "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ" έχει τεθεί η ίδια τιμή στόχος (70.000). Συνεπώς θα πρέπει να ελεγχθούν οι στόχοι που έχουν θέσει οι Δικαιούχοι και να αποφευχθούν τυχόν «διπλομετρήσεις» πληθυσμού.
- Στο δείκτη CO38 συνεισφέρουν 24 έργα με συνολική τιμή στόχο 230.848,28 τ.μ., έναντι προγραμματικής τιμής στόχου 150.000 τ.μ. (δηλ. διαφαινόμενη υπερ-επίτευξη στόχου 153,9%). Επίσης, καταγράφεται τιμή υλοποίησης 118.348 τ.μ. (ή

²¹ Ένα (1) έργο αφορά το Δήμο Αργινίου και πέντε (5) έργα το Δήμο Πατρέων.

78,9% της προγραμματικής τιμής στόχου). Ο εν λόγω δείκτης συμπεριελήφθη στο ΕΠ κατά τη 2η αναθεώρηση και συνδέεται με έργα αστικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΟΧΕ) εκτός στρατηγικών ΒΑΑ. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι θα πρέπει να γίνει χρήση του εν λόγω δείκτη και σε άλλα ενταγμένα έργα αστικής ανάπτυξης, τα οποία στην παρούσα φάση περιλαμβάνουν τον δείκτη CO37 χωρίς όμως να είναι κατάλληλη η χρήση του δείκτη αυτού. Επίσης, σημειώνεται ότι ο CO38 έχει χρησιμοποιηθεί από κοινού με τον CO37 σε μια σειρά έργων. Βάσει μεθοδολογίας υπολογισμού των εν λόγω δεικτών κρίνεται ότι δεν είναι ορθή η χρήση και των δύο δεικτών ταυτόχρονα. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο CO38 συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης, συνεπώς εφιστάται προσοχή στην ορθή χρήση και μέτρησή του, προκειμένου να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα για την επίδοσή του.

Άξονας Προτεραιότητας 3 – Τομέας: Μεταφορές

❖ Επ.Προτ. 7a

- Στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας έχουν ενταχθεί πέντε (5) έργα εκ των οποίων το ένα (1) αφορά οδικές υποδομές και τα τέσσερα (4) λιμενικές υποδομές. Τα εν λόγω έργα είναι σε εξέλιξη και ως εκ τούτου δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης στους δείκτες εκροών. Συνεπώς η εκτίμηση της προόδου των δεικτών όπως και της επιτευξιμότητας των στόχων θα γίνει σε σχέση με τον στόχο των ενταγμένων.
- Στους δείκτες CO14a και CO14 (χρησιμοποιούνται συνδυαστικά) συμβάλλει ένα έργο με τιμή στόχο 8,4 χιλ. έναντι προγραμματικού στόχου 8χιλ.. Συνεπώς με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να επιτευχθεί πλήρως και ο στόχος του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης και ως εκ τούτου αποτελεί κρίσιμη παράμετρο η ολοκλήρωση του ενταγμένου έργου.
- Ο δείκτης T1825 στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ αντικαταστάθηκε από τον SO034 για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Ως εκ τούτου στα 4 ενταγμένα έργα θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο νέος δείκτης του ΕΠ. Η συνολική τιμή στόχος των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 4 λιμενικές υποδομές, έναντι 2 που είναι ο στόχος του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος (δηλ. διαφαινόμενη υπερ-επίτευξη 200%). Ωστόσο, με βάση στοιχεία ΟΠΣ 9/03/2020, από τα 4 ενταγμένα έργα μόνο δύο έχουν νομικές δεσμεύσεις.

❖ Επ.Προτ. 7b

- Στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας έχουν ενταχθεί επτά (7) έργα, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης στους δείκτες εκροών. Συνεπώς η εκτίμηση της προόδου των δεικτών όπως και της επιτευξιμότητας των στόχων θα γίνει σε σχέση με τον στόχο των ενταγμένων.
- Στο δείκτη CO14 συμβάλλουν και τα 7 έργα με συνολική τιμή στόχο 45,27 χιλμ. έναντι προγραμματικού στόχου 22χιλμ. (δηλ. διαφαινόμενη υπερκάλυψη στόχου 205,77%). Ωστόσο με στοιχεία ΟΠΣ 9/03/2020 μόνο δύο (2) έργα έχουν νομικές δεσμεύσεις με συνολική τιμή στόχο 24 χιλ.. Επίσης, ο εν λόγω δείκτης έχει

χρησιμοποιηθεί και στο έργο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (MIS 5041647) με τιμή στόχο 1 χιλμ.. Κρίνεται ότι θα πρέπει να εξεταστεί εάν έχει γίνει σωστά χρήση του εν λόγω δείκτη στο έργο αυτό. Επιπρόσθετα, εφιστάται προσοχή για την έγκαιρη συμβασιοποίηση των έργων, ώστε να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη ολοκλήρωσή τους μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και να αποφευχθεί και η περίπτωση αστοχίας του δείκτη CO14 στο Πλαίσιο Επίδοσης σε ότι αφορά τον στόχο του 2023.

- Σε ότι αφορά το δείκτη 03402 πρόκειται για πρόσθετο δείκτη που έχει χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο πρόσκλησης και σε αυτόν συμβάλλει ένα έργο - με τιμή στόχο 1 - που αφορά ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με MIS 5041647 (όπως προαναφέρθηκε, το έργο αυτό περιλαμβάνει και τον CO14). Σημειώνεται ότι δεν κρίνεται σκόπιμο ο 03402 να γίνει και δείκτης του ΕΠ (εξάλλου το εν λόγω έργο χρηματοδοτικά δεσμεύει πολύ μικρό μέρος της επενδυτικής – 2εκ. € έναντι 57εκ.€ προγραμματικής Δ.Δ.).

❖ Επ.Προτ. 7c

- Στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας έχουν ενταχθεί 6 έργα, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Συνεπώς η εκτίμηση της προόδου των δεικτών όπως και της επιτευξιμότητας των στόχων θα γίνει σε σχέση με τον στόχο των ενταγμένων.
- Στο δείκτη CO12 συμβάλλουν 3 έργα (τα δύο αφορούν την ΟΧΕ Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας) με συνολική τιμή στόχο 53 χιλ. έναντι προγραμματικής τιμής 50. Δηλ. με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται η πλήρης επίτευξη του δείκτη. Ωστόσο με στοιχεία ΟΠΣ (9/3/2020) μόνο ένα έργο έχει νομικές δεσμεύσεις, το οποίο αφορά τον Προαστιακό σιδηρόδρομο Πάτρας.
- Στο δείκτη CO12a – ο οποίος χρησιμοποιείται συνδυαστικά με το δείκτη CO12 όταν πρόκειται για έργα ΔΕΔ-Μ - συμβάλλει ένα έργο, αυτό του Προαστιακού σιδηρόδρομου Πάτρας με τιμή στόχο 20 χιλ., όσο και ο στόχος που έχει τεθεί σε επίπεδο Προγράμματος. Συνεπώς με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται η πλήρης επίτευξη του στόχου.
- Ο δείκτης T1826 στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ αντικαταστάθηκε από τον SO023 για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Ως εκ τούτου στα 3 ενταγμένα έργα που αφορούν ευφυή συστήματα μεταφορών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο νέος δείκτης του ΕΠ. Ο συνολικός στόχος των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 3 συστήματα έναντι προγραμματικού στόχου 2, συνεπώς με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται υπερ-επίτευξη του στόχου (150%). Σημειώνεται ωστόσο ότι με βάσει τα στοιχεία ΟΠΣ 9/3/2020 μόνο ένα έργο διαθέτει νομικές δεσμεύσεις.

❖ Επ.Προτ. 7e

- Η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα δεν έχει ενεργοποιηθεί και ως εκ τούτου δεν καταγράφεται κάποια πρόοδος στο δείκτη SO010 αυτής.

Άξονας Προτεραιότητας 5 – Τομέας: Υποδομές Υγείας – Πρόνοιας, Εκπαίδευσης**❖ Επ.Προτ. 9α**

- Στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας έχουν ενταχθεί δεκατέσσερα (14) έργα εκ των οποίων τα δύο (2) παρουσιάζουν πρόοδο υλοποίησης στους σχετικούς δείκτες. Δεδομένου ότι τα περισσότερα έργα είναι σε εξέλιξη, η εκτίμηση της προόδου των δεικτών όπως και της επιτευξιμότητας των στόχων θα γίνει κυρίως σε σχέση με τον στόχο των ενταγμένων.
- Στο δείκτη CO36 συμβάλλουν 4 έργα με συνολική τιμή στόχο 2.169.796 άτομα, έναντι προγραμματικού στόχου 680.000. Με βάση τη στοχοθέτηση των ενταγμένων έργων, διαπιστώνεται ότι ο ίδιος πληθυσμός μετράται περισσότερο από μια φορά. Με βάση τη μεθοδολογία μέτρησης του δείκτη, εκτιμάται ότι από τα ενταγμένα έργα θα ωφεληθούν περί τα 680.000 άτομα, δηλ. όσο και ο στόχος σε επίπεδο ΕΠ. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός της χρήσης και της στόχευσης του δείκτη στα ενταγμένα έργα, προκειμένου να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την πραγματική επίδοση του δείκτη, λαμβάνοντας δε υπόψη και το γεγονός ότι συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ5. Στην παρούσα φάση νομικές δεσμεύσεις έχουν δύο έργα που συνδέονται με το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, ενώ εξ αυτών το έργο που αφορά τις κτιριακές υποδομές βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης (με βάση και τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί). Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι ο στόχος σε επίπεδο ΕΠ θα επιτευχθεί.
- Στο δείκτη T1840 συνεισφέρουν 10 έργα με συνολικό στόχο 13 (μονάδες κοινωνικής φροντίδας) έναντι προγραμματικού στόχου 7. Δηλ. με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται υπερ-επίτευξη του δείκτη (185,7%). Στην παρούσα φάση τιμή υλοποίησης καταγράφεται σε δύο έργα²², η οποία αντιστοιχεί στο 28,57% της προγραμματικής τιμής στόχου. Τα έργα κοινωνικών υποδομών παρουσιάζουν πολύ καλή πορεία υλοποίησης (συμβασιοποίηση, δαπάνες) και ως εκ τούτου αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος.

❖ Επ.Προτ. 10α

- Στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας έχουν ενταχθεί δεκαέξι (16) έργα εκ των οποίων τα έξι (6) παρουσιάζουν πρόοδο υλοποίησης στο σχετικό δείκτη. Δεδομένου ότι τα περισσότερα έργα είναι σε εξέλιξη, η εκτίμηση της προόδου των δεικτών όπως και της επιτευξιμότητας των στόχων θα γίνει κυρίως σε σχέση με τον στόχο των ενταγμένων.
- Στο δείκτη CO35 συμβάλλουν και τα 16 έργα με συνολικό στόχο 5.058 άτομα έναντι προγραμματικής τιμής 1.900 (δηλ. 266,2% υπερ-κάλυψη του στόχου του ΕΠ). Κρίνεται σκόπιμος ο έλεγχος της ορθότητας της στοχοθέτησης από τους Δικαιούχους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τρία (3) ενταγμένα έργα²³ έχουν τιμή στόχο 1.000 άτομα έκαστο. Σημειώνεται δε, ότι ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει και

²² Πρόκειται για τα: α. Κατασκευή Νέας μονάδας Σπαστικών Παιδών Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών και β. ΣΥΔ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ.

²³ Πρόκειται για τα: α) Δράση 10a11a3 Εξοπλισμός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νέα Έργα, β) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ και γ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΜΑΝΩΛΑΔΑΣ οικοδομικές εργασίες ΗΜ εγκαταστάσεις.

στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ5, συνεπώς εφιστάται προσοχή στην ορθή μέτρηση της απόδοσης αυτού. Με στοιχεία ΟΠΣ καταγράφεται υλοποίηση του δείκτη κατά 40,16% σε σχέση με τον προγραμματικό στόχο. Τα έργα σχολικών υποδομών παρουσιάζουν πολύ καλή πορεία υλοποίησης (συμβασιοποίηση, δαπάνες) και ως εκ τούτου αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος.

Άξονας Προτεραιότητας 7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Στο πλαίσιο του ΑΠ7 έχουν ενταχθεί συνολικά είκοσι επτά (27) έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ανά δείκτη διαπιστώνονται τα εξής:

- Σε ότι αφορά το δείκτη T1848 δεν υπάρχει ενταγμένο έργο που να τον τροφοδοτεί.
- Σε ότι αφορά το δείκτη 12305 πρόκειται για πρόσθετο δείκτη σε επίπεδο πρόσκλησης και έχει τιμή στόχο 20. Στο πλαίσιο αυτό έχει ενταχθεί ένα έργο με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΥΔ 20142020» το οποίο με στοιχεία ΟΠΣ 9/03/2020 καταγράφει τιμή υλοποίησης 15 (κάλυψη του 75% του στόχου του δείκτη). Σημειώνεται ωστόσο ότι στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ, ενσωματώθηκε στον ΑΠ7 ο δείκτης 12302 «Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας», ο οποίος κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί στο προαναφερθέν ενταγμένο έργο.
- Στο δείκτη T1850 συμβάλλουν 7 έργα με συνολική τιμή στόχο 16 (δηλ. κάλυψη του προγραμματικού στόχου κατά 64%). Ως εκ τούτου για την πλήρη επίτευξη του στόχου του δείκτη (25) απαιτείται η ένταξη και άλλων έργων. Σημειώνεται επίσης, σε ότι αφορά την τιμή υλοποίησης του δείκτη, ανέρχεται σε 8 (δηλ. έχει επιτευχθεί το 32% του προγραμματικού στόχου) και προέρχεται από δύο έργα.
- Στο δείκτη T1851 συμβάλλουν 18 έργα με συνολική τιμή στόχο 42 έναντι προγραμματικού στόχου 10 δηλ. αναμένεται 4πλάσια κάλυψη του στόχου σε επίπεδο ΕΠ. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται στο 160% του στόχου που έχει τεθεί σε επίπεδο Προγράμματος και σε αυτή συνεισφέρουν 7 έργα.

Δείκτες αποτελεσμάτων

Σε ότι αφορά τους δείκτες αποτελεσμάτων των ΑΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ παρουσιάζεται στη συνέχεια η πρόοδός τους μέχρι το πλέον πρόσφατο ολοκληρωμένο ημερολογιακό έτος.

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, οι δείκτες ΕΤΠΑ δεν εστιάζουν στις παρεμβάσεις του ΕΠ, αλλά στη γενικότερη κατάσταση του τομέα στην Περιφέρεια. Ωστόσο στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια σύντομη αναφορά και στα έργα του ΕΠ που συμβάλλουν στον κάθε δείκτη. Σημειώνεται δε, ότι στην παρούσα φάση υπάρχουν λίγα ολοκληρωμένα έργα, συνεπώς η όποια μεταβολή/ εξέλιξη της τιμής του δείκτη δεν οφείλεται στο Πρόγραμμα.

Πίνακας 12: Πορεία υλοποίησης δεικτών αποτελεσμάτων ΕΤΠΑ (ΑΠ 1,2,3,5)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			Συμβολή ΕΠ στον δείκτη
Α Π	Θ.Σ .	Επ.Π ροτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤ Η	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ Σ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ	ΣΧΟΛΙΟ	
1	1	1b	T1804	Δαπάνες των επιχειρήσεων για έρευνα και καινοτομία (% επί του περιφερειακού ΑΕΠ)	Ποσοστό	0,12	2011	0,24	Eurostat	0,23%	2017	Η μέτρηση του δείκτη γίνεται με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ("Metrics"). Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αφορούν το έτος 2017. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη έχει ως εξής: 2015 = 0,18%, 2016 = 0,17%, 2017 = 0,23%. Από την εξέλιξη του δείκτη εκτιμάται ότι ο επιτευχθεί ο στόχος του 2023.	Εκτιμάται ότι και τα 66 ενταγμένα έργα με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν στο δείκτη αποτελέσματος
1	2	2b	T1805	Επιχειρήσεις που επένδυσαν σε ΤΠΕ	Ποσοστό	33,3	2013	36,9	ΕΛΣΤΑΤ	-	-	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την μέτρηση του δείκτη. Συνεπώς δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη το 2023.	Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Συνεπώς δεν υπάρχει συμβολή του ΕΠ στο δείκτη
1	2	2c	T1806	Χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών του δημοσίου	Αριθμός	229.715,0 0	2013	255.000,0 0	ΕΛΣΤΑΤ	265.370	2019	Για τη μέτρηση του δείκτη λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός 16-74 της ΠΔΕ (509.347) και το μέσο ποσοστό πρόσβασης στο διαδίκτυο για ηλεκτρονική διακυβέρνηση βάσει ΕΛΣΤΑΤ (Γράφημα 6 - Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 2010 – 2019_ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFA20/2019). Σύμφωνα με την ΕΕΥ18 η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη έχει ως εξής: 2014: 229.715,00, 2015: 236.340,00, 2016: 249.074,00, 2017: 241.434,00, 2018: 253.149,00. Από την επίδοση του δείκτη εκτιμάται ότι δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023.	Εκτιμάται ότι και τα 14 ενταγμένα έργα με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν στο δείκτη αποτελέσματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			Συμβολή ΕΠ στον δείκτη
Α Π	Θ.Σ .	Επ.Π ροτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤ Η	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ Σ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ	ΣΧΟΛΙΟ	
1	3	3a	T1807	Κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης	εκ. ευρώ	789,99	2008	872,64	ΕΛΣΤΑΤ (Μητρώο Επιχειρήσεων)	1.043,06	2016	Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Επιχειρήσεων ²⁴ . (Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αφορούν το 2016). Σύμφωνα με τη ΕΕΥ18 η διαχρονική εξέλιξη έχει ως εξής: 2014: 1687,97, 2015: 995,03. Διαπιστώνεται ότι ο δείκτης από το 2014 και έπειτα κυμαίνεται σε επίπεδα ανώτερα της τιμής στόχου για το 2023. Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη πανδημία και την οικονομική ύφεση που αναμένεται να ακολουθήσει αυτής, εκφράζονται επιφυλάξεις για το εάν θα διατηρηθεί αυτή η επίδοση σε ότι αφορά τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, τα επόμενα έτη. Συνεπώς δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το 2023.	Εκτιμάται ότι τα ενταγμένα έργα με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν στο δείκτη αποτελέσματος
1	3	3c	T1808	Μέλη συνεργατικών σχηματισμών	Αριθμός	171	2010	250	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	-	-	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την μέτρηση του δείκτη. Συνεπώς δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη το 2023.	Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Συνεπώς δεν υπάρχει συμβολή του ΕΠ στο δείκτη
1	3	3d	T1809	Αξία εξαγωγών των ΜΜΕ στους τομείς της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης	εκ. ευρώ	488,27	2014	523	ΕΛΣΤΑΤ	-	-	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την μέτρηση του δείκτη. Συνεπώς δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη το 2023.	Εκτιμάται ότι τα ενταγμένα έργα με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν στο δείκτη αποτελέσματος

²⁴ ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Επιχειρήσεων, Πίνακας 07: Περιλαμβάνονται οι διψήφιοι κλάδοι: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες, Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, Βιομηχανία τροφίμων, Ποτοποιία, Καταλύματα και Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, Τηλεπικοινωνίες, Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη και Δραστηριότητες μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			Συμβολή ΕΠ στον δείκτη
Α Π	Θ.Σ .	Επ.Π ροτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤ Η	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ Σ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ	ΣΧΟΛΙΟ	
2	4	4b	T1814	Μερίδιο των ΑΠΕ στην Ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας	Ποσοστό	13,83	2012	20	ΥΠΕΚΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ (ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/28/ΕC)	16,95	2017	Πηγή: ΥΠΕΝ. Ο δείκτης μετράται σε επίπεδο Χώρας. Διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν μέχρι και το έτος 2017. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη είναι: 2014:15,32/ 2015:15,33/ 2016:15,23. Από τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη διαφαίνεται ότι δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023.	Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα στην Επ.Προτ.. Συνεπώς δεν υπάρχει συμβολή του ΕΠ στο δείκτη
2	4	4c	T1815	Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας	ktoe	69,76	2013	902,1	ΥΠΕΚΑ ΕΣΔΕΑ (ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ)	552,71	2017	Πηγή: ΥΠΕΝ. Ο δείκτης μετράται σε επίπεδο Χώρας. Διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν μέχρι και το έτος 2017. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη είναι: 2014: 144,05/ 2015:192,13/ 2016:231,97. Από τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη διαφαίνεται ότι δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023.	Έχουν ενταχθεί 12 έργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν στον δείκτη.
2	4	4e	T1816	Μέση μηνιαία χρήση βιώσιμων αστικών μεταφορών	Αριθμός	875.000	2013	904.167	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / ΕΔΑ ΠΔΕ	-	-	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη του δείκτη.	Έχουν ενταχθεί 2 έργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και συνδέονται με αγορά ποδηλάτων/ κατασκευή ποδηλατόδρομου. Ωστόσο ο αρχικός σχεδιασμός - βάσει του οποίου θεσπίστηκε κατά κύριο λόγο και ο στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων - αφορά την προμήθεια και χρήση mini βαν. Δεδομένου ότι μέχρι το σημείο αναφοράς της παρούσας έκθεσης, δεν έχει ενταχθεί κάποιο σχετικό έργο δεν είναι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			Συμβολή ΕΠ στον δείκτη
Α Π	Θ.Σ .	Επ.Π ροτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤ Η	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ Σ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ	ΣΧΟΛΙΟ	
													εφικτό να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.
2	5	5a	T1817	Ετήσιος αριθμός πλημμυρικών συμβάντων	Αριθμός	10	2013	5	ΚΕΠΠ - Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	-	-	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη του δείκτη. Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.	Έχουν ενταχθεί 6 έργα, εκ των οποίων σε ένα έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο. Συνεπώς υπάρχει συμβολή του ΕΠ στο δείκτη αποτελέσματος, η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω με την ολοκλήρωση και των υπόλοιπων ενταγμένων έργων.
2	5	5b	T1818	Ετήσιες καμένες εκτάσεις	στρέμματα	7.646	2013	3.500	Πυροσβεστικό Σώμα	-	-	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη του δείκτη. Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.	Έχει ενταχθεί 1 έργο που αφορά εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωσή του θα συμβάλλει στο δείκτη.
2	6	6a	T1819	Ποσότητα Στερεών Αποβλήτων που διαχειρίζονται	Τόνοι/έτος	200.000	2014	350.000	ΦΟΔΣΑ Δ. Ελλάδας	-	-	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη του δείκτη. Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.	Έχουν ενταχθεί 3 έργα στα οποία έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι υπάρχει άμεση συμβολή του ΠΕΠ στο δείκτη αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			Συμβολή ΕΠ στον δείκτη
Α Π	Θ.Σ .	Επ.Π ροτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤ Η	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ Σ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ	ΣΧΟΛΙΟ	
2	6	6b	T1820	Διαρροές πόσιμου νερού	m3/έτος	20.570	2013	18.500	ΔΕΥΑ & Δημοι	-	-	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη του δείκτη. Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.	Έχουν ενταχθεί 16 έργα που συνδέονται με τη βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης. Από αυτά σε 5 έργα έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο (βάσει στοιχείων ΟΠΣ). Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι υπάρχει άμεση συμβολή του ΠΕΠ στο δείκτη αποτελεσμάτων.
2	6	6b	T1821	Πρόσθετος όγκος αστικών λυμάτων που αποχετεύονται προς ΕΕΛ	κ.μ./ημέρα	47.600	2018	47.995,14	ΔΕΥΑ & Δήμοι Πατρών και Αγρινίου	47.600	2019	Ο δείκτης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018 συνδέθηκε με τους δύο Δήμους όπου θα εφαρμοστούν Στρατηγικές ΒΑΑ (Πάτρα και Αγρίνιο). Ως εκ τούτου ουσιαστική εξέλιξη στο δείκτη αναμένεται με την ολοκλήρωση των σχετικών έργων. Εκτιμάται, ότι μέχρι την ολοκλήρωση των έργων αυτών, η ετήσια τιμή επίτευξης του δείκτη θα είναι ίση με την τιμή βάσης.	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με το ΠΕΠ (Στρατηγικές ΒΑΑ). Έχουν ενταχθεί 3 έργα που συνδέονται με την επεξεργασία λυμάτων και τα οποία είναι σε εξέλιξη.
2	6	6c	T1822	Επισκεψιμότητα πολιτιστικών χώρων	Επισκέψεις/ έτος	736.712	2013	957.726	ΕΛΣΤΑΤ	772.181	2018	Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Διαθέσιμα στοιχεία σε σύνολο έτους υπάρχουν για το 2018. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη έχει ως ακολούθως: 2014:688.153/ 2015:661.021/ 2016:651.602/ 2017:749.261. Από την κατ'έτος επίδοση του δείκτη, κρίνεται αρκετά αισιόδοξος ο στόχος του 2023.	Έχουν ενταχθεί 4 έργα, τα οποία με την ολοκλήρωσή τους αναμένεται να συμβάλλουν στο δείκτη.
2	6	6d	T1823	Επισκεψιμότητα προστατευόμεν ων περιοχών	Επισκέψεις/ έτος	20.000	2013	30.000	Διαχειριστική Αρχή	-	-	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με το ΠΕΠ και ειδικότερα το έλος Αγυιάς. Ως εκ τούτου ουσιαστική εξέλιξη στο δείκτη αναμένεται με την ολοκλήρωση των σχετικών έργων.	Έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ ένα σχετικό έργο, το οποίο με την ολοκλήρωσή του θα συμβάλλει στο δείκτη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			Συμβολή ΕΠ στον δείκτη
Α Π	Θ.Σ .	Επ.Π ροτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤ Η	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ Σ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ	ΣΧΟΛΙΟ	
2	6	6e	T1824	Μέγιστος αριθμός ημερών με ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 µg/m ³ που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης	ημέρες / έτος	31	2013	35	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Διαχειριστική Αρχή	-	-	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη του δείκτη. Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.	Ο δείκτης σχετίζεται με τον σταθμό μέτρησης στην πόλη της Πάτρας «ΠΑΤ-1». Στην Επ.Προτ. έχουν ενταχθεί 42 έργα, ωστόσο μόνο όσα υλοποιούνται στην πόλη της Πάτρας αναμένεται να συμβάλλουν στο δείκτη.
3	7	7a	T1827	Χρονοαπόσταση	Ώρα : λεπτά	159	2014	150	Διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών ΠΔΕ	159	2019	Μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών παρεμβάσεων η ετήσια τιμή επίτευξης του δείκτη θα είναι ίση με την τιμή βάσης.	Ο δείκτης συνδέεται με τον οδικό άξονα Αργινίου – Καρπενησίου. Στο πλαίσιο του ΠΕΠ έχει ενταχθεί σχετικό έργο, με την ολοκλήρωση του οποίου εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο δείκτης.
3	7	7a	T1828	Εξυπηρετούμενος επιβατικός πληθυσμός	αριθμός/έτος	763.000	2013	850.000	Στοιχεία από Λιμενικά Ταμεία και Οργανισμούς Λιμένων	-	-	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη του δείκτη. Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.	Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. έχουν ενταχθεί 4 έργα λιμενικών υποδομών, τα οποία με την ολοκλήρωσή τους αναμένεται να συμβάλλουν στο δείκτη.
3	7	7b	T1827	Χρονοαπόσταση	Ώρα : λεπτά	23	2014	14	Διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών ΠΔΕ	23	2019	Μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών παρεμβάσεων η ετήσια τιμή επίτευξης του δείκτη θα είναι ίση με την τιμή βάσης.	Ο δείκτης συνδέεται με το ενταγμένο στο ΠΕΠ έργο «Κατασκευή - αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα «Άκτιο - Δυτικός Άξονας»». Με την ολοκλήρωση του έργου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			Συμβολή ΕΠ στον δείκτη
Α Π	Θ.Σ .	Επ.Π ροτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤ Η	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ Σ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ	ΣΧΟΛΙΟ	
													αυτού εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο δείκτης.
3	7	7c	T1830	Επιβατική κίνηση στα μέσα σταθερής τροχιάς	αριθμός	500.000	2013	1.000.000	Στοιχεία από ΟΣΕ	-	-	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη του δείκτη. Η στοχοθέτηση του δείκτη συνδέεται με τον προαστιακό σιδηρόδρομο της Πάτρας.	Στο πλαίσιο του ΠΕΠ έχει ενταχθεί έργο που αφορά αναβάθμιση των γραμμών του προαστιακού σιδηρόδρομου Πάτρας και το οποίο είναι σε εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου αναμένεται να συμβάλλει άμεσα το ΠΕΠ στο δείκτη.
3	7	7e	T2224	Πληθυσμός που καλύπτεται από το δίκτυο ΦΑ	Φυσικά πρόσωπα	0	2018	33.000	ΔΕΔΑ Α.Ε.	0	2019	Ο δείκτης ενσωματώθηκε στο ΕΠ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018 και συνδέεται με συγκεκριμένη παρέμβαση του Προγράμματος. Μέχρι την ολοκλήρωσή της, η ετήσια τιμή επίτευξης του δείκτη θα είναι ίση με την τιμή βάσης.	Δεν έχει ενταχθεί σχετικό έργο.
5	9	9a	T1841	Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)	αριθμός επισκέψεων	1.245.020	2013	1.319.721	ΥΠ.Υγείας	1.966.848	2018	Τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν το 2018. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την πρόοδο του δείκτη τα προηγούμενα έτη, συνεπώς δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το 2023.	Ο εν λόγω δείκτης συνδέεται με τον τύπο δράσης «Υποδομές στον τομέα της υγείας» του ΕΠ, όπου έχουν ενταχθεί 4 έργα. Με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν στο δείκτη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			Συμβολή ΕΠ στον δείκτη
Α Π	Θ.Σ .	Επ.Π ροτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤ Η	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ Σ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ	ΣΧΟΛΙΟ	
5	10	10a	T1842	Μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική δομή	φυσικά πρόσωπα	120	2013	118	ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚ Η ΑΡΧΗ	-	-	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη του δείκτη. Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.	Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. έχουν ενταχθεί 16 έργα, εκ των οποίων σε 6 έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο. Όλα τα έργα με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν στο δείκτη.

2.5.2 Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών ΕΚΤ

Δείκτες εκροών

Πίνακας 13: Πορεία υλοποίησης δεικτών εκροών ΕΚΤ (ΑΠ 4,6)

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023
4	8	8i	CO01	Συμμετέχοντες άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	αριθμός	1.000	0	0,00%	0	0,00%
4	8	8i	10801	Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας	αριθμός	1	0	0,00%	0	0,00%
4	8	8iii	T4218	Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων	αριθμός	80	0	0,00%	0	0,00%
4	8	8v	CO23	Αριθμός υποστηριζόμενων ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας).	αριθμός	163	0	0,00%	0	0,00%
4	9	9i	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	αριθμός	11.578	14.584	125,96%	11.662	100,73%
4	9	9i	10902	Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης	Αριθμός	647	0	0,00%	0	0,00%
4	9	9i	CO01*	Άνεργοι συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός		330			
4	9	9i	CO17*	Άλλα μειονεκτούντα άτομα	Αριθμός		4706			
4	9	9i	CO21**	Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Αριθμός	-	5	-	4	-
4	9	9ii	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	αριθμός	22	22	100,00%	20	90,91%
4	9	9ii	05503	Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών	αριθμός	17.904	32.904	183,78%	-	-

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023
4	9	9ii	CO15	Συμμετέχοντες μετανάστες, αλλοδαπής προέλευσης μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι ΡΟΜΑ)	αριθμός	90	0***	0,00%	0	0,00%
4	9	9ii	11108**	Αριθμός Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών που επιμορφώνονται	Άτομα	-	4	-	0	-
4	9	9ii	CO20**	Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	Αριθμός	-	1	-	0	-
4	9	9ii	CO22**	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Αριθμός	-	23	-	19	-
4	9	9iii	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	αριθμός	817	1.050***	128,52%	559	68,42%
4	9	9iii	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	αριθμός	7	3	42,86%	3	42,86%
4	9	9iii	05503	Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών	αριθμός	905	1275	140,88%	-	-
4	9	9iii	11501	Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	αριθμός	158	138***	87,34%	152	96,20%
4	9	9iii	11502**	Αριθμός μαθητών που επωφελούνται	Άτομα	-	163	-	163	-
4	9	9iii	12305**	Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης	Αριθμός	-	2	-	0	-
4	9	9iii	CO15*	Μετανάστες συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης μειονότητες συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά	Αριθμός		97			
4	9	9iii	CO16**	Συμμετέχοντες με Αναπηρία	Αριθμός	-	55	-	0	-
4	9	9iii	CO17*	Άλλα μειονεκτούντα άτομα	Αριθμός		587			
4	9	9iii	CO21**	Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Αριθμός	-	9	-	7	-

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023
4	9	9iii	CO22**	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Αριθμός	-	7	-	7	-
4	9	9iv	11202	Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)	αριθμός	64.260	64.260	100,00%	0	0,00%
4	9	9iv	11203	Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν	αριθμός	18	18	100,00%	0	0,00%
4	9	9iv	11204	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας	αριθμός	609	625***	102,63%	0	0,00%
4	9	9iv	11205	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσιες	αριθμός	180	7.360***	4088,89%	42	23,33%
4	9	9iv	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	αριθμός	16	16	100,00%	14	87,50%
4	9	9iv	05503	Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών	αριθμός	4.917	4.882	99,29%	-	-
4	9	9iv	CO22	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	αριθμός	1	0	0,00%	0	0,00%
4	9	9iv	CO22	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	αριθμός	-	24	-	15	-
4	9	9iv	CO20**	Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	Αριθμός	-	3	-	2	-
4	9	9iv	T1834*	Λήπτες υπηρεσιών κοινής ωφελείας που ζουν κάτω από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας	Άτομα		3982			
4	9	9v	11301	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	αριθμός	142	0	0,00%	0	0,00%
4	9	9v	11302	Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	αριθμός	1	0	0,00%	0	0,00%
6			T1843	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται.	Αριθμός	1	0	0,00%	0	0,00%

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΠΣ 09.03.2020)	% ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ 2023
6			12302	Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας	Αριθμός	5	0	0,00%	0	0,00%
6			12305**	Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης	Αριθμός	-	2		2	
6			T1845	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις.	Αριθμός	5	0	0,00%	0	0,00%
6			T1846	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός	15	21	140,00%	7	46,67%

* Πρόκειται για προηγούμενους δείκτες που ΕΠ οι οποίοι αντικαταστάθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης έτους 2017.

** Πρόσθετοι δείκτες.

*** Για τη μέτρηση του δείκτη έχουν ληφθεί υπόψη μόνο τα έργα που συνδέονται άμεσα με το δείκτη. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. σχολιασμό των δεικτών παρακάτω.

Άξονας Προτεραιότητας 4 – Τομέας: Ανθρώπινο Δυναμικό (υποστήριξη RIS3/ Επιχειρηματικότητας), Κοινωνική Ένταξη**❖ Επ.Προτ. 8i**

- Η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα – όπως αναφέρθηκε και παραπάνω – δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Κατ' επέκταση δεν καταγράφεται πρόοδος στους δείκτες αυτής (CO01, 10801).

❖ Επ.Προτ. 8iii-8v

- Για τους δείκτες στις εν λόγω επενδυτικές προτεραιότητες δεν καταγράφεται μεν πρόοδος, ωστόσο έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση, αλλά ακόμα δεν έχουν ενταχθεί έργα. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι οι δείκτες θα ενεργοποιηθούν εντός του 2020. Σε κάθε περίπτωση στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη το 2023.

❖ Επ.Προτ. 9i

- Στην εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα έχουν ενταχθεί πέντε (5) έργα τα οποία συνδέονται με την παρέμβαση της *Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής*.
- Στο δείκτη 10501 συμβάλλουν τα 5 ενταγμένα έργα στην Επ.Προτ. τα οποία έχουν συνολική τιμή στόχο 14.584 άτομα έναντι 11.578 άτομα προγραμματικού στόχου (δηλ. υπερκάλυψη του στόχου σχεδόν κατά 26%). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 11.662 άτομα (αφορά 4 έργα), δηλ. έχει επιτευχθεί πλήρως ο στόχος σε επίπεδο Προγράμματος. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει και στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ4.
- Ο δείκτης 10902 δεν έχει ενεργοποιηθεί και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζεται κάποια πρόοδος στην εξέλιξή του.
- Οι δείκτες CO01 και CO17 αποτελούν προηγούμενους δείκτες του ΕΠ, οι οποίοι έχουν αντικατασταθεί. Ως εκ τούτου προτείνεται να διαγραφούν και από τα ενταγμένα έργα, ώστε να μην προκύπτουν λανθασμένα συμπεράσματα από τα στοιχεία του ΟΠΣ.
- Ο δείκτης CO21 είναι πρόσθετος σε επίπεδο πρόσκλησης και συνδέεται και με τα πέντε ενταγμένα έργα της Εναρμόνισης. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 4 δηλ. όσα και τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί.

❖ Επ.Προτ. 9ii

- Στην εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα έχουν ενταχθεί είκοσι τρία (23) έργα τα οποία συνδέονται με τη λειτουργία δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστεγών).
- Σε ότι αφορά το δείκτη 05502 ο στόχος καλύπτεται πλήρως από το στόχο των ενταγμένων έργων (22 δομές που αφορούν 19 Κέντρα Κοινότητας και 3 Δομές Αστεγών). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 20 δομές (90,91% του προγραμματικού στόχου). Δεν έχει γίνει έναρξη δύο δομών (Υπνωτήριο και Δομή Αστεγών στην Πάτρα). Εκτιμάται ότι ο στόχος του 2023 δύναται να επιτευχθεί. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει και στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ4 συνεπώς έχει ιδιαίτερη σημασία η επίτευξη του στόχου για το 2023.
- Στο δείκτη 05503 συμβάλλουν και οι 22 δομές με συνολική τιμή στόχο 32.904 ωφελούμενους, έναντι 17.904 προγραμματικού στόχου (δηλ. διαφαινόμενη

υπερεπίτευξη κατά 84%). Σε ότι αφορά την τιμή υλοποίησης, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό ωφελουμένων των ανωτέρω δομών.

- Σε ότι αφορά το δείκτη CO15 κατά την 1η αναθεώρηση του ΕΠ συνδέθηκε με άλλου τύπου δράσεις (πλην των δομών). Στο πλαίσιο αυτό, με στοιχεία ΟΠΣ 9/03/2020 δεν έχει ενταχθεί κάποιο σχετικό έργο, ωστόσο έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση (αφορά επιδότηση ενοικίου για Ρομά). Ωστόσο στο ΟΠΣ ο δείκτης εμφανίζει τιμή υλοποίησης καθώς περιλαμβάνεται σε έργα που αφορούν Κέντρα Κοινότητας. Η χρήση του δείκτη στα έργα αυτά δεν είναι ορθή και προτείνεται η διαγραφή του δείκτη από αυτά, προκειμένου να μην εξαγονται λανθασμένα συμπεράσματα από τα στοιχεία του ΟΠΣ για την πραγματική επίδοση του δείκτη. Συνεπώς για τον δείκτη CO15 δεν υπάρχει ουσιαστική ενεργοποίηση καθώς δεν έχει ενταχθεί κάποιο έργο στο πλαίσιο του ΕΣ 9.ii.2.1 με τον οποίο συνδέεται.
- Ο δείκτης 11108 είναι πρόσθετος δείκτης, ο οποίος συνδέεται με την πράξη "Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας" (MIS 5052615) και έχει τιμή στόχο 4 άτομα. Στην παρούσα φάση δεν καταγράφεται κάποια πρόοδος στο δείκτη.
- Σε ότι αφορά τον πρόσθετο δείκτη CO20 συνδέεται με ένα (1) ενταγμένο έργο (υπηρεσίες διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης) και έχει τιμή στόχο 1. Στην παρούσα φάση δεν καταγράφεται πρόοδος στο δείκτη.
- Σε ότι αφορά τον πρόσθετο δείκτη CO22 συνδέεται και με τα είκοσι τρία (23) ενταγμένα έργα της Επ.Προτ. τα οποία έχουν συνολική τιμή στόχο 23. Στην παρούσα φάση η τιμή επίτευξης ανέρχεται σε 19 έργα δηλ. στο 82,6% του στόχου των ενταγμένων έργων.

❖ **Επ.Προτ. 9iii**

- Στην εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα έχουν ενταχθεί δεκατέσσερα (14) έργα τα οποία συνδέονται με παρεμβάσεις όπως Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για ΑΜΕΑ, εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών, προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑΜΕΑ.
- Στην 1η αναθεώρηση του ΕΠ διαγράφηκαν οι δείκτες CO15, CO16 και CO17. Ωστόσο οι εν λόγω δείκτες παραμένουν ενσωματωμένοι σε κάποια έργα της Επ.Προτ., χωρίς ωστόσο να είναι ορθή η χρήση τους (με εξαίρεση την αναφορά που γίνεται παρακάτω για τον CO16).
- Ο δείκτης 10501 συνδέεται με τη δράση της Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για ΑΜΕΑ στο πλαίσιο της οποίας έχουν ενταχθεί 5 έργα. Με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ ο στόχος των ενταγμένων υπερκαλύπτει (128,52%) τον προγραμματικό, ενώ η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται στο 68,42% του προγραμματικού στόχου. Σημειώνεται ωστόσο ότι στο πλαίσιο της 9iii ο εν λόγω δείκτης έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες παρεμβάσεις που δεν συνδέονται με την Εναρμόνιση και οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη στην εξέταση του δείκτη. Ωστόσο επειδή ο 10501 συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης εφιστάται προσοχή στην ορθή χρήση και μέτρησή του, προκειμένου να διεξάγονται από το ΟΠΣ αξιόπιστα συμπεράσματα.

- Οι δείκτες 05502 και 05503 συνδέονται με τη λειτουργία δομών. Ωστόσο έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλου τύπου παρεμβάσεις. Οι εν λόγω παρεμβάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στην εξέταση των δεικτών (βλ. παρακάτω), ωστόσο επειδή ο 05502 συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης εφιστάται προσοχή στην ορθή χρήση και μέτρησή του, προκειμένου να διεξάγονται από το ΟΠΣ αξιόπιστα συμπεράσματα.
- Στο δείκτη 05502 συμβάλλουν τα 4 ενταγμένα έργα που αφορούν δομές στήριξης γυναικών. Ωστόσο με στοιχεία ΟΠΣ (9/03/2020) διαπιστώνεται ότι μόνο τρία από αυτά περιλαμβάνουν το δείκτη (δεν περιλαμβάνεται στο έργο με MIS 5000738 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας»). Ως εκ τούτου ο στόχος των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 3 (42,86% του στόχου του Προγράμματος), ενώ την ίδια επίδοση έχει και η τιμή υλοποίησης του δείκτη. Εκτιμάται ωστόσο ότι η πραγματική επίδοση του δείκτη είναι 4 δομές που λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες προς την ομάδα στόχο. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εν λόγω Επ.Προτ. προβλέπεται και η χρηματοδότηση 3 ΣΥΔ. Εντός του 2020 εκδόθηκε σχετική πρόσκληση οπότε αναμένεται η σταδιακή ενεργοποίηση της εν λόγω παρέμβασης, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του δείκτη το 2023.
- Σε ότι αφορά το δείκτη 05503 συνδέεται και με τα τέσσερα (4) σχετικά ενταγμένα έργα τα οποία έχουν συνολική τιμή στόχο 1.275 (140,88% του στόχου). Σε ότι αφορά την τιμή υλοποίησης, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό ωφελουμένων των ανωτέρω δομών.
- Σε ότι αφορά το δείκτη 11501 συνδέεται με τη δράση της Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και τροφοδοτείται από τέσσερα (4) σχετικά ενταγμένα έργα τα οποία έχουν συνολική τιμή στόχο 138 (δηλ. στο 87,34% του προγραμματικού στόχου). Βάσει στοιχείων ΟΠΣ (9/03/2020) η τιμή υλοποίησης ανέρχεται σε 152 σχολικές μονάδες ήτοι στο 96,20% του στόχου σε επίπεδο ΕΠ. Σημειώνεται ωστόσο ότι ο εν λόγω δείκτης έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες παρεμβάσεις της 9iii που δεν συνδέονται με την Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη. Όπως αναφέρθηκε και σε αντίστοιχες περιπτώσεις ανωτέρω, οι εν λόγω παρεμβάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στην εξέταση του δείκτη, αλλά δεδομένου ότι ο 11501 συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης, εφιστάται η προσοχή στην ορθή χρήση και μέτρησή του.
- Σε ότι αφορά τον πρόσθετο δείκτη 11502 συνδέεται με τη δράση της Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και περιλαμβάνεται και στα 4 σχετικά ενταγμένα. Η συνολική τιμή στόχος των έργων ανέρχεται σε 163. Με βάση στοιχεία ΟΠΣ, η τιμή υλοποίησης ανέρχεται σε 163 ήτοι στο 100% του στόχου των ενταγμένων.
- Σε ότι αφορά τον πρόσθετο δείκτη CO21 συνδέεται με εννέα (9) ενταγμένα έργα, όσο και η συνολική τιμή στόχος αυτών. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται στο 77,78% της τιμής στόχου των ενταγμένων έργων (δηλ. 7 έργα).
- Σε ότι αφορά τον πρόσθετο δείκτη CO22 συνδέεται με επτά (7) ενταγμένα έργα, όσο και η συνολική τιμή στόχος αυτών. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται στο 100% της τιμής στόχου των ενταγμένων έργων.

- Ο δείκτης C016 αντιμετωπίζεται ως πρόσθετος πλέον δείκτης του ΕΠ και συνδέεται με την ενταγμένη πράξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / MIS 5045292». Η δε τιμή στόχος του δείκτη ανέρχεται σε 55 άτομα και στην παρούσα φάση δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Διευκρινίζεται ότι όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η χρήση του εν λόγω δείκτη σε άλλα έργα πλην του προαναφερθέντος δεν λαμβάνεται υπόψη.
- ❖ **Επ.Προτ. 9.ιv:**
- Στην εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα έχουν ενταχθεί είκοσι δύο (22) έργα που αφορούν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας.
 - Σε ότι αφορά το δείκτη 05502 συνδέεται με δεκατέσσερα (14) ενταγμένα έργα τα οποία έχουν συνολική τιμή στόχο 16 δηλ. στο 100% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Βάσει στοιχείων ΟΠΣ η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 14 δομές, ήτοι στο 87,5% σε σχέση με το στόχο του Προγράμματος.
 - Σε ότι αφορά το δείκτη 05503 συνδέεται με δεκατέσσερα (14) ενταγμένα έργα τα οποία έχουν συνολική τιμή στόχο 4.882 άτομα δηλ. 99,29% σε σχέση με τον στόχο του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Σε ότι αφορά την τιμή υλοποίησης, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό ωφελουμένων των ανωτέρω δομών.
 - Ο δείκτης 11202 συνδέεται με τον τομέα της υγείας (λειτουργία TOMY) και σε αυτόν συνεισφέρει ένα ενταγμένο έργο με τιμή στόχο 64.260 ωφελούμενους, όσο και ο στόχος του ΕΠ. Στην παρούσα φάση δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης.
 - Ο δείκτης 11203 συνδέεται με τον τομέα της υγείας (λειτουργία TOMY) και σε αυτόν συνεισφέρει ένα ενταγμένο έργο με τιμή στόχο δεκαοκτώ (18) TOMY, όσο και ο στόχος του ΕΠ. Στην παρούσα φάση δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης.
 - Ο δείκτης 11204 συνδέεται με τον τομέα της ψυχικής υγείας και σε αυτόν συνεισφέρουν 4 σχετικές πράξεις. Η τιμή στόχος των πράξεων αυτών ανέρχεται σε 625 άτομα έναντι 609 τιμή στόχου σε επίπεδο ΕΠ. Στην παρούσα φάση δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο εν λόγω δείκτης έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες πράξεις που αφορούν δομές (ΚΔΗΦ), οι οποίες ωστόσο παρακολουθούνται από άλλους δείκτες. Ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη στην καταγραφή της επίδοσης του δείκτη.
 - Ο δείκτης 11205 συνδέεται με τον τομέα των εξαρτήσεων και σε αυτόν συμβάλλουν τρεις (3) ενταγμένες πράξεις. Η τιμή στόχος των ενταγμένων ανέρχεται σε 7.360 άτομα έναντι τιμή στόχου 180. Κρίνεται σκόπιμο να γίνει έλεγχος στην ορθότητα της στοχοθέτησης στα ενταγμένα έργα. Με στοιχεία ΟΠΣ (9/03/2020) η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 42 άτομα, ήτοι στο 23,33% του προγραμματικού στόχου.
 - Σε ότι αφορά το δείκτη CO22 έγινε δείκτης της 9ης στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης και συνδέθηκε με τη δράση που αφορά το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η εν λόγω δράση δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί οπότε δεν καταγράφεται πρόοδος στο δείκτη. Ωστόσο ο εν λόγω δείκτης χρησιμοποιείται ως πρόσθετος στο πλαίσιο λοιπών έργων της

Επ.Προτ.. Ως εκ τούτου περιλαμβάνεται σε 19 έργα (κοινωνικές δομές και παρεμβάσεις στην Υγεία) με συνολική τιμή στόχο 24 και υλοποίησης 15 (δηλ. 62,5% του στόχου).

- Ο δείκτης CO20 είναι πρόσθετος και συνδέεται με τρία (3) ενταγμένα έργα στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η τιμή στόχων των ενταγμένων έργων είναι 3 και η τιμή υλοποίησης 2 (66,67% του στόχου).
- Σε ότι αφορά το δείκτη T1834, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί σε 14 έργα, σημειώνεται ότι πρόκειται για προηγούμενο δείκτη του ΕΠ που διαγράφηκε στην 1η αναθεώρηση αυτού. Ως εκ τούτου δεν παρακολουθείται.

❖ **Επ.Προτ. 9ν**

- Στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας, δεν καταγράφεται ενεργοποίηση των δράσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση). Ως εκ τούτου δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των δεικτών 11301, 11302.

Άξονας Προτεραιότητας 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Στο πλαίσιο του ΑΠ6 έχουν ενταχθεί 3 έργα. Ανά δείκτη διαπιστώνονται τα εξής:

- Στο δείκτη T1843 δεν συμβάλλει κάποιο ενταγμένο έργο και ως εκ τούτου δεν υπάρχει πρόοδος στην ενεργοποίησή του.
- Σε ότι αφορά το δείκτη 12305 πρόκειται για πρόσθετο δείκτη σε επίπεδο πρόσκλησης και έχει τιμή στόχο 2. Στον εν λόγω δείκτη συμβάλλει ένα έργο που αφορά «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ» και έχει επιτύχει το στόχο (τιμή υλοποίησης 2). Σημειώνεται ωστόσο ότι στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ, ενσωματώθηκε στον ΑΠ6 ο δείκτης 12302 «Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας», ο οποίος κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί στο προαναφερθέν ενταγμένο έργο.
- Στο δείκτη T1845 δεν συμβάλλει κάποιο ενταγμένο έργο και ως εκ τούτου δεν υπάρχει πρόοδος στην ενεργοποίησή του.
- Στο δείκτη T1846 συμβάλλουν 3 ενταγμένα έργα με συνολική τιμή στόχο 21 έναντι προγραμματικού στόχου 15 (διαφαινόμενη υπερεπίτευξη 140%). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 7 ήτοι στο 46,7% του στόχου σε επίπεδο ΕΠ.

Δείκτες αποτελεσμάτων

Οι δείκτες αποτελεσμάτων του ΕΚΤ συνδέονται άμεσα με τους δείκτες εκροών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία επίτευξης των δεικτών αποτελεσμάτων με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ όπου είναι εφικτό γίνονται προβλέψεις για την επιτευξιμότητα των στόχων που έχουν τεθεί για το 2023.

Πίνακας 14: Πορεία υλοποίησης δεικτών αποτελεσμάτων ΕΚΤ (ΑΠ4)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			Συμβολή ΕΠ στον δείκτη
Α Π	Θ.Σ ·	Επ. Προ τ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤ Η	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ Σ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ Σ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟ Σ 2023	ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ Σ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ	ΣΧΟΛΙΟ	
4	8	8i	CR03	Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	684	2013	450	ΟΠΣ, microdata	0	2019	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών CO01.	Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Εκτιμάται ωστόσο ότι εάν γίνει έγκαιρα η ενεργοποίηση κάποιας σχετικής παρέμβασης, ο στόχος του 2023 είναι εφικτό να επιτευχθεί.
4	8	8iii	11305	Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης	αριθμός	69	2014	60	ΠΣΚΕ	0	2019	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών T4218.	Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Σημειώνεται ωστόσο ότι έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση για την ένταξη έργων, συνεπώς ο στόχος δύναται να επιτευχθεί.
4	8	8v	T1837	Επιχειρήσεις με βελτιωμένη κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας ένα έτος μετά τη λήξη της ενίσχυση τους	αριθμός	98	2013	120	Διαχειριστική Αρχή-ΟΑΕΔ	0	2019	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών CO23.	Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Σημειώνεται ωστόσο ότι έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση για την ένταξη έργων, συνεπώς ο στόχος δύναται να επιτευχθεί.
4	9	9i	10502	Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	986	2016	4.945	ΟΠΣ, microdata	4.684	2019	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών 10501.	Στην επίτευξη του δείκτη (βάσει στοιχείων ΟΠΣ) συμβάλλουν 4 έργα Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής. Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη δύναται να επιτευχθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			Συμβολή ΕΠ στον δείκτη
Α Π	Θ.Σ .	Επ. Προ τ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤ Η	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ Σ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ Σ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟ Σ 2023	ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ Σ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ	ΣΧΟΛΙΟ	
4	9	9i	10903	Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Αριθμός	68	2015	45	Έρευνα	0	2019	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών 10902.	Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Εκτιμάται ωστόσο ότι εάν γίνει έγκαιρα η ενεργοποίηση κάποιας σχετικής παρέμβασης, ο στόχος του 2023 είναι εφικτό να επιτευχθεί.
4	9	9ii	05504	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες	Αριθμός	0	2014	22	Έρευνα	20	2019	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών 05502. Η εκτίμηση της τιμής επίτευξης βασίζεται στον αριθμό των δομών που λειτουργούν έως και το 2019.	Στο δείκτη συμβάλλουν οι δομές "Κέντρα Κοινότητας" και "Δομές Αστέγων" που είναι σε λειτουργία στο πλαίσιο της Επ.Προτ. Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη δύναται να επιτευχθεί.
4	9	9ii	11104	Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Αριθμός	68	2015	15	ΟΠΣ, microdata	0	2019	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών CO15.	Με στοιχεία ΟΠΣ 09/03/2020, δεν έχουν ενταχθεί σχετικές δράσεις στο ΕΠ. Ωστόσο έχει εκδοθεί πρόσκληση για την επιδότηση ενοικίου για Ρομά. Συνεπώς, το επόμενο διάστημα αναμένεται η συμβολή του ΕΠ στο δείκτη. Για την επίτευξη του στόχου θα πρέπει να γίνει έγκαιρα η ενεργοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων του ΠΕΠ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			Συμβολή ΕΠ στον δείκτη
Α Π	Θ.Σ .	Επ. Προ τ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤ Η	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ Σ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ Σ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟ Σ 2023	ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ Σ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ	ΣΧΟΛΙΟ	
4	9	9iii	10502	Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	44	2016	283	ΟΠΣ, microdata	136	2019	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκρών 10501. Από την εξέλιξη του δείκτη εκτιμάται ότι είναι δύσκολη η επίτευξη του στόχου για το 2023.	Στην επίτευξη του δείκτη συμβάλλουν (βάσει στοιχείων ΟΠΣ) 3 έργα Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής-ΑΜΕΑ. Σημειώνεται δε, ότι βάσει στοιχείων ΟΠΣ για την πράξη με MIS 5000015 - αφορά το σχολικό έτος 2015-2016 - δεν έχουν καταχωρηθεί στοιχεία υλοποίησης στο δείκτη.
4	9	9iii	05504	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες	Αριθμός	0	2014	7	Έρευνα	4	2019	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκρών 05502. Η εκτίμηση της τιμής επίτευξης βασίζεται στον αριθμό των δομών που λειτουργούν έως και το 2019.	Στο δείκτη συμβάλλουν οι δομές στήριξης κακοποιημένων γυναικών που λειτουργούν στο πλαίσιο του ΕΠ. Επίσης, εντός του 2020 εκδόθηκε πρόσκληση για ένταξη έργων σχετικά με Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Οι εν λόγω αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου για το 2023.
4	9	9iii	11509	Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ	%	1,58%	2016	5,19%	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας	5,70%	2018	Ο δείκτης συνδέεται με την παρέμβαση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης. Προβλέπεται να μετρηθεί στις ΕΕΥ 2018 και 2025. Η τιμή επίτευξης προέρχεται	Στην επίτευξη του δείκτη συμβάλλουν τα έργα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			Συμβολή ΕΠ στον δείκτη
Α Π	Θ.Σ .	Επ. Προ τ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤ Η	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ Σ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ Σ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟ Σ 2023	ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ Σ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ	ΣΧΟΛΙΟ	
												από την ΕΕΥ 2018. Ο στόχος του 2023 κρίνεται επιτεύξιμος.	
4	9	9iv	11206	Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)	Ποσοστό	0,00%	2014	35,70%	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Υγείας	0	2019	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών 11202 στον οποίο δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Ως εκ τούτου δεν καταγράφεται πρόοδος στον δείκτη αποτελέσματος. Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.	Στον δείκτη συμβάλλει η πράξη "Ανάπτυξη Ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΠΦΥ" που έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
4	9	9iv	11207	Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια	Ποσοστό	0,17%	2016	1,48%	www.psychargos.gov.gr	0	2019	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών 11204 στον οποίο δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Ως εκ τούτου δεν καταγράφεται πρόοδος στον δείκτη αποτελέσματος. Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.	Στο δείκτη συμβάλλουν οι ενταγμένες στο ΕΠ πράξεις σχετικά με την Ψυχική Υγεία.
4	9	9iv	11208	Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις	Ποσοστό	0,00%	2014	18,95%	Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ).	0	2018	Ο δείκτης συνδέεται με τον δείκτη εκροών 11205 στον οποίο καταγράφεται πρόοδος υλοποίησης. Ωστόσο δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον συνολικό αριθμό ατόμων που έλαβαν υπηρεσίες (συγχρηματοδοτούμενες ή μη) στο επίπεδο της περιφέρειας το 2019, το οποίο αποτελεί βασικό	Στο δείκτη συμβάλλουν οι ενταγμένες στο ΕΠ πράξεις για τις Εξαρτήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			Συμβολή ΕΠ στον δείκτη
Α Π	Θ.Σ .	Επ. Προ τ.	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤ Η	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ Σ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ Σ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟ Σ 2023	ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ Σ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ	ΣΧΟΛΙΟ	
												στοιχείο για τον υπολογισμό του δείκτη (βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού του). Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.	
4	9	9iv	05504	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες	Αριθμός	0	2014	16	Έρευνα	14	2019	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκρών 05502. Η εκτίμηση της τιμής επίτευξης βασίζεται στον αριθμό των δομών που λειτουργούν έως και το 2019.	Στο δείκτη συμβάλλουν οι δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ, Δομές Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν στο πλαίσιο του ΕΠ. Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη δύναται να επιτευχθεί.
4	9	9v	11303	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης	αριθμός	15	2017	85	Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	0	2019	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκρών 11301 στον οποίον δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Ως εκ τούτου δεν καταγράφεται και πρόοδος στον δείκτη αποτελέσματος. Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.	Δεν έχει ενταχθεί σχετικό έργο.

2.6 Παράγοντες στους οποίους οφείλεται η επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας υπήρξαν αρκετοί παράγοντες που επέφεραν καθυστερήσεις και γενικότερα επηρέασαν την πορεία υλοποίησής του. Χαρακτηριστικό είναι ότι στον τομέα «RIS/ Επιχειρηματικότητα»²⁵ οι πρώτες εντάξεις έργων στο ΕΠ πραγματοποιήθηκαν το 2018 δηλ. στο 5ο έτος εφαρμογής του.

Στην παρούσα υπο-ενότητα γίνεται συνοπτική παρουσίαση των παραγόντων που επηρέασαν την πορεία υλοποίησης του ΕΠ, με διαχωρισμό τους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς (αν και σε αρκετές περιπτώσεις είναι δύσκολος ο εν λόγω διαχωρισμός καθώς είναι συνδυασμός και των δύο παραμέτρων).

Εξωτερικοί παράγοντες

- Υπήρξε καθυστέρηση στη σύσταση και σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης στα ΕΠ του ΕΣΠΑ καθώς και έγκρισης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, με αποτέλεσμα η ουσιαστική ενεργοποίηση των Προγραμμάτων να ξεκινήσει μετά την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2015 (δηλ. 1,5 έτος αργότερα από την τυπική έναρξη της περιόδου 2014-2020). Έως τότε δεν ήταν εφικτό να ενεργοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα.
- Υπήρχε μια σειρά από αιρεσιμότητες και αυτοδεσμεύσεις που έπρεπε να εκπληρωθούν είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό επίπεδο, σχεδόν σε όλους τους Θεματικούς Στόχους προκειμένου να καταστεί εφικτό να ενεργοποιηθούν παρεμβάσεις. Για παράδειγμα:
 - Ο τομέας «RIS3/ Επιχειρηματικότητα» επηρεάστηκε από τις αιρεσιμότητες σχετικά με τη Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική RIS3, την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, την εκπόνηση Μελέτης διάγνωσης αναγκών της περιφερειακής αφοράς εργασίας.
 - Ο τομέας του Περιβάλλοντος επηρεάστηκε από αιρεσιμότητες όπως η επικαιροποίηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και η εξειδίκευσή του με τεχνικές οδηγίες, η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή καθώς και η εξειδίκευση αυτής σε περιφερειακό επίπεδο, η τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) κλπ.. Οι εν λόγω, είχαν ως αποτελέσματα την καθυστέρηση στην ενεργοποίηση σχετικών με αυτές δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η δράση για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018 (προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ' οίκον II”), δηλ. στο 5ο έτος από την τυπική έναρξη του ΕΠ.
- Υπήρξαν περιπτώσεις όπου για την ενεργοποίηση δράσεων έπρεπε να προηγηθεί διαβούλευση της ΕΥΔ ΕΠ με τις αρμόδιες αρχές (πχ. δράσεις κρατικών ενισχύσεων, εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια και κατοικίες), παράμετρος η οποία επέφερε καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση δράσεων.

²⁵ Περιλαμβάνει του ΘΣ1,2,3 (ΑΠ1) και 8 (ΑΠ4)

- Η ενεργοποίηση ενταγμένων έργων επηρεάστηκε από τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων το οποίο επέφερε καθυστερήσεις στη δημοπράτηση των έργων είτε λόγω μη ετοιμότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα πραγματοποιείτο ο διαγωνισμός ή λόγω αλλαγών στις πρότυπες διακηρύξεις. Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2016 τέθηκε σε ισχύ ο ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ενσωμάτωση των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ο ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α'148) για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ). Από την εν λόγω ημερομηνία μέχρι και την έκδοση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων καθώς και των αναλυτικών οδηγιών για την εφαρμογή του νόμου, υπήρξε μια καθυστέρηση 12 μηνών στην ουσιαστική ενεργοποίηση σχετικών δράσεων.
- Υπήρξε καθυστέρηση στην επίλυση θεμάτων μεταξύ Περιφερειακών Διαχειριστικών Αρχών και Κεντρικών Υπηρεσιών, που συνδέονταν με δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής και ως εκ τούτου καταγράφεται καθυστέρηση στην ενεργοποίηση σχετικών δράσεων στο πλαίσιο ΕΠ (στη συγκεκριμένη περίπτωση επηρέασε τον ΘΣ8).
- Υπήρξαν δυσκολίες στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προκήρυξης σχετικών δράσεων από το ΕΠ (επηρέασε κυρίως τον ΘΣ1). Τα προβλήματα μειώθηκαν σημαντικά μετά την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του ΠΣΚΕ το 2ο εξάμηνο του 2018.
- Επίσης υπήρξε καθυστέρηση στην ενεργοποίηση και λειτουργία του ΠΣΚΕ στον τομέα της παρακολούθησης, υλοποίησης και χρηματοδότησης των ενταγμένων έργων. Η καθυστέρηση αυτή δυσκόλεψε σημαντικά την σωστή και αποδοτική παρακολούθηση των έργων από την ΕΥΔ ΕΠ.
- Έπρεπε να επιλεγούν Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης για τις δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων ΜΜΕ (πλην των ερευνητικών έργων). Εντός του 2018 καθορίστηκε μέσω Υπουργικής Απόφασης ότι δύναται να ορίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα κατόπιν προγραμματικής συμφωνίας που θα υπογράφεται μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Η σχετική διαδικασία εκχώρησης για το ΕΠ Δυτική Ελλάδα προχώρησε κανονικά και στις αρχές του 2019 υπογράφηκε και η απαραίτητη επιχειρησιακή συμφωνία της Περιφέρειας με τον ΕΦΕΠΑΕ. Η εν λόγω παράμετρος επηρέασε τον ΘΣ3.

Εσωτερικοί παράγοντες

- Με την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία της «επιχειρηματικής ανακάλυψης» προκειμένου να εξειδικευθούν δράσεις στο πλαίσιο της Περιφερειακής RIS3. Η εν λόγω παράμετρος καθυστέρησε περαιτέρω την ενεργοποίηση σχετικών δράσεων.
- Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων για τα ερευνητικά έργα, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εξωτερικών αξιολογητών από το Μητρώο της ΓΓΕΤ. Ιδιαίτερη δυσκολία προέκυψε κατά τη διαδικασία πληρωμής των εξωτερικών αξιολογητών λόγω της έλλειψης σχετικού θεσμικού πλαισίου.
- Υπήρξαν δυσκολίες / αδυναμίες των Δικαιούχων σε θέματα όπως εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, έλλειψη προετοιμασίας και

ωρίμανσης έργων (συμπεριλαμβανομένων και έργων που εντάσσονται σε στρατηγικές ΟΧΕ και ΒΑΑ), τήρηση χρονοδιαγραμμάτων κλπ.

- Στα κατασκευαστικά έργα/ έργα υποδομών υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικών ευρημάτων, ενστάσεων/ προσφυγών στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών καθώς και στην εκπόνηση απαραίτητων μελετών.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω πραγματοποιήθηκαν ενέργειες όπως:

- Συνεργασία/ διαβούλευση της ΕΥΔ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τα αρμόδια Υπουργεία/ φορείς για την άρση των αιρεσιμοτήτων και το συντονισμό σε τομεακές πολιτικές/ δράσεις.
- Υποστήριξη δικαιούχων από στελέχη της ΕΥΔ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
- Υποστήριξη δικαιούχων για την ωρίμανση έργων με τη συνεργασία στελεχών της ΜΟΔ Α.Ε..
- Οργάνωση – από τη Διαχειριστική Αρχή - Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για το ΕΣΗΔΗΣ και το ν.4412/2016 (περί Δημοσίων Συμβάσεων), το Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 και το ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
- Παροχή τεχνικής υποστήριξη στους φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης ΟΧΕ και ΒΑΑ για την επιλογή, ωρίμανση και υλοποίηση έργων.

Τέλος, σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων του ΕΠ, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά και σε μια ακόμα παράμετρο η οποία συνδέεται με τις μεγάλες εκπτώσεις στα έργα υποδομών. Αποτέλεσμα αυτής της παραμέτρου είναι τα έργα να συμβασιοποιούνται σε σημαντικά χαμηλότερο ποσό σε σχέση με αυτό που είχε προκηρυχθεί με επίπτωση το Πρόγραμμα να παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό νομικών δεσμεύσεων και εν συνεχεία δαπανών. Επίσης, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πάντα ώριμα έργα προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ενέχει τον κίνδυνο της μη απορρόφησης πόρων του Προγράμματος.

2.7 Βαθμός απόκρισης από τους εμπλεκόμενους φορείς (δικαιούχους κλπ) και τυχόν αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες

Στην παρούσα υπο-ενότητα γίνεται αποτίμηση του βαθμού απόκρισης από τους εμπλεκόμενους φορείς (και κυρίως των Δικαιούχων) σε προσκλήσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ενεργοποίησης των υπό αξιολόγηση Αξόνων Προτεραιότητας. Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται: α) οι προσκλήσεις που εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν ενταχθεί έργα, β) οι προσκλήσεις που εκδόθηκαν και στις οποίες καταγράφονται ενταγμένα έργα και εν συνεχεία η πορεία των έργων αυτών (νομικές δεσμεύσεις, δαπάνες).

Πίνακας 15: Ανταπόκριση φορέων ανά πρόσκληση – Προσκλήσεις στις οποίες δεν καταγράφονται ενταγμένα έργα

Α/Α	Προσκλήσεις					Επ.Προτ.
	Τίτλος	Κωδικός	Π/Υ Προσκήσεων (€)	Έναρξη πρόσκλησης	Λήξη πρόσκλησης	Κωδικός
1	Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας	ΠΔΕ0103-2	7.800.000,00	2/4/2019	25/11/2019	3a
2	Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019	ΠΔΕ0103-3	4.000.000,00	9/4/2019	18/11/2019	3a - 3d
3	Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα	ΠΔΕ0103-4	4.476.324,00	10/9/2019	15/11/2019	3a - 4b
4	Δράση 4c11a3 Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0204C04	10.000.000,00	20/01/2020	31/08/2020	4c
5	Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας	25a11c_1	12.000.000,00	18/11/2019	30/04/2020	5a
6	Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης	26b11b_5	15.000.000,00	28/02/2020	31/03/2020	6b
7	Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης	26b11b_4	20.000.000,00	03/02/2020	01/06/2020	6b
8	Δράση 6c11a Δράσεις ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων της ΠΔΕ Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου	0206c01	2.950.000,00	25/09/2015	30/06/2016	6c
9	Δράσεις προβολής της ΠΔΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας	26c11d_1	1.000.000,00	01/10/2018	31/12/2018	6c
10	Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης	26d11b_1	1.200.000,00	07/01/2020	29/05/2020	6d
11	Δράση 7a11a Κατασκευή Αναβάθμιση των Οδικών Αξόνων ΔΕΔΜ	37a11a_1	20.500.000,00	11/07/2016	12/09/2016	7a
12	Δράση 7a11b Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών του Δικτύου ΔΕΔΜ	37a11b_1	13.800.000,00	18/07/2016	31/10/2016	7a
13	Δράση 7b11b Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν το δίκτυο ΔΕΔΜ με αστικά παραγωγικά τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα	37b11b_1	55.300.000,00	18/07/2016	31/10/2016	7b
14	Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν κόμβους που ανήκουν στο δίκτυο ΔΕΔΜ	37b11d_1	14.000.000,00	20/05/2019	31/12/2019	7b
15	Επιχειρηματική Εκκίνηση Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας	ΠΔΕ0408-1	6.205.279,00	21/05/2019	02/12/2019	8iii - 8v
16	1η τροποποίηση της πρόσκλησης Επιδότηση Ενοικίου	9.ii.1.2-a	1.080.000,00	25/10/2019	29/05/2020	9ii
17	Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ	9iii.1.3-a	5.100.000,00	05/03/2020	05/06/2020	9iii
18	Δράση 10 a11a Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νέα Έργα	0510a02	7.394.617,00	08/02/2016	29/04/2016	10a
19	Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νέα Έργα	510a11a_4	8.000.000,00	16/12/2019	30/04/2020	10a
20	Δράσεις οργάνωσης της Διαχείρισης ΕΚΤ	6.0.0.1-a	250.000,00	14/11/2016	31/12/2023	ΑΠ6
21	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΤΛ	6.0.0.1-c	150.000,00	14/11/2016	31/12/2023	ΑΠ6
22	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ	7.0.0.1-i	120.000,00	30/06/2017	31/12/2017	ΑΠ6
			2.250.000,00			ΑΠ7
Σύνολο			212.576.220,00			

Πηγή στοιχείων: ΟΠΣ, 9/03/2020

Πίνακας 16: Ανταπόκριση φορέων ανά πρόσκληση – Προσκλήσεις με ενταγμένα έργα και πορεία υλοποίησης αυτών

Α/Α	Προσκλήσεις					Επ.Προτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
	Τίτλος	Κωδικός	Π/Υ Προσκλήσεων (€)	Έναρξη	Λήξη πρόσκλησης		Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%
1	Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις	ΠΔΕ0101C-1	1.500.000,00	25/4/2017	12/5/2017	1b	5	1.132.219,75	75,48%	1.132.219,75	75,48%	99.692,00	6,65%
2	Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έτους 2018	ΠΔΕ0101C-2	995.745,00	20/2/2018	30/3/2018	1b	4	995.745,00	100,00%	995.745,00	100,00%	58.880,00	5,91%
3	Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έτους 2019	ΠΔΕ0101C-3	500.000,00	12/12/2018	14/1/2019	1b	2	388.900,00	77,78%	388.900,00	77,78%	0,00	0,00%
4	Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς Μικροηλεκτρονική και των προηγμένων υλικών	ΠΔΕ0101B-1	2.048.668,73	29/9/2016	7/11/2016	1b	11	2.048.668,73	100,00%	2.048.668,73	100,00%	258.508,59	12,62%
5	Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών	ΠΔΕ0101B-2	3.385.003,36	4/6/2018	31/12/2018	1b	16	3.385.003,36	100,00%	3.385.003,36	100,00%	0,00	0,00%
6	Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 Ενεργειακές Εφαρμογές	ΠΔΕ0101B-3	2.000.000,00	16/7/2018	31/1/2019	1b	7	1.583.714,52	79,19%	1.583.714,52	79,19%	0,00	0,00%
7	Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 Αγροδιατροφή	ΠΔΕ0101B-4	4.370.524,25	10/7/2018	24/2/2020	1b	21	4.370.524,25	100,00%	4.370.524,25	100,00%	120.380,00	2,75%
8	Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών	2.γ.1.1	1.600.000,00	26/11/2018	10/5/2019	2c	6	1.971.930,13	123,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΟΧΕ	2.γ.1.1.β	700.000,00	8/10/2018	10/5/2019	2c	3	865.640,00	123,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Α/Α	Προσκλήσεις					Επ.Προτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
	Τίτλος	Κωδικός	Π/Υ Προσκλησεων (€)	Έναρξη	Λήξη πρόσκλησης	Κωδικός	Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%
10	Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΒΑΑ	2.γ.1.1.α	700.000,00	8/10/2018	10/5/2019	2c	5	600.000,00	85,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων	012ΚΕ	10.000.000,00	18/12/2017	15/5/2018	3a	106	16.265.598,31	162,66%	16.265.598,31	162,66%	2.207.829,21	22,08%
12	Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II Β κύκλος	097	10.000.000,00	14/2/2018	28/2/2018	3a	1	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	2.500.000,00	25,00%
13	Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας	ΠΔΕ0103-1	4.000.000,00	4/6/2018	31/12/2018	3a - 3d	9	982.311,39	24,56%	982.311,39	24,56%	0,00	0,00%
14	Δράση 4c12a Ενεργειακή αναβάθμιση στον οικιακό τομέα	0204C01	1.000.000,00	15/12/2017	28/02/2018	4c	1	1.000.000,00	100,00%	991.861,53	99,19%	775.654,56	77,57%
15	Δράση 4c11a1 Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0204C02	10.000.000,00	11/06/2018	13/09/2018	4c	4	10.152.909,00	101,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	Δράση 4c11a2 Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές πλην υποδομών υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0204c03	3.064.545,00	18/06/2018	20/09/2018	4c	7	3.588.500,00	117,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	Δράση 6e11a Δράσεις αστικής ανάπτυξης Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου	0206e01	19.200.000,00	01/10/2015	30/06/2016	6e	10	19.836.857,06	103,32%	19.418.391,08	101,14%	18.006.319,61	93,78%

Α/Α	Προσκλήσεις					Επ.Προτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
	Τίτλος	Κωδικός	Π/Υ Προσκλησεων (€)	Έναρξη	Λήξη πρόσκλησης	Κωδικός	Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%
18	Δράση 9a12a Κοινωνικές υποδομές για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου	0509a01	9.869.607,00	01/10/2015	30/06/2016	9a	4	8.391.161,10	85,02%	7.959.113,40	80,64%	7.603.098,32	77,04%
19	Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου	2.5a.1.1.a_1	3.544.970,58	25/01/2016	30/06/2016	5a	1	3.586.903,15	101,18%	3.490.119,88	98,45%	3.346.591,06	94,40%
20	Δράση 5a11b Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας	25a11b_1	5.250.295,42	04/12/2017	29/06/2018	5a	5	7.181.125,10	136,78%	272.000,67	5,18%	0,00	0,00%
21	Δράση 5b11a Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών	25b11a_1	7.000.000,00	23/05/2016	31/08/2016	5b	1	6.997.000,00	99,96%	6.457.082,00	92,24%	1.573.393,12	22,48%
22	Επενδύσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου	2-6a1.1-a	11.559.720,00	24/10/2016	31/12/2016	6a	3	11.469.229,96	99,22%	11.064.685,64	95,72%	10.271.487,32	88,86%
23	Δράσεις για την παρακολούθηση των υδάτων σε εφαρμογή των σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών σύμφωνα και με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ	26b11a_1	700.000,00	07/01/2016	31/12/2017	6b	2	596.381,96	85,20%	434.519,56	62,07%	8.522,52	1,22%
24	Δράση 6b11b Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης	26b11b_1	10.500.000,00	22/02/2016	23/05/2016	6b	9	8.623.132,88	82,13%	8.596.776,53	81,87%	6.843.776,38	65,18%

Α/Α	Προσκλήσεις					Επ.Προτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
	Τίτλος	Κωδικός	Π/Υ Προσκλησεων (€)	Έναρξη	Λήξη πρόσκλησης	Κωδικός	Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%
25	Δράση 6b11b2 Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης	6.b.1.1-b_2	10.000.000,00	23/07/2018	14/12/2018	6b	5	7.413.925,23	74,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26	Δράση 6b11b3 Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης	6.b.1.1-b_3	3.300.000,00	22/04/2019	21/05/2019	6b	2	3.866.859,36	117,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27	Δράσεις έργα υποστήριξης της ελκυστικότητας των φυσικών περιοχών Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου	26c11b-1	230.000,00	10/06/2016	29/07/2016	6c	1	257.256,88	111,85%	251.577,09	109,38%	241.851,36	105,15%
28	Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας	26e11b_1	15.000.000,00	10/04/2017	15/09/2017	6e	10	13.188.211,11	87,92%	4.953.820,21	33,03%	1.189.405,70	7,93%
29	Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας	26e11b_2	8.000.000,00	20/03/2018	31/05/2018	6e	12	12.268.741,88	153,36%	1.770.020,83	22,13%	785.486,05	9,82%
30	Δράση 7a11a Κατασκευή Αναβάθμιση των Οδικών Αξόνων ΔΕΔΜ	37a11a_2	20.500.000,00	23/01/2017	31/03/2017	7a	1	25.000.000,00	121,95%	16.870.000,00	82,29%	5.676.720,47	27,69%
31	Δράση 7a11b Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών του Δικτύου ΔΕΔΜ	37a11b_2	13.800.000,00	09/02/2017	28/02/2017	7a	2	2.313.598,69	16,77%	1.992.999,69	14,44%	727.468,07	5,27%
32	Δράση 7a11b Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών του Δικτύου ΔΕΔΜ	37a11b_3	10.000.000,00	10/01/2018	31/05/2018	7a	1	9.726.239,42	97,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33	Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών του Δικτύου ΔΕΔΜ Εκτός ΟΧΕ	37a21a_1	3.800.000,00	10/04/2018	31/08/2018	7a	1	4.932.000,00	129,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Α/Α	Προσκλήσεις					Επ.Προτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
	Τίτλος	Κωδικός	Π/Υ Προσκλησεων (€)	Έναρξη	Λήξη πρόσκλησης	Κωδικός	Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%
34	Δράση 7b11a Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν κόμβους που ανήκουν στο δίκτυο ΔΕΔΜ Ολοκλήρωση δράσεων των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου	37b11a_1	20.000.000,00	16/05/2016	17/06/2016	7b	1	12.544.000,00	62,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35	Δράση 7b11b Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν το δίκτυο ΔΕΔΜ με αστικά παραγωγικά τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα	37b11b_2	55.300.000,00	23/01/2017	31/03/2017	7b	2	53.547.100,00	96,83%	3.000.000,00	5,42%	867.896,54	1,57%
36	Ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας	37b11e-1	2.000.000,00	14/01/2019	10/05/2019	7b	1	2.029.100,00	101,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37	Αναβάθμιση υφιστάμενων γραμμών προαστιακού σιδηρόδρομου Πάτρας	37c11a_1	4.500.000,00	01/12/2015	30/06/2016	7c	1	3.783.083,64	84,07%	3.501.215,83	77,80%	3.450.900,45	76,69%
38	Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Κατάκολο Πύργος Αρχαία Ολυμπία στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων του Προγράμματος	37c11b_1	5.000.000,00	01/10/2018	01/03/2019	7c	2	3.807.296,95	76,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39	Δράση 7c12a Εφαρμογή ευφυών συστημάτων ελέγχου οδικών μεταφορών	37c12a_1	2.500.000,00	18/07/2016	03/10/2016	7c	2	2.362.619,24	94,50%	547.619,24	21,90%	308.984,59	12,36%
40	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	BAA_1	1.000.000,00	06/06/2017	30/03/2018	4e	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			12.500.000,00			6b	3	11.840.677,18	94,73%	4.283.140,01	34,27%	682.104,03	5,46%
			7.300.000,00			6c	1	200.000,00	2,74%	157.998,32	2,16%	72.070,04	0,99%
			3.000.000,00			6d	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Α/Α	Προσκλήσεις					Επ.Προτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
	Τίτλος	Κωδικός	Π/Υ Προσκλησεων (€)	Έναρξη	Λήξη πρόσκλησης	Κωδικός	Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%
			27.000.000,00			6e	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			4.300.000,00			7b	1	2.251.669,83	52,36%	2.001.669,83	46,55%	849.683,55	19,76%
			1.500.000,00			7c	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛΙΚΟΥ	ΟΧΕ_1	600.000,00	16/06/2017	30/03/2018	4e	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			8.150.000,00			6c	2	3.427.750,96	42,06%	1.702.657,96	20,89%	842.226,39	10,33%
			500.000,00			6d	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			8.400.000,00			6e	2	3.137.943,10	37,36%	3.137.943,10	37,36%	1.574.073,12	18,74%
			8.700.000,00			7b	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛΙΚΟΥ	ΟΧΕ_2	600.000,00	25/09/2018	31/05/2019	4e	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			3.300.000,00			6c	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			500.000,00			6d	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			2.300.000,00			6e	2	3.680.000,00	160,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			8.700.000,00			7b	2	8.840.000,00	101,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	ΒΑΑ_2	1.000.000,00	15/10/2018	30/06/2019	4e	2	1.051.248,45	105,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			7.100.000,00			6c	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			3.000.000,00			6d	1	3.145.000,00	104,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			27.000.000,00			6e	6	29.279.397,78	108,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1.500.000,00			7c	1	950.000,00	63,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
44	Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 20162017	9.i.1.1-a	4.629.650,00	08/07/2016	30/08/2016	9i	1	6.731.211,22	145,39%	6.731.211,22	145,39%	6.057.416,43	130,84%
45	Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 20182019	9.i.1.1-a_3	3.039.811,00	24/07/2018	30/08/2018	9i	1	3.039.811,00	100,00%	3.039.811,00	100,00%	2.878.952,52	94,71%
46	Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 20172018	9.i.1.1-a_2	3.564.831,00	27/06/2017	31/08/2017	9i	1	3.564.831,00	100,00%	3.564.831,00	100,00%	3.208.333,49	90,00%

Α/Α	Προσκλήσεις					Επ.Προτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
	Τίτλος	Κωδικός	Π/Υ Προσκλήσεων (€)	Έναρξη	Λήξη πρόσκλησης	Κωδικός	Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%
47	Δράση 9i11a Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 20152016	0409i01	6.944.500,00	26/08/2015	30/06/2016	9i	1	6.344.473,00	91,36%	6.344.473,00	91,36%	5.532.499,25	79,67%
48	Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 20192020	9.i.1.1-a_4	2.605.552,00	01/07/2019	30/08/2019	9i	1	2.605.552,00	100,00%	2.605.552,00	100,00%	2.077.991,79	79,75%
49	3η Τροποποίηση της πρόσκλησης Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας	9.ii.1.1-c	306.003,43	08/04/2019	31/12/2019	9ii	1	205.920,00	67,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50	Κέντρο Κοινότητας	9.ii.1.1.b_2	500.000,00	19/10/2016	09/12/2016	9ii	4	771.742,14	154,35%	584.506,88	116,90%	277.828,87	55,57%
51	ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ	9.ii.1.1.a	1.112.580,00	01/07/2016	05/09/2016	9ii	3	2.361.778,08	212,28%	1.726.920,00	155,22%	235.343,23	21,15%
52	Κέντρο Κοινότητας	9.ii.1.1.b	3.500.000,00	07/07/2016	08/08/2016	9ii	15	12.520.407,65	357,73%	10.002.477,55	285,79%	2.987.355,63	85,35%
53	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το σχολικό έτος 20162017	9.iii.1.1-b	270.000,00	08/07/2016	30/09/2016	9iii	1	291.562,50	107,99%	291.562,50	107,99%	275.918,95	102,19%
54	Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για ΑΜΕΑ για το σχολικό έτος 20162017	9.iii.1.1-a	265.181,03	08/07/2016	30/08/2016	9iii	1	609.044,22	229,67%	609.044,22	229,67%	606.422,55	228,68%
55	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για τα σχολικά έτη 20182021	9.iii.1.1-b_3	1.346.958,90	24/07/2018	30/08/2018	9iii	1	1.346.958,90	100,00%	1.346.958,90	100,00%	511.348,81	37,96%
56	Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για ΑΜΕΑ για το σχολικό έτος 20182019	9.iii.1.1-a_3	825.705,00	24/07/2018	30/08/2018	9iii	1	825.705,00	100,00%	694.773,05	84,14%	694.773,05	84,14%

Α/Α	Προσκλήσεις					Επ.Προτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
	Τίτλος	Κωδικός	Π/Υ Προσκλησεων (€)	Έναρξη	Λήξη πρόσκλησης	Κωδικός	Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%
57	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας	0409iii04	177.717,24	03/03/2016	22/04/2016	9iii	1	292.000,00	164,31%	292.000,00	164,31%	201.526,26	113,40%
58	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας	0409iii05	288.900,00	03/03/2016	22/04/2016	9iii	1	470.000,00	162,69%	470.000,00	162,69%	360.577,21	124,81%
59	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας	0409iii06	1.117.251,00	03/03/2016	22/04/2016	9iii	2	2.124.713,43	190,17%	2.124.713,43	190,17%	1.329.193,96	118,97%
60	Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για ΑΜΕΑ για το σχολικό έτος 20172018	9.iii.1.1-a_2	600.000,00	27/06/2017	31/08/2017	9iii	1	589.319,00	98,22%	589.319,00	98,22%	588.187,52	98,03%
61	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το σχολικό έτος 20172018	9iii.1.1-b_2	611.841,00	28/06/2017	29/09/2017	9iii	1	611.841,00	100,00%	611.841,00	100,00%	487.387,19	79,66%
62	Δράση 9iii11a Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για ΑΜΕΑ για το σχολικό έτος 20152016	0409iii01	1.148.024,00	26/08/2015	30/09/2016	9iii	1	789.022,05	68,73%	789.022,05	68,73%	763.482,25	66,50%

Α/Α	Προσκλήσεις					Επ.Προτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
	Τίτλος	Κωδικός	Π/Υ Προσκλήσεων (€)	Έναρξη	Λήξη πρόσκλησης	Κωδικός	Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%
63	Δράση 9iii11b Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το σχολικό έτος 20152016	0409iii02	890.625,00	26/08/2015	31/12/2017	9iii	1	296.875,00	33,33%	296.875,00	33,33%	127.443,80	14,31%
64	Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τα ΑμεΑ Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις Ένταξη της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές Προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία	9.iii.1.2-a	500.000,00	02/04/2019	13/05/2019	9iii	1	596.717,04	119,34%	262.174,45	52,43%	0,00	0,00%
65	Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για ΑΜΕΑ για το σχολικό έτος 20192020	9.iii.1.1-a_4	707.748,00	01/07/2019	30/08/2019	9iii	1	707.748,00	100,00%	528.920,45	74,73%	66.932,49	9,46%
66	Ανάπτυξη Δομών Ψυχικής Υγείας Δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Νόμου 27161999 για συμπλήρωση της τομεοποιημένης παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα	9.iv.1.2-b	445.000,00	02/04/2019	13/05/2019	9iv	1	481.234,35	108,14%	439.477,35	98,76%	0,00	0,00%
67	Δράσεις Δημιουργίας Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	9.IV.1.3-a	2.584.200,00	01/08/2018	19/10/2018	9iv	2	463.260,00	17,93%	463.260,00	17,93%	39.077,16	1,51%
68	Ανάπτυξη Ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΠΦΥ	9.iv.1.4-a	9.226.095,00	20/12/2018	01/03/2022	9iv	1	7.374.356,08	79,93%	7.374.356,08	79,93%	458.635,71	4,97%

Α/Α	Προσκλήσεις					Επ.Προτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
	Τίτλος	Κωδικός	Π/Υ Προσκλήσεων (€)	Έναρξη	Λήξη πρόσκλησης	Κωδικός	Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%
69	Ανάπτυξη Δομών Ψυχικής Υγείας Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρόληψη προαγωγή	9.iv.1.2-a	259.900,00	01/08/2018	19/10/2018	9iv	2	259.896,33	100,00%	259.896,33	100,00%	0,00	0,00%
70	ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΔΗΦ	9.iv.1.1-b	2.241.000,00	27/06/2016	05/08/2016	9iv	5	4.420.800,00	197,27%	4.420.800,00	197,27%	2.215.200,00	98,85%
71	Δράσεις Δημιουργίας Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	9.iv.1.3-b	2.120.940,00	02/04/2019	13/05/2019	9iv	1	2.004.800,00	94,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
72	Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο	9.iv.1.1.a	1.555.200,00	01/07/2016	05/09/2016	9iv	7	2.146.096,20	137,99%	1.996.395,65	128,37%	1.262.782,04	81,20%
73	ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ	9.iv.1.1.c	225.000,00	27/06/2016	12/08/2016	9iv	2	1.297.916,83	576,85%	937.556,83	416,69%	270.359,70	120,16%
74	Ανάπτυξη Δομών Ψυχικής Υγείας Στελέχωση και λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων του Γ Ν Παιδών Πατρών Καραμανδάνειο	9.iv.1.2-c	475.080,00	16/09/2019	15/11/2019	9iv	1	475.080,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
75	Υποδομές στον τομέα της υγείας	9.a.1.1-b	2.200.000,00	18/06/2018	24/09/2018	9a	3	2.501.197,12	113,69%	981.197,12	44,60%	0,00	0,00%
76	Κοινωνικές υποδομές για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες	9.a.1.2.b_2	5.000.000,00	18/06/2018	16/11/2018	9a	3	9.152.544,00	183,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
77	Δράση 9a12b Κοινωνικές υποδομές για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες	0509a02	2.441.962,00	20/06/2016	09/09/2016	9a	3	2.207.200,97	90,39%	1.804.560,97	73,90%	668.059,97	27,36%

Α/Α	Προσκλήσεις					Επ.Προτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
	Τίτλος	Κωδικός	Π/Υ Προσκλησεων (€)	Έναρξη	Λήξη πρόσκλησης	Κωδικός	Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%
78	Δράση 9a11a Υποδομές στον τομέα της υγείας Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου	0509a03	5.000.000,00	11/07/2016	30/09/2016	9a	1	7.333.185,81	146,66%	7.333.185,81	146,66%	6.246.073,03	124,92%
79	Δράση 10a11b Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου	0510a01	16.186.908,30	01/10/2015	30/06/2016	10a	7	15.246.273,45	94,19%	15.246.273,45	94,19%	14.203.085,15	87,74%
80	Δράση 10 a11a Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νέα Έργα	510a11a_2	7.394.617,00	05/07/2016	05/09/2016	10a	4	5.792.040,37	78,33%	5.539.359,13	74,91%	1.631.670,30	22,07%
81	Δράση 10a11a2 Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νέα Έργα	5.10.a.1.1.a-2	6.600.000,00	18/06/2018	08/10/2018	10a	4	13.197.400,00	199,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
82	Δράση 10a11a3 Εξοπλισμός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νέα Έργα	5.10.a.1.1-a_3	3.400.000,00	08/06/2018	14/09/2018	10a	1	3.602.219,54	105,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
83	ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ	6.0.0.1-b	300.000,00	14/11/2016	31/12/2023	ΑΠ6	1	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	141.050,51	47,02%
84	Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης Δράσεων ΕΚΤ	6.0.0.1-e	150.000,00	15/04/2016	31/12/2020	ΑΠ6	2	99.200,00	66,13%	49.600,00	33,07%	44.640,00	29,76%
85	Δράσεις Οργάνωσης της Διαχείρισης ΕΤΠΑ	7.0.0.1_a	1.000.000,00	01/01/2016	31/12/2020	ΑΠ7	3	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	475.941,53	47,59%
86	ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ	7.0.0.1-b	1.200.000,00	15/03/2017	31/12/2020	ΑΠ7	3	1.040.000,00	86,67%	1.040.000,00	86,67%	390.878,34	32,57%
87	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ κλπ	7.0.0.1-c	700.000,00	05/02/2016	31/12/2020	ΑΠ7	1	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	214.455,74	30,64%
88	ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ	7.0.0.1-e	500.000,00	01/02/2015	31/12/2020	ΑΠ7	11	455.329,48	91,07%	425.929,48	85,19%	362.522,78	72,50%

Α/Α	Προσκλήσεις					Επ.Προτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
	Τίτλος	Κωδικός	Π/Υ Προσκλήσεων (€)	Έναρξη	Λήξη πρόσκλησης	Κωδικός	Αριθμός	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%
89	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ	7.0.0.1-f	600.000,00	15/03/2017	31/12/2020	ΑΠ7	6	365.327,00	60,89%	304.025,00	50,67%	182.009,00	30,33%
90	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ	7.0.0.1-g	300.000,00	01/02/2016	31/12/2020	ΑΠ7	1	53.072,00	17,69%	53.072,00	17,69%	42.457,60	14,15%
91	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ	7.0.0.1-h	50.000,00	10/03/2017	31/12/2023	ΑΠ7	1	50.000,00	100,00%	16.132,00	32,26%	7.330,00	14,66%
92	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΠΑ	7.0.0.1-j	200.000,00	18/03/2019	31/12/2020	ΑΠ7	1	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Σύνολο			542.677.860,24				430	480.772.837,11	88,6%	238.199.961,61	43,9%	129.068.146,86	23,8%

Πηγή στοιχείων: ΟΠΣ, 9/03/2020

Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνονται τα εξής:

- Από το σύνολο των 114 προσκλήσεων συνολικής Δ.Δ. 755,25εκ.€, ενταγμένα έργα καταγράφονται σε 92 από αυτές με συνολική Δ.Δ. 542,68εκ.€.
- Στις υπόλοιπες 22 προσκλήσεις συνολικής Δ.Δ. 212,58εκ.€:
 - Σε κάποιες αναμένεται η σταδιακή ένταξη πράξεων το επόμενο διάστημα καθώς είτε είναι ενεργές για υποβολή προτάσεων, είτε έχουν μεν λήξει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων/ ένταξη έργων. Πρόκειται για δεκαπέντε (15) προσκλήσεις συνολικής Δ.Δ. 109,26εκ.€.
 - Σε κάποιες είτε δεν υποβλήθηκαν προτάσεις, είτε υποβλήθηκαν αλλά δεν εγκρίθηκαν. Οι περισσότερες εξ αυτών εκδόθηκαν εκ νέου. Πρόκειται για πέντε (5) προσκλήσεις συνολικής Δ.Δ. 99,94εκ.€.
 - Σε δύο (2) προσκλήσεις (μία της Τεχνικής Βοήθειας και μια στο πλαίσιο της 6ς) συνολικής Δ.Δ. 1,12εκ.€ έγινε ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των έργων²⁶.
- Στο πλαίσιο των 92 προσκλήσεων με ενταγμένα έργα:
 - Έχουν ενταχθεί 430 έργα συνολικής συγχρ. Δ.Δ.480,77εκ.€, δηλ. έχει καλυφθεί το 88,6% του προϋπολογισμού αυτών και ενδεχόμενα σε κάποιες εξ αυτών να ενταχθούν και άλλα έργα στη συνέχεια (πχ. κάποιες προσκλήσεις της ΤΒ είναι ενεργές για μεγάλο χρονικό διάστημα).
 - Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 238,2εκ.€ δηλ. στο 43,9% του προϋπολογισμού τους.
 - Οι δαπάνες ανέρχονται σε 129,1εκ.€ ή στο 23,8% του προϋπολογισμού των εν λόγω προσκλήσεων.
 - Σε 21 προσκλήσεις δεν καταγράφονται νομικές δεσμεύσεις και κατ' επέκταση και δαπάνες. Εξ αυτών οι δύο προσκλήσεις συνδέονται με τις Στρατηγικές ΟΧΕ/ ΒΑΑ²⁷.
 - Ειδική επισήμανση κρίνεται σκόπιμο να γίνει για κάποιες προσκλήσεις που συνδέονται με σημαντικές στρατηγικές του ΕΠ. Ειδικότερα:
 - Για τις επτά (7) προσκλήσεις στο πλαίσιο της 1b που συνδέονται με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης διαπιστώνεται πολύ καλή πορεία ενεργοποίησης (εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις), ωστόσο είναι χαμηλός ο ρυθμός των δαπανών.
 - Για τις τέσσερις (4) προσκλήσεις που συνδέονται με τις Στρατηγικές ΟΧΕ/ ΒΑΑ διαπιστώνεται χαμηλός βαθμός ενεργοποίησης/ υλοποίησης. Ειδικότερα από συνολική Δ.Δ. 137,95εκ.€ στο πλαίσιο 4 προσκλήσεων, οι εντάξεις αντιστοιχούν στο 49,2% αυτής, οι νομικές δεσμεύσεις στο 8,2% και οι πληρωμές στο 2,9%.

²⁶ Στο πλαίσιο της ΤΒ αφορά το έργο με κωδ. ΟΠΣ 5009870 (κοινό για ΑΠ6, ΑΠ7) και αφορούσε λειτουργικές δαπάνες ΕΦΔ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 6ς αφορά το έργο με κωδ. ΟΠΣ 5033255 το οποίο αφορούσε δράσεις προβολής της ΠΔΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

²⁷ Πρόκειται για αυτές με κωδικό ΟΧΕ_2, ΒΑΑ_2.

Βάσει των ανωτέρω:

- Ο βαθμός κάλυψης του π/υ των προσκλήσεων σε σχέση με τον π/υ των ενταγμένων έργων κρίνεται υψηλός. Ως εκ τούτο σε αυτό το επίπεδο η ανταπόκριση των Δικαιούχων στις δράσεις / προσκλήσεις που εκδόθηκαν κρίνεται πολύ ικανοποιητική.
- Σε ότι αφορά τον βαθμό συμβασιοποίησης των ενταγμένων έργων κρίνεται ως χαμηλός. Αυτό οφείλεται τόσο σε αντικειμενικά προβλήματα, όσο και σε αδυναμίες των Δικαιούχων (σχετική αναφορά έγινε σε προηγούμενες ενότητες).
- Σε ότι αφορά τον βαθμό πραγματοποίησης δαπανών, κρίνεται μέτριος και δύναται να οφείλεται σε αντικειμενικές δυσκολίες, δυσκολίες/ καθυστερήσεις των Δικαιούχων στην εκτέλεση των πληρωμών, αλλά και σε αδυναμίες των Αναδόχων (πχ. έλλειψη ρευστότητας για την έκδοση εγγυητικών προκαταβολής κλπ.).
- Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη το προχωρημένο έτος υλοποίησης του ΕΠ, κρίνεται αναγκαία η επίσπευση των διαδικασιών προκήρυξης / συμβασιοποίησης των έργων από τους Δικαιούχους, όπως και ο έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων που ενδεχόμενα αντιμετωπίζουν οι Ανάδοχοι με συνέπεια την καθυστέρηση της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου αλλά της πραγματοποίησης δαπανών.

3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3.1 Εξέταση κατά πόσο ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι κατάλληλος για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΠ

Για την εξέταση του κατά πόσο ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των υπό αξιολόγηση Θ.Σ. επαρκεί για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΠ, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία του προγραμματικού σχεδιασμού καθώς και ενεργοποίησης (π/υ ενταγμένων έργων και π/υ “ενεργών” προσκλήσεων δηλ. προσκλήσεων οι οποίες δεν έχουν λήξει ως προς την υποβολή προτάσεων ή έχουν μεν λήξει ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων/ ένταξης των πράξεων). Επίσης, αναφέρεται ότι ελήφθησαν υπόψη και προσκλήσεις που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων ΟΠΣ (9/03/2020), προκειμένου να είναι όσο πιο ρεαλιστικές γίνεται οι εκτιμήσεις για την επάρκεια των πόρων.

Τέλος, αναφέρεται ότι η επάρκεια των πόρων εξετάζεται τόσο σε επίπεδο Θ.Σ./ Επ.Προτ., όσο και σε επίπεδο πεδίων παρέμβασης.

3.1.1 Επάρκεια πόρων σε επίπεδο Θ.Σ./ Επ.Προτ.

Πίνακας 17: Επάρκεια προϋπολογισμού σε επίπεδο Θ.Σ./ Επ.Προτ. του ΕΠ

Α.Π.	Θ.Σ.	Προγραμματική ΔΔ Θ.Σ. (€)	Επ.Προτ.	ΔΔ Επ. Προτ. (€)	Εντάξεις	Υπόλοιπα ποσά προς Διάθεση ή Έλλειμμα Πόρων	Π/Υ "Ενεργών"* Προσκλήσεων	Υπόλοιπα ποσά προς Διάθεση ή Έλλειμμα Πόρων	Σχόλιο
					Π/Υ Εντάξεων	Σύνολο 1: Περίπτωση Α (ΔΔ - Π/Υ Εντάξεων)		Σύνολο 2: Περίπτωση Β (ΔΔ - Π/Υ Εντάξεων - Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων)	
1	1	10.735.113,00	1b	10.735.113,00	13.904.775,61	-3.169.662,61	0,00	-3.169.662,61	
	Σύνολο Θ.Σ.1	10.735.113,00	-	10.735.113,00	13.904.775,61	-3.169.662,61	0,00	-3.169.662,61	
	2	6.877.449,00	2b	3.877.449,00	0,00	3.877.449,00	0,00	3.877.449,00	
			2c	3.000.000,00	3.437.570,13	-437.570,13	0,00	-437.570,13	
	Σύνολο Θ.Σ.2	6.877.449,00	-	6.877.449,00	3.437.570,13	3.439.878,87	0,00	3.439.878,87	
	3	52.778.324,00	3a	45.278.324,00	26.265.598,31	19.012.725,69	19.076.324,00	-63.598,31	Στις ενεργές προσκλήσεις έχουν ληφθεί υπόψη οι κάτωθι: "ΠΑΕ0103-2: Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας", "ΠΑΕ0103-3: Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019" κατά το μέρος εκείνο που αφορά την 3a (είναι κοινή με την 3d), βάσει συγκεκριμένης ποσόστωσης (62,5% στην 3a και 37,5% στην 3d, κατόπιν σχετικών στοιχείων από ΕΥΔ), "ΠΑΕ0103-4: Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα", κατά το μέρος εκείνο που αφορά την 3a (είναι κοινή με την 4b), "1.δ.ε.2: Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας", η οποία εκδόθηκε μετά την άντληση των στοιχείων ΟΠΣ (9/03/2020)
			3c	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
			3d	1.500.000,00	982.311,39	517.688,61	1.500.000,00	-982.311,39	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η "ΠΑΕ0103-3" κατά το μέρος εκείνο που αφορά την 3d (είναι κοινή με την 3a), βάσει συγκεκριμένης ποσόστωσης (62,5% στην 3a και 37,5% στην 3d, κατόπιν σχετικών στοιχείων από ΕΥΔ)
	Σύνολο Θ.Σ.3	52.778.324,00	-	52.778.324,00	27.247.909,70	25.530.414,30	20.576.324,00	4.954.090,30	

Α.Π.	Θ.Σ.	Προγραμματική ΔΔ Θ.Σ. (€)	Επ.Προτ.	ΔΔ Επ. Προτ. (€)	Εντάξεις	Υπόλοιπα ποσά προς Διάθεση ή Έλλειμμα Πόρων	Π/Υ "Ενεργών"* Προσκλήσεων	Υπόλοιπα ποσά προς Διάθεση ή Έλλειμμα Πόρων	Σχόλιο
					Π/Υ Εντάξεων	Σύνολο 1: Περίπτωση Α (ΔΔ - Π/Υ Εντάξεων)		Σύνολο 2: Περίπτωση Β (ΔΔ - Π/Υ Εντάξεων - Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων)	
2	4	17.064.545,00	4b	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η "ΠΑΕ0103-4" κατά το μέρος εκείνο που αφορά την 4b (είναι κοινή με την 3a)
			4c	14.064.545,00	14.741.409,00	-676.864,00	10.000.000,00	-10.676.864,00	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η "0204C04/13-01-2020: Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας"
			4e	1.000.000,00	1.051.248,45	-51.248,45	0,00	-51.248,45	
	Σύνολο Θ.Σ.4	17.064.545,00	-	17.064.545,00	15.792.657,45	1.271.887,55	12.000.000,00	-10.728.112,45	
	5	17.000.000,00	5a	10.000.000,00	10.768.028,25	-768.028,25	12.000.000,00	-12.768.028,25	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η "25a11c_1/4-11-2019: Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"
			5b	7.000.000,00	6.997.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Σύνολο Θ.Σ.5	17.000.000,00	-	17.000.000,00	17.765.028,25	-765.028,25	12.000.000,00	-12.765.028,25	
	6	126.174.299,00	6a	15.250.308,00	11.469.229,96	3.781.078,04	0,00	3.781.078,04	
			6b	30.295.266,00	32.340.976,61	-2.045.710,61	35.000.000,00	-37.045.710,61	Στις ενεργές προσκλήσεις έχουν ληφθεί υπόψη οι "26b11b_4" και "26b11b_5" που αφορούν «Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης»
			6c	13.000.000,00	3.885.007,84	9.114.992,16	4.000.000,00	5.114.992,16	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η "26c11d_2: Δράσεις προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ)", η οποία εκδόθηκε μετά την άντληση στοιχείων από το ΟΠΣ (9/03/2020)
			6d	4.500.000,00	3.145.000,00	1.355.000,00	1.200.000,00	155.000,00	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η "26d11b_1: Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης"
			6e	63.128.725,00	81.391.150,93	-18.262.425,93	0,00	-18.262.425,93	
	Σύνολο Θ.Σ.6	126.174.299,00	-	126.174.299,00	132.231.365,34	-6.057.066,34	40.200.000,00	-46.257.066,34	

Α.Π.	Θ.Σ.	Προγραμματική ΔΔ Θ.Σ. (€)	Επ.Προτ.	ΔΔ Επ. Προτ. (€)	Εντάξεις	Υπόλοιπα ποσά προς Διάθεση ή Έλλειμμα Πόρων	Π/Υ "Ενεργών"* Προσκλήσεων	Υπόλοιπα ποσά προς Διάθεση ή Έλλειμμα Πόρων	Σχόλιο
					Π/Υ Εντάξεων	Σύνολο 1: Περίπτωση Α (ΔΔ - Π/Υ Εντάξεων)		Σύνολο 2: Περίπτωση Β (ΔΔ - Π/Υ Εντάξεων - Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων)	
3	7	113.869.545,00	7a	31.300.000,00	41.971.838,11	-10.671.838,11	0,00	-10.671.838,11	
			7b	57.069.545,00	79.211.869,83	-22.142.324,83	14.000.000,00	-36.142.324,83	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η "37b11d_1: Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν κόμβους που ανήκουν στο δίκτυο ΔΕΔΜ"
			7c	13.500.000,00	10.902.999,83	2.597.000,17	0,00	2.597.000,17	
			7e	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
	Σύνολο Θ.Σ.7	113.869.545,00	-	113.869.545,00	132.086.707,77	-18.217.162,77	14.000.000,00	-32.217.162,77	
4	8	7.951.216,00	8i	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
			8iii - 8v	4.951.216,00	0,00	4.951.216,00	6.205.279,00	-1.254.063,00	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η "ΠΔΕ0408-1: Επιχειρηματική Εκκίνηση Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας", η οποία είναι κοινή για τις 8iii & 8v
	Σύνολο Θ.Σ.8	7.951.216,00	-	7.951.216,00	0,00	7.951.216,00	6.205.279,00	1.745.937,00	
	9 (ΕΚΤ)	87.759.413,00	9i	27.654.907,00	22.285.878,22	5.369.028,78	0,00	5.369.028,78	
			9ii	19.644.800,00	15.859.847,87	3.784.952,13	1.080.000,00	2.704.952,13	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η "9.ii.1.2-a: 1η τροποποίηση της πρόσκλησης Επιδότηση Ενοικίου"
			9iii	12.337.141,00	9.551.506,14	2.785.634,86	5.100.000,00	-2.314.365,14	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η "9iii.1.3-a/25-02-2020: Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ"
			9iv	21.122.565,00	18.923.439,79	2.199.125,21	0,00	2.199.125,21	
			9v	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	
	Σύνολο Θ.Σ.9 (ΕΚΤ)	87.759.413,00	-	87.759.413,00	66.620.672,02	21.138.740,98	6.180.000,00	14.958.740,98	
5	9 (ΕΤΠΑ)	21.311.569,00 €	9a	21.311.569,00	29.585.289,00	-8.273.720,00	0,00	-8.273.720,00	
	Σύνολο Θ.Σ.9 (ΕΤΠΑ)	21.311.569,00	-	21.311.569,00	29.585.289,00	-8.273.720,00	0,00	-8.273.720,00	

Α.Π.	Θ.Σ.	Προγραμματική ΔΔ Θ.Σ. (€)	Επ.Προτ.	ΔΔ Επ. Προτ. (€)	Εντάξεις	Υπόλοιπα ποσά προς Διάθεση ή Έλλειμμα Πόρων	Π/Υ "Ενεργών"* Προσκλήσεων	Υπόλοιπα ποσά προς Διάθεση ή Έλλειμμα Πόρων	Σχόλιο
					Π/Υ Εντάξεων	Σύνολο 1: Περίπτωση Α (ΔΔ - Π/Υ Εντάξεων)		Σύνολο 2: Περίπτωση Β (ΔΔ - Π/Υ Εντάξεων - Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων)	
	10	37.172.827,00 €	10a	37.172.827,00	37.837.933,36	-665.106,36	8.000.000,00	-8.665.106,36	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η "510α11α_4/01-12-2019: Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Νέα Έργα)"
	Σύνολο Θ.Σ.10	37.172.827,00	-	37.172.827,00	37.837.933,36	-665.106,36	8.000.000,00	-8.665.106,36	
6	-	1.530.349,00 €	-	1.530.349,00	399.200,00	1.131.149,00	450.800,00	680.349,00	Στις ενεργές προσκλήσεις έχουν ληφθεί υπόψη: α) η "6.0.0.1-a: Δράσεις οργάνωσης της Διαχείρισης ΕΚΤ", β) η "6.0.0.1-e/31-12-2020: Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης Δράσεων ΕΚΤ" σε ότι αφορά το υπόλοιπο ποσό αυτής προς ένταξη πράξεων, γ) η "6.0.0.1-c: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΤΛ"
	Σύνολο ΑΠ6	1.530.349,00	-	1.530.349,00	399.200,00	1.131.149,00	450.800,00	680.349,00	
7	-	7.506.197,00 €	-	7.506.197,00	3.863.728,48	3.642.468,52	1.586.271,52	2.056.197,00	Στις ενεργές προσκλήσεις έχουν ληφθεί υπόψη: α) η "7.0.0.1-a: Δράσεις Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΕΤΠΑ)" (1η τροποποίηση), β) η "7.0.0.1-b: ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ", γ) η "7.0.0.1-e: "ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ" (1η τροποποίηση), δ) η "7.0.0.1-f: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ" σε ότι αφορά το υπόλοιπο ποσό αυτής προς ένταξη πράξεων, ε) η "7.0.0.1-g: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ" σε ότι αφορά το υπόλοιπο ποσό αυτής προς ένταξη πράξεων
	Σύνολο ΑΠ7	7.506.197,00	-	7.506.197,00	3.863.728,48	3.642.468,52	1.586.271,52	2.056.197,00	

* «Ενεργές προσκλήσεις»: προσκλήσεις οι οποίες είτε δεν έχουν λήξει ως προς την υποβολή προτάσεων ή έχουν μεν λήξει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων/ ένταξης των πράξεων

Πηγή στοιχείων: ΟΠΣ (9/03/2020) και επιπρόσθετα έχουν ληφθεί υπόψη και προσκλήσεις (από site ΠΕΠ) που εκδόθηκαν μεταγενέστερα των στοιχείων του ΟΠΣ.

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνονται τα εξής:

- Διαφαίνεται να υπάρχει ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης στους περισσότερους Θ.Σ., ωστόσο εκτιμάται ότι οι πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες είναι μικρότερες από αυτές που καταγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Βασική παράμετρο για την διαπίστωση αυτή αποτελεί το γεγονός ότι τα έργα - κυρίως κατασκευών/ υποδομών – συμβασιοποιούνται σε αρκετά χαμηλότερο π/υ από αυτόν της ένταξης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στους διαγωνισμούς για την ανάθεση κατασκευαστικών έργων γίνονται πολύ μεγάλες εκπτώσεις από τους υποψηφίους Αναδόχους οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν το 50%.
- Επίσης, μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι και τα έργα τα οποία δύναται να μεταφερθούν/ ολοκληρωθούν στη νέα προγραμματική περίοδο. Συνεπώς μπορεί να παρατηρείται σημαντική υπερδέσμευση πόρων σε έναν Θ.Σ./Επ.Προτ., ωστόσο κάποια έργα δύναται να χρηματοδοτηθούν από πόρους της νέας περιόδου.
- Σε επίπεδο θεματικών στόχων, στον Θ.Σ.1/ Επ.Προτ.1b δεν υπάρχει διαθέσιμη δημόσια δαπάνη και ο π/υ των ενταγμένων έργων υπερ-καλύπτει (κατά 3,2εκ.€) την προγραμματική Δ.Δ.. Συνεπώς ενδεχόμενα θα απαιτηθεί η χρηματοδοτική ενίσχυση της εν λόγω Επ.Προτ. για την κάλυψη του ανωτέρω ποσού (αυτό θα εξαρτηθεί και από τη ροή των δαπανών). Σημειώνεται επίσης, ότι από τη στόχευση των ενταγμένων έργων καλύπτονται οι προγραμματικοί στόχοι σε επίπεδο δεικτών (τιμή στόχος 60 επιχειρήσεις, έναντι 82 σε επίπεδο ενταγμένων έργων). Ως εκ τούτου δεν απαιτείται ενεργοποίηση νέας δράσης για την κάλυψη των στόχων του ΕΠ, εκτός και εάν κριθεί αναγκαία λόγω υψηλού ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι στην Επ.Προτ..
- Στον Θ.Σ.2:
 - Η Επ.Προτ. 2b δεν έχει ενεργοποιηθεί στην παρούσα φάση, οπότε είναι διαθέσιμο το σύνολο της προγραμματικής Δ.Δ. αυτής. Σημειώνεται ωστόσο ότι έχει προδημοσιευθεί σχετική δράση.
 - Η Επ.Προτ. 2c έχει ενεργοποιηθεί πλήρως με την έννοια ότι έχει υπερ-καλυφθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη (κατά 440χιλ.€). Επίσης από τη στόχευση των ενταγμένων έργων υπερ - καλύπτεται και ο προγραμματικός στόχος για Ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές (τιμή στόχος 10, έναντι 46 σε επίπεδο ενταγμένων έργων). Συνεπώς με τον διαθέσιμο π/υ σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.
- Στον Θ.Σ.3:
 - Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 3a έχει ενεργοποιηθεί το μεγαλύτερο τμήμα των πόρων αυτής, ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό είναι δεσμευμένο σε επίπεδο προσκλήσεων οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Επίσης έχει προδημοσιευθεί και μια δράση για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις στη Δυτ. Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η ένταξη νέων έργων για την κάλυψη των προγραμματικών στόχων (τιμή στόχος 497 επιχειρήσεις).
 - Η Επ.Προτ. 3c δεν έχει ενεργοποιηθεί στην παρούσα φάση, οπότε είναι διαθέσιμο το σύνολο της προγραμματικής Δ.Δ. αυτής. Σημειώνεται ωστόσο ότι έχει προδημοσιευθεί σχετική δράση.

- Η Επ.Προτ. 3d έχει ενεργοποιηθεί πλήρως μέσω δύο προσκλήσεων. Με βάση τα ενταγμένα έργα η τιμή στόχος του Προγράμματος καλύπτεται σε ποσοστό 69,2%, ενώ επίκειται ένταξη και νέων έργων στο πλαίσιο της 2^{ης} πρόσκλησης (η οποία είναι κοινή με την 3a). Ως εκ τούτου αναμένεται να επιτευχθεί ο προγραμματικός στόχος (13 επιχειρήσεις). Δεδομένου ωστόσο ότι ακόμα δεν έχουν ενταχθεί έργα στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκλησης, δεν μπορούν – στην παρούσα φάση - να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για το εάν απαιτείται χρηματοδοτική ενίσχυση της Επ.Προτ..
- Στον Θ.Σ.4:
 - Ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης καταγράφεται κυρίως στην Επ.Προτ.4c για δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του δημοσίου αλλά και οικιακού τομέα, καθώς πέραν των έργων που έχουν ήδη ενταχθεί (και καλύπτουν πλήρως τους στόχους των δεικτών εκροών σε επίπεδο ΕΠ), καταγράφεται αυξημένη ανάγκη για χρηματοδότηση και άλλων συναφών δράσεων. Στην παρούσα φάση έχει εκδοθεί μια πρόσκληση π/υ 10εκ.€ για τις δημόσιες υποδομές, ενώ όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, υπάρχει σχεδιασμός για αύξηση της συμμετοχή του ΕΠ σε Πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΚΑΤΟΙΚΟΝ II». Ως εκ τούτου η Επ.Προτ. φαίνεται ότι χρειάζεται χρηματοδοτική ενίσχυση, ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η χαμηλή συμβασιοποίηση των ενταγμένων έργων. Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, με στοιχεία ΟΠΣ (9/03/2020) σε κανένα από τα 11 ενταγμένα έργα για ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων υποδομών δεν καταγράφεται νομική δέσμευση.
 - Σε ότι αφορά την 4b δεν έχουν ακόμα ενταχθεί πράξεις στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης (κοινής με την 3a). Ως εκ τούτου στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για το εάν απαιτείται χρηματοδοτική ενίσχυση της Επ.Προτ..
 - Σε ότι αφορά την 4e, με βάση τα ενταγμένα έργα καλύπτεται πλήρως το σύνολο της διαθέσιμης Δ.Δ. αυτής, όπως και ο προγραμματικός της στόχος σε επίπεδο δεικτών. Ωστόσο στον αρχικό σχεδιασμό περιλαμβάνονταν η αγορά 4 μίνι βαν. Δεδομένου ότι οι ενταγμένες πράξεις αφορούν άλλο αντικείμενο, στην περίπτωση που ισχύσει ο εν λόγω σχεδιασμός, ενδεχόμενα θα χρειαστούν πρόσθετοι πόροι στην Επ.Προτ. (αυτό θα εξαρτηθεί και από τη συμβασιοποίηση των ενταγμένων έργων, που στην παρούσα φάση δεν έχει πραγματοποιηθεί).
- Στον Θ.Σ.5:
 - Ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης καταγράφεται στην Επ.Προτ.5a για δράσεις προστασίας των ακτών, στο πλαίσιο της οποίας τα ενταγμένα έργα υπερδεσμεύουν τον π/υ και υπερκαλύπτουν τον προγραμματικό στόχο (σε επίπεδο δεικτών), ενώ έχει εκδοθεί και πρόσκληση 12εκ.€ Δ.Δ. για την ένταξη νέων έργων. Σημειώνεται ωστόσο ότι παρατηρείται χαμηλός ρυθμός συμβασιοποίησης των ενταγμένων έργων.
 - Σε ότι αφορά την 5b έχει ενεργοποιηθεί μέσω ενός έργου με το οποίο δεσμεύεται το σύνολο του π/υ της και καλύπτεται πλήρως ο στόχος αυτής (σε επίπεδο δεικτών).
- Στον Θ.Σ.6:

- Ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης καταγράφεται στις Επ.Προτ.6b και 6e για δράσεις εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και στήριξης της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι και στις δύο Επ.Προτ. τα ενταγμένα έργα υπερδεσμεύουν τη διαθέσιμη Δ.Δ., ενώ στην 6b έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις συνολικής Δ.Δ. 35εκ.€ και αναμένεται η ένταξη και νέων έργων (σημειώνεται ότι τα ενταγμένα έργα υπερκαλύπτουν τους προγραμματικούς στόχους της 6b).
- Σε ότι αφορά την 6a από τα ενταγμένα έργα δεν καλύπτεται ο προγραμματικός στόχος σε επίπεδο δεικτών. Στην εν λόγω Επ.Προτ καταγράφεται διαθέσιμο ποσό ύψους 3,78εκ.€.
- Στον Θ.Σ.7 καταγράφεται υπερδέσμευση πόρων βάσει των ενταγμένων έργων στις Επ.Προτ. 7a και 7b, ενώ στην 7b αναμένεται η ένταξη νέων έργων στο πλαίσιο πρόσκλησης για την οποία η υποβολή προτάσεων ολοκληρώθηκε τον Δεκ.2019. Εκτιμάται ωστόσο ότι η πραγματική ανάγκη για χρηματοδοτική ενίσχυση είναι αρκετά χαμηλότερη από αυτή που καταγράφεται στον πίνακα, δεδομένου ότι στα έργα του εν λόγω Θ.Σ., γίνονται υψηλές εκπτώσεις. Σημειώνεται επίσης ότι η Επ.Προτ. 7e δεν έχει ενεργοποιηθεί στην παρούσα φάση, οπότε είναι διαθέσιμο το σύνολο της προγραμματικής Δ.Δ. αυτής.
- Στον Θ.Σ.8, η Επ.Προτ. 8i δεν έχει ενεργοποιηθεί στην παρούσα φάση, οπότε είναι διαθέσιμο το σύνολο της προγραμματικής Δ.Δ. αυτής. Οι Επ.Προτ. 8iii & 8v έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως με την έννοια ότι έχει εκδοθεί μια κοινή πρόσκληση, μέσω της οποίας υπερ-καλύπτεται η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη αυτών. Λόγω του ότι ακόμα δεν έχουν ενταχθεί σχετικές πράξεις (η υποβολή προτάσεων ολοκληρώθηκε τον 12/2019), δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επίτευξη των στόχων των Επ.Προτ. (80 επιχειρηματικά σχέδια για νέες επιχειρήσεις και 163 επιχειρήσεις, αντίστοιχα) όπως και εάν χρειάζεται χρηματοδοτική ενίσχυση αυτών για την κάλυψη τυχόν υπερ-δεσμεύσεων.
- Στον Θ.Σ.9 (ΕΚΤ) ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης διαφαίνεται μόνο την 9iii λαμβάνοντας υπόψη την πρόσκληση που έχει εκδοθεί για Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (η ένταξη των οποίων είναι αναγκαία για την επίτευξη του δείκτη 05502). Σημειώνεται επίσης, ότι η 9v με Δ.Δ. 7εκ.€ δεν έχει ενεργοποιηθεί.
- Στον Θ.Σ.9 (ΕΤΠΑ) βάσει του π/υ των ενταγμένων έργων διαφαίνεται έλλειμμα πόρων περί των 8,3εκ.€, ωστόσο εκτιμάται ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες θα είναι μικρότερες για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω (συμβασιοποίηση σε μικρότερα ποσά). Σημειώνεται επίσης ότι βάσει ενταγμένων έργων, καλύπτονται οι προγραμματικοί στόχοι του Θ.Σ. σε επίπεδο δεικτών.
- Στον Θ.Σ.10 καταγράφεται (μικρή) υπερκάλυψη της διαθέσιμης Δ.Δ. με βάση τα ενταγμένα έργα (τα οποία υπερκαλύπτουν τον προγραμματικό στόχο), ενώ έχει εκδοθεί πρόσκληση π/υ 8εκ.€ για την ένταξη και νέων έργων. Ωστόσο η όποια ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλότερη από αυτή που φαίνεται στην παρούσα φάση.

3.1.2 Επάρκεια πόρων σε επίπεδο πεδίων παρέμβασης

Πίνακας 18: Επάρκεια προϋπολογισμού σε επίπεδο πεδίων παρέμβασης

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δ.Δ. Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
1 Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)	40.750.491,60							27.247.909,70	13.502.581,90	16.600.000,00	-3.097.418,10	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 3α. Σημειώνεται ωστόσο ότι περιλαμβάνεται και στα 9 ενταγμένα έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης Εξωστρέφεια/Διεθνοποίηση η οποία είναι κοινή για 3α - 3d. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι στις ενεργές προσκλήσεις, για την κοινή πρόσκληση των 3α και 3d με κωδικό ΠΔΕ0103-3 έχει γίνει η υπόθεση εργασίας (κατόπιν και σχετικών στοιχείων από ΕΥΔ) ότι ο π/υ αυτής κατανέμεται σε ποσοστό 62,5% στην 3α και 37,5% στην 3d. Ως εκ τούτου έχει ακολουθηθεί αυτή η ποσόστωση για τον καταμερισμό του π/υ αυτής στα πεδία παρέμβασης με τα οποία συνδέονται οι εν λόγω Επ.Προτ..
56 Επένδυση σε υποδομές, ικανότητες και εξοπλισμό σε ΜΜΕ που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας	1.000.000,00							4.565.533,48	-3.565.533,48		-3.565.533,48	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 1b.
62 Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία	9.735.113,00							9.339.242,13	395.870,87		395.870,87	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 1b.

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δ.Δ. Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχή προς όφελος ΜΜΕ												
63 Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ	5.000.000,00								5.000.000,00		5.000.000,00	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 3c.
66 Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	1.500.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 3d. Σημειώνεται ωστόσο ότι τα 9 ενταγμένα έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης Εξωστρέφεια/Διεθνοποίηση τα οποία συνδέονται με τις 3a -3d - όπως αναφέρθηκε παραπάνω - περιλαμβάνουν το πεδίο παρέμβασης "1". Για τη νέα κοινή - μεταξύ 3a & 3d- πρόσκληση Εξωστρέφειας Διεθνοποίησης ΜΜΕ (κωδ. ΠΔΕ0103-3), έχει γίνει η υπόθεση εργασίας ότι ο π/υ της κατανέμεται στα δύο πεδία παρέμβασης ("1" & "66") βάσει συγκριμένης ποσόστωσης.
69 Στήριξη φιλοπεριβαλλοντικών διεργασιών παραγωγής και αποδοτικότητα των πόρων στις ΜΜΕ	4.527.832,40								4.527.832,40	2.476.324,00	2.051.508,40	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 3a. Έχει γίνει η υπόθεση εργασίας ότι συνδέεται με την πρόσκληση ΠΔΕ0103-4 "Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα" η οποία είναι

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δ.Δ. Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
												κοινή για τις Επ.Προτ 3α και 4b. Σε κάθε πεδίο παρέμβασης έχει ληφθεί υπόψη το ποσό με το οποίο εκτιμάται ότι συνεισφέρει κάθε Επ.Προτ. στην εν λόγω πρόσκληση.
72 Υποδομή επιχειρήσεων για ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών πάρκων και εγκαταστάσεων)	1.000.000,00								1.000.000,00		1.000.000,00	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 3c.
79 Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)	3.000.000,00							3.437.570,13	-437.570,13		-437.570,13	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 2c.
82 Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων),	3.877.449,00								3.877.449,00		3.877.449,00	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 2b.

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δ.Δ. Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις)												
13 Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα		13.064.545,00						13.741.409,00	-676.864,00	10.000.000,00	-10.676.864,00	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 4c
14 Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα		1.000.000,00						1.000.000,00	0,00		0,00	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 4c
17 Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης)								11.469.229,96	-11.469.229,96		-11.469.229,96	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέονταν με την 6a, αλλά αντικαταστάθηκε στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ από το "18". Ωστόσο περιλαμβάνεται στα 3 ενταγμένα έργα της 6a.
18 Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της		15.250.308,00							15.250.308,00		15.250.308,00	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 6a. Το σύνολο (1 & 2) είναι πλασματικό, καθώς το εν λόγω πεδίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα ενταγμένα έργα της 6a.

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δ.Δ. Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)												
20 Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)		15.295.266,00						20.500.299,43	-5.205.033,43	35.000.000,00	-40.205.033,43	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 6b. Σημειώνεται επίσης ότι το εν λόγω πεδίο παρέμβασης έχει χρησιμοποιηθεί και σε δύο έργα στο πλαίσιο πρόσκλησης για την παρακολούθηση των υδάτων σε εφαρμογή των σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών.
22 Επεξεργασία υγρών λυμάτων		15.000.000,00						11.840.677,18	3.159.322,82		3.159.322,82	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 6b.
43 Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού)		1.000.000,00						1.051.248,45	-51.248,45		-51.248,45	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 4e.
68 Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης στις ΜΜΕ και υποστηρικτικά μέτρα		2.000.000,00							2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 4b.
85 Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή		3.000.000,00							3.000.000,00		3.000.000,00	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 6d.

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δ.Δ. Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
86 Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000		1.500.000,00						3.145.000,00	-1.645.000,00	1.200.000,00	-2.845.000,00	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 6δ.
87 Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών		17.000.000,00						17.765.028,25	-765.028,25	12.000.000,00	-12.765.028,25	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με τις 5α & 5β.
94 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς		13.000.000,00						4.885.007,84	8.114.992,16	4.000.000,00	4.114.992,16	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 6ε. Ωστόσο πέραν των 4 ενταγμένων έργων αυτής, το εν λόγω πεδίο παρέμβασης περιλαμβάνεται και σε ένα έργο της 6ε.
97 Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές		63.128.725,00						80.391.150,93	-17.262.425,93		-17.262.425,93	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 6ε. Ωστόσο περιλαμβάνεται σε 41 από τα 42 ενταγμένα έργα αυτής. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ένα έργο

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δ.Δ. Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
												της 6ε, έχει καταχωρηθεί στο πεδίο παρέμβασης 094.
7 Φυσικό αέριο			12.000.000,00						12.000.000,00		12.000.000,00	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 7ε.
26 Άλλοι σιδηρόδρομοι			10.000.000,00					7.590.380,59	2.409.619,41		2.409.619,41	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 7c.
33 Ανακατασκευασμένη ή βελτιωμένη οδός ΔΕΔ-Μ			20.500.000,00					25.000.000,00	-4.500.000,00		-4.500.000,00	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 7a.
34 Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)			57.069.545,00					79.211.869,83	-22.142.324,83	14.000.000,00	-36.142.324,83	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 7b.
39 Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ)			10.800.000,00					16.971.838,11	-6.171.838,11		-6.171.838,11	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 7a.
43 Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού)								950.000,00	-950.000,00		-950.000,00	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με τον ΑΠ2 και την 4ε. Ωστόσο έχει συμπεριληφθεί και σε 1 έργο του ΑΠ3 και ειδικότερα της 7c. Εκτιμάται ότι το εν λόγω έργο θα έπρεπε να περιλαμβάνει το πεδίο παρέμβασης 44 (βλ. παρακάτω).
44 Έξυπνα συστήματα μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της διαχείρισης της ζήτησης, συστημάτων			3.500.000,00					2.362.619,24	1.137.380,76		1.137.380,76	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 7c και την εφαρμογή ευφυών συστημάτων ελέγχου μεταφορών. Ενώ έχουν ενταχθεί 3 συναφή έργα συνολικής Δ.Δ. 3,3εκ.€, ο εν λόγω τομέας

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δ.Δ. Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
διοδίων, συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου και πληροφοριών ΤΠ)												παρέμβασης περιλαμβάνεται σε 2 εξ αυτών. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι το υπόλοιπο ποσό είναι πλασματικό (εάν συμπεριληφθεί και το 3ο έργο, το ποσό που απομένει είναι περίπου 200χιλ.€).
102 Πρόσβαση στην απασχόληση για τους ανέργους και αέργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών για την απασχόληση και στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού					3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 8i.
104 Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων					2.745.937,00				2.745.937,00	6.205.279,00	-1.254.063,00	Τα εν λόγω πεδία παρέμβασης συνδέονται με τις 8iii & 8v, αντίστοιχα. Αντιμετωπίζονται από κοινού καθώς έχει εκδοθεί μια κοινή πρόσκληση (ΠΔΕ0408-1) στην οποία δεν έχουν ακόμα ενταχθεί πράξεις και κατ'επέκταση δεν είναι γνωστό τί μέρος της Δ.Δ. σε κάθε Επ.Προτ.

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δ.Δ. Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
106 Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή				2.205.279,00					2.205.279,00			θα δεσμεύσουν.
109 Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας				27.654.907,00				19.531.303,99	8.123.603,01		8.123.603,01	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 9i στην οποία έχουν ενταχθεί 5 πράξεις, συνολικής Δ.Δ 22,28εκ.€. Ωστόσο το εν λόγω πεδίο παρέμβασης περιλαμβάνεται σε 8 πράξεις εκ των οποίων οι 3 συνδέονται με την 9i και οι 5 με την 9iii. Επίσης 2 πράξεις της 9i έχουν συνδεθεί με το "111" το οποίο συνδέεται με την 9iii. Συνεπώς το σύνολο (1 & 2) είναι πλάσματικό (στην πραγματικότητα είναι περίπου 5,4εκ.€).
110 Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά				19.644.800,00				15.859.847,87	3.784.952,13	1.080.000,00	2.704.952,13	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 9ii.
111 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών				12.337.141,00				12.306.080,37	31.060,63	5.100.000,00	-5.068.939,37	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 9iii. Στην εν λόγω Επ.Προτ. έχουν ενταχθεί 14 πράξεις συνολικής Δ.Δ 9,5 εκ.€. Ωστόσο το εν λόγω πεδίο παρέμβασης περιλαμβάνεται σε 11 πράξεις συν. Δ.Δ. 12,3 εκ. και από αυτές οι 2 πράξεις αφορούν την 9i. Συνεπώς

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δ.Δ. Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
												το έλλειμμα πόρων (σύνολο 2) είναι πλασματικό (στην πραγματικότητα είναι περίπου 2,3 εκ.€).
112 Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας				21.122.565,00				18.923.439,79	2.199.125,21		2.199.125,21	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 9ιν.
113 Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση				7.000.000,00					7.000.000,00		7.000.000,00	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 9ιν.
51 Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)					37.172.827,00			37.837.933,36	-665.106,36	8.000.000,00	-8.665.106,36	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 10α.
53 Υποδομές στον τομέα της υγείας					10.000.000,00			18.986.926,93	-8.986.926,93		-8.986.926,93	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 9α. Σημειώνεται ωστόσο

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δ.Δ. Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
												ότι στο εν λόγω πεδίο παρέμβασης έχουν καταχωρηθεί 7 πράξεις (συν. ΔΔ 18,98εκ.€) εκ των οποίων οι 3 (συν. ΔΔ. 9,15εκ.€) έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο πρόσκλησης για κοινωνικές υποδομές.
55 Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη					11.311.569,0 0			10.598.362,07	713.206,93		713.206,93	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 9α. Στο πλαίσιο του "055" έχουν καταχωρηθεί 7 πράξεις συν. Δ.Δ. 10,6εκ.€. Ωστόσο, 3 έργα κοινωνικών υποδομών της πρόσκλησης "2977" έχουν καταχωρηθεί στο "053".
121 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση						500.000,0 0		99.200,00	400.800,00	300.800,00	100.000,00	Στις "ενεργές" προσκλήσεις έχουν ληφθεί υπόψη: α) η πρόσκληση "6.0.0.1-a" με ημ. λήξης 31/12/2023, στην οποία δεν υπάρχουν βάσει στοιχείων ΟΠΣ (9/03/2020) ενταγμένα έργα, και β) το υπόλοιπο ποσό προς ένταξη πράξεων στην πρόσκληση "6.0.0.1-e" με ημ. λήξης 31/12/2020.
122 Αξιολόγηση και μελέτες						530.349,0 0			530.349,00		530.349,00	
123 Πληροφόρηση και επικοινωνία						500.000,0 0		300.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	Στις "ενεργές" προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η πρόσκληση "6.0.0.1-c" με ημ. λήξης 31/12/2023 στην οποία δεν έχει ενταχθεί βάσει στοιχείων ΟΠΣ (9/03/2020) κάποια πράξη.

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δ.Δ. Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
121 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση							3.100.000,00	1.655.329,48	1.444.670,52	944.670,52	500.000,00	Στις "ενεργές" προσκλήσεις έχουν ληφθεί υπόψη: α) το υπόλοιπο προς ένταξη πράξεων της πρόσκλησης "7.0.0.1_α" (1η τροποποίηση) με ημ. λήξης 31/12/2020 και β) το υπόλοιπο προς ένταξη πράξεων της πρόσκλησης 7.0.0.1-ε (1η τροποποίηση) και ημ. λήξης 31/12/2020.
122 Αξιολόγηση και μελέτες							2.406.197,00	468.399,00	1.937.798,00	481.601,00	1.456.197,00	Στις "ενεργές" προσκλήσεις έχουν ληφθεί υπόψη: α) η "7.0.0.1-f" (σε ότι αφορά το υπόλοιπο προς ένταξη πράξεων) με ημ. λήξης 31/12/2020 και β) η "7.0.0.1-g" (σε ότι αφορά το υπόλοιπο προς ένταξη πράξεων) με ημ. λήξης 31/12/2020.
123 Πληροφόρηση και επικοινωνία							2.000.000,00	1.740.000,00	260.000,00	160.000,00	100.000,00	Στις "ενεργές" προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η πρόσκληση "7.0.0.1-b" (σε ότι αφορά το υπόλοιπο προς ένταξη πράξεων) με ημ. λήξης 31/12/2020.
Σύνολο	70.390.886,00	160.238.844,00	113.869.545,00	95.710.629,00	58.484.396,00	1.530.349,00	7.506.197,00	480.772.837,11				

Πηγή στοιχείων: ΟΠΣ (9/03/2020) και επιπρόσθετα έχουν ληφθεί υπόψη και προσκλήσεις (από site ΠΕΠ) που εκδόθηκαν μεταγενέστερα των στοιχείων του ΟΠΣ.

Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνονται τα εξής:

- Στον ΑΠ1:
 - Ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης διαφαίνεται κυρίως στα πεδία παρέμβασης «1» (συνδέεται με την 3a) και «56» (συνδέεται με την 1b).
 - Δεν έχουν ενεργοποιηθεί (με την έννοια των ενταγμένων έργων) τα πεδία παρέμβασης «82» (συνδέεται με την 2b η οποία δεν έχει ενεργοποιηθεί), «69» (συνδέεται με την 3a), «63» και «72» (συνδέονται με την 3c η οποία δεν έχει ενεργοποιηθεί) και «66» (συνδέεται με την 3d).
 - Σημειώνεται επίσης ότι στα εννέα (9) έργα της Εξωστρέφειας/ Διεθνοποίησης ΜΜΕ, που είναι κοινά για τις 3a και 3d έχει χρησιμοποιηθεί το πεδίο παρέμβασης «1» (και για το λόγο αυτό το «66» που συνδέεται με την 3d φαίνεται ανενεργό).
- Στον ΑΠ2:
 - Ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης διαφαίνεται στα πεδία παρέμβασης «13» (συνδέεται με την 4c και την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοσίου τομέα), όπου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχει εκδοθεί και νέα πρόσκληση για την ένταξη έργων, «20» (συνδέεται με την 6b και τα έργα για τη βελτίωση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, όπου έχει εκδοθεί και νέα πρόσκληση για την ένταξη έργων, «86» (συνδέεται με την 6d), «87» (συνδέεται με τον Θ.Σ.5) και «97» (συνδέεται με την 6e).
 - Σε ότι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (πεδίο παρέμβασης «14»), στην παρούσα φάση δεν καταγράφεται μεν ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης, ωστόσο αυτό θα απαιτηθεί στην περίπτωση που η Περιφέρεια αποφασίσει να αυξήσει τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ' οίκον II».
 - Επίσης, σημειώνεται ότι στη 2^η αναθεώρηση του ΕΠ, το πεδίο παρέμβασης «17» (διαχείριση οικιακών αποβλήτων), αντικαταστάθηκε από το «18» (διαχείριση οικιακών απορριμμάτων), καθώς κρίθηκε πιο κατάλληλο από τη φύση των ενταγμένων έργων. Ωστόσο το νέο πεδίο παρέμβασης δεν έχει συμπεριληφθεί στα ενταγμένα έργα της 6a, τα οποία έχουν το «17» που δεν υπάρχει πλέον στο ΕΠ. Ως εκ τούτου το πεδίο παρέμβασης «18» φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί.
 - Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί το πεδίο παρέμβασης «85» το οποίο συνδέεται με την 6d, ενώ στο «68» (4b) δεν έχουν ακόμα ενταχθεί έργα (έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση).
- Στον ΑΠ3:
 - Ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης διαφαίνεται στο πεδίο παρέμβασης «33» (συνδέεται με την 7a και τα οδικά έργα), «39» (συνδέεται με την 7a και τα λιμενικά έργα) και «34» (συνδέεται με την 7b) όπου έχει εκδοθεί και νέα πρόσκληση για την ένταξη έργων. Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι στον εν λόγω ΑΠ γίνονται υψηλές εκπτώσεις στα έργα, οπότε οι όποιες ανάγκες χρηματοδοτικής ενίσχυσης θα είναι αρκετά χαμηλότερες.
 - Επίσης, αναφέρεται ότι σε ένα έργο της Επ.Προτ. 7c έχει συμπληρωθεί πεδίο παρέμβασης που δεν περιλαμβάνεται στον ΑΠ3 (πρόκειται για τον

«43»). Σημειώνεται ότι στην 7c προβλέπεται ο «44» (έξυπνα συστήματα μεταφορών). Ως εκ τούτου θα πρέπει να εξεταστεί η καταλληλότητα της χρήσης του πεδίου παρέμβασης «43» στο έργο που προαναφέρθηκε και στην περίπτωση που κριθεί κατάλληλο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον ΑΠ3, ενώ σε διαφορετική περίπτωση να αντικατασταθεί (στο έργο) από το «44».

- Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί το πεδίο παρέμβασης «7» το οποίο συνδέεται με την 7e.
- Στον ΑΠ4:
 - Ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης διαφαίνεται στα πεδία παρέμβασης «104» και «106» (συνδέονται με τις 8iii & 8v) με την επιφύλαξη – ωστόσο – ότι η εν λόγω ανάγκη στην παρούσα φάση εντοπίζεται βάσει πρόσκλησης και όχι ενταγμένων έργων. Επίσης, η ίδια επισήμανση ισχύει και για το πεδίο παρέμβασης «111» (συνδέεται με την 9iii).
 - Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι σε δύο έργα *Εναρμόνισης* της 9i έχει ενσωματωθεί το πεδίο παρέμβασης «111» το οποίο αφορά την 9iii, ενώ θα έπρεπε να περιλαμβάνουν το «109». Αντίστοιχα στο πεδίο παρέμβασης «109» έχουν καταχωρηθεί και 5 πράξεις της 9iii (οι οποίες θα έπρεπε να περιλάμβαναν το «111»).
 - Τέλος, αναφέρεται ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα πεδία παρέμβασης «102» (συνδέεται με την 8i) και «113» (συνδέεται με την 9v).
- Στον ΑΠ5:
 - Ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης διαφαίνεται στα πεδία παρέμβασης «51» (συνδέεται με την 10a), όπου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και νέα πρόσκληση που έχει εκδοθεί και «53» (συνδέεται με την 9a και τις υποδομές στον τομέα της υγείας).
 - Σε ότι αφορά την 9a διαπιστώνεται ότι 3 έργα συν. Δ.Δ. 9,15εκ.€, έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο πρόσκλησης για κοινωνικές υποδομές και τα οποία λογικά θα έπρεπε να είχαν καταχωρηθεί στο πεδίο παρέμβασης «55». Εάν ισχύσει αυτό, τότε ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης έχει το πεδίο παρέμβασης «55» και όχι «53».

3.2 Εξέταση εάν οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται κρίνονται αποδοτικές σε σχέση με το κόστος

Για την εξέταση της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων σε σχέση με το κόστος, αξιοποιούνται προγραμματικά στοιχεία (στόχοι και προβλεπόμενη Δ.Δ.) καθώς και στοιχεία από την ενεργοποίηση των παρεμβάσεων (ενταγμένα έργα).

Σημειώνεται ωστόσο ότι σε αρκετές περιπτώσεις η θέσπιση των στόχων δεν έγινε με βάση τη διαθέσιμη Δ.Δ. αλλά το φυσικό αντικείμενο (πχ. ωφελούμενος πληθυσμός κλπ.). Στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι εύκολη η σύγκριση της υλοποίησης με τον αρχικό σχεδιασμό και δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων σε σχέση με το κόστος.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται και σχολιάζεται η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων σε σχέση με τον κόστος λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον αρχικό σχεδιασμό.

Πίνακας 19: Αποδοτικότητα παρεμβάσεων σε σχέση με το κόστος

Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Προγραμματικά στοιχεία					Στοιχεία ενεργοποίησης			Σχόλια
		ΔΔ Επ.Προτ. (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	Μέσο Μοναδιαίο Κόστος (ΜΜΚ)	ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
ΘΣ1	1b	10.735.113,00	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	60	178.918,55	13.904.775,61	82	169.570,43	Δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση στο ΜΜΚ.
ΘΣ2	2b	3.877.449,00	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	41	94.571,93	0,00	0	-	Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η Επ.Προτ. 2b
	2c	3.000.000,00	SO007	Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται	10	300.000,00 €	3.437.570,13	46	74.729,79	Παρατηρείται ότι σε επίπεδο υλοποίησης το ΜΜΚ είναι σημαντικά χαμηλότερο. Αυτό οφείλεται στη διαφοροποίηση ως προς το είδος των ψηφιακών υπηρεσιών που θα αναπτύξουν οι Δικαιούχοι και κατ' επέκταση του κόστους αυτών.
ΘΣ3	3a	45.278.324,00	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	497	91.103,27 €	26.265.598,31	206	127.502,90	Σε επίπεδο υλοποίησης καταγράφεται ΜΜΚ μεγαλύτερο από το αρχικά προγραμματισμένο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στην εν λόγω Επ.Προτ. υλοποιούνται κατηγορίες παρεμβάσεων με διαφορετική στόχευση και διαφορετικό εύρος επένδυσης (από 25.000€ έως 300.000€).
	3c	6.000.000,00	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	83	72.289,16 €	0,00	0	-	Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η Επ.Προτ. 3c
	3d	1.500.000,00	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	13	115.384,62 €	982.311,39	9	109.145,71	Δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση στο ΜΜΚ.
ΘΣ4	4b	2.000.000,00	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	18,00	111.111,11 €	0,00	0	-	Έχει εκδοθεί μια πρόσκληση κοινή με την 3a, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ενταχθεί πράξεις.
	4c	1.000.000,00	CO31	Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	85,00	Υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας ΥΠΕΝ	1.000.000,00	143	6.993,01	Δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση στο ΜΜΚ

Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Προγραμματικά στοιχεία					Στοιχεία ενεργοποίησης			Σχόλια
		ΔΔ Επ.Προτ. (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	Μέσο Μοναδιαίο Κόστος (ΜΜΚ)	ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
						(όπου το ΜΜΚ ανέρχεται σε 9.434,09€).				
		13.064.545,00	T1811	Αριθμός Δημοσίων κτιρίων που ενισχύονται για εξοικονόμηση ενέργειας	5,00	Βάσει μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη το μέσο κόστος ανά κτίριο ήταν 2εκ.€ και ένα ποσό της τάξης των 3εκ.€ προγραμματίζονταν σε άλλες δημόσιες υποδομές.	13.741.409,00	11	1.249.219,00	Διαφαίνεται (υπερ) επίτευξη στόχου με χαμηλότερο μέσο κόστος από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί
	4e	1.000.000,00	SO024	Μεταφορικά μέσα ήπιας κυκλοφορίας	4,00	Βάσει μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη ελήφθη υπόψη ΜΜΚ 200.000€/μίνι βαν (εξ ου και η τιμή στόχος 4), ενώ ένα ποσό της τάξης των 200.000€ προβλέπονταν να διατεθεί για την αγορά ποδηλάτων.	1.051.248,45	84	-	Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση σε επίπεδο ΜΜΚ καθώς οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται δεν συνδέονται με την αγορά μίνι βαν (αφορούν ποδήλατα και ποδηλατοδρόμους)
ΘΣ5	5a	10.000.000,00	CO20	Πληθυσμός που ωφελείται από αντυλημμυρικά μέτρα	33.000,00	Για τη στοχοθέτηση του δείκτη ελήφθη υπόψη ο πληθυσμός των περιοχών που ωφελούνται ή αναμένεται να ωφεληθούν από το Πρόγραμμα.	10.768.028,25	43.776,00	-	Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση σε επίπεδο ΜΜΚ. Ωστόσο διαπιστώνεται ότι η τιμή στόχος φαίνεται να (υπερ) επιτυγχάνεται με το ίδιο περίπου συνολικό κόστος ως είχε αρχικά προβλεφθεί.
	5b	7.000.000,00	CO21	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας	203.938,80	Ο δείκτης δεν στοχοθετήθηκε με βάση ΜΜΚ αλλά τον πληθυσμό της Περιφέρειας.	6.997.000,00	203.939,00	-	Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση σε επίπεδο ΜΜΚ. Ωστόσο η τιμή στόχος φαίνεται να επιτυγχάνεται με το ίδιο περίπου συνολικό κόστος ως είχε αρχικά προβλεφθεί.

Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Προγραμματικά στοιχεία					Στοιχεία ενεργοποίησης			Σχόλια
		ΔΔ Επ.Προτ. (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	Μέσο Μοναδιαίο Κόστος (ΜΜΚ)	ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
ΘΣ6	6a	15.250.308,00	T1812	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων	475.857,00	Ο δείκτης δεν στοχοθετήθηκε με βάση ΜΜΚ αλλά τον πληθυσμό της Περιφέρειας.	11.469.229,96	225.288,00	-	Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση σε επίπεδο ΜΜΚ.
	6b	15.295.266,00	CO18	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού	100.000,00	Ο δείκτης στοχοθετήθηκε με βάση τον πληθυσμό και όχι το ΜΜΚ	19.903.917,47	268.634,00	-	Δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για το κόστος των παρεμβάσεων.
			T2217	Αριθμός δράσεων βελτίωσης ποιότητας και επάρκειας των νερών	2,00	Η τιμή στόχος προέκυψε από την εξειδίκευση του προγραμματικού σχεδιασμού και όχι βάσει ΜΜΚ	596.381,96	-	-	Σημειώνεται ότι στο ΕΠ έχουν ενταχθεί δύο (2) έργα στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης 02101 "Ενημερωμένες ταυτότητες παραλιών" με τιμή στόχο 80. Δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το κόστος των εν λόγω δράσεων.
		15.000.000,00	CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	15.000,00	1.000,00	11.840.677,18	38.000,00	311,60	Έχουν ενταχθεί 3 έργα, ωστόσο εκφράζεται επιφύλαξη για το εάν έχει στοχοθετηθεί ορθά ο δείκτης από τους Δικαιούχους. Συνεπώς η διαφανόμενη απόκλιση μεταξύ προγραμματικού και υλοποιούμενου ΜΜΚ ενδεχόμενα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Προγραμματικά στοιχεία					Στοιχεία ενεργοποίησης			Σχόλια
		ΔΔ Επ.Προτ. (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	Μέσο Μοναδιαίο Κόστος (ΜΜΚ)	ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
	6c	13.000.000,00	SO008	Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	3,00	Βάσει μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη ελήφθη υπόψη ΜΜΚ περίπου 4εκ.€/Μνημείο	3.885.007,84	6	-	Από τη φύση των παρεμβάσεων που υλοποιούνται διαπιστώνεται ότι δεν αφορούν όλες μνημεία. Πχ. μια αφορά Ψηφιοποίηση Συλλογών Δημοτικής Βιβλιοθήκης, άλλη Δημιουργία ποδηλατικών πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών κλπ. Συνεπώς δεν είναι ίδιας φύσης τα κέντρα κόστους και κατ' επέκταση δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με το ΜΜΚ που αρχικά είχε εκτιμηθεί.
	6d	4.500.000,00	CO23	Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	250,00	Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με βάση την έκταση του έλους Αγυιάς (σε εκτάρια). Σημειώνεται επίσης ότι προβλέπονται και δράσεις για τις εθνικά προστατευόμενες περιοχές - βιοποικιλότητα για τις οποίες δεν έχει τεθεί δείκτης.	3.145.000,00	23	-	Έχει ενταχθεί ένα έργο που συνδέεται με το Έλος Αγυιάς, ωστόσο διατυπώνονται επιφυλάξεις για την ορθότητα της στόχευσης του δείκτη. Δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για το κόστος των παρεμβάσεων.
	6e	27.000.000,00	CO37	Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης	230.225,00	Η τιμή στόχος αφορά τον πληθυσμό των 2 πόλεων που συνδέονται με Στρατηγικές ΒΑΑ (Πάτρα, Αργίνο).	29.279.397,78	190.678,00	-	Στο πλαίσιο πρόσκλησης για τη ΒΑΑ, έχουν ενταχθεί 6 έργα (πέντε για τον Δήμο Πατρών και ένα για το Αργίνο). Δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για το κόστος των παρεμβάσεων.

Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Προγραμματικά στοιχεία					Στοιχεία ενεργοποίησης			Σχόλια
		ΔΔ Επ.Προτ. (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	Μέσο Μοναδιαίο Κόστος (ΜΜΚ)	ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
		36.128.725,00	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	150.000,00	Η τιμή στόχος του δείκτη θεσπίστηκε με βάση την ωριμότητα των σχετικών παρεμβάσεων και όχι βάσει ΜΜΚ	52.111.753,15	-	-	Έχουν ληφθεί υπόψη 36 έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο προσκλήσεων πλην ΒΑΑ. Ωστόσο επειδή στο ΟΠΣ δεν έχουν συνδεθεί όλα με τον δείκτη CO38, δεν μπορεί να καταγραφεί η πραγματική τιμή στόχος αυτών. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για το κόστος των παρεμβάσεων.
ΘΣ7	7a	20.500.000,00	CO14	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων	8,00	Το αρχικό ΜΜΚ είχε εκτιμηθεί σε περίπου 2,5 εκ. ευρώ / χλμ.	25.000.000,00	8,4	2.976.190,48	Δεν διαπιστώνονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις του ΜΜΚ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
		10.800.000,00	SO034	Λιμενικές υποδομές που αναβαθμίζονται	2,00	Το αρχικό ΜΜΚ είχε εκτιμηθεί σε 6,5εκ.€/χλμ.	16.971.838,11	4	4.242.959,53	Διαπιστώνεται ότι οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με μικρότερο ΜΜΚ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
	7b	57.069.545,00	CO14	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων	22,00	Το αρχικό ΜΜΚ είχε εκτιμηθεί σε περίπου 1,9 εκ. ευρώ / χλμ.	79.211.869,83	45,27	1.749.765,18	Δεν διαπιστώνεται ουσιαστική διαφοροποίηση του ΜΜΚ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Προγραμματικά στοιχεία					Στοιχεία ενεργοποίησης			Σχόλια
		ΔΔ Επ.Προτ. (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	Μέσο Μοναδιαίο Κόστος (ΜΜΚ)	ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
	7c	10.000.000,00	CO12	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών (ΔΕΔ-Μ)	50,00	Η στοχοθέτηση του δείκτη έγινε με βάση συγκεκριμένες ανάγκες του σιδηροδρομικού δικτύου της Περιφέρειας και όχι βάσει ΜΜΚ	7.590.380,59	53	-	Παρόλο που δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις βάσει ΜΜΚ, διαπιστώνεται ότι ο στόχος φαίνεται να επιτυγχάνεται με μικρότερο συνολικό κόστος σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
		3.500.000,00	SO023	Ευφυή συστήματα μεταφορών	2,00	Το αρχικό ΜΜΚ είχε εκτιμηθεί σε 1.500.000€/ Σύστημα	3.312.619,24	3	1.104.206,41	Δεν διαπιστώνεται ουσιαστική διαφοροποίηση του ΜΜΚ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
	7e	12.000.000,00	SO010	Δίκτυο φυσικού αερίου	208,00	Η στοχοθέτηση του δείκτη (αφορά χλμ) συνδέεται με την κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε 3 πόλεις της Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα, Αργίτιο, Πύργος).	0,00	-	-	Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η Επ.Προτ. 7e
ΘΣ8	8i	2.000.000,00	CO01	Συμμετέχοντες άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	1000	Για τη στοχοθέτηση του δείκτη είχαν ληφθεί υπόψη διαφορετικές φύσης παρεμβάσεις (κατάρτιση, τοποθέτηση σε θέση εργασίας), συνεπώς δεν απορρέει ένα ενιαίο ΜΜΚ.	0,00	-	-	Δεν έχει ενεργοποιηθεί η Επ.Προτ. 8i
		1.000.000,00	10801	Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας	1	1.000.000,00 €				
	8iii	2.745.937,00	T4218	Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων	80,00	Για τη στοχοθέτηση του δείκτη λήφθηκε υπόψη ΜΜΚ 25.000€ ανά επιχειρηματικό σχέδιο.	0,00	-	-	Δεν έχουν ενταχθεί ακόμα πράξεις στο πλαίσιο κοινής πρόσκλησης και για τις δύο Επ.Προτ.. Σημειώνεται ωστόσο

Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Προγραμματικά στοιχεία					Στοιχεία ενεργοποίησης			Σχόλια
		ΔΔ Επ.Προτ. (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	Μέσο Μοναδιαίο Κόστος (ΜΜΚ)	ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
						Επιπρόσθετα, 0,7εκ.€ προβλέπονταν να διατεθούν για την υποστήριξη των επιχειρήσεων (συμβουλευτική/ mentoring).				ότι το εύρος των επενδυτικών σχεδίων (βάσει πρόσκλησης) κυμαίνεται μεταξύ 25.000€ και 300.000€. Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για το κόστος των παρεμβάσεων.
	8v	2.205.279,00	CO23	Αριθμός υποστηριζόμενων ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας).	163,00	Για τη στοχοθέτηση του δείκτη λήφθηκε υπόψη ΜΜΚ της τάξης των 13.500€.				
	9i	25.167.591,00	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	11.578	Για τον υπολογισμό του ΜΜΚ είχαν ληφθεί υπόψη απολογιστικά στοιχεία υλοποίησης της παρέμβασης Εναρμόνισης Επαγγελμ. & Οικ. Ζωής του σχολικού έτους 2015-2016 (ΜΜΚ: 2.611,00€)	22.285.878,22	14.584	1.528,10	Διαφαίνεται ότι η παρέμβαση υλοποιείται με μικρότερο κόστος από αυτό που είχε αρχικά υπολογισθεί.
		2.487.316,00	10902	Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης	647	3.842,00 €	0,00	-	-	Δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποια σχετική παρέμβαση.
	9ii	13.712.176,00	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	22	Η στοχοθέτηση του δείκτη έγινε με βάση συγκεκριμένες ανάγκες και όχι βάσει ΜΜΚ	15.859.847,87	22	-	Παρόλο που δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις βάσει ΜΜΚ, ο στόχος φαίνεται να επιτυγχάνεται με μεγαλύτερο συνολικό κόστος σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Προγραμματικά στοιχεία					Στοιχεία ενεργοποίησης			Σχόλια
		ΔΔ Επ.Προτ. (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	Μέσο Μοναδιαίο Κόστος (ΜΜΚ)	ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
		5.932.624,00	CO15	Συμμετέχοντες μετανάστες, αλλοδαπής προέλευσης μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι ΡΟΜΑ)	90	Για τη στοχοθέτηση του δείκτη είχαν ληφθεί υπόψη διαφορετικής φύσης παρεμβάσεις (επιδότηση ενοικίου, νέες θέσεις εργασίας, νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες), συνεπώς δεν απορρέει ένα ενιαίο ΜΜΚ.	0,00	-	-	Έχει ενεργοποιηθεί (με την έννοια ότι έχει εκδοθεί πρόσκληση) η δράση για Επιδότηση Ενοικίου, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ενταχθεί πράξεις.
	9iii	4.329.922,00	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	817	Για τον υπολογισμό του ΜΜΚ είχαν ληφθεί υπόψη απολογιστικά στοιχεία υλοποίησης της παρέμβασης Εναρμόνισης Επαγγέλμ. & Οικ. Ζωής του σχολικού έτους 2015-2016 (ΜΜΚ: 5.791,00€)	3.520.838,27	1.050	3.353,18	Διαφάνεται ότι η παρέμβαση υλοποιείται με μικρότερο κόστος από αυτό που είχε αρχικά υπολογισθεί.
		4.198.683,00	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	7	Η στοχοθέτηση του δείκτη έγινε με βάση συγκεκριμένες ανάγκες και όχι βάσει ΜΜΚ	2.886.713,43	4	-	Οι 4 δομές αφορούν την υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών. Ωστόσο προβλέπεται και η χρηματοδότηση ΣΥΔ, για τις οποίες έχει εκδοθεί πρόσκληση π/υ 5,1εκ.€, χωρίς ακόμα να έχει ενταχθεί σχετική πράξη. Δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις βάσει ΜΜΚ.
		2.253.849,00	11501	Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	158	Ο δείκτης στοχοθετήθηκε με βάση παραδοχές που έγιναν λαμβάνοντας υπόψη την πορεία ενεργοποίησης της παρέμβασης τα πρώτα έτη. Δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία ΜΜΚ.	2.547.237,40	138	-	Δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις βάσει ΜΜΚ.

Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Προγραμματικά στοιχεία					Στοιχεία ενεργοποίησης			Σχόλια
		ΔΔ Επ.Προτ. (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	Μέσο Μοναδιαίο Κόστος (ΜΜΚ)	ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
		1.054.687,00	-	-	-	-	0,00	-	-	Αφορά την παρέμβαση για την ενίσχυση των ιατρικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Δεν είχαν τεθεί δείκτες στο ΕΠ για την εν λόγω παρέμβαση. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα.
		500.000,00	-	-	-	-	596.717,04	-	-	Αφορά δράσεις ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για ισότητα ΑΜΕΑ, για τις οποίες δεν είχαν τεθεί δείκτες σε επίπεδο ΕΠ. Έχει ενταχθεί μια πράξη, αντίστοιχου περίπου κόστους με αυτό που αρχικά είχε υπολογιστεί.
	9iv	12.943.295,00	11202	Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)	64260	Η στοχοθέτηση των δεικτών έγινε με βάση στοιχεία της Επιτελικής Δομής Υπ. Υγείας. Δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία ΜΜΚ.	11.058.626,76	64260	-	Παρόλο που δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις βάσει ΜΜΚ, φαίνεται ότι η επίτευξη του στόχου θα γίνει με μικρότερο συνολικό κόστος σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
			11203	Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν	18			18		
			11204	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας	609			625		
			11205	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις	180			7360		
		7.907.218,00	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	16	Η στοχοθέτηση του δείκτη έγινε με βάση συγκεκριμένες ανάγκες και όχι βάσει ΜΜΚ	7.864.813,03	16	-	Παρόλο που δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις βάσει ΜΜΚ, φαίνεται ότι η επίτευξη του στόχου θα γίνει με το ίδιο περίπου συνολικό κόστος σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Προγραμματικά στοιχεία					Στοιχεία ενεργοποίησης			Σχόλια
		ΔΔ Επ.Προτ. (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	Μέσο Μοναδιαίο Κόστος (ΜΜΚ)	ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
	9v	272.052,00	CO22	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	1	272.052,00	0,00	-	-	Αφορά τη λειτουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης. Δεν έχει ενεργοποιηθεί η σχετική παρέμβαση.
		7.000.000,00	11301	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	142	Η στόχευση βασίστηκε σε διάφορες παραδοχές και όχι σε συγκεκριμένο ΜΜΚ.	0,00	-	-	Δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποια παρέμβαση.
			11302	Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	1	Η στοχοθέτηση του δείκτη έγινε με βάση συγκεκριμένο προγραμματισμό και όχι βάσει ΜΚΚ				
ΘΣ9	9a	10.000.000,00	CO36	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	680.000,00	Η στοχοθέτηση του δείκτη συνδέεται με πληθυσμό που εξυπηρετείται από τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας και όχι με ΜΜΚ.	9.834.382,93	-	-	Έχουν ενταχθεί 4 έργα μέσω των οποίων (υπερ)καλύπτεται ο προγραμματικός στόχος (αν και διαφαίνεται να έχει διπλομετρηθεί πληθυσμός). Το δε συνολικό κόστος των έργων αυτών, είναι ίσο περίπου με την προγραμματική Δ.Δ. που αρχικά είχε εκτιμηθεί.
		10.311.569,00	T1840	Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας που ενισχύονται	7,00	1.473.081,29 €	19.750.906,07	13	1.519.300,47	Δεν διαπιστώνεται ουσιαστική διαφοροποίηση του ΜΜΚ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
		1.000.000,00							-	Αφορά παρεμβάσεις για υποδομές ΡΟΜΑ. Είναι συμπληρωματικές των παρεμβάσεων του ΕΚΤ. Δεν δεικτοποιούνται.
ΘΣ10	10a	37.172.827,00	CO35	Δυναμικότητα των υποδομών εκπαίδευσης που ενισχύονται	1.900,00	Η στοχοθέτηση του δείκτη έγινε με βάση με τη δυναμικότητα των σχολικών υποδομών	37.837.933,36	5.058,00	-	Διαφαίνεται υπερκάλυψη του στόχου με το συνολικό κόστος των έργων να είναι περίπου της ίδια τάξης μεγέθους με την

Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Προγραμματικά στοιχεία					Στοιχεία ενεργοποίησης			Σχόλια
		ΔΔ Επ.Προτ. (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	Μέσο Μοναδιαίο Κόστος (ΜΜΚ)	ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
						που είτε έχουν ενισχυθεί από το Πρόγραμμα ή επρόκειτο να ενισχυθούν (πρόκειται για παρεμβάσεις με υψηλό βαθμό ωριμότητας) και όχι βάσει ΜΚΚ				προγραμματική Δ.Δ. της επενδυτικής.

3.3 Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων με αναφορά σε διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την κάλυψη των στόχων του Προγράμματος

Στο πλαίσιο των υπό αξιολόγηση τομέων παρατηρούνται καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση ή υλοποίηση παρεμβάσεων και με δεδομένο ότι πλέον η εφαρμογή του ΕΠ βρίσκεται σε κρίσιμο χρονικό σημείο (βαίνει προς ολοκλήρωση η προγραμματική περίοδος 2014-2020) ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή ολοκλήρωση του Προγράμματος τόσο σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου (πχ. να μην υλοποιηθούν παρεμβάσεις που συμβάλλουν σε στρατηγικές, επιχειρησιακά σχέδια κλπ. της Περιφέρειας), όσο και οικονομικού (μη απορρόφηση πόρων του ΕΠ).

Στο πλαίσιο της παρούσας υποενότητας, έγινε μια προσπάθεια καταγραφής έργων του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας στα οποία εντοπίζονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενα να προκαλέσουν προβλήματα κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος. Για την καταγραφή των έργων αυτών έγινε η ακόλουθη υπόθεση εργασίας: Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ (09/03/2020) καταγράφηκαν έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΠ στους ΑΠ 1 έως και 5 (δηλ. εκτός της Τεχνικής Βοήθειας), μέχρι και το έτος 2017 και στα οποία:

- Δεν καταγράφονται συμβάσεις (δηλ. οι νομικές δεσμεύσεις είναι μηδέν).
- Έχουν συμβασιοποιηθεί ωστόσο δεν καταγράφονται δαπάνες.
- Έχουν συμβασιοποιηθεί όμως ο ρυθμός των δαπανών είναι αρκετά χαμηλός (<20% του π/υ των συμβάσεων).

Πίνακας 20: Ενταγμένα έργα έως το 2017 χωρίς νομικές δεσμεύσεις

A/A	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ (μήνες)	Επ.Προτ.	ΑΠ	ΣΥΓΧΡ. ΔΔ ΕΡΓΟΥ	ΝοΔε (ΣΥΝ ΔΔ)	Σχόλια (βάσει ΕΕΥ2018)
1.	2010007- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	5001230	Κατασκευή οδού Λαστέικα Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη Κατάκολο	21/07/2016	26/05/2016	31/12/2023	91	7b	3	12.544.000,00	0,0	Υπήρξε καθυστέρηση στη διαδικασία απαλλοτριώσεων λόγω καθυστέρησης στην έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου (η απόφαση δεν είχε εκδοθεί πριν το τέλος του έτους 2018 παρόλο που η συζήτηση στο δικαστήριο πραγματοποιήθηκε την 19/4/2018).
2.	2010007- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	5002678	Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	29/11/2016	20/08/2017	31/12/2019	28	7c	3	1.815.000,00	0,0	Καθυστέρηση λόγω αλληπάλληλων ενστάσεων των συμμετεχόντων στην Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών και στη συνέχεια στο Εφετείο.
3.	2010007- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	5007745	Διάνοιξη και κατασκευή νέας συνδετήριας οδού από τον Κόμβο Κ7 της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών ΕΠΠ έως την ΕΟ Πατρών Τριτόλεως ΕΟ 33 στην περιοχή Λαμπραίικα	13/06/2017	01/03/2019	01/03/2023	48	7b	3	7.397.500,00	0,0	Καθυστέρηση στη διαδικασία απαλλοτριώσεων λόγω λανθασμένης αρχικής επιλογής της διαδικασίας εκτίμησης αξιών των ακινήτων από πλευράς δικαιούχου.
Σύνολο										21.756.500,00	0,0	

Πίνακας 21: Ενταγμένα έργα έως το 2017 με νομικές δεσμεύσεις αλλά χωρίς δαπάνες

Α/Α	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ (μήνες)	Επ.Προτ.	ΑΠ	ΣΥΓΧΡ. ΔΔ ΕΡΓΟΥ	ΝοΔε (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Σχόλιο (βάσει αποφάσεων ένταξης)
1.	2010007-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	5000785	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΧΥΤΑΙ ΚΑΙ ΕΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	07/12/2017	10/01/2019	31/12/2021	36	6b	2	399.000,00	376.389,60	0,0	Το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης της πράξης ήταν: 02/04/2018 - 30/06/2021
2.	40106266-ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ	5001035	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ	15/09/2016	01/04/2019	30/06/2021	27	6b	2	179.905,13	179.905,13	0,0	Το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης της πράξης ήταν: 21/09/2017 - 31/12/2019
3.	6314107-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Κ.Ο.ΔΗ.Π.)	5002234	ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ	31/10/2016	30/12/2016	31/12/2023	84	9ii	4	556.920,00	556.920,00	0,0	
4.	6314107-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Κ.Ο.ΔΗ.Π.)	5002235	ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΜΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ	31/10/2016	30/12/2016	31/12/2023	84	9ii	4	538.200,00	538.200,00	0,0	
Σύνολο										1.674.025,13	1.651.414,73	0,0	

Πίνακας 22: Ενταγμένα έργα έως το 2017 με νομικές δεσμεύσεις και χαμηλό ρυθμό δαπανών (<20% του π/υ των συμβάσεων)

A/A	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΚΩΔΙΚΟ Σ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ (μήνες)	Επ.Πρ οτ	ΑΠ	ΣΥΓΧΡ.ΔΔ ΕΡΓΟΥ	ΝοΔε (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕ Σ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	% ΑΠΟΡΡΟΦΗ ΣΗΣ (ΠΛΗΡΩΜΕ Σ/ ΝοΔε)
1.	40106267-ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ	5001105	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ	15/09/2016	03/09/2018	30/12/2022	52	6b	2	519.038,07	519.038,07	24.706,57	4,76%
2.	4040703-ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ	5001045	Διαχείριση Πιέσεων Διαρροών Τηλεδιοίκηση Α και Γ τομέων	15/09/2016	13/08/2018	31/12/2023	65	6b	2	873.000,00	873.000,00	139.966,05	16,03%
3.	4041077- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ	5000349	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/7ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016/2022	22/02/2016	25/05/2016	28/04/2023	83	6b	2	197.381,96	58.129,96	8.522,52	14,66%
4.	1020160- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε.)	5006309	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ	30/03/2017	30/11/2018	31/12/2022	49	7a	3	829.898,69	829.898,69	41.478,31	5,00%
5.	40101210-ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	5003651	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξηρομέρου	21/12/2016	01/03/2017	31/03/2020	37	9ii	4	112.320,00	112.320,00	19.170,24	17,07%
6.	4041449-ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ ΠΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	5001894	ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ ΔΑΓΡΙΝΙΟΥ	22/09/2016	01/07/2016	30/06/2022	72	9iv	4	720.720,00	360.360,00	55.341,81	15,36%
7.	40106265-ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ	5002003	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας	06/10/2016	01/11/2016	31/12/2023	86	9ii	4	742.043,56	742.043,56	147.678,21	19,90%
8.	40106266-ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ	5002093	Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με	06/10/2016	01/07/2016	31/12/2023	90	9ii	4	1.617.060,0 0	1.617.060, 00	305.775,44	18,91%

A/A	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΚΩΔΙΚΟ Σ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ (μήνες)	Επ.Πρ οτ	ΑΠ	ΣΥΓΧΡ.ΔΔ ΕΡΓΟΥ	ΝοΔε (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕ Σ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	% ΑΠΟΡΡΟΦΗ ΣΗΣ (ΠΛΗΡΩΜΕ Σ/ ΝοΔε)
			Παράρτημα Ρομά										
9.	2010007- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	5002238	ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ	23/11/2016	18/02/2019	30/09/2022	43	9a	5	1.168.230,0 5	830.155,05	156.263,32	18,82%
10.	40106264-ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	5002128	Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών	31/10/2016	19/03/2018	18/05/2021	38	10a	5	2.022.334,6 1	2.006.260, 61	113645,29	5,66%
Σύνολο										8.802.026,9 4	7.948.265, 94	1.012.547,7 6	

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι ο **Άξονας Προτεραιότητας 3** που αφορά **μεταφορικές υποδομές**, είναι αυτός που αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα στην υλοποίηση των έργων. Ειδικότερα, μια σειρά θεμάτων όπως απαλλοτριώσεις, δικαστικές εμπλοκές κλπ. έχουν ως αποτέλεσμα έργα π/υ 21,7εκ.€ συγχρ. ΔΔ που είχαν ενταχθεί μέχρι και το 2017, να μην παρουσιάζουν νομικές δεσμεύσεις.

Επιπρόσθετα, στις δυσκολίες/ προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΑΠ3 θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η μη ενεργοποίηση – μέχρι σήμερα - της δράσης σχετικά με την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 3 μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας (με Δικαιούχο τη ΔΕΔΑ Α.Ε.). Σημειώνεται ότι η εν λόγω παρέμβαση δεσμεύει στο Πρόγραμμα πόρους ύψους 12εκ.€.

Επισημαίνεται ότι προβλήματα στα έργα υποδομών παρουσιάζονται και σε άλλους τομείς (περιβάλλον, εκπαίδευση, πρόνοια) όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους είτε λόγω αδυναμιών των εμπλεκόμενων φορέων, είτε λόγω απρόβλεπτων παραμέτρων όπως είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα (βλ. υποενότητα 2.6).

Επιπρόσθετα, με βάση τους παραπάνω πίνακες:

- Καταγράφονται έργα στους τομείς του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ένταξης (ΑΠ 2 και 4), τα οποία ενώ είχαν ενταχθεί τα έτη 2016, 2017 και παρουσιάζουν νομικές δεσμεύσεις, έχουν μηδενική απορρόφηση. Στα έργα περιβάλλοντος διαπιστώνεται ότι υπήρξε ανάγκη χρονικής τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος έναρξης και λήξης της πράξης προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίησή τους. Στα δε έργα του τομέα της κοινωνικής ένταξης (αφορούν στη λειτουργία δομών), η παράταση που υπήρξε στη λειτουργία δομών του ΕΠ θα βοηθήσει την υλοποίηση αυτών.
- Καταγράφονται έργα στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης, της πρόνοιας και της εκπαίδευσης, τα οποία ενώ είχαν ενταχθεί τα έτη 2016, 2017, παρουσιάζουν πολύ χαμηλό ρυθμό απορρόφησης (οι πληρωμές είναι μικρότερες του 20% των νομικών δεσμεύσεων των εν λόγω έργων). Μάλιστα σε δύο εξ αυτών η απορρόφηση είναι χαμηλότερη και από το 6% των νομικών τους δεσμεύσεων.

Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι τα κατασκευαστικά έργα/ έργα υποδομών (ΕΤΠΑ) χαρακτηρίζονται από μεγάλη πολυπλοκότητα και χρονοβόρες διαδικασίες ενεργοποίησης αλλά και υλοποίησης. Επίσης και στα έργα του ΕΚΤ που συνδέονται με τη λειτουργία δομών διαπιστώθηκαν δυσκολίες στην υλοποίησή τους από τους Δικαιούχους (τα εν λόγω υλοποιούνται κυρίως μέσω αυτεπιστασίας). Ωστόσο με δεδομένο ότι τα έργα αυτά υλοποιούνται εντός συγκεκριμένου πλαισίου (ΕΣΠΑ 2014-2020) με χρονικούς περιορισμούς, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ΕΥΔ, Δικαιούχοι, Ανάδοχοι) ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη υλοποίησή τους και να αποφευχθεί η απώλεια πόρων από το ΕΠ.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων προτείνονται ενέργειες όπως:

- Εντατικοποίηση των τεχνικών συναντήσεων της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με Δικαιούχους για τις αιτίες που καθυστερούν τα έργα τους, μέτρα που έχουν λάβει, προγραμματισμό επόμενων ενεργειών κλπ.. Σημειώνεται ωστόσο ότι η ΕΥΔ προβαίνει σε συστηματική βάση σε ενημερωτικές συναντήσεις με τους Δικαιούχους.

- Εξέταση δυνατότητας παροχής τεχνικής υποστήριξης σε έργα (πχ. μελέτες ωρίμανσης, τεχνικές μελέτες, τεχνικοί σύμβουλοι κλπ.) προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες υλοποίησής τους ή ενεργοποίησής τους (πχ. Φυσικό Αέριο). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εντός του 2020 εντάχθηκε στο ΕΠ πράξη που αφορά Σύμβουλο Υποστήριξης της υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας.
- Εξέταση δυνατότητας υποκατάστασης αδύναμων Δικαιούχων.
- Προετοιμασία λίστας με έργα προς απένταξη από το Πρόγραμμα.

4 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑ: RIS3/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ

4.1 Αποδοτικότητα / αποτελεσματικότητα για RIS3/ Επιχειρηματικότητα που αφορά τους Θ.Σ. 1,2,3 και 8

Βασικός πυλώνας στήριξης της Στρατηγικής RIS3 και της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα, αποτελεί το οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ειδικότερα οι ΘΣ1, 2, 3 (ΑΠ1) και ΘΣ8 (ΑΠ4) αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα υποενότητα εξάγονται κάποια συμπεράσματα / διαπιστώσεις αναφορικά με την αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στον τομέα της RIS3/ Επιχειρηματικότητα που υλοποιούνται μέσω του ΕΠ. Για τη στήριξη της Περιφερειακής Στρατηγικής RIS3/ Επιχειρηματικότητας έχουν δεσμευτεί 78,34εκ.€ Δ.Δ., ποσό που αντιστοιχεί στο 15,43% των συνολικών πόρων του ΕΠ, με μεγαλύτερη συνεισφορά να έχουν οι πόροι που προέρχονται από το ΕΤΠΑ (ΑΠ1).

Σε ότι αφορά την πορεία ενεργοποίησης των παραπάνω Θεματικών Στόχων, συνοπτικά έχει ως ακολούθως (με στοιχεία ΟΠΣ έως 09/03/2020):

- Οι προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί για την RIS3/ Επιχειρηματικότητα αντιστοιχούν στο 79,5% των πόρων που έχουν δεσμευτεί για το σκοπό αυτό. Το εν λόγω ποσοστό θεωρείται ικανοποιητικό για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Προγράμματος.
- Έχουν ενταχθεί 196 έργα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 44,6εκ.€ που αντιστοιχεί στο 56,92% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του υπό εξέταση τομέα. Το ποσοστό αυτό θεωρείται ικανοποιητικό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.
- Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 41,15εκ.€ Δ.Δ. που αντιστοιχούν στο 52,53% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης των Θ.Σ.1,2,3,8 (επίδοση που χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική) και στο 92,3% της Δ.Δ. των ενταγμένων έργων (υψηλή επίδοση).
- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 5,25εκ.€, που αντιστοιχούν στο 6,7% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης και στο 11,76% σε σχέση με τη Δ.Δ. των ενταγμένων έργων. Σε κάθε περίπτωση η επίδοση αυτή κρίνεται ως χαμηλή.

Επιπρόσθετα, σημειώνονται τα εξής:

- Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ, από τις εννέα (9) Επ.Προτ. του υπό εξέταση τομέα, διαπιστώνονται τα εξής:
 - Δεν έχουν ενεργοποιηθεί (με την έννοια να έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση), τρεις (3) Επ.Προτ. συνολικής Δ.Δ. 12,88εκ.€. Πρόκειται για τις 2b, 3c, 8i.
 - Σημειώνεται ότι στον ΘΣ8 (ΕΚΤ) δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα, ωστόσο έχει εκδοθεί μια (κοινή) πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τις 8iii – 8v.

- Επίσης, στην Επ.Προτ. 2c ενώ έχουν ενταχθεί 14 έργα, 3,4εκ.€ Δ.Δ., δεν καταγράφονται νομικές δεσμεύσεις και κατ' επέκταση δαπάνες.
- Σε επίπεδο φυσικής υλοποίησης, τα έργα είναι στα στάδια υλοποίησης.
- Στο πλαίσιο των υπό εξέταση Θ.Σ., γενική διαπίστωση αποτελεί η καθυστέρηση στην ενεργοποίησή τους, με τα πρώτα έργα να εντάσσονται στο ΕΠ μόλις το 2018 δηλ. στο 5ο έτος εφαρμογής του και τα οποία αφορούν τους ΘΣ1 και ΘΣ3. Στον ΘΣ2 οι πρώτες εντάξεις έγιναν τον 7/2019, ενώ στον ΘΣ8 ακόμα δεν έχουν ενταχθεί έργα (τα πρώτα έργα αναμένεται να ενταχθούν το 2020). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων που επηρέασαν την έγκαιρη ενεργοποίηση δράσεων στο ΕΠ Δυτική Ελλάδα.
- Ειδικότερα, υπήρξε μια σειρά παραγόντων (κυρίως εξωτερικοί) οι οποίοι επηρέασαν σε πολύ σημαντικό βαθμό την επίδοση του Προγράμματος σε σχέση με τους υπό αξιολόγηση Θ.Σ. όπως καθυστέρηση στη σύγκληση της ΕπΠα και στην έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, αιρεσιμότητες που έπρεπε να εκπληρωθούν για την ενεργοποίηση δράσεων, προβλήματα στη λειτουργία του ΠΣΚΕ που επέφεραν καθυστερήσεις στην προκήρυξη δράσεων, ανάγκη επιλογής ΕΦΔ για τις δράσεις ΚΕ κλπ..
- Σε ότι αφορά τις δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠ, συνάδουν με τις ανάγκες και προτεραιότητες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης δεδομένου ότι οι Θεματικοί Στόχοι 1, 2, 3 και 8 σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να υποστηρίξουν τους στόχους της Περιφερειακής RIS3. Μάλιστα οι δράσεις που αφορούν το Θεματικό Στόχο 1 σχεδιάστηκαν με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης (βλέπε Παράρτημα) οπότε λήφθηκαν επιπλέον υπόψη τα ειδικότερα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες της επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας.
- Σε ότι αφορά το βαθμό συνέργειας μεταξύ των παρεμβάσεων των Θ.Σ. 1,2,3 (ΕΠΠΑ) και του Θ.Σ. 8 (ΕΚΤ), τόσο σε προγραμματικό επίπεδο (στόχευση Θ.Σ.) όσο και σε επίπεδο ενεργοποίησης χαρακτηρίζεται ως υψηλός.
- Αναφορικά με την επάρκεια των πόρων, ενδεχόμενα να απαιτηθεί η χρηματοδοτική ενίσχυση της Επ.Προτ. 1b καθώς ο π/υ των ενταγμένων έργων υπερ-καλύπτει (κατά 3,2εκ.€) την προγραμματική Δ.Δ. (αυτό θα εξαρτηθεί και από τη ροή των δαπανών). Στον ΘΣ2 στην παρούσα φάση δεν διαπιστώνεται κάποια ανάγκη αύξησης των πόρων, ενώ στον ΘΣ3 σημαντικό μέρος των πόρων του είμαι δεσμευμένο σε επίπεδο προσκλήσεων οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Σε ότι αφορά τον ΘΣ8, στην παρούσα φάση υπάρχει υπερδέσμευση πόρων των 8iii-8v μόνο σε επίπεδο πρόσκλησης, οπότε δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις.
- Σημειώνεται ωστόσο ότι ο υπό εξέταση τομέας επηρεάζεται από την πρόσφατη πανδημία που έχει πλήξει τη χώρα και ενδεχόμενα χρειαστεί περαιτέρω χρηματοδοτική ενίσχυση, προκειμένου να αναληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας (συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων – Επ.Προτ. 8v).

Συνολικά η πορεία υλοποίησης των δράσεων RIS3/ Επιχειρηματικότητας του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας κρίνεται ως ικανοποιητική για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του ΕΠ λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν από την έναρξη της περιόδου υλοποίησης.

4.2 Αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα για τις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ στους τομείς Περιβάλλον, Μεταφορές, Υποδομές Παιδείας, Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνική Βοήθεια

Στο πλαίσιο της παρούσας υποενότητας εξάγονται κάποια συμπεράσματα / διαπιστώσεις αναφορικά με την αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα για τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και εξυπηρετούν πολιτικές της Περιφέρειας σχετικά με το Περιβάλλον, τις Μεταφορές και τις Υποδομές Παιδείας, Υγείας και Πρόνοιας (μέσω των ΘΣ2, 3, 4, 5, 6, 9, 10), καθώς και της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος (η οποία παρέχεται μέσω των ΑΠ 6 και 7, για το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ αντίστοιχα).

Οι ανωτέρω ΑΠ/Θ.Σ. δεσμεύουν 341,6εκ.€ Δ.Δ. ποσό που αντιστοιχεί στο 67,3% των συνολικών πόρων του ΕΠ. Ανά επιμέρους τομέα σημειώνονται τα εξής:

- Ο τομέας του Περιβάλλοντος δεσμεύει το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων του ΕΠ, ήτοι 31,6%.
- Ακολουθεί ο τομέας των Μεταφορών με 22,4%.
- Οι υποδομές υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης λαμβάνουν το 11,5%.
- Τέλος, η Τεχνική Βοήθεια δεσμεύει το 1,8% του ΕΠ, όπου 1,5% αφορά την ΤΒ του ΕΤΠΑ και 0,3% την ΤΒ του ΕΚΤ. Σημειώνεται ότι η εν λόγω αξιολόγηση αφορά κατά κύριο λόγο το ΕΤΠΑ, ωστόσο προκειμένου να διεξαχθούν συνολικά συμπεράσματα για την Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος, κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί και αυτή του ΕΚΤ στην εν λόγω αξιολόγηση.

Σε ότι αφορά την πορεία ενεργοποίησης των παραπάνω ΑΠ και Θεματικών Στόχων, συνοπτικά έχει ως ακολούθως (με στοιχεία ΟΠΣ έως 09/03/2020):

- Οι προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί για την ενεργοποίηση δράσεων στους υπό εξέταση τομείς αντιστοιχούν στο 185,2% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης των ΑΠ 2,3,5,6,7. Το εν λόγω ποσοστό θεωρείται υψηλό για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Προγράμματος. Σημειώνεται ωστόσο ότι περιλαμβάνονται και περιπτώσεις προσκλήσεων στις οποίες δεν υποβλήθηκαν προτάσεις ή δεν εντάχθηκαν πράξεις, οπότε και εκδόθηκαν εκ νέου.
- Έχουν ενταχθεί 170 έργα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 369,6εκ.€ που αντιστοιχεί στο 108,18% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης των υπό εξέταση τομέων. Το ποσοστό αυτό θεωρείται επίσης υψηλό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Σημειώνεται δε, ότι στους άξονες που συνδέονται με το «Περιβάλλον», τις «Μεταφορές» και τις «Υποδομές Υγείας, Εκπαίδευσης» οι εντάξεις ξεπερνούν το 100% της διαθέσιμης Δ.Δ. αυτών.
- Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 137,65εκ.€ Δ.Δ. που αντιστοιχούν στο 40,29% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης των ΑΠ 2,3,5,6,7 και στο 37,25% της

Δ.Δ. των ενταγμένων έργων. Για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του ΕΠ οι εν λόγω επιδόσεις κρίνονται ως χαμηλές.

- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 90,3εκ.€, που αντιστοιχούν στο 26,43% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης των ΑΠ 2,3,5,6,7, επίδοση που κρίνεται ως μέτρια.

Επιπρόσθετα, σημειώνονται τα εξής:

- Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ, από τις δεκαέξι (16) Επ.Προτ. των υπό εξέταση τομέων, διαπιστώνονται τα εξής:
 - Μια δεν έχει ενεργοποιηθεί (με την έννοια να έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση). Πρόκειται για την Επ.Προτ. 7ε Δ.Δ. 12εκ.€ που αφορά τον τομέα των μεταφορών.
 - Σε μια δεν καταγράφονται ενταγμένα έργα, ωστόσο έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση. Πρόκειται για την 4b με Δ.Δ. 2εκ.€, η οποία συνδέεται με τον τομέα του περιβάλλοντος.
 - Από τις λοιπές δεκατέσσερις (14) Επ.Προτ. που έχουν ενταγμένα έργα, σε δύο δεν καταγράφονται νομικές δεσμεύσεις. Πρόκειται για τις 4ε και 6d οι οποίες συνδέονται με τον τομέα του περιβάλλοντος. Οι εντάξεις στις εν λόγω Επ.Προτ. ανέρχονται σε 4,2εκ.€ ΔΔ.
- Ο τομέας με την καλύτερη επίδοση σε όλα σχεδόν τα επίπεδα (εντάξεις, συμβασιοποιήσεις, πληρωμές) είναι αυτός των Υποδομών Παιδείας, Υγείας και Πρόνοιας (ήτοι ο ΑΠ5). Ειδικότερα, οι εντάξεις ανέρχονται στο 115,3% της Δ.Δ. του ΑΠ5, οι νομικές δεσμεύσεις στο 66,45% και οι πληρωμές στο 52%. Γενικά τα έργα του άξονα αυτού χαρακτηρίζονται από υψηλή ωριμότητα και ταχύ ρυθμό απορρόφησης.
- Στο αντίποδα βρίσκεται ο τομέας των μεταφορών. Ειδικότερα, ενώ σε επίπεδο ενταγμένων έργων παρουσιάζει την υψηλότερη ενεργοποίηση (η ΔΔ των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 116% της Δ.Δ. του ΑΠ3), αντίθετη είναι η εικόνα σε επίπεδο υλοποίησης, όπου ο τομέας των μεταφορών καταγράφει τις χαμηλότερες επιδόσεις (οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο 24,5% της διαθέσιμης ΔΔ του ΑΠ3 και πληρωμές στο 10,43%). Γενικά ο ΑΠ3 αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα στην υλοποίηση των έργων.
- Σε ότι αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος (ΑΠ2), έχει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο Πρόγραμμα (δεσμεύει 160εκ.€), οπότε η επίδοσή του αναμένεται να επηρεάσει και αυτή του προγράμματος συνολικά. Παρά την υψηλή ενεργοποίηση του Άξονα (προσκλήσεις, εντάξεις), παρατηρείται χαμηλός ρυθμός συμβασιοποίησης (41,8%) και μέτριος ρυθμός δαπανών (28,84% της Δ.Δ. του ΑΠ2).
- Σε επίπεδο φυσικής υλοποίησης, με βάση την κατάσταση των έργων στο ΟΠΣ αλλά και τους δείκτες που έχουν συμπληρωθεί, σημειώνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός έργων είναι σε εξέλιξη.
- Υπήρξαν προβλήματα που επηρέασαν τους υπό εξέταση τομείς. Συνοπτικά αναφέρονται:

- Υπήρξε μια σειρά παραγόντων (κυρίως εξωτερικοί) οι οποίοι επηρέασαν την επίδοση του Προγράμματος όπως καθυστέρηση στη σύγκληση της Επιτροπής και στην έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, αβεβαιότητες που έπρεπε να εκπληρωθούν για την ενεργοποίηση δράσεων, αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων κλπ..
- Στα κατασκευαστικά έργα/ έργα υποδομών υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικών ευρημάτων, ενστάσεων/ προσφυγών στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών καθώς και στην εκπόνηση απαραίτητων μελετών.
- Αναφορικά με την επάρκεια των πόρων, λαμβάνοντας υπόψη και τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά ακόμα δεν έχουν ενταχθεί έργα στο πλαίσιο αυτών, διαπιστώνονται αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες σχεδόν στο σύνολο των υπό εξέταση τομέων. Ωστόσο εκτιμάται ότι οι πραγματικές ανάγκες θα είναι μικρότερες, κυρίως λόγω του ότι τα έργα – με έμφαση σε αυτά των κατασκευών/ υποδομών – συμβασιοποιούνται σε αρκετά χαμηλότερο π/υ από αυτόν της ένταξης.

Συνολικά η πορεία υλοποίησης των δράσεων στους τομείς «Περιβάλλον, Μεταφορές, Υποδομές Παιδείας, Υγείας – Πρόνοιας και Τεχνική Βοήθεια» του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας κρίνεται ως ικανοποιητική για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του ΕΠ λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν από την έναρξη της περιόδου υλοποίησης.

5 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠ

Η αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020 έγκειται στα ακόλουθα:

- Στην επικαιροποίηση της λογικής της παρέμβασης του Προγράμματος - εφόσον κριθεί αναγκαίο - με βάση τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου covid-19.
- Στη χρηματοδοτική ενίσχυση Θεματικών Στόχων/ επενδυτικών προτεραιοτήτων όπου καταγράφονται αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες βάσει της πορείας υλοποίησης του ΕΠ ή/και θα χρηματοδοτήσουν δράσεις σχετικές με την πανδημία.
- Στην ανάγκη τροποποιήσεων (περιορισμένης έκτασης) του πλέγματος δεικτών του ΕΠ.

Πιο αναλυτικά:

Η επόμενη - 4η - αναθεώρηση του ΕΠ Δυτική Ελλάδα, αναμένεται να επηρεαστεί από την πανδημία που εμφανίσθηκε απρόσμενα το 2020 και την ανάγκη συμβολής των ΕΔΕΤ (κατ' επέκταση και του υπό αξιολόγηση ΕΠ) στη χρηματοδότηση μέτρων αντιμετώπισης των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η χρηματοδοτική ενίσχυση παρεμβάσεων με σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία/ κοινωνία (πχ. στήριξη της επιχειρηματικότητας, των ανέργων και εργαζομένων, της κοινωνικής ένταξης). Επιπλέον, στις νέες αυτές συνθήκες, η ενίσχυση των υποδομών υγείας (εξοπλισμός κ.λπ.) και η προμήθεια υγειονομικού υλικού αποκτούν ύψιστη σπουδαιότητα. Σημειώνεται ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη και τον κεντρικό σχεδιασμό που υπάρχει για το σκοπό αυτό.

Με βάση την ανωτέρω παράμετρο καθώς και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ (όπως παρουσιάστηκε στις προηγούμενες ενότητες), σημειώνονται τα εξής αναφορικά με την αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΕΠ:

- Αλλαγές στη Στρατηγική του ΕΠ δεν κρίνονται αναγκαίες. Ωστόσο ενδεχόμενα θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του ΕΠ προκειμένου να συμπεριληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Ειδικότερα:
 - Σε επίπεδο αναγκών που καλύπτονται από τις Επ.Προτ., θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της νόσου covid – 19, στις επενδυτικές προτεραιότητες που θα χρηματοδοτήσουν σχετικές δράσεις. Γενικά εκτιμάται ότι οι σχετικές παρεμβάσεις εμπίπτουν κατά κύριο λόγο στους ΘΣ3, ΘΣ8, ΘΣ9 (ΕΚΤ και ΕΤΠΑ), οπότε οι τροποποιήσεις θα αφορούν Επ.Προτ. αυτών των Θεματικών Στόχων.
 - Σε επίπεδο ειδικών στόχων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ΕΣ των ΘΣ3 και ΘΣ8, οι οποίοι εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των στόχων της Στρατηγικής RIS3. Εφόσον κριθεί αναγκαίο να χρηματοδοτηθούν από αυτούς σχετικές παρεμβάσεις, ενδεχόμενα να χρειαστεί να γίνουν κάποιες λεκτικές προσαρμογές σε κάποιους ΕΣ, ώστε να μην επικεντρώνονται στη RIS.
 - Σε επίπεδο δεικτών να διαμορφωθούν κατάλληλοι δείκτες για σχετικές δράσεις ή εφόσον χρησιμοποιηθούν υφιστάμενοι, να εξεταστεί η στοχοθεσία αυτών (αφορά κυρίως τους δείκτες εκροών).

- Να γίνουν οι κατάλληλες λεκτικές προσαρμογές στην περιγραφή υφιστάμενων δράσεων ή / και προσθήκη νέων για το σκοπό αυτό.
- Πέραν της ανωτέρω παραμέτρου, βάσει της πορείας υλοποίησης του ΕΠ διαπιστώνεται ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης στους περισσότερους Θ.Σ.. Επειδή ενδεχόμενα δεν θα μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες στο σύνολό τους, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επιμέρους παράμετροι/ κριτήρια προκειμένου να προτεραιοποιηθούν οι Θ.Σ. που θα ενισχυθούν χρηματοδοτικά. Κριτήρια που δύναται να ληφθούν υπόψη αποτελούν:
 - Έργα αναγκαία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.
 - Έργα τα οποία δεν είναι επιλέξιμα για τη νέα ΠΠ ή εάν δεν υλοποιηθούν την τρέχουσα ΠΠ θα αποδυναμώσουν τη στρατηγική του ΕΠ (όπως είναι η RIS3 της Περιφέρειας της οποίας βασικός πυλώνας χρηματοδότησης είναι το οικείο ΕΠ).
 - Έργα που δύναται να μεταφερθούν στη νέα περίοδο (πχ. υποδομές, υδρεύσεις, έργα των ΒΑΑ/ ΟΧΕ κλπ.).
- Επιπρόσθετα, με δεδομένο ότι η προγραμματική περίοδος 2014 – 2020 βαίνει προς ολοκλήρωση και σταδιακά θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία για το κλείσιμο του ΕΠ, σε συνδυασμό με τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες σε επιμέρους Επ.Προτ., κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστούν οι πόροι που έχουν δεσμευτεί σε Επ.Προτ. που δεν έχουν ενεργοποιηθεί έως τώρα²⁸.
- Σε ότι αφορά το σύστημα δεικτών του ΕΠ και ειδικότερα τους δείκτες εκροών:
 - Για τους δείκτες που συνδέονται με Επ.Προτ. στις οποίες θα αφαιρεθούν/ προστεθούν πόροι, θα πρέπει να εξεταστεί εάν επηρεάζεται η στοχοθεσία τους.
 - Θα πρέπει να εξεταστεί εάν κάποιοι πρόσθετοι δείκτες δύναται να ενσωματωθούν στο ΕΠ καθώς συμβάλλουν στην καλύτερη αποτύπωση της λογικής της παρέμβασης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων (όπως ο CO05 στην Επ.Προτ.3α).
 - Συνιστάται αλλαγή στην κωδικοποίηση του δείκτη εκροών της Επ.Προτ. 8iii (αντί T4218 να γίνει 11304), για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ.

²⁸ Με στοιχεία ΟΠΣ 9/03/2020 πρόκειται για πέντε (5) Επ.Προτ. συνολικής Δ.Δ. 31,88εκ.€ (αντιστοιχεί στο 6,28% της συνολικής Δ.Δ. του ΕΠ) και είναι οι ακόλουθες: α) 2b, 3c, 7e συνολικής Δ.Δ. 21,88εκ.€ που αφορούν το ΕΤΠΑ, β) 8i, 9v συνολικής Δ.Δ. 10εκ.€ που αφορούν το ΕΚΤ.

6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Βάσει των όσων παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες, διατυπώνονται τα κάτωθι:

- Οι παρεμβάσεις που έχουν ενεργοποιηθεί στο Πρόγραμμα συμβάλλουν στη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Όσον αφορά τη συνεισφορά του ΕΠ στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR), εντοπίζονται επτά (7) έργα ενταγμένα στο ΕΠ με συνολικό προϋπολογισμό 31,7 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των πυλώνων της EUSAIR.
- Σε ότι αφορά την πορεία υλοποίησης του ΕΠ κρίνεται ως ικανοποιητική σε σχέση με το χρονικό διάστημα εφαρμογής του και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν από την έναρξη της περιόδου υλοποίησης. Ωστόσο, σε επίπεδο συμβασιοποίησης των έργων καταγράφονται χαμηλές επιδόσεις, ενώ ο ρυθμός δαπανών χαρακτηρίζεται ως μέτριος, λαμβάνοντας υπόψη και το προχωρημένο έτος υλοποίησης του ΕΠ.
- Υπήρξε μια σειρά παραγόντων (κυρίως εξωτερικοί) οι οποίοι επηρέασαν σε πολύ σημαντικό βαθμό την επίδοση του Προγράμματος (όπως καθυστέρηση στη σύγκληση της ΕπΠα και στην έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, αιρεσιμότητες που έπρεπε να εκπληρωθούν για την ενεργοποίηση δράσεων, προβλήματα στη λειτουργία του ΠΣΚΕ, αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων κλπ.).
- Σε ότι αφορά προβλήματα που εντοπίζονται, καταγράφεται ένας αριθμός έργων με καθυστερήσεις στην υλοποίηση. Πρόκειται για έργα που εντάχθηκαν έως και το έτος 2017 και μέχρι τη περίοδο αναφοράς της έκθεσης, παρουσίαζαν προβλήματα είτε σε επίπεδο συμβασιοποίησης ή δαπανών. Ενδεχόμενη αστοχία στην υλοποίησή τους θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην επίδοση του Προγράμματος. Η ίδια διαπίστωση ισχύει και για τη δράση της ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα ενεργοποιηθεί.
- Αρχές του 2020 συντελέστηκε μια σημαντική αλλαγή στο περιβάλλον υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία συνδέεται με την εμφάνιση της νόσου Covid – 19 και τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που επέφερε. Η εν λόγω παράμετρος αναμένεται να επηρεάσει την πορεία υλοποίησης των ΕΠ (άρα και του ΕΠ Δυτική Ελλάδα) καθώς πόροι αυτών θα κατευθυνθούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Ως εκ τούτου ο προγραμματισμός των ΕΠ, είναι πολύ πιθανό να μην καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί ως είχε αρχικά σχεδιαστεί.
- Σε ότι αφορά την ανάγκη αναθεώρησης του ΕΠ, σημειώνονται τα εξής:
 - ο Δεν διαπιστώνεται ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο στρατηγικής.
 - ο Ωστόσο τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του ΕΠ ενδεχόμενα κριθούν αναγκαίες στην περίπτωση που συμπεριληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας (σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες εθνικές αρχές).
 - ο Επίσης, τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες και στο χρηματοδοτικό σχέδιο του ΕΠ για την κάλυψη υπερδεσμεύσεων ή/ και νέων αναγκών.
 - ο Λόγω του ότι διαπιστώνονται αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες σε αρκετούς Θ.Σ./ Επ.Προτ. και ενδεχόμενα δεν θα καταστεί εφικτό να καλυφθούν στο

σύνολό τους (λαμβάνοντας υπόψη και το ότι ενδεχόμενα το ΕΠ στηρίζει χρηματοδοτικά μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας), θα πρέπει να γίνει προτεραιοποίηση των σχετικών αναγκών.

- Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και συνδυασμό με το γεγονός ότι η προγραμματική περίοδος 2014 – 2020 βαίνει προς ολοκλήρωση, κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστούν οι πόροι που έχουν δεσμευτεί σε Επ.Προτ. που δεν έχουν ενεργοποιηθεί έως τώρα.
- Τέλος, κρίνονται αναγκαίες κάποιες τροποποιήσεις (περιορισμένης έκτασης) σε επίπεδο δεικτών του ΕΠ.

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

7.1 Σύντομη παρουσίαση της περιφερειακής Στρατηγικής RIS3

Η Έξυπνη Εξειδίκευση είναι ένα βασικό μέσο για την εξασφάλιση της συμβολής της Πολιτικής Συνοχής στους στόχους που έχει θέσει η Ευρώπη 2020 για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό κάθε Κράτος-μέλος και περιφέρεια θα έπρεπε να έχει έτοιμη μια καλοσχεδιασμένη στρατηγική, ώστε να μπορέσει να λάβει οικονομική στήριξη από την ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων για μέτρα καινοτομίας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Το 2012 με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (όπως και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας) ευρεία διαβούλευση για τη διαμόρφωση Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με έμφαση στην επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, το 2015 διαμορφώθηκε η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2015.

Το «καινοτομικό» όραμα της Δυτικής Ελλάδας όπως αποτυπώνεται στην Περιφερειακή RIS3 είναι **να αποτελέσει περιφερειακό πόλο έρευνας και καινοτομίας για νέους επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρήσεις αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση αλλά και το πλήθος των καινοτομικών περιουσιακών της στοιχείων που την χαρακτηρίζουν με κυριότερο τις σημαντικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές που έχουν ως αποτέλεσμα την διαρκή παραγωγή νέων επιστημόνων και ερευνητών.**


Για την επίτευξη του οράματος στρατηγικό μέλημα αποτελεί η περαιτέρω αναβάθμιση & διατήρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, η δημιουργία κρίσιμων μαζών και η αύξηση της συνδεσιμότητας της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας. Η υποστήριξη της οικονομίας της γνώσης θα αναζητηθεί στη διαρκή βελτίωση της παραγωγής γνώσης από το σύνολο του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας, με έμφαση στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και στον προσανατολισμό στην αριστεία και στην Κοινωνία της Γνώσης.

Στα πλαίσια αυτό θα προωθηθεί η επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων και η υποστήριξη των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επέκτασης καθώς και η διεύρυνση της αναπτυξιακής προσπάθειας προς συσσωματώσεις (clusters) ή κατηγορίες επιχειρήσεων που εμφανίζουν θετικές προοπτικές και παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη των τομέων όπου κατά κύριο λόγο η καινοτομία μετατρέπεται κατά την παραγωγή σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της ΠΔΕ και θα μειώσει το υψηλό κόστος συναλλαγής των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης η αξιοποίηση γνώσεων και εργαλείων άλλων Βασικών Τεχνολογιών Γενικής Εφαρμογής όπως π.χ. η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία κ.α. μπορεί να ανοίξει νέες, για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, προοπτικές στην ανάπτυξη καινοτομιών.

Η υλοποίηση του αναπτυξιακού μοντέλου απαιτεί την αξιοποίηση καθαρών πράσινων τεχνολογιών για τον περιορισμό των επιδράσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων πάνω στη φύση η οποία αποτελεί το βασικό περιουσιακό στοιχείο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας. Παράλληλα η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση εναλλακτικών μορφών στην παραγωγή της θα συμβάλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος, στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας της περιφέρειας. Στα παραπάνω, σημαντικό ρόλο θα παίξει η δυνατότητα μείωσης του κόστους μεταφορών μέσα από ανάπτυξη νέων έξυπνων μεταφορών αλλά και ελαχιστοποίηση των κινήσεων μέσα από την χρήση της πληροφορικής.

Στο πλαίσιο αυτό οι **τομείς προτεραιότητας** που αναδείχθηκαν στην Περιφερειακή RIS3 έχουν ως ακολούθως:



Το Πρόγραμμα Δράσης της Περιφερειακής RIS3 περιλαμβάνει **τέσσερις Στρατηγικές Προτεραιότητες (Σ.Π.)**:



Σε ότι αφορά τις **πηγές χρηματοδότησης** της Περιφερειακής RIS3 σημειώνονται τα εξής:

- Η εν λόγω Στρατηγική συνδέεται **άμεσα με το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020** δεδομένου ότι αυτό αποτελεί το βασικό πυλώνα χρηματοδότησής της.
- Άλλες δυνητικές πηγές χρηματοδότησης της Στρατηγικής αποτελούν:
 - Λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), το ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα.
 - Προγράμματα της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 όπως το Πρόγραμμα Ορίζοντα 2020, το οποίο αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, το Πρόγραμμα COSME το οποίο αφορά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
 - Η ιδιωτική πρωτοβουλία.

Ειδικά σε ότι αφορά τη **σύνδεση της Περιφερειακής RIS3 με το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας** σημειώνονται τα εξής:

- Η εν λόγω στρατηγική συνδέεται κατά κύριο λόγο με τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» του ΠΕΠ, ο οποίος απαρτίζεται από τους Θ.Σ. 1, 2 και 3 των ΕΔΕΤ και εναρμονίζεται με τις Στρατηγικές Προτεραιότητες της RIS 1, 2 και 3 που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Σημειώνεται δε, ότι η διαμόρφωση της Περιφερειακής RIS3 αποτελούσε αιρεσιμότητα για τη χρήση των πόρων του Θεματικού Στόχου 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», η οποία εκπληρώθηκε τον Ιούλιο του 2015 με τη έγκρισή της από την Ε.Ε..
- Υποστηρικτικά στην επίτευξη των στόχων της περιφερειακής RIS λειτουργούν και οι ακόλουθοι άξονες προτεραιότητας του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας:
 - ΑΠ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», μέσω του Θεματικού Στόχου 8, ο οποίος συμβάλλει στην Στρατηγική Προτεραιότητα 3 της RIS3.
 - ΑΠ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», μέσω των Θεματικών Στόχων 4 και 6, ο οποίος συμβάλλει στην Στρατηγική Προτεραιότητα 4 της RIS3.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της Στρατηγικής έχουν θεσπιστεί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι συνάδουν με αυτούς των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από τα οποία χρηματοδοτείται.

Τέλος, σε ότι αφορά το **χρηματοδοτικό πλάνο της RIS3**, οι εκτιμώμενοι πόροι για την επίτευξη των στόχων της ανέρχονται σε **1 δις€**. Από αυτούς 50% περίπου αναμένεται να διατεθεί από Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και το υπόλοιπο ποσό από την ιδιωτική συμμετοχή.

7.2 Αξιολόγηση της επικαιρότητας της Στρατηγικής RIS3.

7.2.1 Επικαιρότητα της ανάλυσης SWOT

Το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση της επικαιρότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελεί η εξέταση της ανάλυσης SWOT που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο κείμενο Στρατηγικής, υπό το πρίσμα νεότερων σημαντικών εξελίξεων, με σκοπό τον εντοπισμό σημείων που χρήζουν τροποποίησης ή συμπλήρωσης και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων. Σημειώνεται ότι στα νέα δεδομένα δεν περιλαμβάνεται η κρίση του COVID 19 και οι επιπτώσεις της δεδομένου ότι αυτές είναι εν εξελίξει.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας της ανάλυσης SWOT, στον οποίο έχουν διαγραφεί διακριτά τα στοιχεία που δεν είναι πλέον επίκαιρα ενώ τα νέα στοιχεία που έχουν προστεθεί σημειώνονται με έντονα και πλάγια γράμματα.

Πίνακας 23: Αναθεωρημένη ανάλυση SWOT

Επεξήγηση: ~~Απαλοιφή~~, Προσθήκη

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
1.1 Σημαντικός Πρωτογενής Τομέας 1.2 Ισχυρός ερευνητικός πόλος σε: αγροτικές τεχνολογίες, συστήματα παραγωγής και αυτοματισμού (manufacturing systems and automation) , χημεία και υλικά, νανοτεχνολογία, περιβαλλοντικές τεχνολογίες και καύσιμα, επιστήμες ζωής και τη βιοτεχνολογία. 1.3 Εξειδίκευση σε: Γεωργία, Υδατοκαλλιέργειες, Ποτοποιία, Τουρισμό, μεταφορές, κατασκευές 1.4 Παρουσία του cluster μικροηλεκτρονικής 1.5 Σημαντικές δαπάνες σε έρευνα σε επιχειρήσεις μικροηλεκτρονικής 1.6 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη μικροηλεκτρονική – Dialog – Citrix 1.7 Υποδομές για στέγαση και επώαση επιχειρήσεων (π.χ. Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών)	2.1 Δεύτερη Τρίτη φτωχότερη περιφέρεια της Ελλάδος 2.2 Μικρό ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού –Αποβιομηχάνιση 2.3 Διαρροή αποφοίτων 2.4 Το ποσοστό των πτυχιούχων στο σύνολο των εργαζόμενων είναι το 70% του εθνικού ποσοστού 2.5 Χαμηλή συμμετοχή στη δια βίου μάθηση 2.6 Χαμηλές επενδύσεις σε έρευνα από τις επιχειρήσεις 2.7 Χαμηλή ικανότητα απορρόφησης καινοτομιών από τις επιχειρήσεις 2.8 Αδύναμο περιφερειακό σύστημα διοίκησης του συστήματος έρευνας και καινοτομίας Σύστημα διακυβέρνησης της RIS3 που χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης και βελτίωσης 2.9 Πολύ μικρό μέγεθος κλάδων όπως των ενεργειακών εφαρμογών και φαρμάκου
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ	ΑΠΕΙΛΕΣ
3.1 Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος με ανάπτυξη συνεργιών με πολιτισμό και γεωργία-τρόφιμα-κτηνοτροφία 3.2 Ενίσχυση διεθνούς ανταγωνιστικότητας μικροηλεκτρονικής 3.3 Εκσυγχρονισμός γεωργικού κλάδου και στροφή σε δυναμικές καλλιέργειες, με έμφαση στην ποιότητα και ασφάλεια 3.4 Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφίας και Υδατοκαλλιέργειας 3.5 Σημαντικές εφαρμογές πληροφορικής και ενεργειακών τεχνολογιών στους κλάδους εξειδίκευσης 3.6 Δυνατότητες ανάπτυξης διαπεριφερειακών συνεργασιών	4.1 Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον εξαιτίας της κρίσης 4.2 Σημαντικά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα (π.χ. περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω του τραπεζικού συστήματος) 4.3 Σημαντικός διεθνής ανταγωνισμός στους κλάδους εξειδίκευσης 4.4 Διόγκωση της διαρροής ανθρώπινων πόρων στην Επιστήμη και την Τεχνολογία (HRST) λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης 4.5 Σημαντικός ανταγωνισμός στις ενεργειακές εφαρμογές 4.6 Αναβολή σε Β φάση της κατασκευής της Ολυμπίας οδού 4.7 Μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών –Πύργου,

καθυστέρηση στην αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της Περιφέρειας

Οι διορθώσεις και προσθήκες στην ανάλυση SWOT αιτιολογούνται ως εξής:

Δυνατά σημεία

1.2 Η προσθήκη «Ισχυρός ερευνητικός πόλος σε: ... **συστήματα παραγωγής και αυτοματισμού (manufacturing systems and automation, ...)**» αναφέρεται στις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αδύνατα σημεία

2.1 Με βάση προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ²⁹ για το έτος 2016, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταλαμβάνει την τρίτη (και όχι τη δεύτερη) από το τέλος θέση στην κατάταξη των ελληνικών περιφερειών με βάση το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ακολουθούν η Ήπειρος και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη). Η βελτίωση αυτή είναι βεβαίως σχετική καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μειώθηκε από 16.393 € το έτος 2008 σε 12.058 € το έτος 2016 (τρέχουσες τιμές).

2.8 Το ζητούμενο στη φάση αυτή και ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου δεν είναι ένα περιφερειακό σύστημα διοίκησης του συστήματος έρευνας και καινοτομίας αλλά ένα σύστημα διακυβέρνησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί η στελέχωση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ή/και η ενίσχυσή της από εξωτερικούς πόρους (ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία). Επίσης, θα πρέπει να επανεξεταστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η σύνθεση και ο ρόλος των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας ως μέρους του συστήματος διακυβέρνησης των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης ώστε να συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομική διαφοροποίηση των περιφερειών.

Ευκαιρίες

3.6 Προτείνεται να διερευνηθούν και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες για διαπεριφερειακές συνεργασίες τόσο σε εθνικό επίπεδο με τις γειτονικές περιφέρειες (Πελοποννήσου, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων) και όσο και σε επίπεδο περιοχής Αδριατικής - Ιονίου. Για τη δεύτερη περίπτωση η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου και στα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» και Interreg V-B «Αδριατική – Ιόνιο 2014-2020» παρέχουν τις σχετικές δυνατότητες. Σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιούνται περισσότερα από 30 έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg). Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων για συνέργειες, δικτυώσεις και συμπληρωματικότητες στον τομέα του τουρισμού αποτελεί το πλέον προφανές παράδειγμα.

²⁹ <https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL57/->

Απειλές

4.6 και 4.7 Η Ολυμπία Οδός δηλαδή ο αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα, μήκους 201,5 χλμ. έχει ολοκληρωθεί με πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο στη μείωση του χρόνου ταξιδιού όσο και στην οδική ασφάλεια (ο συνολικός αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων και των θυμάτων παρουσιάζει μείωση της τάξης του 80% στο σύνολο του άξονα Ελευσίνας - Κορίνθου – Πατρών μεταξύ των ετών 2008 και 2015³⁰). Αναφορικά με τις οδικές μεταφορές, το πρόβλημα εντοπίζεται στην καθυστέρηση της υλοποίησης του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, με δυσμενείς επιπτώσεις στη διάρκεια του ταξιδιού, στην οδική ασφάλεια αλλά και στη διατήρηση των υφιστάμενων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Επίσης, ζητούμενο παραμένει η ύπαρξη ενός αξιόπιστου σιδηροδρομικού δικτύου στην Περιφέρεια.

Οι ανωτέρω προσθήκες και διορθώσεις δεν αλλάζουν την συνολική εικόνα της ΠΔΕ που αποδίδει η ανάλυση SWOT. Επομένως η τελευταία παραμένει έγκυρη και επίκαιρη.

7.2.2 Ανάλυση του «καινοτομικού» οράματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η ανάλυση του «καινοτομικού» οράματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ο εντοπισμός των σημείων εκείνων που απαιτούν τροποποίηση, αποτελεί το δεύτερο βήμα για την αξιολόγηση της επικαιρότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην υπο-ενότητα 7.1, το «καινοτομικό» όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι **να αποτελέσει περιφερειακό πόλο έρευνας και καινοτομίας για νέους επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρήσεις αξιοποιώντας την γεωγραφική της θέση αλλά και το πλήθος των καινοτομικών περιουσιακών της στοιχείων που την χαρακτηρίζουν με κυριότερο τις σημαντικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές που έχουν ως αποτέλεσμα την διαρκή παραγωγή νέων επιστημόνων και ερευνητών.**

Το ανωτέρω «καινοτομικό» όραμα βασίζεται στα ευρήματα της ανάλυσης SWOT και δίνει έμφαση στις δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών έρευνας και καινοτομίας καθώς και εκπαίδευσης νέων επιστημόνων και ερευνητών που διαθέτει η ΠΔΕ. Με βάση τα ευρήματα της ανάλυσης SWOT αλλά και τον χαρακτήρα των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης (ως στρατηγικών οικονομικού μετασχηματισμού των αντίστοιχων χωρικών ενοτήτων) προτείνεται η συμπλήρωση του «καινοτομικού» οράματος ώστε να συμπεριλάβει και το σκέλος της απορρόφησης / εφαρμογής καινοτομιών από τους βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειας.

Με βάση τα ανωτέρω, μία συμπλήρωση / επαναδιατύπωση του «καινοτομικού» οράματος της ΠΔΕ προτείνεται να συμπεριλάβει τα εξής στοιχεία:

- Αναβάθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενίσχυση της εξωστρέφειας στους βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας με μοχλό την καινοτομία.
- Ενίσχυση του περιφερειακού συστήματος έρευνας & καινοτομίας, σύζευξη αυτού με το παραγωγικό σύστημα της Περιφέρειας.

³⁰ <https://www.olympiaodos.gr/environment/Odiki-Asfalia/>

- Ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας που βασίζεται στο περιφερειακό σύστημα έρευνας και καινοτομίας.

7.2.3 Ανάλυση των περιοχών προτεραιότητας για την Έξυπνη Εξειδίκευση

Η ανάλυση των περιοχών προτεραιότητας για την Έξυπνη Εξειδίκευση και η διατύπωση προτάσεων για συμπλήρωση ή/και τροποποίηση αυτών αποτελεί το τρίτο βήμα για την αξιολόγηση της επικαιρότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Στην εγκεκριμένη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης καθορίζονται πέντε περιοχές προτεραιότητας:

- 1) Αγροτική Παραγωγή – Υδατοκαλλιέργειες και τρόφιμα
- 2) Τουρισμός – Πολιτισμός
- 3) Υλικά – Μικροηλεκτρονική
- 4) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
- 5) Ενεργειακές Εφαρμογές

Οι δύο τελευταίες προτεραιότητες είναι οριζόντιες ενώ οι τρεις πρώτες είναι δυνατό να χαρακτηρισθούν ως θεματικές.

Από τα αναφερόμενα στην ανάλυση SWOT δεν προκύπτει ανάγκη για ουσιαστική αλλαγή των περιοχών προτεραιότητας για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς τάσεις όπως η γενίκευση της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές, η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης είναι δυνατό να εμπλουτιστεί και να γίνει πιο φιλόδοξη υιοθετώντας την **ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές**³¹ ως αναδυόμενη θεματική περιοχή προτεραιότητας³². Η ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές προϋποθέτει την ύπαρξη συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα (πρέπει να) παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για το λόγο αυτό γίνεται συχνά αναφορά για το σύμπλεγμα «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας – ηλεκτροκίνηση». Υπογραμμίζεται ότι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί προτεραιότητα του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα³³. Η ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα αυτό είναι δυνατό να υποστηριχθεί από το ερευνητικό σύστημα της Περιφέρειας. Προτείνεται οι ενεργειακές εφαρμογές να εξακολουθήσουν να αποτελούν οριζόντια προτεραιότητα με βασική συνιστώσα την ορθολογική διαχείριση και αποδοτική χρήση της ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η πρόταση αυτή συνάδει πλήρως με το περιεχόμενο της προκήρυξης ΠΔΕ0101B-03 για τη χρηματοδοτική ενίσχυσης σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 «Ενεργειακές Εφαρμογές».

Επιπλέον ως νέες οριζόντιες προτεραιότητες προτείνονται α) η **Κυκλική Οικονομία** και β) η **Έξυπνη Μεταποίηση – Industry 4.0**.

Η μετάβαση προς μία **Κυκλική Οικονομία** είναι μια τάση που καταγράφεται διεθνώς ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή, την εξάντληση των φυσικών πόρων και την ύπαρξη κοινωνικών προβλημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη μετάβαση αυτή και μέσω της Πολιτικής Συνοχής. Για την περίοδο 2021 – 2027 στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2

³¹ <https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/interoperability-and-e-mobility>

³² <https://www.volkswagen-newsroom.com/en/stories/e-mobility-is-the-future-5326>

³³ <http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=nOeUqsWGeBM%3D&tabid=37&language=el-GR>

«Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων» το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής³⁴, θα υποστηρίξουν τον ειδικό στόχο «Πρώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία». Οι διεργασίες της Κυκλικής Οικονομίας είναι δυνατό να εφαρμοστούν σε όλες τις θεματικές προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης³⁵. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: α) Στη περιοχή «Αγροτική Παραγωγή υδατοκαλλιέργειες και τρόφιμα» είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν δράσεις για τη βιομηχανική συμβίωση, β) στην περιοχή «τουρισμός πολιτισμός» είναι δυνατό να προωθηθούν η επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών και προϊόντων καθώς δράσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, γ) στην περιοχή «Υλικά – μικροηλεκτρονική» είναι δυνατό να αναζητηθούν νέοι τρόποι αξιοποίησης των δευτερογενών υλικών καθώς και νέοι τρόποι ανάκτησης σπανίων γαιών. Επίσης, οι ενεργειακές εφαρμογές και ιδιαίτερα η αποδοτική χρήση της ενέργειας και η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν συστατικά στοιχεία μιας Κυκλικής Οικονομίας ενώ οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή των διεργασιών της Κυκλικής Οικονομίας, όπως π.χ. στην εμπορία δευτερογενών υλικών ή στην προώθηση της οικονομίας του διαμοιρασμού (sharing economy).

Η Έξυπνη Μεταποίηση – Industry 4.0 αποτελεί μία νέα πραγματικότητα που προέρχεται από την εφαρμογή των προηγμένων (ψηφιακών) τεχνολογιών στη βιομηχανία με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η μεγάλη ψηφιακή ευκαιρία για την Ευρώπη έγκειται στον μετασχηματισμό της υπάρχουσας βιομηχανίας και των επιχειρήσεων δεδομένου ότι κατέχει ηγετική θέση σε αρκετούς βιομηχανικούς κλάδους. Οι ψηφιακές επενδύσεις καθιστούν εφικτή την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και επομένως δημιουργούν νέες ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις νέες διαθέσιμες τεχνολογίες έχει αποδειχθεί ότι έχουν καλύτερες επιδόσεις από άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις³⁶. Στο πλαίσιο αυτό, η «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση» παρέχει ευκαιρίες για είσοδο νέων «παικτών» στην (παγκόσμια) αγορά.

Οι προτεινόμενες προτεραιότητες ανταποκρίνονται στις παγκόσμιες προκλήσεις όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η ψηφιοποίηση και συνάδουν πλήρως με τις νέες Ευρωπαϊκές πολιτικές όπως το Green Deal, η Βιομηχανική Στρατηγική και οι Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

Επομένως, με βάση τα προαναφερόμενα, οι περιοχές προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης προτείνεται να διαμορφωθούν ως εξής:

³⁴ Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018). «Πρόταση. Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής», Στρασβούργο, 29.5.2018 COM(2018) 372 final.

³⁵ Vasileios Rizos, Katja Tuokko, and Arno Behrens., The Circular Economy: A review of definitions, processes and impacts, CEPS, 2017.

³⁶ European Commission – Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship, Accelerating the digital transformation of European industry and enterprises.

Πίνακας 24: Προτεινόμενες (αναθεωρημένες) Περιοχές Προτεραιότητας της RIS3

Προτεινόμενες (αναθεωρημένες) Περιοχές Προτεραιότητας της RIS3	
Θεματικές περιοχές προτεραιότητας	- Αγροτική Παραγωγή – Υδατοκαλλιέργειες και τρόφιμα - Τουρισμός – Πολιτισμός - Υλικά – Μικροηλεκτρονική - Ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και της παραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)
Οριζόντιες περιοχές προτεραιότητας	- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) – Έξυπνη Πόλη (Smart Cities)* - Ενεργειακές Εφαρμογές (με έμφαση στην ορθολογική διαχείριση και αποδοτική χρήση της ενέργειας) - Κυκλική Οικονομία - Έξυπνη Μεταποίηση – Industry 4.0

Επεξήγηση: Προσθήκη

*Σημείωση: Στην οριζόντια περιοχή προτεραιότητας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών προστέθηκε η αναφορά στην «Έξυπνη Πόλη». Διευκρινίζεται ότι η «έξυπνη πόλη» δεν αποτελεί περιοχή προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, αναδεικνύεται ωστόσο ως μια πρόκληση για την Περιφέρεια και εκτιμάται ότι οι παρεμβάσεις που αναμένονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της περιφερειακής RIS3 (ιδίως στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) θα συμβάλλουν στην κατεύθυνση της δημιουργίας/ διαμόρφωσης έξυπνων πόλεων στη Δυτική Ελλάδα.

7.2.4 Ανάλυση των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Η ανάλυση των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων που υιοθετήθηκαν στην εγκεκριμένη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων εργασιών και τη διατύπωση προτάσεων για συμπλήρωση ή/και τροποποίηση, αποτελεί το τέταρτο και τελευταίο βήμα για την αξιολόγηση της επικαιρότητας της Στρατηγικής.

Οι τέσσερις Στρατηγικές Προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αναφέρονται στην υπο-ενότητα 7.1. Δεδομένου ότι η μέχρι τώρα ανάλυση δεν έχει ανατρέψει τη λογική της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, οι τέσσερις Προτεραιότητες εξακολουθούν να είναι έγκυρες. Ωστόσο, προκειμένου να δοθεί έμφαση στην οικονομική διάσταση της Στρατηγικής και στην επιχειρηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης προτείνεται η επαναδιατύπωση της πρώτης Στρατηγικής Προτεραιότητας ως εξής:

Στρατηγική Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία και της οικονομικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στις τεχνολογικές, τομεακές και διατομεακές περιοχές προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΕ.

Επιπλέον, με βάση το διττό στόχο που αναφέρεται στο προτεινόμενο «καινοτομικό όραμα» της ΠΔΕ δηλαδή α) την αναβάθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας στους βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας με μοχλό την καινοτομία και β) την ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας που βασίζεται στο περιφερειακό σύστημα έρευνας και καινοτομίας προτείνονται τα ακόλουθα:

- Στους βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας να δοθεί έμφαση στην αναβάθμιση της οικονομικής δραστηριότητας υφιστάμενων επιχειρήσεων, χωρίς να

αποκλείεται η ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων με καινοτομικά χαρακτηριστικά στους τομείς αυτούς

- Στους τομείς, στους οποίους η ΠΔΕ εμφανίζει ιδιαίτερες επιδόσεις στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, προτείνεται η έμφαση να δοθεί στην επιχειρηματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την ενίσχυση της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων χωρίς να αποκλείεται η ενίσχυση για την μεγέθυνση των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων.

7.3 Αποτίμηση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης και των αποτελεσμάτων της

7.3.1 Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης

Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης που εφαρμόστηκε στην ΠΔΕ είναι αυτή που περιγράφεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΔΕ (σελίδες 64 – 66). Πρόκειται για μία μέθοδο που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε από το Joint Research Centre (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η μέθοδος εφαρμόζεται στο πλαίσιο ειδικών εργαστηρίων (workshops), κάθε ένα από τα οποία είναι αφιερωμένο σε μία περιοχή προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Η μέθοδος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα

1. **Συνεδρίαση σε ολομέλεια** και παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες για την απόκτηση ενός κοινού γνωστικού υπόβαθρου από όλους τους συμμετέχοντες στα επιμέρους θέματα που θα απασχολήσουν το εργαστήριο.
2. **Παράλληλες συνεδριάσεις**, μία για κάθε ένα από τα επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν. Κάθε μία παράλληλη συνεδρίαση περιλαμβάνει α) μία εισαγωγική παρουσίαση και β) αλληλεπιδραστική ομαδική εργασία πάνω σε καινοτόμες ιδέες. Η όλη διαδικασία συντονίζεται από έναν συντονιστή / μεσολαβητή (moderator). Τα κύρια σημεία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της συζήτησης καταγράφονται από έναν εισηγητή (rapporteur). Στις παράλληλες συνεδριάσεις ακολουθούνται τα εξής βήματα:
 - Βήμα 1: Γέννηση των ιδεών.
 - Βήμα 2: Παρουσίαση των ιδεών.
 - Βήμα 3: Δημιουργία συνεργασιών (υποομάδων εργασίας) γύρω από κάθε μία ιδέα.
 - Βήμα 4: Ανάπτυξη των ιδεών

Η υλοποίηση των βημάτων αυτών υποστηρίζεται από ισάριθμα έντυπα που παρουσιάζονται σε παράρτημα της εγκεκριμένης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

3. **Συνεδρίαση σε ολομέλεια**, στην οποία παρουσιάζονται από τους εισηγητές τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των παράλληλων συνεδριάσεων.

Η μέθοδος που περιγράφηκε και εφαρμόστηκε στην ΠΔΕ αποτελεί μία δομημένη και συνεκτική διαδικασία με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Ενθαρρύνει τη γέννηση και συζήτηση νέων ιδεών
- Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των φορέων της τριπλής/τετραπλής έλικας στο εργαστήριο και αξιοποιεί τις ιδέες και την εμπειρία τους
- Υποστηρίζει τη διαμόρφωση ομάδων που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για μία συγκεκριμένη καινοτόμο ιδέα
- Διευκολύνει την ανάπτυξη των βασικών στοιχείων μιας ιδέας από ένα (εκκολαπτόμενο) σχήμα συνεργασίας.
- Είναι ιδιαίτερα απαιτητική όσον αφορά το χρόνο που πρέπει να διατεθεί και την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί εκ μέρους των συμμετεχόντων.

7.3.2 Αποτίμηση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης και των αποτελεσμάτων της

Για κάθε μία περιοχή προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης πραγματοποιήθηκαν ένα ή περισσότερα εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για τη συμμετοχή των φορέων στη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Πίνακας 25: Ανταπόκριση φορέων στη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης

A/A	ΤΟΜΕΑΣ RIS3	ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ)	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1	ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ (πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια)	73	63	37
2	ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ	17	14	19
3	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	5	5	20
4	ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	27	7	4
5	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	7	13	6
6	ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ	11	6	23
7	ΕΛΙΑ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	16	8	13
8	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	24	32	11
9	ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	12	9	21
ΣΥΝΟΛΟ		192	157	154

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ Δυτική Ελλάδα

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι παρά το σχετικά μικρό μέγεθος του προϋπολογισμού του Θεματικού Στόχου 1 του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας και την έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας σε διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ο απολογισμός της διαδικασίας επιχειρηματικής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κρίνεται ιδιαίτερα θετικός. Οι λόγοι που συνηγορούν στην διαπίστωση αυτή είναι οι εξής:

- Για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εφαρμόστηκε μία συστηματική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης.
- Πραγματοποιήθηκαν 10 εργαστήρια που κάλυψαν όλες τις περιοχές προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
- Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι ικανοποιητικός έως πολύ ικανοποιητικός (ανάλογα με το εργαστήριο). Σε όλα τα εργαστήρια υπήρξε μικρή ή μεγάλη

συμμετοχή επιχειρήσεων. Με τη συστηματική καταγραφή των συμμετεχόντων στα εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης θα καλυφθεί η ανάγκη για μέτρηση του δείκτη «RCO 16 - Ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν σε διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης», ο οποίος θα αποτελέσει έναν από τους κοινούς δείκτες εκροών του ΕΤΠΑ σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027³⁷.

- Σε όλες τις περιοχές προτεραιότητας, εκτός από μία (τον τουρισμό), εκδόθηκε προκήρυξη για τη χρηματοδοτική ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας.

7.3.3 Ανταπόκριση των δικαιούχων στις προσκλήσεις που σχετίζονται με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Όπως αναφέρεται στην Ενότητα 2.7 (Βαθμός απόκρισης από τους εμπλεκόμενους φορείς) για τις προσκλήσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b που συνδέονται με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης διαπιστώνεται πολύ καλή πορεία ενεργοποίησης (εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις). Σημειώνεται υπερδέσμευση (130%). Το πρόβλημα είναι ο χαμηλός βαθμός απορρόφησης.

Ο υψηλός βαθμός απόκρισης είναι δυνατό να αποδοθεί α) στην προηγηθείσα εφαρμογή της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης όπου συμμετείχαν ενεργά δυνητικοί δικαιούχοι και β) στη συμμετοχή των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων που διαθέτουν ετοιμότητα και εμπειρία στην προετοιμασία και υποβολή προτάσεων.

7.4 Υλοποιούμενες παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

7.4.1 Οι στόχοι της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Οι στόχοι της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης είναι τέσσερις, κατ' αντιστοιχία με τις τέσσερις Στρατηγικές Προτεραιότητές της, που αναφέρονται στην υπο-ενότητα 7.1. της παρούσας έκθεσης. Οι στόχοι αυτοί είναι οι εξής:

- **Στόχος 1:** Η ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των δυνατοτήτων αριστείας στον τομέα της Ε&Κ καθώς και προώθησης κέντρων επάρκειας, η προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, και διασύνδεση και συνέργεια ανάμεσα στις επιχειρήσεις τα κέντρα Ε&Κ και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ανάπτυξη της διασύνδεσης και των συνεργειών με το Πρόγραμμα Ορίζοντα 2020 με στόχο την προώθηση των τεχνολογικών, τομεακών και διατομεακών περιοχών προτεραιότητας της ΠΔΕ
- **Στόχος 2:** Η επέκταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών ταχυτήτων και ενίσχυση της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και δικτύων για την ψηφιακή οικονομία, η ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και η ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ στις περιοχές προτεραιότητας για την έξυπνη εξειδίκευση της ΠΔΕ

³⁷ Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018). «Πρόταση. Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής», Στρασβούργο, 29.5.2018 COM(2018) 372 final.

- **Στόχος 3:** Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό και οικονομική διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας προσανατολισμένη στις τεχνολογικές, τομεακές και διατομεακές περιοχές προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΕ
- **Στόχος 4:** Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας μέσω της αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, της ενεργειακής αναβάθμισης καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα θα επιδιωχθεί η ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής ταυτότητας σε σημαντικό πόλο έλξης της ΠΔΕ, η υποστήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις δημόσιες υποδομές συμπεριλαμβανομένου των δημοσίων κτιρίων.

7.4.2 Πηγές χρηματοδότησης και υλοποιούμενες δράσεις

Εκτός από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Θεματικοί Στόχοι 1, 2, 3 και 8), στη χρηματοδότηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης συμβάλλουν και άλλες πηγές όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 (Ορίζοντας 2020).

Η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη χρηματοδότηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αναλύεται εκτενώς στην παρούσα έκθεση.

Η χρηματοδοτική συμβολή του ΕΠΑΝΕΚ (ανά δράση) παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 26: Συμβολή του ΕΠΑΝΕΚ στη χρηματοδότηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τίτλος Δράσης	Αριθμός έργων	Συν. Π/Υ Έργων (€)	Π/Υ (Συνchr. ΔΔ) (€)	Ιδιωτική Συμμετοχή (€)	% Ιδ. Συμμετοχής	Πληρωμές (€)
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»	29	18.393.710,00	11.476.902,00	6.916.808,00	37,60%	1.522.148,00
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων	89	11.906.335,00	6.166.970,00	5.739.365,00	48,20%	96.327,00
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ-Τρίτη (4η) Τροποποίηση	14	2.265.806,00	1.132.902,00	1.132.904,00	50,00%	0,00
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ	15	5.573.873,00	2.786.935,00	2.786.938,00	50,00%	210.713,00
Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»	1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων	103	31.626.523,00	15.813.240,00	15.813.283,00	50,00%	1.736.308,00
ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- 7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	76	4.317.167,00	4.317.167,00	0,00	0,00%	1.618.974,00
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές	250	27.512.091,00	13.193.978,00	14.318.113,00	52,04%	4.702.456,00
Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών	46	5.695.097,00	2.635.073,00	3.060.024,00	53,73%	1.077.875,00
Σύνολο	623	107.490.602,00	57.723.167,00	49.767.435,00	46,30%	10.964.801,00

ΠΗΓΗ: Πηγή: anapyxi.gov.gr (29-3-2020)

Σημειώνεται ότι από τις δράσεις αυτές, η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» και οι Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» εντάσσονται στον Θεματικό Στόχο 1, η δράση «Ψηφιακό Άλμα» στον Θεματικό Στόχο 2, η δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα στον Θεματικό Στόχο 8 και όλες οι υπόλοιπες δράσεις στον Θεματικό Στόχο 3.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα οι πόροι που «αντλεί» η ΠΔΕ από το ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Θεματικός Στόχος 1) ανέρχονται στα 11,47 εκατομμύρια ευρώ περίπου ποσό που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Θεματικού Στόχου 1 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος που ανέρχεται σε 10,7 εκατομμύρια ευρώ περίπου (τα ποσά αφορούν την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη).

Αξιόλογα ποσά «αντλούν» οι επιχειρήσεις της ΠΔΕ στο πλαίσιο και άλλων δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ και ιδιαίτερα των δράσεων α) Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και β) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές. Γενικότερα, η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για τις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 3 ανέρχεται σε 40,6 εκατ. ευρώ περίπου, ποσό που αντιστοιχεί στο 77% των αντίστοιχων πόρων του Θεματικού Στόχου 3 του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Σημειώνεται ότι στο ποσό των 40,6 εκατ. ευρώ δεν συμπεριλαμβάνονται οι πόροι του ΤΕΠΙΧ (δάνεια) που έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Πατρών από το ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο του «Ενδεικτικού Πολυετούς Σχεδίου Χρηματοδότησης των Εθνικών Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας». Το σχέδιο αυτό εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για την κάλυψη της θεματικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 1.2, η οποία αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα 1α του ΕΤΠΑ³⁸. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ο συντονιστής της ερευνητικής υποδομής “Food Innovation RI: Research Infrastructure on Food Bioprocessing Development and Innovation Exploitation”, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της αγροδιατροφής που είναι τομέας προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Η συμμετοχή των φορέων της ΠΔΕ στα επιμέρους προγράμματα του **Ορίζοντα 2020**, τα οποία είναι σχετικά με τους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

³⁸ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (2016), Ενδεικτικό Πολυετές Σχέδιο Χρηματοδότησης των Εθνικών Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας, (Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ProPeFiles20203/ex-ante-1-2_Nov%202016%20V.11.pdf

Πίνακας 27: Συμμετοχή των φορέων της Δυτικής Ελλάδας σε επιλεγμένα προγράμματα του Ορίζοντα 2020 τη χρονική περίοδο 2014-2018

Πρόγραμμα	Αριθμός Συμμετοχών σε έργα	% στο σύνολο των ελληνικών συμμετοχών	Εγκεκριμένη χρηματοδότηση ΕΕ (€)	% στο σύνολο της χρηματοδότησης ελληνικών οργανισμών
Secure, Clean and Efficient Energy	6	2,1%	2.646.326	3,3%
European Research Council	3	8,6%	314.588	0,9%
Future and Emerging Technologies	3	3,8%	1.447.410	4,1 %
Information & Communication Technologies	30	5%	17.614.442	8,5%
Europe in a changing world: Inclusive and Reflective Societies	2	1,4%	272.541	0,9%
Science with and for Society	1	1,5%	341.375	3,5%
ΣΥΝΟΛΟ	45		22.636.682	

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (<https://metrics.ekt.gr/eu-participation/publications>)

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι η συμμετοχή των φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Ορίζοντα 2020 είναι αξιόλογη. Η συνολική εγκεκριμένη χρηματοδότηση για τα προγράμματα που αναφέρονται στον προηγούμενο πίνακα υπερβαίνει το διπλάσιο της προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης για το Θεματικό Στόχο 1 του ΠΕΠ.

7.4.3 Συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Η συμβολή των προαναφερόμενων προγραμμάτων / δράσεων στην επίτευξη των Στόχων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης δεν εμφανίζει ενιαία εικόνα.

Η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των Θεματικών Στόχων 1, 2 και 3 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, για τους λόγους που αναφέρονται σε προηγούμενη ενότητα, είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει έγκαιρα η Περιφέρεια στη διάθεσή της το δικό της εργαλείο για την υποστήριξη των στόχων της Στρατηγικής της. Παρόλα αυτά, σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων, η εικόνα στο Θεματικό Στόχο 1 (Επενδυτική Προτεραιότητα 1b) είναι πολύ ικανοποιητική (υπάρχει υπερδέσμευση) με αποτέλεσμα να αναμένεται ότι ο **Στόχος 1** θα υποστηριχθεί, στο μέτρο των χρηματοδοτικών ικανοτήτων του ΠΕΠ, όσον αφορά την προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, και διασύνδεση και συνέργεια ανάμεσα στις επιχειρήσεις, τα κέντρα Ε&Κ και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Άξια αναφοράς είναι και η δράση Διεθνικών Έργων του ΠΕΠ, η οποία στοχεύει στην αύξηση της έρευνας και της καινοτομίας στον επιχειρηματικό τομέα και στην περαιτέρω ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας διεθνούς επιπέδου στην παραγωγική διαδικασία. Στη δράση αυτή έχουν ενταχθεί 11 έργα με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2,5 εκ.ευρώ.

Εξίσου σημαντική, με κριτήριο το ύψος της χρηματοδότησης, είναι η υποστήριξη που παρέχεται από τη δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΠΑΝΕΚ) στην επίτευξη του Στόχου 1 της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Το σκέλος του **Στόχου 1** που αφορά ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των δυνατοτήτων αριστείας στον τομέα της Ε&Κ υποστηρίζεται επαρκώς τόσο από το ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο του «Ενδεικτικού Πολυετούς Σχεδίου Χρηματοδότησης των Εθνικών Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» όσο και από τα προγράμματα του Ορίζοντα 2020.

Η υποστήριξη του **Στόχου 2** από το ΠΕΠ είναι περιορισμένη λόγω των περιορισμένων πόρων του Θεματικού Στόχου 2 του ΠΕΠ και της μηδενικής ενεργοποίησης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 2b (Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις. Η μικρή χρηματοδότηση από τον Θεματικό Στόχο 2 του ΕΠΑΝΕΚ αλλά κυρίως η σημαντική παρουσία της Περιφέρειας στο πρόγραμμα “Information & Communication Technologies” του Ορίζοντα 2020 αλλάζουν δραστικά προς το καλύτερο την εικόνα.

Επίσης περιορισμένη είναι η συμβολή του Θεματικού Στόχου 3 του ΠΕΠ στην εξυπηρέτηση του **Στόχου 3**, λόγω κυρίως του μικρού ύψους των νομικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί (27,2 εκ. ευρώ) και των δαπανών (4,7εκ. ευρώ). Αντίθετα, μεγαλύτερη είναι η συμβολή των σχετικών δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ στοιχείο που δημιουργεί αισιοδοξία για την ουσιαστικότερη υποστήριξη του στόχου αυτού.

Σχετικά με την επίτευξη του **Στόχου 4**, ο οποίος αφορά τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας συμβάλλουν κατ’ αρχήν δράσεις που αφορούν την ίδρυση / αναβάθμιση τουριστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα στο ΕΠ Δυτικής Ελλάδας είναι σε εξέλιξη η δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Τουριστικών ΜΜΕ» με προϋπολογισμό ενταγμένων έργων 16,3 εκ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) και πληρωμές 2,2 εκ. ευρώ. Επίσης, θετική συμβολή στον Στόχο 4 αναμένεται να έχει και η δράση «Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα» (χρηματοδοτείται από τους ΘΣ3 και 4) στο πλαίσιο της οποίας ακόμα δεν έχουν ενταχθεί έργα στο ΕΠ. Επιπλέον στην επίτευξη του Στόχου 4 συμβάλλουν και οι δύο δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ που αφορούν τουριστικές επιχειρήσεις (Πίνακας 26) με συνολικό προϋπολογισμό 18,4 εκατομμύρια ευρώ περίπου (δημόσια δαπάνη) και πληρωμές 2,8 εκατ. ευρώ περίπου. Οι δράσεις αυτές είναι α) Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και β) Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στην επίτευξη του Στόχου 4 συμβάλλουν και δράσεις εκτός των Θεματικών Στόχων 1, 2 και 3. Ειδικότερα δράσεις που εντάσσονται στους Θεματικούς Στόχους 4, 5, 6 και 7 είναι δυνατό αυτό να θεωρηθεί ότι συμβάλλουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΔΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις: α) Ενεργειακή αναβάθμιση στον οικιακό τομέα, προϋπολογισμού 1 εκατ. Ευρώ (δημόσια δαπάνη) και πληρωμές 775 χιλιάδων ευρώ, β) δύο δράσεις αστικής ανάπτυξης εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας με συνολικό προϋπολογισμό 23 εκατ. ευρώ περίπου (δημόσια δαπάνη) και πληρωμές 1,9 εκατ. ευρώ και δ) Αναβάθμιση προαστιακού σιδηροδρόμου Πάτρας με προϋπολογισμό (ένταξης) 3,8 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) και πληρωμές 3,5 εκατ. ευρώ. Συμπληρωματικά αναφέρονται δύο ανοικτές προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των Θεματικών

Στόχων 4 και 6 του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι δράσεις αυτές είναι οι: α) Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ και β) Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης, προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ.

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο Στόχος 4 της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης υποστηρίζεται επαρκώς.

7.5 Διατύπωση προτάσεων σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

7.5.1 Σύνοψη συμπερασμάτων

Τα συμπεράσματα από την προηγηθείσα ανάλυση συνοψίζονται ως εξής:

- Η SWOT ανάλυση παραμένει έγκυρη και επίκαιρη. Προτείνονται μικρές τροποποιήσεις/ προσθήκες χωρίς ωστόσο να διαφοροποιούν τη συνολική εικόνα της ΠΔΕ όπως αποδίδεται μέσω της υφιστάμενης SWOT ανάλυσης.
- Σε ότι αφορά το «καινοτομικό» όραμα της ΠΔΕ και τις Στρατηγικές Προτεραιότητες παραμένουν επίκαιρες. Ωστόσο διατυπώνονται προτάσεις για τη συμπλήρωσή τους, ώστε πέραν της έρευνας και καινοτομίας, να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.
- Ομοίως επίκαιρες παραμένουν οι περιοχές προτεραιότητας που έχουν αναδειχθεί για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς τάσεις, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εθνικές προτεραιότητες σε τομείς όπως το κλίμα και η ενέργεια, διατυπώνονται προτάσεις για την ενσωμάτωση τριών ακόμα περιοχών ως αναδυόμενων προτεραιοτήτων. Μίας θεματικής (ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές - αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και δύο οριζόντιων (α. Κυκλική Οικονομία και β. Έξυπνη Μεταποίηση – Industry 4.0).
- Διευκρινίζεται ωστόσο ότι οι εν λόγω προτάσεις δεν επηρεάζουν και δεν επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές στο ΕΠ Δυτική Ελλάδα.
- Σε ότι αφορά γενικά τη χρηματοδότηση της Περιφερειακής Στρατηγικής RIS3, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι την περίοδο αναφοράς του παρόντος παραδοτέου, έχει δεσμευθεί ποσό 158,6 εκ.€ (δημόσια δαπάνη) στο πλαίσιο διαφόρων Προγραμμάτων³⁹ της περιόδου 2014-2020 για το σκοπό αυτό. Το εν λόγω ποσό αξιολογείται ως σημαντικό.
- Για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εφαρμόστηκε μία συστηματική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, όπου ο αριθμός των συμμετεχόντων σε γενικές γραμμές ήταν πολύ ικανοποιητικός, ενώ αξιοσημείωτος ήταν και ο αριθμός των καινοτόμων ιδεών που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας.
- Γενικά σε ότι αφορά το βαθμό απόκρισης των επιχειρήσεων στη διαδικασία ενεργοποίησης δράσεων της RIS3 (από τη συμμετοχή στα εργαστήρια

³⁹ Από το ΕΠ Δυτική Ελλάδα έχουν διατεθεί (σε προγραμματικό επίπεδο) 78,3εκ.€ ΔΔ στο πλαίσιο των ΘΣ1,2,3 και 8. Από το τομεακό ΕΠΑΝΕΚ, έχουν διατεθεί 57,7 εκ.€ (σε επίπεδο εντάξεων) για χρηματοδότηση συναφών έργων στη Δυτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντα 2020 χρηματοδοτούνται με 22,6εκ.€, έργα σε τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3.

επιχειρηματικής ανακάλυψης έως και την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο προσκλήσεων για τη χρηματοδότηση έργων) κρίνεται ως υψηλός.

Το θέμα του (επανα)σχεδιασμού της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα των αναγκών που δημιουργεί η παρούσα χρονική συγκυρία. Βρισκόμαστε οκτώ μήνες πριν την (τυπική) έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου και οι διαδικασίες για τον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2021 -2027 έχουν ξεκινήσει. Επίσης, η διαπραγμάτευση για το κανονιστικό πλαίσιο έχει προχωρήσει σημαντικά. Στο πλαίσιο αυτό, το κύριο ζήτημα δεν είναι η αναθεώρηση της υφιστάμενης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης με χρονικό ορίζοντα το έτος 2023 (η οποία εξακολουθεί και είναι επίκαιρη) αλλά **ο σχεδιασμός μιας νέας Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την περίοδο 2021-2027, η οποία θα ανταποκρίνεται στις νέες αναπτυξιακές ανάγκες αλλά και στις κανονιστικές απαιτήσεις της νέας περιόδου** (βλέπε κατωτέρω).

7.5.2 Το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις για το σχεδιασμό της νέας Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Σύμφωνα με τις προτάσεις Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2021 - 2027, οι 11 Θεματικοί Στόχοι αντικαθίστανται από 5 Στόχους Πολιτικής (ΣΠ) εκ των οποίων ο πρώτος έχει τίτλο **«Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού»**.

Οι ειδικοί στόχοι που υποστηρίζει το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ1 είναι οι εξής:

- i) Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.
- ii) Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.
- iii) Ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
- iv) Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα

Η «**ορθή διακυβέρνηση της εθνικής ή περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης**» αποτελεί τον αναγκαίο πρόσφορο όρο για όλους τους ειδικούς στόχους του Στόχου Πολιτικής 1. Τα κριτήρια εκπλήρωσης του προαναφερόμενου αναγκαίου πρόσφορου όρου (σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης) είναι τα εξής:

Η/Οι στρατηγική/-ές έξυπνης εξειδίκευσης υποστηρίζεται/-ονται από:

- Επικαιροποιημένη ανάλυση των προκλήσεων που υφίστανται για τη διάδοση της καινοτομίας
- Ύπαρξη αρμόδιου περιφερειακού / εθνικού οργανισμού ή φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
- Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη μέτρηση των επιδόσεων ως προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
- Συνεργασία αρμόδιων φορέων (διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης)

- Αναγκαίες δράσεις για τη βελτίωση των εθνικών ή περιφερειακών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας, όπου απαιτείται
- Όπου απαιτείται, δράσεις για τη υποστήριξη της βιομηχανικής μετάβασης
- Μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας με συνεργάτες εκτός του Κ-Μ σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης

Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης θα πρέπει να καλύψουν θεματικά όλο το εύρος των ειδικών στόχων του ΣΠ1 δηλαδή πέραν της έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να καλύψουν τα ζητήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας, της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Η έναρξη του σχεδιασμού της νέας Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης (και της σχετικής διαβούλευσης) προϋποθέτει την οριστικοποίηση του γενικότερου πλαισίου σχεδιασμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης που θα ισχύσει για το σύνολο της χώρας. Αυτό δεν έχει συμβεί έως τώρα. Ειδικότερα μέχρι σήμερα:

α) Δεν είναι γνωστό πώς η χώρα θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις κάλυψης του προαναφερθέντος αναγκαίου πρόσφορου όρου και ιδιαίτερα στα κριτήρια που αναφέρονται στην υποστήριξη της βιομηχανικής μετάβασης και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Επίσης δεν είναι γνωστό αν η κάλυψη των κριτηρίων εκπλήρωσης του αναγκαίου πρόσφορου όρου θα γίνει σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.

β) Δεν είναι γνωστή η αρχιτεκτονική της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (εθνικό και περιφερειακό σκέλος, εύρος και πεδία που θα καλύπτει κάθε ένα σκέλος). Το ζήτημα αυτό συνδέεται στενά με την αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ (τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα) και την κατανομή των πόρων μεταξύ των επιχειρησιακών προγραμμάτων αλλά και μεταξύ των Στόχων Πολιτικής στο πλαίσιο καθενός προγράμματος.

γ) Δεν έχουν προσδιοριστεί οι μείζονες ανάγκες και προτεραιότητες για την ανάπτυξη της χώρας δεδομένου ότι η πανδημία του Covid 19 ανέτρεψε τις δεδομένες προτεραιότητες. Η κρίση που προκάλεσε η πανδημία είναι σε εξέλιξη και δεν είναι γνωστό το μέγεθος των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία ενώ ζητούμενο είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και της κοινωνίας σε παρόμοιες μελλοντικές κρίσεις.

Εν κατακλείδι διαπιστώνεται ότι **το μείζον ζήτημα είναι ο σχεδιασμός μιας νέας Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στο πλαίσιο του γενικότερου εθνικού σχεδιασμού για τη νέα περίοδο, το οποίο (πλαίσιο) δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.**



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



+30 210 9769560



www.eeogroup.gr



+30 210 9705762



info@eeogroup.gr