



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

1^ο Παραδοτέο :

Αξιολόγηση της εφαρμογής του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»/
Ενότητες Αξιολόγησης Α-Ε



Οκτώβριος 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ	4
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ.....	4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	5
1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.....	8
2 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠ	11
2.1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.....	11
2.1.1 Αξιολόγηση της φυσικής προόδου υλοποίησης του ΠΕΠ και του τρέχοντος βαθμού επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών του στόχων.....	11
2.1.2 Φυσική ολοκλήρωση και αποτελεσματικότητα Άξονα Προτεραιότητας 1. Ανάλυση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.....	14
2.1.3 Φυσική ολοκλήρωση και αποτελεσματικότητα Άξονα Προτεραιότητας 2. Ανάλυση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.....	16
2.1.4 Φυσική ολοκλήρωση και αποτελεσματικότητα Άξονα Προτεραιότητας 3. Ανάλυση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.....	21
2.1.5 Φυσική ολοκλήρωση και αποτελεσματικότητα Άξονα Προτεραιότητας 4. Ανάλυση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.....	24
2.1.6 Φυσική ολοκλήρωση και αποτελεσματικότητα Άξονα Προτεραιότητας 5. Ανάλυση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.....	26
3 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΠ	28
4 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠ.....	29
4.1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.....	29
4.1.1 Εισαγωγή. Γενική πορεία υλοποίησης	29
4.1.2 Πορεία υλοποίησης Α.Π.1 σε όρους αποδοτικότητας. Ανάλυση ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα.	34
4.1.3 Πορεία υλοποίησης Α.Π.2 σε όρους αποδοτικότητας. Ανάλυση ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα.	36
4.1.4 Πορεία υλοποίησης Α.Π.3 σε όρους αποδοτικότητας. Ανάλυση ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα.	39
4.1.5 Πορεία υλοποίησης Α.Π.4 σε όρους αποδοτικότητας. Ανάλυση ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα.	41
4.1.6 Πορεία υλοποίησης Α.Π.5 σε όρους αποδοτικότητας. Ανάλυση ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα.	43

4.1.7	Πορεία υλοποίησης Τεχνικής Βοήθειας Α.Π.6 & 7 σε όρους αποδοτικότητας. Ανάλυση ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα	45
5	ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠ	47
5.1	ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.	47
5.1.1	Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας	47
5.1.2	Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον.....	55
5.1.3	Άξονας Προτεραιότητας 3: Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών.....	62
5.1.4	Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων	67
5.1.5	Άξονας Προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης.....	78
5.1.6	Άξονες Προτεραιότητας 6 και 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ – Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	80
6	ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠ	81

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1: Χρηματοδότηση ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.....	8
Πίνακας 2: Παρουσίαση Αξόνων Προτεραιότητας ΕΠ – Θεματικοί Στόχοι, πηγή χρηματοδότησης, πόροι.....	9
Πίνακας 3: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας συγκεντρωτικά ανά Άξονα Προτεραιότητας	13
Πίνακας 4: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας Α.Π. 1 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα	15
Πίνακας 5: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας Α.Π. 2 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα	19
Πίνακας 6: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας Α.Π. 3 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα	23
Πίνακας 7: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας Α.Π. 4 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα	25
Πίνακας 8: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας Α.Π. 5 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα	27
Πίνακας 9: Εκδοθείσες Προσκλήσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και επενδυτική Προτεραιότητα (Δ.Δ.).....	29
Πίνακας 10: Γενική παρουσίαση της χρηματοοικονομικής εικόνας του Προγράμματος γίνεται σε επίπεδο, Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικού Στόχου και Επενδυτικής Προτεραιότητας	31
Πίνακας 11: Αποτίμηση Εξέλιξης Α.Π. 2 ανά Θ.Σ. και Ε.Π. σε σχέση με τη Προγραμματική ΔΔ	38

Κατάλογος Σχημάτων

Σχήμα 1: Σύνδεση των Στρατηγικών Στόχων του ΕΠ με τους Θεματικούς Στόχους της Ε2020	9
Σχήμα 2: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας σε επίπεδο Προγράμματος και ΑΠ	11

Εισαγωγή

Το παρόν Παραδοτέο εκπονείται στο πλαίσιο της «Αξιολόγησης της εφαρμογής του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»», σύμφωνα με την από 26/09/2017 Σύμβαση μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας ΕΕΟ GROUP Α.Ε. (εφεξής και Σύμβουλος).

Η αξιολόγηση της εφαρμογής του Ε.Π. έχει ως στόχο να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών στόχων και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος. Ως εκ τούτου η αξιολόγηση θα εστιάσει:

- Στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του Ε.Π.
- Στην επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων.
- Στην επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης ενόψει και των νέων πόρων που θα κατανεμηθούν στα Ε.Π.

Επιπρόσθετα, θα διερευνήσει τις ανάγκες σε δεδομένα που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο των Αξιολογήσεων για την επίπτωση των Προγραμμάτων.

Βάσει των ανωτέρω αντικείμενο του παρόντος 1^{ου} παραδοτέου της αξιολόγησης της εφαρμογής του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» αποτελεί η εξέταση των κάτωθι ενοτήτων αξιολόγησης – ερωτημάτων:

- Ενότητα Αξιολόγησης Α. Αποτελεσματικότητα του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
- Ενότητα Αξιολόγησης Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
- Ενότητα Αξιολόγησης Δ. Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
- Ενότητα Αξιολόγησης Ε. Αναθεώρηση του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
- Ειδικές απαιτήσεις Αξιολόγησης για τις Δράσεις ΕΚΤ

Στο πλαίσιο αυτό η διάρθρωση παραδοτέου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Την -παρούσα- **Εισαγωγή** στην οποία γίνεται συνοπτική παρουσίαση **του αντικειμένου, του σκοπού και των στόχων της Αξιολόγησης και του 1ου παραδοτέου** και παράλληλα έχει το ρόλο ενός σύντομου οδηγού στα περιεχόμενα του παραδοτέου για τη διευκόλυνση του αναγνώστη.
- Το **πρώτο κεφάλαιο** στο οποίο γίνεται **σύντομη παρουσίαση του εγκεκριμένου Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»** ως προς τη στοχοθεσία του, τη δομή του (Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικοί Στόχοι, Επενδυτικές Προτεραιότητες κλπ.) καθώς και τους εγκεκριμένους πόρους.
- Το **δεύτερο κεφάλαιο** στο οποίο εξετάζεται η **Αποτελεσματικότητα του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»** προχωρώντας σε αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποτελεσματικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα και διατυπώνονται εκτιμήσεις με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π.. Επιπλέον εξετάζεται η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ και ΕΚΤ του Ε.Π., γίνεται εντοπισμός των καθυστερήσεων στην υλοποίησή του και αναλύονται οι παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές. Στη συνέχεια γίνεται πρόβλεψη σχετικά με την επίτευξη ή μη

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ για το 2023 (με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, ο Ανάδοχος στο κεφάλαιο αυτό εκτός από την ανάλυση των στοχοθετημένων δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων, με βάση την οποία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα στις αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες/Ειδικούς Στόχους, αναλύει και τα δεδομένα τιμών επίτευξης όλων των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων (δείκτες CO01 – CO19 και CR01 – CR05). Τέλος γίνεται πρόβλεψη για την επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και σε επίπεδο δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ για το 2023 και εξάγονται συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Ε.Π.

- Το **τρίτο κεφάλαιο** στο οποίο εξετάζεται το **Πλαίσιο Επιδόσεων του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»** και ειδικότερα η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2018 (Δείκτες εκροής, Βασικά Στάδια Εφαρμογής και οικονομικοί δείκτες), εντοπίζονται καθυστερήσεις καθώς και οι αιτίες που τις προκάλεσαν. Επίσης, εξετάζεται η επικαιρότητα των υποθέσεων εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν ανά δείκτη στη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων και προσδιορίζονται πιθανές αλλαγές στις υποθέσεις εργασίας. Τέλος γίνεται πρόβλεψη για την επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων για το 2018 και το 2023 και εξάγονται συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με το Πλαίσιο Επιδόσεων του ΕΠ.
- Το **τέταρτο κεφάλαιο** στο οποίο εξετάζεται η **Αποδοτικότητα του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»** προχωρώντας σε αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα. Επίσης, εξετάζεται η επάρκεια του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠ και εντοπίζονται τυχόν προβλήματα υπερβάσεων προϋπολογισμού, αποδοτικότητας και διαφοροποίησης του μοναδιαίου κόστους υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα κόστη κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος. Τέλος, διατυπώνονται συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποδοτικότητας του ΕΠ.
- Στο **πέμπτο κεφάλαιο** στο οποίο εξετάζεται η **Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»** και ειδικότερα ο βαθμός στον οποίο η λογική της παρέμβασης και οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. παραμένουν επίκαιροι, εάν επηρεάζεται η λογική παρέμβασης από ενδεχόμενες αλλαγές στην κατανομή των υφιστάμενων πόρων μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως προκύπτει από την εξειδίκευση του Ε.Π., εάν έχουν διαμορφωθεί νέες ανάγκες που επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο. Επίσης, εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο παραμένουν επίκαιροι οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. και η σύνδεση τους με τους δείκτες εκροής και αποτελέσματος καθώς επίσης και τυχόν ανάγκη για δημιουργία νέων ειδικών στόχων ή/ και νέων δεικτών αποτελέσματος ή εκροής. Επίσης, εκτιμάται η πορεία επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ /ΕΚΤ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά Δελτία Ταυτότητας Δείκτη του Ε.Π. και γίνεται εκτίμηση της επίτευξης ή μη της στοχοθεσίας των δεικτών αποτελέσματος για το 2023.

Εξετάζεται η συμβολή των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του Προγράμματος και τέλος διατυπώνονται συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης.

- Στο **έκτο κεφάλαιο** στο οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη **Αναθεώρησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»** όχι μόνο για την ενσωμάτωση των νέων πόρων, αλλά και με στόχο να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης προσδιορίζονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του Ε.Π. και διερευνάται εάν επηρεάζονται οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος, οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος, καθώς και η στοχοθεσία τους. Επίσης, διερευνάται η αναγκαιότητα προσθήκης νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας. Τέλος, διατυπώνονται συμπεράσματα και οι προτάσεις όσον αφορά στην ανάγκη αναθεώρησης του Ε.Π..

Τέλος, σημειώνεται ότι αναφορικά με την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» σε επίπεδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ΟΠΣ με σημείο αναφοράς την 31/05/2017.

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» εγκρίθηκε με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-12-2014. Αποτελεί ένα από τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδοτείται από δύο διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε **490.985.732 Ευρώ**, εκ των οποίων **392.788.583 Ευρώ** αφορούν την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και **98.197.149 Ευρώ** την Εθνική συμμετοχή.

Αναλυτικά η χρηματοδότηση του ΕΠ έχει ως ακολούθως:

Πίνακας 1: Χρηματοδότηση ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Πηγή Χρηματοδότησης	Πόροι (€)
ΕΤΠΑ	326.269.401
ΕΚΤ	66.519.182
Εθνικοί Πόροι	98.197.149
Σύνολο	490.985.732

Το **Αναπτυξιακό Όραμα** της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έχει ως ακολούθως:


«Αυτοτροφοδοτούμενη, εξωστρεφής και αειφορική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εστιασμένη στην παγκόσμια ταυτότητά της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον»

Για την προαγωγή του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας επιλέχθηκαν για το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας **πέντε στρατηγικοί στόχοι (ΣΣ)**:

- ΣΣ 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
- ΣΣ 2: Προστασία του Περιβάλλοντος - μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον
- ΣΣ 3: Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών
- ΣΣ 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων
- ΣΣ 5: Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης

Κάθε Στρατηγικός Στόχος συνδέεται με συγκεκριμένους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) οι οποίοι ικανοποιούν την εθνική στρατηγική όπως αυτή εκφράζεται από το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 και την ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς

αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020). Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύνδεση των Στρατηγικών Στόχων του ΕΠ με τους Θεματικούς Στόχους της Ε2020.



Σχήμα 1: Σύνδεση των Στρατηγικών Στόχων του ΕΠ με τους Θεματικούς Στόχους της Ε2020

Επιπρόσθετα κάθε Στρατηγικός Στόχος αντιστοιχίζεται με έναν Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος. Ως εκ τούτου το ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» έχει συνολικά επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας, εκ των οποίων οι πέντε (5) εξυπηρετούν τους αντίστοιχους Στρατηγικούς Στόχους που προαναφέρθηκαν και οι δύο (2) αφορούν την Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) του ΕΠ, οι Θεματικοί Στόχοι ανά ΑΠ, η πηγή χρηματοδότησης και η συνολική δημόσια δαπάνη αυτών.

Πίνακας 2: Παρουσίαση Αξόνων Προτεραιότητας ΕΠ – Θεματικοί Στόχοι, πηγή χρηματοδότησης, πόροι

Άξονας Προτεραιότητας	Θεματικοί Στόχοι	Πηγή Χρηματοδότησης	Δημόσια Δαπάνη (€)
1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας	ΘΣ1, 2, 3	ΕΤΠΑ Εθνικοί Πόροι	70.390.886
2 - Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον	ΘΣ4, 5, 6	ΕΤΠΑ Εθνικοί Πόροι	157.585.730
3 - Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών	ΘΣ7	ΕΤΠΑ Εθνικοί Πόροι	131.460.848
4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων	ΘΣ8, 9	ΕΚΤ Εθνικοί Πόροι	81.618.629
5 - Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης	ΘΣ9, 10	ΕΤΠΑ Εθνικοί Πόροι	40.893.093

Άξονας Προτεραιότητας	Θεματικοί Στόχοι	Πηγή Χρηματοδότησης	Δημόσια Δαπάνη (€)
6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ		ΕΚΤ Εθνικοί Πόροι	1.530.349
7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ		ΕΤΠΑ Εθνικοί Πόροι	7.506.197
Σύνολο			490.985.732

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η στρατηγική του ΕΠ εξειδικεύεται περαιτέρω σε Επενδυτικές Προτεραιότητες ανά Θεματικό Στόχο και Ειδικούς Στόχους ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, ενώ για την παρακολούθηση του ΕΠ έχουν διαμορφωθεί κατάλληλοι δείκτες εκρών και αποτελέσματος.

Συνοψίζοντας τη **διάρθρωση** του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020, αυτή περιλαμβάνει:

- Επτά (7) μονοταμειακούς Άξονες Προτεραιότητας. Από αυτούς οι πέντε (5) χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και οι δύο (2) από το ΕΚΤ.
- Δέκα (10) Θεματικούς Στόχους.
- Τριάντα δύο (32) Επενδυτικές Προτεραιότητες.
- Τριάντα πέντε (35) Ειδικούς Στόχους (ΕΣ). Οι τριάντα τρεις (33) ΕΣ εξειδικεύουν τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και οι δύο (2) αφορούν την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ.
- Εξήντα ένα (61) δείκτες εκρών. Από αυτούς οι οκτώ (8) αφορούν τους Άξονες Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας.
- Τριάντα πέντε (35) δείκτες αποτελεσμάτων.

2 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠ


2.1 Αποτίμηση πορείας υλοποίησης Ε.Π. σε όρους αποτελεσματικότητας

2.1.1 Αξιολόγηση της φυσικής προόδου υλοποίησης του ΠΕΠ και του τρέχοντος βαθμού επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών του στόχων

Σε γενικές γραμμές η φυσική πρόοδος, όπως καταγράφεται από τα στοιχεία του ΟΠΣ είναι πολύ χαμηλή και συγκεκριμένους άξονες μηδενική. Ειδικότερα από την ανάλυση της φυσικής προόδου προκύπτει ότι αυτή είναι μηδενική για τον Άξονα Προτεραιότητας 1, καθώς δεν υπάρχουν ενταγμένα Έργα, ενώ στον άξονα Προτεραιότητας 2, αν και υπάρχουν 26 ενταγμένα έργα ο δείκτης φυσικής ολοκλήρωσης εμφανίζεται εξαιρετικά χαμηλός, αφού μόνο σε 2 έργα καταγράφεται φυσική πρόοδος (βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ). Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και ο Α.Π. 3 καθώς από το 10 ενταγμένα σε αυτόν έργα κανένα δεν καταγράφει φυσική πρόοδο. Στον Άξονα 5 που είναι ενταγμένα και τα περισσότερα έργα η κατάσταση εμφανίζεται καλύτερη, ενώ στο Άξονα 5 μόνο 2 από τα 19 Έργα καταγράφουν φυσική πρόοδο. Όσον αφορά την φυσική πρόοδο της Τεχνικής Βοήθειας (ΕΚΤ και ΕΤΠΑ) καταγράφεται πολύ χαμηλή αφού μόνο σε 2 εκ των 22 ενταγμένων έργων, καταγράφεται φυσική Πρόοδος. Αναλυτική αναφορά στα ζητήματα αυτά γίνεται στη συνέχεια, όπου παρουσιάζεται συνοπτικά η φυσική πρόοδος σε επίπεδο Ε.Π..

Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», μέχρι τις 30/9/17, ο σχετικός δείκτης αποτελεσματικότητας υπολογίζεται σε 0,04 (4% σταθμισμένη υλοποίηση του συνολικού φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος), τιμή που δεν θεωρείται ικανοποιητική για το χρονικό σημείο αναφοράς.

Οι δείκτες αποτελεσματικότητας των Αξόνων προτεραιότητας καταγράφουν τιμές από 0 έως 0,18. Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή (0,18), ενώ οι Άξονες 1,3,6 και 7 παρουσιάζουν μηδενική τιμή.



Σχήμα 2: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας σε επίπεδο Προγράμματος και ΑΠ

Σημαντική εμφανίζεται η διαφοροποίηση μεταξύ των δεικτών αποτελεσματικότητας αφού δεύτερός σε αποτελεσματικότητα, μετά τον Άξονα Προτεραιότητας 4, κατατάσσεται ο Άξονας Προτεραιότητας 5, με σταθμισμένο δείκτη 0,08 και ακολουθεί ο Α.Π. 2 με τιμή 0,01.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω συμπεράσματα εξάγονται από καταγεγραμμένα στο ΟΠΣ στοιχεία με ημερομηνία 30/9/2017 και δεν απεικονίζουν την πραγματική εξέλιξη των έργων. Αναλυτική παρουσίαση – ρεαλιστικότερη προσέγγιση της κατάστασης φυσικής υλοποίησης γίνεται στις επόμενες υποενότητες.

Πίνακας 3: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας συγκεντρωτικά ανά Άξονα Προτεραιότητας

ΑΠ	ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ)	ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΕΠ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΓΧΡ/ΝΗ)	ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠ / ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (30.9.17)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΕΠΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ)	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠ / ΠΕΠ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
1	2	3	4=3/Σ(3)	5	6=5/3	7	8=7*4	9	10=9/5	11=9/3	12=7/11	13=8/11
1	Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας	70.390.886,00 €	0,14	- €	0,00	0,00	0,00	- €	N/A	- €	N/A	N/A
2	Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον	157.585.730,00 €	0,32	56.582.048,46 €	0,36	0,01	0,00	24.067.892,76 €	0,43 €	0,15	0,08	0,02
3	Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών	131.460.848,00 €	0,27	107.506.502,58 €	0,82	0,00	0,00	642.592,78 €	0,01 €	0,00	0,00	0,00
4	Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων	81.618.629,00 €	0,17	30.398.676,21 €	0,37	0,18	0,03	8.929.579,08 €	0,29 €	0,11	1,63	0,27
5	Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης	40.893.093,00 €	0,08	48.195.113,92 €	1,18	0,08	0,01	25.424.473,59 €	0,53 €	0,62	0,12	0,01
6	Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ	1.530.349,00 €	0,00	469.600,21 €	0,31	0,00	0,00	7.440,00 €	0,02 €	0,00	0,00	0,00
7	Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	7.506.197,00 €	0,02	5.293.889,79 €	0,71	0,00	0,00	324.497,50 €	0,06 €	0,04	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ		490.985.732,00 €	1,00	248.445.831,17 €	0,51		0,04	59.396.475,71 €	0,24 €	0,12	1,82	0,30

2.1.2 Φυσική ολοκλήρωση και αποτελεσματικότητα Άξονα Προτεραιότητας 1. Ανάλυση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.

Φυσική ολοκλήρωση – αποτελεσματικότητα σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας

Από την ανάλυση των στοιχείων του ΟΠΣ με ημερομηνία αναφοράς 31-9-2017 προκύπτει ότι η πρόοδος με βάση την φυσική υλοποίηση δεν είναι ικανοποιητική.

Σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα του ΑΠ 1, μέχρι τις 30/9/17, ο σχετικός σταθμισμένος δείκτης υπολογίζεται σε 0,0 0% σταθμισμένη υλοποίηση του συνολικού φυσικού αντικειμένου του ΑΠ1), τιμή η οποία δεν θεωρείται ικανοποιητική για το χρονικό σημείο αναφοράς.

Αναλυτική αναφορά στα θέματα φυσικής ολοκλήρωσης και αποτελεσματικότητας γίνεται στη συνέχεια όπου παρουσιάζεται συνοπτικά η φυσική πρόοδος του ΑΠ 1 σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας.

Φυσική ολοκλήρωση – αποτελεσματικότητα σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας.

Ο ΑΠ 1 περιλαμβάνει συνολικά 7 Επενδυτικές Προτεραιότητες (1.a, 1.b, 2.b, 2.c, 3.a, 3.c, 3.d).

Στο πλαίσιο και των επτά Ε.Π. του Α.Π. 1, μέχρι 30/9/17 δεν είχε ενταχθεί κανένα έργο με αποτέλεσμα να καταγράφεται μηδενικός δείκτης Αποτελεσματικότητας και φυσικής ολοκλήρωσης γεγονός που υποδεικνύει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου στο συνολικό χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕΠ Δ.Ε..

Πίνακας 4: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας Α.Π. 1 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΠ	Π/Υ Προγραμματι- κής ΔΔ (€)	ΒΑΡΥΤΗ ΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΝΗΣ Ε.Π. / Α.Π. (ΣΥΓΧΡ/ΝΗ)	ΒΑΘΜΟΣ / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ ΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓ ΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΤΗΤΑ (ΕΠΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΤΗΤΑ ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ ΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ Ε.Π / ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.	ΕΠΙΛΕΞΙΜ ΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (30.9.17)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΕΠΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝ ΟΥ)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ ΟΥ)	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗ ΤΑΣ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ ΗΤΑ
1.α	2.000.000,00 €	0,028	- €	0,00%	0,000	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.β	9.735.113,00 €	0,138	- €	0,00%	0,000	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.β	3.877.449,00 €	0,055	- €	0,00%	0,000	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.γ	2.000.000,00 €	0,028	- €	0,00%	0,000	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.α	45.278.324,00 €	0,643	- €	0,00%	0,000	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.γ	6.000.000,00 €	0,085	- €	0,00%	0,000	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.δ	1.500.000,00 €	0,021	- €	0,00%	0,000	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
	70.390.886,00 €	1,000	- €	0,00%			0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!

2.1.3 Φυσική ολοκλήρωση και αποτελεσματικότητα Άξονα Προτεραιότητας 2. Ανάλυση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.

Φυσική ολοκλήρωση – αποτελεσματικότητα σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας

Από την ανάλυση των στοιχείων του ΟΠΣ με ημερομηνία αναφοράς 31-9-2017 προκύπτει ότι η πρόοδος με βάση την φυσική υλοποίηση δεν είναι ικανοποιητική.

Σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα του ΑΠ 2, μέχρι τις 30/9/17, ο σχετικός σταθμισμένος δείκτης υπολογίζεται σε 0,011 (1,1% σταθμισμένη υλοποίηση του συνολικού φυσικού αντικειμένου του ΑΠ2), τιμή η οποία δεν θεωρείται ικανοποιητική για το χρονικό σημείο αναφοράς.

Αναλυτική αναφορά στα θέματα φυσικής ολοκλήρωσης και αποτελεσματικότητας γίνεται στη συνέχεια όπου παρουσιάζεται συνοπτικά η φυσική πρόοδος του ΑΠ 2 σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας.

Φυσική ολοκλήρωση – αποτελεσματικότητα σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας.

Ο ΑΠ 2 περιλαμβάνει συνολικά 10 Επενδυτικές Προτεραιότητες. (4.b, 4.c, 4.e, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b 6.c, 6.d, 6.e)

Στο πλαίσιο των 4^{ων} εξ αυτών δεν (4.b, 4.c, 4.e και 6.d) δεν είχε ενταχθεί κανένα έργο με αποτέλεσμα να καταγράφεται μηδενικός δείκτης Αποτελεσματικότητας και φυσικής ολοκλήρωσης σε αυτές γεγονόσ που υποδεικνύει καθυστέρηση στην ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου στο συνολικό χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕΠ Δ.Ε..

Στο πλαίσιο της Ε.Π 5.a, μέχρι 30/9/17 έχει ενταχθεί ένα και μόνο έργο προϋπολογισμού 3.586.903,15 € που αντιστοιχεί στο 17,25% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της ΕΠ και στο 6,34% της δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων έργων του ΑΠ 2.

Η υλοποίηση των έργων της ξεκίνησε στις 08/05/2014 με το δείκτη αποτελεσματικότητας των ενταγμένων έργων να είναι μηδενικός. Για τον υπολογισμό της φυσικής ολοκλήρωσης ανά έργο της ΕΠ χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης «CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα», που αποτελεί και δείκτη του ΑΠ1.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ είναι μικρότερη από την πραγματική υλοποίηση, καθώς υπάρχουν Έργα που ενώ εμφανίζουν δαπάνες εντούτοις δεν έχει περαστεί για αυτές η αντίστοιχη τιμή υλοποίησης καθώς δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, το έργο παρουσιάζει απορροφητικότητα της τάξης του 42,65%)

Στο πλαίσιο της Ε.Π 5b, μέχρι 30/9/17 έχει ενταχθεί ένα και μόνο έργο προϋπολογισμού 6.997.000,00 €, που αντιστοιχεί στο 99,96% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της ΕΠ και στο 12,37% της δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων έργων του ΑΠ 2.

Η υλοποίηση των έργων της ΕΠ ξεκίνησε στις 01/01/2017 με το δείκτη αποτελεσματικότητας των ενταγμένων να είναι μηδενικός. Για τον υπολογισμό της φυσικής ολοκλήρωσης ανά έργο της ΕΠ χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης «CO21 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας.»,

που αποτελεί και δείκτη του ΑΠ2. Ο σχετικά χαμηλός ρυθμός φυσικής ολοκλήρωσης δείχνουν καταρχήν προβληματική ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της ΕΠ.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ είναι μικρότερη από την πραγματική υλοποίηση, καθώς υπάρχουν Έργα που ενώ εμφανίζουν δαπάνες εντούτοις δεν έχει περαστεί για αυτές η αντίστοιχη τιμή υλοποίησης καθώς δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Στο πλαίσιο Ε.Π 6α., μέχρι 30/9/17 είχαν ενταχθεί 3 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 11.469.229,96 €, που αντιστοιχεί στο 75,21% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της ΕΠ και στο 20,27% της δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων έργων του ΑΠ 2.

Η υλοποίηση των έργων της ΕΠ ξεκίνησε το 2014 με το δείκτη αποτελεσματικότητας των ενταγμένων έργων να είναι μηδενικός. Για τον υπολογισμό της φυσικής ολοκλήρωσης ανά έργο της ΕΠ χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης «Τ1812 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων», που αποτελεί και δείκτη του ΑΠ2. Ο σχετικά μηδενικός φυσικής ολοκλήρωσης σε συνδυασμό με το γεγονός της μη ενεργοποίησης 2. από τα 3 έργα της ΕΠ αποτελούν σημάδια προβληματικές ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της ΕΠ στο συνολικό χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕΠ.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ είναι μικρότερη από την πραγματική υλοποίηση, καθώς υπάρχουν Έργα που ενώ εμφανίζουν δαπάνες εντούτοις δεν έχει περαστεί για αυτές η αντίστοιχη τιμή υλοποίησης καθώς δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα η Ε.Π. 6α εμφανίζει απορροφητικότητα της τάξης του 5,83%).

Στο πλαίσιο της Ε.Π 6 β.), μέχρι 30/9/17 είχαν ενταχθεί 10 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 14.305.594,39 €, που αντιστοιχεί στο 59,61% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της ΕΠ και στο 25,28% της δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων έργων του ΑΠ 2.

Η υλοποίηση των έργων της ΕΠ ξεκίνησε το 2016 με το δείκτη αποτελεσματικότητας των ενταγμένων έργων να είναι μηδενικός. Για τον υπολογισμό της φυσικής ολοκλήρωσης ανά έργο της ΕΠ χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες (2) 2101 Ενημερωμένες ταυτότητες παραλιών, και CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης που αποτελούν και δείκτες του ΑΠ2. Ο μηδενικός ρυθμός φυσικής ολοκλήρωσης σε συνδυασμό με το γεγονός της μη ενεργοποίησης 9 από τα 10 έργα της ΕΠ αποτελούν σημάδια προβληματικές ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της ΕΠ στο συνολικό χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕΠ.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ είναι μικρότερη από την πραγματική υλοποίηση, καθώς υπάρχουν Έργα που ενώ εμφανίζουν δαπάνες εντούτοις δεν έχει περαστεί για αυτές η αντίστοιχη τιμή υλοποίησης καθώς δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα η Ε.Π. 6α εμφανίζει απορροφητικότητα της τάξης του 0,06%).

Στο πλαίσιο της πρώτης από αυτές (Ε.Π 6 c.), μέχρι 30/9/17 17 έχει ενταχθεί ένα και μόνο έργο προϋπολογισμού 257.256,88 €, που αντιστοιχεί στο 1,98% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της ΕΠ και στο 0,45% της δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων έργων του ΑΠ 2.

Η υλοποίηση του έργου της ΕΠ ξεκίνησε στις 01/09/2016 με το δείκτη αποτελεσματικότητας των ενταγμένων έργων να είναι μηδενικός. Για τον υπολογισμό της φυσικής ολοκλήρωσης ανά έργο της ΕΠ χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης «CO09 Αειφόρος

Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών», που αποτελεί και δείκτη του ΑΠ2. Ο σχετικά χαμηλός ρυθμός φυσικής ολοκλήρωσης σε συνδυασμό με το γεγονός της μη ενεργοποίησης του έργου αποτελεί σημάδι προβληματικής ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου της ΕΠ στο συνολικό χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕΠ.

Στο πλαίσιο της πρώτης από αυτές (Ε.Π 6 ε.), μέχρι 30/9/17 είχαν ενταχθεί 10 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 19.966.064,08 €, που αντιστοιχεί στο 35,04% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της ΕΠ και στο 35,28% της δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων έργων του ΑΠ 2.

Η υλοποίηση των έργων της ΕΠ ξεκίνησε το 2016 με το δείκτη αποτελεσματικότητας των ενταγμένων έργων να είναι 0,09 (9%). Για τον υπολογισμό της φυσικής ολοκλήρωσης ανά έργο της ΕΠ χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης «CO37 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης», που αποτελεί και δείκτη του ΑΠ2. Παρά τον σχετικά χαμηλό ρυθμό φυσικής ολοκλήρωσης λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των ενταγμένων έργων η εξέλιξη του φυσικού αντικείμενου της Ε.Π. κρίνεται ικανοποιητική.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ είναι μικρότερη από την πραγματική υλοποίηση, καθώς υπάρχουν Έργα που ενώ εμφανίζουν δαπάνες εντούτοις δεν έχει περαστεί για αυτές η αντίστοιχη τιμή υλοποίησης καθώς δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα η Ε.Π. 6α εμφανίζει απορροφητικότητα της τάξης του 75,02% επί υλοποιούμενου και 26,29% επί Προγραμματικού).

Πίνακας 5: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας Α.Π. 2 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΠ	Π/Υ Προγραμ- ματικής ΔΔ (€)	ΒΑΡΥΤΗ ΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ- ΝΗΣ Ε.Π. / Α.Π. (ΣΥΓΧΡ/ΝΗ)	ΒΑΘΜΟΣ / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ ΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓ ΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΤΗΤΑ (ΕΠΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΤΗΤΑ ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Υ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ ΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ Ε.Π / ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (30.9.17)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΕΠΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ- ΝΟΥ)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΚΟΥ)	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗ- ΤΑΣ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ ΗΤΑ
4.β	2.000.000 ,00 €	0,013	- €	0,00%	0,000	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
4.γ	14.064.54 5,00 €	0,089	- €	0,00%	0,000	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
4.ε	1.000.000 ,00 €	0,006	- €	0,00%	0,000	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
5a	20.795.26 6,00 €	0,132	3.586.903,15 €	17,25%	0,000	0,00	0,00000	1.529.908,94 €	42,65%	7,36%	0,00	0,00
5b	7.000.000 ,00 €	0,044	6.997.000,00 €	99,96%	0,000	0,00	0,00000	- €	0,00%	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
6a	15.250.30 8,00 €	0,097	11.469.229,96 €	75,21%	0,000	0,00	0,00000	7.550.558,62 €	65,83%	49,51%	0,00	0,00
6b	24.000.00 0,00 €	0,152	14.305.594,39 €	59,61%	0,000	0,00	0,00000	8.522,52 €	0,06%	0,04%	0,00	0,00
6c	13.000.00 0,00 € .	0,082	257.256,88 €	1,98%	0,000	0,00	0,00000	- €	0,00%	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
6.d	3.500.000 ,00 €	0,022	- €	0,00%	0,000	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!

ΕΠ	Π/Υ Προγραμματικής ΔΔ (€)	ΒΑΡΥΤΗ ΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΝΗΣ Ε.Π. / Α.Π. (ΣΥΓΧΡ/ΝΗ)	ΒΑΘΜΟΣ / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ ΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓ ΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΤΗΤΑ (ΕΠΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΤΗΤΑ ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Υ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ ΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ Ε.Π / ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (30.9.17)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΕΠΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΝΟΥ)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΟΥ)	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗ ΤΑΣ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ ΗΤΑ
6.e	56.975.61 1,00 €	0,362	19.966.064,08 €	35,04%	0,090	0,03	0,01146	14.978.902,6 8 €	75,02%	26,29%	0,12	0,04
	157.585.7 30,00 €	1,000	56.582.048,46 €	35,91%			0,01147	24.067.892,7 6 €	42,54%	15,27%	0,00	0,08

2.1.4 Φυσική ολοκλήρωση και αποτελεσματικότητα Άξονα Προτεραιότητας 3. Ανάλυση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.

Φυσική ολοκλήρωση – αποτελεσματικότητα σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας

Από την ανάλυση των στοιχείων του ΟΠΣ με ημερομηνία αναφοράς 31-9-2017 προκύπτει ότι η πρόοδος με βάση την φυσική υλοποίηση δεν είναι ικανοποιητική.

Σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα του ΑΠ 3, μέχρι τις 30/9/17, ο σχετικός σταθμισμένος δείκτης υπολογίζεται σε 0,0 (0% σταθμισμένη υλοποίηση του συνολικού φυσικού αντικείμενου του ΑΠ3), τιμή η οποία δεν θεωρείται ικανοποιητική για το χρονικό σημείο αναφοράς.

Αναλυτική αναφορά στα θέματα φυσικής ολοκλήρωσης και αποτελεσματικότητας γίνεται στη συνέχεια όπου παρουσιάζεται συνοπτικά η φυσική πρόοδος του ΑΠ 3 σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας.

Φυσική ολοκλήρωση – αποτελεσματικότητα σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας.

Ο ΑΠ 3 περιλαμβάνει συνολικά 4 Επενδυτικές Προτεραιότητες (7a, 7b, 7c, 7.e)

Στο πλαίσιο της πρώτης από αυτές (Ε.Π7a), μέχρι 30/9/17 είχαν ενταχθεί 3 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 27.481.200,00 €, που αντιστοιχεί στο 176,5% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της ΕΠ και στο 25,56% της δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων έργων του ΑΠ 3.

Η υλοποίηση των έργων της ΕΠ 7a ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2017 με το δείκτη αποτελεσματικότητας των ενταγμένων έργων να είναι μηδενικός. Για τον υπολογισμό της φυσικής ολοκλήρωσης ανά έργο της ΕΠ χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες «CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών και T1825 Λιμενικές υποδομές ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται.», που αποτελεί δείκτη του ΑΠ3. Ο μηδενικός ρυθμός φυσικής ολοκλήρωσης σε συνδυασμό με το γεγονός της μη ενεργοποίησης ενός εκ των τριών έργων της Ε.Π. αποτελούν σημάδια προβληματικές ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου της Ε.Π. στο συνολικό χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕΠ.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ είναι μικρότερη από την πραγματική υλοποίηση, καθώς υπάρχουν Έργα που ενώ εμφανίζουν δαπάνες εντούτοις δεν έχει περαστεί για αυτές η αντίστοιχη τιμή υλοποίησης καθώς δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Συγκεκριμένα η Ε.Π. 7a εμφανίζει απορροφητικότητα της τάξης του 1,82% επί υλοποιούμενου και 1,46% επί Προγραμματικού).

Στο πλαίσιο Ε.Π. 7b), μέχρι 30/9/17 είχαν ενταχθεί 4 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 71.441.100,00 €, που αντιστοιχεί στο 83,4% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της ΕΠ και στο 66,45% της δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων έργων του ΑΠ 3.

Η υλοποίηση των έργων της ΕΠ 7b ξεκίνησε το 2016 με το δείκτη αποτελεσματικότητας των ενταγμένων έργων να είναι μηδενικός. Για τον υπολογισμό της φυσικής ολοκλήρωσης ανά έργο της ΕΠ χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης «CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος

ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών», που αποτελεί δείκτη του ΑΠ3. Ο μηδενικός ρυθμός φυσικής ολοκλήρωσης σε συνδυασμό με το γεγονός της μη ενεργοποίησης και των τεσσάρων έργων της Ε.Π. αποτελούν σημάδια προβληματικές ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της Ε.Π. στο συνολικό χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕΠ.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ είναι μικρότερη από την πραγματική υλοποίηση, καθώς υπάρχουν Έργα που ενώ εμφανίζουν δαπάνες εντούτοις δεν έχει περαστεί για αυτές η αντίστοιχη τιμή υλοποίησης καθώς δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Στο πλαίσιο της Ε.Π.7c), μέχρι 30/9/17 είχαν ενταχθεί 3 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.584.202,58 €, που αντιστοιχεί στο 90,36% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της ΕΠ και στο 7,98% της δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων έργων του ΑΠ 3.

Η υλοποίηση των έργων της ΕΠ 7c ξεκίνησε το 2016 με το δείκτη αποτελεσματικότητας των ενταγμένων έργων να είναι μηδενικός. Για τον υπολογισμό της φυσικής ολοκλήρωσης ανά έργο της ΕΠ χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες «CO12 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών

T1826 Ευφυή συστήματα μεταφορών που τοποθετούνται», που αποτελούν δείκτες του ΑΠ3. Ο μηδενικός ρυθμός φυσικής ολοκλήρωσης σε συνδυασμό με το γεγονός της μη ενεργοποίησης δύο εκ των τριών έργων της Ε.Π. αποτελούν σημάδια προβληματικές ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της Ε.Π. στο συνολικό χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕΠ.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ είναι μικρότερη από την πραγματική υλοποίηση, καθώς υπάρχουν Έργα που ενώ εμφανίζουν δαπάνες εντούτοις δεν έχει περαστεί για αυτές η αντίστοιχη τιμή υλοποίησης καθώς δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Συγκεκριμένα η Ε.Π. 7 c εμφανίζει απορροφητικότητα της τάξης του 1,66% επί υλοποιούμενου και 1,50% επί Προγραμματικού).

Στο πλαίσιο της Ε.Π7a μέχρι 30/9/17 δεν είχε ενταχθεί κανένα έργο με αποτέλεσμα να καταγράφεται μηδενικός δείκτης Αποτελεσματικότητας και φυσικής ολοκλήρωσης σε αυτές γεγονός που υποδεικνύει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου στο συνολικό χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕΠ Δ.Ε

Πίνακας 6: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας Α.Π. 3 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΠ	Π/Υ Προγραμμα- τικής ΔΔ (€)	ΒΑΡΥΤΗ ΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛ Ο ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜ ΕΝΗΣ Ε.Π. / Α.Π. (ΣΥΓΧΡ/ΝΗ)	ΒΑΘΜΟΣ / ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓ ΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ ΟΤΗΤΑ (ΕΠΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ ΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Υ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ ΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ Ε.Π / ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.	ΕΠΙΛΕΞΙ ΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (30.9.17)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΕΠΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΝΟΥ)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΟΥ)	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ ΗΤΑΣ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ ΝΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ ΗΤΑ
7a	34.300.000,0 0 €	0,261	27.481.200,00 €	80,12%	0,000	0,00	0,00000	500.077,6 7 €	1,82%	1,46%	0,00	0,00
7b	85.660.848,0 0 €	0,652	71.441.100,00 €	83,40%	0,000	0,00	0,00000	- €	0,00%	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7c	9.500.000,00 €	0,072	8.584.202,58 €	90,36%	0,000	0,00	0,00000	142.515,1 1 €	1,66%	1,50%	0,00	0,00
7.e	2.000.000,00 €	0,015	- €	0,00%	0,000	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
	131.460.848, 00 €	1,000	107.506.502,5 8 €	81,78%			0,00000	642.592,7 8 €	0,60%	0,49%	0,00	0,00

2.1.5 Φυσική ολοκλήρωση και αποτελεσματικότητα Άξονα Προτεραιότητας 4. Ανάλυση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.

Φυσική ολοκλήρωση – αποτελεσματικότητα σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας

Από την ανάλυση των στοιχείων του ΟΠΣ με ημερομηνία αναφοράς 31-9-2017 προκύπτει ότι η πρόοδος με βάση την φυσική υλοποίηση δεν είναι ικανοποιητική ιδιαίτερα όσον αφορά τις Ε.Π. του Θεματικού Στόχου 8.

Σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα του ΑΠ 4, μέχρι τις 30/9/17, ο σχετικός σταθμισμένος δείκτης υπολογίζεται σε 0,17 (17,79% σταθμισμένη υλοποίηση του συνολικού φυσικού αντικείμενου του ΑΠ4), τιμή η οποία δεν θεωρείται ικανοποιητική για το χρονικό σημείο αναφοράς, με εξαίρεση Συγκεκριμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες (βλέπε συνέχεια κειμένου)

Αναλυτική αναφορά στα θέματα φυσικής ολοκλήρωσης και αποτελεσματικότητας γίνεται στη συνέχεια όπου παρουσιάζεται συνοπτικά η φυσική πρόοδος του ΑΠ 4 σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας.

Πίνακας 7: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας Α.Π. 4 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΠ	Π/Υ Προγραμματ ικής ΔΔ (€)	ΒΑΡΥΤΗ ΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛ Ο ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜ ΕΝΗΣ Ε.Π. / Α.Π. (ΣΥΓΧΡ/ΝΗ)	ΒΑΘΜΟΣ / ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓ ΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ ΟΤΗΤΑ (ΕΠΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ ΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Υ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ ΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ Ε.Π / ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ Σ ΔΑΠΑΝΕΣ (30.9.17)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΕΠΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΝΟΥ)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΟΥ)	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ ΗΤΑΣ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ ΝΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ ΗΤΑ
8.i	2.000.000,00 €	0,025	- €	0,00%	- €	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8.iii	2.000.000,00 €	0,025	- €	0,00%	0,000	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8.v	2.205.279,00 €	0,027	- €	0,00%	0,000	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9.i	26.000.000,0 0 €	0,319	14.538.954,00 €	55,92%	0,810	0,45	0,14432	7.450.001, 85 €	51,24%	28,65%	1,58	0,50
9.ii	18.500.000,0 0 €	0,227	6.278.763,20 €	33,94%	0,000	0,00	0,00000	- €	0,00%	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9.iii	3.167.413,00 €	0,039	4.553.010,47 €	143,75%	0,334	0,48	0,01862	1.424.235, 42 €	31,28%	44,97%	1,07	0,04
9.iv	16.000.000,0 0 €	0,196	5.027.948,54 €	31,42%	0,244	0,08	0,01500	55.341,81 €	1,10%	0,35%	22,12	4,34
9.v	7.000.000,00 €	0,086	- €	0,00%	0,000	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9.vi	4.745.937,00 €	0,058	- €	0,00%	- €	0,00	0,00000	- €	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
	81.618.629,0 0 €	1,000	30.398.676,21 €	37,24%			0,17793	8.929.579, 08 €	29,37%	10,94%	0,00	1,63

2.1.6 Φυσική ολοκλήρωση και αποτελεσματικότητα Άξονα Προτεραιότητας 5. Ανάλυση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.

Φυσική ολοκλήρωση – αποτελεσματικότητα σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας

Από την ανάλυση των στοιχείων του ΟΠΣ με ημερομηνία αναφοράς 31-9-2017 προκύπτει ότι η πρόοδος με βάση την φυσική υλοποίηση είναι ικανοποιητική.

Σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα του ΑΠ 5, μέχρι τις 30/9/17, ο σχετικός σταθμισμένος δείκτης υπολογίζεται σε 0,1779 (17,79% σταθμισμένη υλοποίηση του συνολικού φυσικού αντικειμένου του ΑΠ5), τιμή η οποία θεωρείται ικανοποιητική για το χρονικό σημείο αναφοράς.

Αναλυτική αναφορά στα θέματα φυσικής ολοκλήρωσης και αποτελεσματικότητας γίνεται στη συνέχεια όπου παρουσιάζεται συνοπτικά η φυσική πρόοδος του ΑΠ 5 σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας.

Φυσική ολοκλήρωση – αποτελεσματικότητα σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας.

Ο ΑΠ 5 περιλαμβάνει συνολικά 2 Επενδυτικές Προτεραιότητες (9.α, 10.α)

Πίνακας 8: Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας Α.Π. 5 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΠ	Π/Υ Προγραμμα- τικής ΔΔ (€)	ΒΑΡΥΤΗ ΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛ Ο ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜ ΕΝΗΣ Ε.Π. / Α.Π. (ΣΥΓΧΡ/ΝΗ)	ΒΑΘΜΟΣ / ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟ ΓΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ ΟΤΗΤΑ (ΕΠΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ Υ)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ ΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ ΟΥ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ Ε.Π. / ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ Α.Π.	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ Σ ΔΑΠΑΝΕΣ (30.9.17)	ΑΠΟΡΡΟ ΦΗΣΗ (ΕΠΙ ΥΛΟΠΟΙ ΟΥΜΕΝ ΟΥ)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΙΚΟΥ)	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ ΗΤΑΣ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ ΝΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΗΤΑ
9.a	17.311.569,0 0 €	0,423	20.867.079,4 7 €	120,54%	0,078	0,09	0,03983	12.880.539, 71 €	61,73%	74,40%	0,13	0,05
10. a	23.581.524,0 0 €	0,577	27.328.034,4 5 €	115,89%	0,055	0,06	0,03694	12.543.933, 88 €	45,90%	53,19%	0,12	0,07
	40.893.093,0 0 €	1,000	48.195.113,9 2 €	117,86%			0,07677	25.424.473, 59 €	52,75%	62,17%	0,00	0,12

3 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΠ


[Υπό διαμόρφωση]

4 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠ

4.1 Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ σε όρους αποδοτικότητας

4.1.1 Εισαγωγή. Γενική πορεία υλοποίησης

Έχουν εκδοθεί 70 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 455.763.466,15€.



Πηγή: ΟΠΣ ΕΣΠΑ 30/9/2017

Πίνακας 9: Εκδοθείσες Προσκλήσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και επενδυτική Προτεραιότητα (Δ.Δ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (Δ.Δ.)	% Συμμετοχή
1	1	1b	3.500.000,00 €	0,77%
	1 Άθροισμα		3.500.000,00 €	0,77%
1 Άθροισμα			3.500.000,00 €	0,77%
2	4	4e	1.600.000,00 €	0,35%
	4 Άθροισμα		1.600.000,00 €	0,35%
	5	5a	3.544.970,58 €	0,78%
		5b	7.000.000,00 €	1,54%
	5 Άθροισμα		10.544.970,58 €	2,31%
	6	6a	11.559.720,00 €	2,54%
		6b	23.700.000,00 €	5,20%
		6c	18.630.000,00 €	4,09%
		6d	3.500.000,00 €	0,77%
		6e	69.600.000,00 €	15,27%
2 Άθροισμα			126.989.720,00 €	27,86%
3	7	7a	68.600.000,00 €	15,05%
		7b	145.100.000,00 €	31,84%
		7c	12.800.000,00 €	2,81%
	7 Άθροισμα		226.500.000,00 €	49,70%
3 Άθροισμα			226.500.000,00 €	49,70%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (Δ.Δ.)	% Συμμετοχή
4	9	9i	15.138.981,00 €	3,32%
		9ii	5.112.580,00 €	1,12%
		9iii	6.498.303,27 €	1,43%
		9iv	4.021.200,00 €	0,88%
	9 Άθροισμα		30.771.064,27 €	6,75%
4 Άθροισμα			30.771.064,27 €	6,75%
5	9	9a	17.311.569,00 €	3,80%
	9 Άθροισμα		17.311.569,00 €	3,80%
	10	10a	30.976.142,30 €	6,80%
	10 Άθροισμα		30.976.142,30 €	6,80%
5 Άθροισμα			48.287.711,30 €	10,59%
6	N/A	N/A	970.000,00 €	0,21%
	T.B.		970.000,00 €	0,21%
6 Άθροισμα			970.000,00 €	0,21%
7	N/A	N/A	6.600.000,00 €	1,45%
	T.B.		6.600.000,00 €	1,45%
7 Άθροισμα			6.600.000,00 €	1,45%
Γενικό Άθροισμα			455.763.466,15 €	100,00%

Πηγή: ΟΠΣ ΕΣΠΑ 30/9/2017

Η παρουσίαση της **γενικής χρηματοοικονομικής εικόνας** του Προγράμματος επιτυγχάνεται μέσω της συσχέτισης των εξής «μεταβλητών»:

- Προσκήσεις που έχουν εκδοθεί έως τις 30/9/2017 με την συσχέτιση των οποίων σε σχέση με την Προγραμματική (ισχύουσα) Δημόσια Δαπάνη μας δίνει τον βαθμό **ενεργοποίησης του Προγράμματος**,
- Προϋπολογισμός Ενταγμένων Πράξεων (**βαθμός δέσμευσης**),
- Προϋπολογισμός **Νομικών Δεσμεύσεων (ΝΟΔΕ)**
- Τις πληρωμές του προγράμματος όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Οι Δαπάνες προς τις ΝΟΔΕ δημιουργούν τον **δείκτη (χρηματοοικονομικής) απορρόφησης** του Προγράμματος, ενώ οι Δαπάνες προς τη **ΣΔΔ** δημιουργούν το δείκτη του **βαθμού ολοκλήρωσης (β.ο.)** του Προγράμματος. Η διαφορά του β.ο. από τη ΣΔΔ παρουσιάζει την **απόκλιση** του Προγράμματος από τον τελικό του στόχο, ενώ η εκτίμηση της απόκλισης μπορεί να γίνεται σε ετήσια βάση (ανάλογα με την ετήσια κατανομή του χρηματοδοτικού πίνακα), τις εκτιμήσεις των υπολοιπόμενων δαπανών μέχρι την τελική ολοκλήρωση του Προγράμματος κ.ο.κ. Η εκτίμηση της **χρηματοοικονομικής εικόνας** του Προγράμματος γίνεται σε επίπεδο, Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικού Στόχου και Επενδυτικής Προτεραιότητας. Με βάση τα παραπάνω, η γενική πορεία εξέλιξης του Προγράμματος φαίνεται στον παρακάτω πίνακα με τα ακόλουθα συμπεράσματα:

....

Πίνακας 10: Γενική παρουσίαση της χρηματοοικονομικής εικόνας του Προγράμματος γίνεται σε επίπεδο, Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικού Στόχου και Επενδυτικής Προτεραιότητας

Α.Π.	ΘΣ	ΕΠ	Π/Υ Προγραμματικής ΔΔ (€)	Προσκήσεις	%/ΔΔ	Εντάξεις	%ΔΔ	ΝοΔΕ	%ΔΔ2	Δαπάνες	%ΔΔ3
1	1	1.α	2.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
		1.β	9.735.113,00 €	3.500.000,00 €	35,95%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
		Υπό-Σύνολο Θ.Σ.1	11.735.113,00 €	3.500.000,00 €	29,83%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
	2	2.β	3.877.449,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
		2.γ	2.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
		Υπό-Σύνολο Θ.Σ.2	5.877.449,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
	3	3.α	45.278.324,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
		3.γ	6.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
		3.δ	1.500.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
		Υπό-Σύνολο Θ.Σ.3	52.778.324,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. 1			70.390.886,00 €	3.500.000,00 €	4,97%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
2	4	4.β	2.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
		4.γ	14.064.545,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
		4.ε	1.000.000,00 €	1.600.000,00 €	160,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
		Υπό-Σύνολο Θ.Σ.4	17.064.545,00 €	1.600.000,00 €	9,38%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
	5	5a	20.795.266,00 €	3.544.970,58 €	17,05%	3.586.903,15 €	17,25%	3.576.004,25 €	17,20%	1.529.908,94 €	7,36%
		5b	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	100,00%	6.997.000,00 €	99,96%	- €	0,00%	- €	0,00%
		Υπό-Σύνολο Θ.Σ.5	27.795.266,00 €	10.544.970,58 €	37,94%	10.583.903,15 €	38,08%	3.576.004,25 €	12,87%	1.529.908,94 €	5,50%
	6	6a	15.250.308,00 €	11.559.720,00 €	75,80%	11.469.229,96 €	75,21%	8.763.331,51 €	57,46%	7.550.558,62 €	49,51%
		6b	24.000.000,00 €	23.700.000,00 €	98,75%	14.305.594,39 €	59,61%	1.397.025,96 €	5,82%	8.522,52 €	0,04%
		6c	13.000.000,00 €	18.630.000,00 €	143,31%	257.256,88 €	1,98%	207.256,88 €	1,59%	- €	0,00%
		6.d	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	100,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
		6.e	56.975.611,00 €	69.600.000,00 €	122,16%	19.966.064,08 €	35,04%	19.091.656,34 €	33,51%	14.978.902,68 €	26,29%
		Υπό-Σύνολο Θ.Σ.6	112.725.919,00 €	126.989.720,00 €	112,65%	45.998.145,31 €	40,81%	29.459.270,69 €	26,13%	22.537.983,82	19,99%

Α.Π.	ΘΣ	ΕΠ	Π/Υ Προγραμματικής ΔΔ (€)	Προσκήσεις	%/ΔΔ	Εντάξεις	%ΔΔ	ΝοΔΕ	%ΔΔ2	Δαπάνες	%ΔΔ3
	€										
ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. 2			157.585.730,00 €	139.134.690,58 €	88,29%	56.582.048,46 €	35,91%	33.035.274,94 €	20,96%	24.067.892,76 €	15,27%
3	7	7a	34.300.000,00 €	68.600.000,00 €	200,00%	27.481.200,00 €	80,12%	11.150.000,00 €	32,51%	500.077,67 €	1,46%
		7b	85.660.848,00 €	145.100.000,00 €	169,39%	71.441.100,00 €	83,40%	- €	0,00%	- €	0,00%
		7c	9.500.000,00 €	12.800.000,00 €	134,74%	8.584.202,58 €	90,36%	748.655,84 €	7,88%	142.515,11 €	1,50%
		7.e	2.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
	Υπό-Σύνολο Θ.Σ.7		131.460.848,00 €	226.500.000,00 €	172,29%	107.506.502,58 €	81,78%	11.898.655,84 €	9,05%	642.592,78 €	0,49%
ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. 3			131.460.848,00 €	226.500.000,00 €	172,29%	107.506.502,58 €	81,78%	11.898.655,84 €	9,05%	642.592,78 €	0,49%
4	8	8.i	2.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
		8.iii	2.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
		8.v	2.205.279,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
	Υπό-Σύνολο Θ.Σ.8		6.205.279,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
	9	9.i	26.000.000,00 €	15.138.981,00 €	58,23%	14.538.954,00 €	55,92%	10.974.123,00 €	42,21%	7.450.001,85 €	28,65%
		9.ii	18.500.000,00 €	5.112.580,00 €	27,64%	6.278.763,20 €	33,94%	4.851.608,00 €	26,22%	- €	0,00%
		9.iii	3.167.413,00 €	6.498.303,27 €	205,16%	4.553.010,47 €	143,75%	3.963.691,47 €	125,14%	1.424.235,42 €	44,97%
		9.iv	16.000.000,00 €	4.021.200,00 €	25,13%	5.027.948,54 €	31,42%	3.379.502,26 €	21,12%	55.341,81 €	0,35%
		9.v	7.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
		9.vi	4.745.937,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Υπό-Σύνολο Θ.Σ.9		75.413.350,00 €	30.771.064,27 €	40,80%	30.398.676,21 €	40,31%	23.168.924,73 €	30,72%	8.929.579,08 €	11,84%	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. 4			81.618.629,00 €	30.771.064,27 €	37,70%	30.398.676,21 €	37,24%	23.168.924,73 €	28,39%	8.929.579,08 €	10,94%
5	9	9.a	17.311.569,00 €	17.311.569,00 €	100,00%	20.867.079,47 €	120,54%	14.948.949,45 €	86,35%	12.880.539,71 €	74,40%
	Υπό-Σύνολο Θ.Σ.9		17.311.569,00 €	17.311.569,00 €	100,00%	20.867.079,47 €	120,54%	14.948.949,45 €	86,35%	12.880.539,71 €	74,40%
	10	10.a	23.581.524,00 €	30.976.142,30 €	131,36%	27.328.034,45 €	115,89%	15.256.435,41 €	64,70%	12.543.933,88 €	53,19%

Α.Π.	ΘΣ	ΕΠ	Π/Υ Προγραμματικής ΔΔ (€)	Προσκλήσεις	%/ΔΔ	Εντάξεις	%ΔΔ	ΝοΔΕ	%ΔΔ2	Δαπάνες	%ΔΔ3
	Υπό-Σύνολο Θ.Σ.10		23.581.524,00 €	30.976.142,30 €	131,36%	27.328.034,45 €	115,89%	15.256.435,41 €	64,70%	12.543.933,88 €	53,19%
ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. 5			40.893.093,00 €	48.287.711,30 €	118,08%	48.195.113,92 €	117,86%	30.205.384,86 €	73,86%	25.424.473,59 €	62,17%
ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. 6	N/A	Τ.Β. ΕΚΤ	1.530.349,00 €	970.000,00 €	63,38%	469.600,21 €	30,69%	349.600,00 €	22,84%	7.440,00 €	0,49%
ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. 7		Τ.Β. ΕΤΠΑ	7.506.197,00 €	6.600.000,00 €	87,93%	5.293.889,79 €	70,53%	2.646.129,48 €	35,25%	324.497,50 €	4,32%
Τεχνική Βοήθεια Σύνολο			9.036.546,00 €	7.570.000,00 €	83,77%	5.763.490,00 €	63,78%	2.995.729,48 €	33,15%	331.937,50 €	3,67%
Γενικό Άθροισμα			490.985.732,00 €	455.763.466,15 €	92,83%	248.445.831,17 €	50,60%	101.303.969,85 €	20,63%	59.396.475,71 €	12,10%

Πηγή: ΟΠΣ ΕΣΠΑ 30/9/2017

..

4.1.2 Πορεία υλοποίησης Α.Π.1 σε όρους αποδοτικότητας. Ανάλυση ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο του Α.Π. 5 έχουν εκδοθεί 2 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 3,5 Μ€ ποσό που αντιστοιχεί στο 36% της Προγραμματικής Δημόσιας Δαπάνης. Οι Προσκλήσεις εμπίπτουν στον Ειδικό Στόχο «Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και καινοτομία». Οι Προσκλήσεις εντάσσονται στον Θεματικό Στόχο Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας και ειδικότερα στην Επενδυτική Προτεραιότητα, προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία.

ΘΣ	ΕΠ	Π/Υ Προγραμματικής ΔΔ (€)	Προσκλήσεις	%/ΔΔ	Εντάξεις	%ΔΔ	ΝοΔΕ	%ΔΔ2	Δαπάνες	%ΔΔ3
1	1.α	2.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
	1.β	9.735.113,00 €	3.500.000,00 €	35,95%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Υπό-Σύνολο Θ.Σ.1		11.735.113,00 €	3.500.000,00 €	29,83%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
2	2.β	3.877.449,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
	2.γ	2.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Υπό-Σύνολο Θ.Σ.2		5.877.449,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
3	3.α	45.278.324,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
	3.γ	6.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
	3.δ	1.500.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Υπό-Σύνολο Θ.Σ.3		52.778.324,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
		70.390.886,00 €	3.500.000,00 €	4,97%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%

4.1.3 Πορεία υλοποίησης Α.Π.2 σε όρους αποδοτικότητας. Ανάλυση ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο του Α.Π 2 έχουν εκδοθεί .. Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού .. στο πλαίσιο του ε

Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι εξής ειδικοί στόχοι :

ΕΣ 6.β.1: Αύξηση της αποδοτικής χρήσης των υδατικών πόρων
ΕΣ 6.γ.1: Αύξηση της ελκυστικότητας των φυσικών και πολιτιστικών περιοχών
ΕΣ 6.δ.1: Προστασία και ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας
ΕΣ 6.ε.1: Στήριξη για ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη
ΕΣ 4.β.1: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΕΣ 4.γ.1: Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοσίων υποδομών και των κατοικιών
ΕΣ 4.ε.1: Ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
ΕΣ 5.α.1: Μείωση των πλημμυρών και της διάβρωσης των ακτών
ΕΣ 5.β.1: Ενίσχυση της ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών
ΕΣ 6.α.1: Αύξηση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ενταχθεί 26 έργα, συνολικού προϋπολογισμούκαι με τους εξής Δικαιούχους:

- 40101206-ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
- 4040778-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
- 4040704-ΔΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ
- 1011802-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
- 40106266-ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
- 40101209-ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
- 40101206-ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
- 40106264-ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
- 4041077-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
- 40101205-ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
- 40115241-ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
- 40115242-ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ

- 4040706-ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟΥ)
- 40101210-ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
- 4040702-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
- 40101206-ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
- 2010007-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- 4040703-ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
- 40106267-ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
- 40101208-ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
- 40106266-ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
- 40101209-ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
- 40115240-ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
- 40106265-ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής πορείας υλοποίησης των Θεματικών Στόχων και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων εξάγεται το συμπέρασμα ότι.....

Αν είναι πάνω από 100: διαπιστώνεται ότι το ποσοστό ενεργοποίησης είναι πάνω από το 100%, γεγονός που σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων υπερκαλύπτει τον αρχικά – προγραμματικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Αν είναι πολύ πάνω από 100: Υψηλή (μη-κανονική) υπερδέσμευση παρατηρείται στο Στόχο 2 με το ποσοστό ενεργοποίησης να ανέρχεται στο%.

Οι δαπάνες του Α.Π. 2 είναι πολύ χαμηλές και ανέρχονται στο% της Δ.Δ.

Με βάση το μ.ο. ανά Επενδυτική Προτεραιότητα , οι μεγαλύτερες αποκλίσεις από τους στόχους του Προγράμματος, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί κανονικά, σημειώνονται στις Επενδυτικές Προτεραιότητες....

Πίνακας 11: Αποτίμηση Εξέλιξης Α.Π. 2 ανά Θ.Σ. και Ε.Π. σε σχέση με τη Προγραμματική ΔΔ

ΘΣ	ΕΠ	Π/Υ Προγραμματικής ΔΔ (€)	Εντάξεις	% ΕΝΤΑΞΕ ΩΝ/ΔΔ	ΝοΔΕ	%ΝΟΔΕ/ΔΔ	Πραγματοποιηθείσ ες Δαπάνες	β.ο. έως 30.9.2017	Υπολοιπόμενες Δαπάνες	β.ο. έως ολοκλήρωση Προγράμματος
4	4.β	2.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	2.000.000,00 €	100,00%
	4.γ	14.064.545,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	14.064.545,00 €	100,00%
	4.ε	1.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	1.000.000,00 €	100,00%
Υπό-Σύνολο Θ.Σ.4		17.064.545,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	17.064.545,00 €	100,00%
5	5a	20.795.266,00 €	3.586.903,15 €	17,25%	3.576.004,25 €	17,20%	1.529.908,94 €	7,36%	19.265.357,06 €	92,64%
	5b	7.000.000,00 €	6.997.000,00 €	99,96%	- €	0,00%	- €	0,00%	7.000.000,00 €	100,00%
Υπό-Σύνολο Θ.Σ.5		27.795.266,00 €	10.583.903,15 €	38,08%	3.576.004,25 €	12,87%	1.529.908,94 €	5,50%	26.265.357,06 €	94,50%
6	6a	15.250.308,00 €	11.469.229,96 €	75,21%	8.763.331,51 €	57,46%	7.550.558,62 €	49,51%	7.699.749,38 €	50,49%
	6b	24.000.000,00 €	14.305.594,39 €	59,61%	1.397.025,96 €	5,82%	8.522,52 €	0,04%	23.991.477,48 €	99,96%
	6c	13.000.000,00 €	257.256,88 €	1,98%	207.256,88 €	1,59%	- €	0,00%	13.000.000,00 €	100,00%
	6.d	3.500.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	3.500.000,00 €	100,00%
	6.e	56.975.611,00 €	19.966.064,08 €	35,04%	19.091.656,34 €	33,51%	14.978.902,68 €	26,29%	41.996.708,32 €	73,71%
Υπό-Σύνολο Θ.Σ.6		112.725.919,00 €	45.998.145,31 €	40,81%	29.459.270,69 €	26,13%	22.537.983,82 €	19,99%	90.187.935,18 €	80,01%
Σύνολο Α.Π.2		157.585.730,00 €	56.582.048,46 €	35,91%	33.035.274,94 €	20,96%	24.067.892,76 €	15,27%	133.517.837,24 €	84,73%

Μια προσέγγιση «διαχείρισης κινδύνου» στον υπό συζήτηση Α.Π. μπορούσε να διαμορφώσει τις ακόλουθες εναλλακτικές:

4.1.4 Πορεία υλοποίησης Α.Π.3 σε όρους αποδοτικότητας. Ανάλυση ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα.

ΘΣ	ΕΠ	Π/Υ Προγραμματικής ΔΔ (€)	Εντάξεις	%ΕΝΤΑΞΕΩΝ/ΔΔ	ΝοΔΕ	%ΝΟΔΕ/ΔΔ	Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες	β.ο. έως 30.9.2017	Υπολοιπόμενες Δαπάνες	β.ο. έως ολοκλήρωση Προγράμματος
7	7a	34.300.000,00 €	27.481.200,00 €	80,12%	11.150.000,00 €	32,51%	500.077,67 €	1,46%	33.799.922,33 €	98,54%
	7b	85.660.848,00 €	71.441.100,00 €	83,40%	- €	0,00%	- €	0,00%	85.660.848,00 €	100,00%
	7c	9.500.000,00 €	8.584.202,58 €	90,36%	748.655,84 €	7,88%	142.515,11 €	1,50%	9.357.484,89 €	98,50%
	7.e	2.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	2.000.000,00 €	100,00%
Υπό- Σύνολο Θ.Σ.7		131.460.848,00 €	107.506.502,58 €	81,78%	11.898.655,84 €	9,05%	642.592,78 €	0,49%	130.818.255,22 €	99,51%

4.1.5 Πορεία υλοποίησης Α.Π.4 σε όρους αποδοτικότητας. Ανάλυση ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα.

ΘΣ	ΕΠ	Π/Υ Προγραμματικής ΔΔ (€)	Εντάξεις	%ΕΝΤΑΞΕΩΝ/ΔΔ	ΝοΔΕ	%ΝΟΔΕ/ΔΔ	Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες	β.ο. έως 30.9.2017	Υπολοιπόμενες Δαπάνες	β.ο. έως ολοκλήρωση Προγράμματος
8	8.i	2.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	2.000.000,00 €	100,00%
	8.iii	2.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	2.000.000,00 €	100,00%
	8.v	2.205.279,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	2.205.279,00 €	100,00%
Υπό-Σύνολο Θ.Σ.8		6.205.279,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	6.205.279,00 €	100,00%
9	9.i	26.000.000,00 €	14.538.954,00 €	55,92%	10.974.123,00 €	42,21%	7.450.001,85 €	28,65%	18.549.998,15 €	71,35%
	9.ii	18.500.000,00 €	6.278.763,20 €	33,94%	4.851.608,00 €	26,22%	- €	0,00%	18.500.000,00 €	100,00%
	9.iii	3.167.413,00 €	4.553.010,47 €	143,75%	3.963.691,47 €	125,14%	1.424.235,42 €	44,97%	1.743.177,58 €	55,03%
	9.iv	16.000.000,00 €	5.027.948,54 €	31,42%	3.379.502,26 €	21,12%	55.341,81 €	0,35%	15.944.658,19 €	99,65%
	9.v	7.000.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	7.000.000,00 €	100,00%
	9.vi	4.745.937,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	4.745.937,00 €	100,00%
Υπό-Σύνολο Θ.Σ.9		75.413.350,00 €	30.398.676,21 €	40,31%	23.168.924,73 €	30,72%	8.929.579,08 €	11,84%	66.483.770,92 €	88,16%
		81.618.629,00 €	30.398.676,21 €	37,24%	23.168.924,73 €	28,39%	8.929.579,08 €	10,94%	72.689.049,92 €	89,06%

4.1.6 Πορεία υλοποίησης Α.Π.5 σε όρους αποδοτικότητας. Ανάλυση ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα.

Α.Π.	ΘΣ	ΕΠ	Π/Υ Προγραμματικής ΔΔ (€)	Εντάξεις	%ΕΝΤΑΞΕΩΝ/ΔΔ	ΝοΔΕ	%ΝΟΔΕ/ΔΔ	Πραγματοποιηθ είσες Δαπάνες	β.ο. έως 30.9.2017	Υπολοιπόμενες Δαπάνες	β.ο. έως ολοκλήρωση Προγράμματος
5	9	9.a	17.311.569,00 €	20.867.079,47 €	120,54%	14.948.949,4 5 €	86,35%	12.880.539,71 €	74,40%	4.431.029,29 €	25,60%
Υπό-Σύνολο Θ.Σ.9			17.311.569,00 €	20.867.079,47 €	120,54%	14.948.949,4 5 €	86,35%	12.880.539,71 €	74,40%	4.431.029,29 €	25,60%
	10	10.a	23.581.524,00 €	27.328.034,45 €	115,89%	15.256.435,4 1 €	64,70%	12.543.933,88 €	53,19%	11.037.590,12 €	46,81%
Υπό-Σύνολο Θ.Σ.10			23.581.524,00 €	27.328.034,45 €	115,89%	15.256.435,4 1 €	64,70%	12.543.933,88 €	53,19%	11.037.590,12 €	46,81%

4.1.7 Πορεία υλοποίησης Τεχνικής Βοήθειας Α.Π.6 & 7 σε όρους αποδοτικότητας. Ανάλυση ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα

ΘΣ	ΕΠ	Π/Υ Προγραμματικής ΔΔ (€)	Εντάξεις	%ΕΝΤΑΞΕΩΝ/ΔΔ	ΝοΔΕ	%ΝΟΔΕ/ΔΔ	Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες	β.ο. 30.9.2017	έως	Υπολοιπόμενες Δαπάνες	β.ο. ολοκλήρωση Προγράμματος	έως
N/A	Τ.Β. ΕΚΤ	1.530.349,00 €	469.600,21 €	30,69%	349.600,00 €	22,84%	7.440,00 €	0,49%		1.522.909,00 €	99,51%	
	Τ.Β. ΕΤΠΑ	7.506.197,00 €	5.293.889,79 €	70,53%	2.646.129,48 €	35,25%	324.497,50 €	4,32%		7.181.699,50 €	95,68%	
Τεχνική Σύνολο	Βοήθεια	9.036.546,00 €	5.763.490,00 €	63,78%	2.995.729,48 €	33,15%	331.937,50 €	3,67%		8.704.608,50 €	96,33%	

5 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠ

5.1 Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης και των ειδικών στόχων του Ε.Π.

Στην παρούσα ενότητα αξιολογείται η επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης και των Ειδικών Στόχων του ΕΠ. Η αποτίμηση γίνεται σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) όπου παρουσιάζονται ανά θεματικό στόχο του Άξονα οι ανάγκες που καλύπτονται, οι επενδυτικές προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί, οι Ειδικοί Στόχοι που έχουν τεθεί και εν συνεχεία οι δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων που έχουν θεσπιστεί.

5.1.1 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

Ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας είναι συνδεδεμένος κατά κύριο λόγο με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (RIS3). Το «καινοτομικό» όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως αποτυπώνεται στην Περιφερειακή RIS3 είναι να αποτελέσει περιφερειακό πόλο έρευνας και καινοτομίας για νέους επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρήσεις αξιοποιώντας την γεωγραφική της θέση αλλά και το πλήθος των καινοτομικών περιουσιακών της στοιχείων που την χαρακτηρίζουν με κυριότερο τις σημαντικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές που έχουν ως αποτέλεσμα την διαρκή παραγωγή νέων επιστημόνων και ερευνητών.

Για την επίτευξη του οράματος στρατηγικό μέλημα αποτελεί η περαιτέρω αναβάθμιση & διατήρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, η δημιουργία κρίσιμων μαζών και η αύξηση της συνδεσιμότητας της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας. Η υποστήριξη της οικονομίας της γνώσης θα αναζητηθεί στη διαρκή βελτίωση της παραγωγής γνώσης από το σύνολο του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας, με έμφαση στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και στον προσανατολισμό στην αριστεία και στην Κοινωνία της Γνώσης.

Στα πλαίσια αυτό θα προωθηθεί η επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων και η υποστήριξη των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επέκτασης καθώς και η διεύρυνση της αναπτυξιακής προσπάθειας προς συσσωματώσεις (clusters) ή κατηγορίες επιχειρήσεων που εμφανίζουν θετικές προοπτικές και παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη των τομέων όπου κατά κύριο λόγο η καινοτομία μετατρέπεται κατά την παραγωγή σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών θα βοηθήσει και στον εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της ΠΔΕ και θα μειώσει το υψηλό κόστος συναλλαγής των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης η αξιοποίηση γνώσεων και εργαλείων άλλων Βασικών Τεχνολογιών Γενικής Εφαρμογής όπως π.χ. η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία κ.α. μπορεί να ανοίξει νέες, για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, προοπτικές στην ανάπτυξη καινοτομιών.

Οι ανωτέρω στόχοι και προτεραιότητες εξυπηρετούνται κυρίως μέσω των Θεματικών Στόχων 1, 2 και 3 οι οποίοι καλύπτονται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΕΠ. Σημειώνεται επίσης ότι ο εν λόγω Άξονας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ (2014) και τις βασικές αλλαγές που έχουν επέλθει σημειώνονται τα εξής:

Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Εντός του 2015 ολοκληρώθηκε και υιοθετήθηκε από τα αρμόδια όργανα η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. Επίσης, το ίδιο έτος ολοκληρώθηκε και υιοθετήθηκε από τα αρμόδια όργανα και η Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Καινοτομία, Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) 2014-2020.

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση των ανωτέρω Στρατηγικών αποτελούσε προϋπόθεση για την προκήρυξη δράσεων στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 1 (εξαίρεση αποτελούσαν οι πιλοτικές δράσεις, οι προδημοσιεύσεις προσκλήσεων και τα εμπροσθοβαρή έργα - frontloading projects).

Επιπρόσθετα, προκειμένου να προχωρήσει η εξειδίκευση της Περιφερειακής RIS3 και να διαμορφωθούν δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων και από το ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα, το 2015 ξεκίνησε από την Περιφέρεια η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης στους τομείς προτεραιότητας που είχαν αναδειχθεί στο πλαίσιο της RIS3. Στην εν λόγω διαδικασία συμμετείχαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου, ερευνητές, οργανώσεις φορέων και επιχειρήσεων κλπ..

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021

Τον Δεκέμβριο 2016 ολοκληρώθηκε η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΣ) 2016-2021 η οποία αποτελεί τον οδικό χάρτη και το πλαίσιο για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας. Στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής προσδιορίζεται η συσχέτισή της με επιμέρους στρατηγικές και πόρους χρηματοδότησης. Ειδικότερα, η ΕΨΣ συνδέεται με την Εθνική και τις Περιφερειακές RIS3 δεδομένου ότι οι ΤΠΕ περιλαμβάνονται σε αυτές είτε ως αυθύπαρκτο θεματικό πεδίο έρευνας και καινοτομίας είτε ως υποστηρικτικές της καινοτομίας. Η ΕΨΣ περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Θεματικό Στόχο 2 του ΣΕΣ και επιπλέον περιλαμβάνει και άλλους τομείς παρέμβασης/προτεραιότητες/δράσεις. Το ρόλο της κεντρικής δομής για τη χάραξη της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής καθώς επίσης και για τον σχεδιασμό, την εποπτεία, το συντονισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των έργων και δράσεων ΤΠΕ του Δημοσίου για την υλοποίηση της ΕΨΣ τον έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής η οποία συστάθηκε το 2016.

Σημειώνεται ότι η σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και η διαμόρφωση Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής αποτελούσε εθνική αιρεσιμότητα η οποία ωστόσο επηρέασε την ενεργοποίηση παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΘΣ2 του ΠΕΠ.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης του Άξονα, διακριτά ανά Θεματικό Στόχο.

Θεματικός Στόχος 01 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου, επιλέχθηκαν δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες για τη κάλυψη των αναγκών ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας στη Δυτική Ελλάδα και την σύνδεση αυτής με τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα:

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 1α - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 1α αντιμετωπίζονται οι ανάγκες για ενίσχυση των φορέων έρευνας και καινοτομίας της ΠΔΕ για τη βελτίωση κέντρων αριστείας σε κρίσιμους τομείς αλλά και συγκράτησης ανθρώπινου δυναμικού, υψηλού μορφωτικού επιπέδου εντός της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 1.α.1 «Αύξηση της παραγωγικότητας των φορέων έρευνας και καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης»**. Μέσω του ΕΣ 1.α.1 αναμένεται η αύξηση του αριθμού δημοσιεύσεων και αναφορών από Ερευνητικούς Φορείς της Περιφέρειας.

Για την υποστήριξη του ΕΣ προβλέπεται η ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας στους τομείς που έχουν αναδειχθεί από την RIS3 της Περιφέρειας. Σημειώνεται δε ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα που συνδέονται με το δίκτυο ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructures) και τον Εθνικό Οδικό Χάρτη σχετικά με τις προτεραιότητες για την ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη. Ομοίως, επίκαιρος κρίνεται ο Ειδικός Στόχος όπως και η σύνδεσή του με τον δείκτη αποτελεσμάτων T1803 «Αριθμός δημοσιεύσεων των φορέων έρευνας και καινοτομίας».
- Δεν διαπιστώνεται ανάγκη δημιουργίας νέου ειδικού στόχου ή δείκτη αποτελεσμάτων.
- Σε ότι αφορά τις εκροές:
 - Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της παρέμβασης που θα υλοποιηθεί (Ενίσχυση φορέων έρευνας και καινοτομίας), προτείνεται να εξεταστεί η προσθήκη νέου δείκτη σχετικά με τον αριθμό των έργων ενίσχυσης ερευνητικών κέντρων που χρηματοδοτούνται μέσω του ΠΕΠ. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι ενισχύεται περαιτέρω η λογική της παρέμβασης στο πλαίσιο της εν λόγω ΕΠ.
 - Σε κάθε περίπτωση ο υφιστάμενος δείκτης εκροών CO25 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων» παραμένει κατάλληλος και επίκαιρος και εξυπηρετεί τις ανάγκες που επιδιώκονται να αντιμετωπιστούν μέσω της ΕΠ 1α.

- ❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυσούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής**

Στο πλαίσιο της **ΕΠ 1b** αντιμετωπίζονται ανάγκες που αφορούν τη χαμηλή συμμετοχή του επιχειρηματικού τομέα στην ερευνητική δραστηριότητα, την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας καθώς και την αναχαίτιση του μεταναστευτικού ρεύματος κυρίως νέου επιστημονικού δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 1.β.1 «Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και καινοτομία»**, μέσω του οποίου αναμένεται να επιτευχθεί η περαιτέρω ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία με αποτέλεσμα να αυξηθεί και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε αυτήν.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν: ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας σε επιχειρήσεις και συνεργατικούς σχηματισμούς τους, ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 (αφορά στην ανάπτυξη συνεργασιών επιχειρήσεων της Περιφέρειας με ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα), Προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για MME.

Βάσει των ανωτέρω:

- Τεκμηριώνεται η επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης, ο δε ειδικός στόχος παραμένει επίκαιρος, όπως και η σύνδεσή του με τον δείκτη αποτελεσμάτων T1804 «Δαπάνες των επιχειρήσεων για έρευνα και καινοτομία (% επί του περιφερειακού ΑΕΠ)»
- Σε ότι αφορά τις εκροές:
 - Ο δείκτης εκροών CO26 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα» κρίνεται κατάλληλος και επίκαιρος.
 - Ωστόσο ο εν λόγω δείκτης καλύπτει τις περιπτώσεις συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων. Διατυπώνεται ωστόσο επιφύλαξη για την καταλληλότητά του, στην περίπτωση που από την εξειδίκευση του ΕΠ προκύψει ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων όχι όμως απαραίτητα μέσω συνεργασίας με κάποιο ερευνητικό φορέα.
 - Για το σκοπό αυτό προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα προσθήκης του δείκτη CO02 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» προκειμένου να καλύψει το σύνολο των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ΕΠ 1b.

- Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί και ο δείκτης CO08 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση», λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ρεύματος. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι ενισχύεται η συνεκτικότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο της ΕΠ 1b.

Θεματικός Στόχος 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου, επιλέχθηκαν δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Περιφέρεια.

Ειδικότερα:

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Στο πλαίσιο της ΕΠ 2b αντιμετωπίζονται ανάγκες που σχετίζονται το χαμηλό ποσοστό των επιχειρήσεων της Περιφέρειας που επενδύουν σε ΤΠΕ αλλά και την αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε σημαντικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 2.β.1 «Αύξηση των επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται ως προς την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ»** μέσω του οποίου επιδιώκεται η ενίσχυση της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών για την ψηφιακή οικονομία, η ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και η ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ στις περιοχές προτεραιότητας για την έξυπνη εξειδίκευση της ΠΔΕ.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν (ενδεικτικά): ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας και ανάδειξη των τουριστικών πόρων, ανάπτυξη Ψηφιακής Σήμανσης - ψηφιακές εφαρμογές αγορών, ψηφιακές ξεναγήσεις, εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, e-ticketing, ηλεκτρονικές υπηρεσίες τουριστικού προϊόντος κλπ..

Βάσει των ανωτέρω:

- Τεκμηριώνεται η επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης.
- Επίσης, διαπιστώνεται συνάφεια με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και κυρίως με τον τομέα παρέμβασης 3 «Ωθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της απασχόλησης».
- Ο Ειδικός Στόχος παραμένει κατάλληλος και επίκαιρος και με υψηλό βαθμό σύνδεσης με τον δείκτη αποτελεσμάτων που έχει τεθεί.
- Σε ότι αφορά τις εκροές:
 - Λαμβάνοντας υπόψη και την εξειδίκευση του Προγράμματος κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί εάν ο δείκτης CO28 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά» καλύπτει το σύνολο των παρεμβάσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν (πχ. εάν όλες θα αφορούν ενίσχυση των επιχειρήσεων για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά).

- Στην περίπτωση αυτή προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα προσθήκης του δείκτη CO02 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» προκειμένου να αποτυπωθεί το σύνολο των επιχειρήσεων που θα ωφεληθούν από το Πρόγραμμα προκειμένου να επενδύσουν σε ΤΠΕ. Ο δείκτης CO28 θα παραμείνει προκειμένου να μπορεί η Περιφέρεια να διεξάγει συμπεράσματα σχετικά με το πόσες επιχειρήσεις από αυτές που έλαβαν ενίσχυση, εισήγαγαν νέα προϊόντα στην αγορά.
- Ο υφιστάμενος δείκτης CO01 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη» ορθώς έχει χρησιμοποιηθεί, ενώ και ο CO08 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση» ενισχύει την λογική της παρέμβασης στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας.

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας**

Στο πλαίσιο της **ΕΠ 2c** αντιμετωπίζονται ανάγκες που αφορούν την βελτίωση των χαμηλών επιδόσεων της Περιφέρειας στην χρήση Η/Υ και Διαδικτύου καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 2.γ.1 «Αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ σε επιχειρήσεις και πολίτες»** μέσω του οποίου επιδιώκεται η βελτίωση των επιδόσεων της Περιφέρειας σε ότι αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ και την μετατροπή της σε μια ψηφιακά «έξυπνη» Περιφέρεια.

Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων για τη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης προς όφελος των δημοσίων φορέων, των ιδιωτών - επιχειρηματιών, των πολιτών και επισκεπτών της Περιφέρειας.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Επίσης, διαπιστώνεται συνάφεια με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και κυρίως με τον τομέα παρέμβασης 5 «Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου» και ειδικότερα την προτεραιότητα 5.6 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις.
- Ο ειδικός στόχος παραμένει επίκαιρος και με υψηλό βαθμό σύνδεσης με τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί.

Θεματικός Στόχος 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου, επιλέχθηκαν τρεις Επενδυτικές Προτεραιότητες με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της Περιφέρειας.

Ειδικότερα:

- ❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων**

Στο πλαίσιο της **ΕΠ 3a** ως βασικές ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν καταγράφονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό και οικονομική διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας, καθώς και το πρόβλημα πρόσβασης στην εξασφάλιση κεφαλαίων για την διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανεξαρτήτου του είδους της ΜΜΕ.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 3.α.1 «Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης»** μέσω του οποίου επιδιώκεται η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ενίσχυση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης καθώς και η άμβλυνση του προβλήματος πρόσβασης των επιχειρήσεων στην εξασφάλιση κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται δράσεις για τη στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) καθώς και ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας. Επίσης περιλαμβάνεται και η δημιουργία θερμοκοιτίδων υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξαγωγικού χαρακτήρα προϊόντων.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ο Ειδικός Στόχος κρίνεται κατάλληλος και επίκαιρος και συνδέεται με τον δείκτη αποτελεσμάτων T1807 «Κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης».
- Σε ότι αφορά τις εκροές:
 - Οι υφιστάμενοι δείκτες «CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη», «CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις», «CO08: Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση» κρίνονται κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
 - Επιφύλαξη ωστόσο διατυπώνεται για την επάρκεια του δείκτη CO02 σε ότι αφορά την παρέμβαση για τη δημιουργία θερμοκοιτίδων. Ειδικότερα, με την εξειδίκευση της δράσης και αναλόγως του τρόπου υποστήριξης των επιχειρήσεων (οικονομική ή μη ενίσχυση), θα πρέπει ενδεχόμενα να εξεταστούν άλλοι δείκτες που να συνδέονται κατάλληλα με την παρέμβαση. Για παράδειγμα αναφέρεται ο κοινός δείκτης «CO04: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη».

- ❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών**

Στο πλαίσιο της **ΕΠ 3c** αντιμετωπίζονται προκλήσεις που αφορούν την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών και στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων για τον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της

Περιφέρεια προς νέα ή διαφοροποιημένα διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 3.γ.1 «Αύξηση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε επιχειρηματικούς σχηματισμούς»** μέσω του οποίου επιδιώκεται η αύξηση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας που συμμετέχουν σε επιχειρηματικούς σχηματισμούς προκειμένου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται παρεμβάσεις ενίσχυσης υφιστάμενων και νέων συνεργατικών σχηματισμών.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ο Ειδικός Στόχος κρίνεται κατάλληλος και επίκαιρος και συνδέεται με τον δείκτη αποτελεσμάτων Τ1808 «Μέλη συνεργατικών σχηματισμών».
- Σε ότι αφορά τις εκροές:
 - Ως δείκτες εκροών έχουν επιλεγεί ο «CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» και συνδυαστικά ο «CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη» οι οποίοι εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
 - Ωστόσο εκφράζεται επιφύλαξη για την καταλληλότητα ή επάρκεια του δείκτη CO02 λαμβάνοντας υπόψη το είδος της ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις που θα δοθεί μέσω των παρεμβάσεων. Για παράδειγμα εάν η στήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν σε συνεργατικούς σχηματισμούς δεν περιλαμβάνει μόνο την άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση (δηλ. επιχορήγηση) αλλά διαφορετικά μέσα (πχ. δάνειο, εγγυήσεις ή καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.) τότε προτείνεται η προσθήκη άλλων κατάλληλων δεικτών όπως οι «CO03: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων» και «CO04: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη».

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας**

Στο πλαίσιο της **ΕΠ 3d** αντιμετωπίζεται η αδυναμία των επιχειρήσεων που ανήκουν σε δυναμικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας για συστηματική προώθηση των προϊόντων τους, γεγονός που αποτελεί κύριο εμπόδιο για την ανάπτυξή τους.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 3.δ.1 - Αύξηση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ που συνδέονται με τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής Έξυπνης εξειδίκευσης** μέσω του οποίου αναμένεται η αύξηση των εξαγωγών των επιχειρήσεων και γενικότερα η αναβάθμιση της θέσης της Περιφέρειας στη διεθνή αγορά στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.

Βάσει των παραπάνω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ο Ειδικός Στόχος κρίνεται κατάλληλος και επίκαιρος και συνδέεται με τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί (Δείκτες εκροών: CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη, CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις, CO04: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη, Δείκτης αποτελεσμάτων: T1809: Αξία εξαγωγών των ΜΜΕ στους τομείς της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης)

5.1.2 Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον

Η ολοκληρωμένη μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αυτό προϋποθέτει την προώθηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων υποδομών και του οικιακού τομέα, την προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών στο περιβάλλον, την προστασία του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας, την προώθηση της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και τον περιορισμό των επιπτώσεων αυτής. Επίσης, η κατάλληλη αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ως πόρων, μέσω της προστασίας τους και της αποτελεσματικής διαχείρισής τους, θα αποτελέσει πεδίο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και εν γένει στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Οι ανωτέρω προτεραιότητες αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας μέσω των Θεματικών Στόχων 4, 5 και 6. Σημειώνεται δε, ότι ο εν λόγω ΑΠ είναι σύμφωνος με την 3η χρηματοδοτική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, ο εν λόγω Άξονας συνεισφέρει και στην εξυπηρέτηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (δηλ. ο ΑΠ2 παρουσιάζει συμπληρωματικότητα με τον ΑΠ1 μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί η εν λόγω Στρατηγική).

Τέλος αναφέρεται ότι ο εν λόγω Άξονας επηρεάζεται από την προσθήκη πόρων στο πλαίσιο της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.3 του Κανονισμού 1303/2013. Ειδικότερα, βάσει των προαναφερθείσας προσαρμογής κατανέμονται πρόσθετοι πόροι ύψους 2.122.491€ (ΚΣ) για δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης του Άξονα, διακριτά ανά Θεματικό Στόχο.

Θεματικός Στόχος 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου, επιλέχθηκαν τρεις Επενδυτικές Προτεραιότητες. Ειδικότερα:

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 4b καλύπτεται η ανάγκη βελτίωσης του ενεργειακού αποτυπώματος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και η περαιτέρω αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τη μειονεκτική θέση των εταιρειών οι οποίες δεν διαθέτουν φθηνές μορφές ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 4.β.1 «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».**

Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να υποστηριχθούν επιχειρήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον καταγράφεται σύνδεση με τη περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΕ, μέσω της αξιοποίησης ενεργειακών συστημάτων και με διττό στόχο, αφενός μεν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων που συνδέονται με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, αφετέρου δε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του «τουριστικού προϊόντος» της περιφέρειας μέσω της υιοθέτησης καινοτομικών ενεργειακών συστημάτων και εφαρμογών. Τέλος προωθείται η εναρμόνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ενεργειακής Απόδοσης και τους στόχους της ΕΕ για το 2020.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ο Ειδικός Στόχος κρίνεται επίκαιρος και η σύνδεσή του με τον δείκτη αποτελεσμάτων T1814 «Μερίδιο των ΑΠΕ στην Ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας» κρίνεται επαρκής.
- Επίσης και οι δείκτες εκρών CO01 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη», CO02 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις», CO03 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων» κρίνονται κατάλληλοι.

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 4c καλύπτονται ανάγκες για την βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των ενεργοβόρων κτιρίων στην ΠΔΕ καθώς τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις δημόσιες υποδομές (συμπεριλαμβανομένου των δημοσίων κτιρίων) και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα της στέγασης.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 4.γ.1 «Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοσίων υποδομών και των κατοικιών».**

Οι βασικές δράσεις που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν: α) Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων εξυπηρετεί τη περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΕ, καθώς θέτει στο επίκεντρο την δημιουργία ενεργειακά έξυπνων πόλεων, β) Ενεργειακή αναβάθμιση στον οικιακό τομέα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ο Ειδικός Στόχος κρίνεται επίκαιρος και η σύνδεσή του με τον δείκτη αποτελεσμάτων T1815 «Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας» κρίνεται επαρκής.
- Σε ότι αφορά τους δείκτες εκρών διαπιστώνεται κατάλληλη σύνδεση με τις παρεμβάσεις και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης. Συνοπτικά αναφέρεται ότι:
 - ο Για τη δράση της ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων έχει θεσπιστεί ειδικός δείκτης, ο T1811 «Αριθμός Δημοσίων κτιρίων που ενισχύονται για εξοικονόμηση ενέργειας»
 - ο Για τη δράση της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στον οικιακό τομέα έχουν τεθεί οι κοινοί δείκτες CO31 «Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης» και CO34 «Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου» (ο CO34 χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τον CO31).

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 4c - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 4e αντιμετωπίζεται η ανάγκη ενσωμάτωσης μέσων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον και αποσυμφόρησης των αστικών κέντρων.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο Ειδικός Στόχος 4.ε.1 «Ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας» μέσω του οποίου επιδιώκεται η καλλιέργεια κουλτούρας χρήσης μεταφορικών μέσων φιλικών προς το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον. Στόχος είναι η μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (εκπομπές CO₂, αέριοι ρύποι, θόρυβος) που προκαλείται από τους συμβατικούς τρόπους μετακίνησης (αστικές μεταφορές, αυτοκίνητα κλπ.). Επιπλέον καταγράφεται σύνδεση με τη περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΕ, καθώς θέτει στο επίκεντρο την δημιουργία ενεργειακά έξυπνων πόλεων.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.

- Ο Ειδικός Στόχος κρίνεται επίκαιρος και η σύνδεσή του με τον δείκτη αποτελεσμάτων T1816 «Μέση μηνιαία χρήση βιώσιμων αστικών μεταφορών» επαρκής.
- Σε ότι αφορά τον ειδικό δείκτη εκροών T1853 «Μεταφορικά μέσα ήπιας κυκλοφορίας που αποκτούνται» κρίνεται κατάλληλος.

Θεματικός Στόχος 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου, επιλέχθηκαν δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες. Ειδικότερα:

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

Στο πλαίσιο της ΕΠ 5a αντιμετωπίζονται ανάγκες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων

Για το σκοπό τέθηκε ο Ειδικός Στόχος 5.α.1 «Μείωση των πλημμυρών και της διάβρωσης των ακτών» μέσω του οποίου επιδιώκεται η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιφέρειας σε καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών με βασικό στόχο τη άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην ΠΔΕ.

Με της συγκεκριμένης Επενδυτικής Προτεραιότητας θα χρηματοδοτηθούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ο Ειδικός Στόχος κρίνεται επίκαιρος και η σύνδεσή του με τον δείκτη αποτελεσμάτων T1817 «Ετήσιος αριθμός πλημμυρικών συμβάντων» επαρκής.
- Σε ότι αφορά τον δείκτη εκροών «CO20: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα» κρίνεται κατάλληλος.

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Στο πλαίσιο της ΕΠ 5b καλύπτεται η ανάγκη συστηματοποίησης της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη τις καταστροφές που έχουν πλήξει την Περιφέρεια στο παρελθόν (κυρίως λόγω πυρκαγιών και σεισμών)

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο Ειδικός Στόχος 5.β.1 «Ενίσχυση της ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών» μέσω του οποίου επιδιώκεται η ενίσχυση του βαθμού ετοιμότητας του Περιφερειακού μηχανισμού έναντι κινδύνων και φυσικών καταστροφών με έμφαση στις δασικές πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να ενισχυθούν επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (όπως προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού

πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών με στόχο την ενίσχυση των αρμόδιων φορέων και Υπηρεσιών).

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ο Ειδικός Στόχος κρίνεται επίκαιρος. Επισημαίνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους των προβλεπόμενων δράσεων, οι δείκτες εκροών CO21 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας» και αποτελέσματος T1818 «Ετήσιες καμένες εκτάσεις» είναι επαρκείς.

Θεματικός Στόχος 06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου, επιλέχθηκαν πέντε Επενδυτικές Προτεραιότητες. Ειδικότερα:

- ❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 6a επιδιώκεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου σε ότι αφορά τις συστάσεις στον τομέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 6.α.1 «Αύξηση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων»**.

Μέσω του συγκεκριμένου ειδικού στόχου θα πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια με στόχο την κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων βάσει των Κοινοτικών Οδηγιών. Σύνδεση καταγράφεται και με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (στον πυλώνα της ποιότητας του περιβάλλοντος).

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ο Ειδικός Στόχος κρίνεται επίκαιρος και η σύνδεσή του με τον δείκτη αποτελεσμάτων T1819 «Ποσότητα Στερεών Αποβλήτων που διαχειρίζονται» κρίνεται επαρκής.
- Σε ότι αφορά τον δείκτη εκροών T1812 «Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων» κρίνεται κατάλληλος.

- ❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 6b θα καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφέρειας για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων και την αποφυγή διαρροών του δικτύου μεγάλων αστικών κέντρων, την ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου σε ότι αφορά τις συστάσεις στον τομέα του νερού καθώς και την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 6.β.1 «Αύξηση της αποδοτικής χρήσης των υδατικών πόρων»** μέσω του οποίου αναμένεται η μείωση των διαρροών ύδατος και η ορθολογική διαχείριση στη συλλογή και επεξεργασία λυμάτων.

Μέσω της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας προβλέπεται η χρηματοδότησης δύο βασικών τύπων δράσεων α) παρεμβάσεις στον τομέα της διαχείρισης ύδατος (πόσιμο νερό) σε υφιστάμενα δίκτυα και εφαρμογής σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών σύμφωνα και με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και β) Επενδύσεις στη διαχείριση υγρών αποβλήτων εντός περιοχών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ο Ειδικός Στόχος κρίνεται επίκαιρος.
- Σημειώνεται ότι έχουν τεθεί δύο δείκτες αποτελεσμάτων ένας για κάθε κατηγορία δράσης: α) T1820 «Διαρροές πόσιμου νερού» για τη δράση της διαχείρισης ύδατος, β) T1821 «Πρόσθετος όγκος αστικών λυμάτων που αποχετεύονται προς ΕΕΛ» για τη δράση που αφορά τη διαχείριση υγρών αποβλήτων.
Οι ανωτέρω δείκτες κρίνονται επαρκείς και συνδέονται με τον ειδικό στόχο.
- Αντίστοιχα έχουν τεθεί δύο δείκτες εκροών οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι: α) CO18 «Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης» για τη δράση της διαχείρισης ύδατος, β) CO19 «Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων» για τη δράση που αφορά τη διαχείριση υγρών αποβλήτων.

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 6c θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της στρατηγικής της Περιφέρειας για ανάδειξη του τουρισμού και της πολιτιστικής ταυτότητας σε σημαντικό πόλο έλξης.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 6.γ.1 «Αύξηση της ελκυστικότητας των φυσικών και πολιτιστικών περιοχών»**.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο τύπος δράσης «Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων». Δεδομένου ότι πλέον της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων που διαθέτει η ΠΔΕ, επιδιώκεται και η αύξηση των εγχώριων και αλλοδαπών τουριστών ως αποτέλεσμα της ελκυστικότητας κυρίως των πολιτιστικών μνημείων αλλά και των φυσικών περιοχών εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει σύνδεση με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΕ, καθώς θέτει στο επίκεντρο το τρίπτυχο περιβάλλον-πολιτισμός-τουρισμός. Επίσης, ο τύπος δράσης συμβάλλει και στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ο Ειδικός Στόχος κρίνεται επίκαιρος και η σύνδεσή του με τον δείκτη αποτελεσμάτων T1822 «Επισκεψιμότητα πολιτιστικών χώρων» κρίνεται επαρκής.
- Επίσης ο δείκτης εκρών T1813 «Πολιτιστικά Μνημεία που αναβαθμίζονται» κρίνεται κατάλληλος.

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 6d βασική ανάγκη που αντιμετωπίζεται είναι αυτή της προστασίας περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας που αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης για την Περιφέρεια. Σημειώνεται δε ότι η Περιφέρεια διαθέτει πλούσια βιοποικιλότητα και μεγάλο αριθμό προστατευόμενων περιοχών.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο Ειδικός Στόχος 6.δ.1 «Προστασία και ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας», μέσω του οποίου επιδιώκεται η υποστήριξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω παρεμβάσεων σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο τύπος δράσης «Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών» που προβλέπεται στο Πρόγραμμα αποσκοπεί στη διατήρηση και διαχείριση των προστατευόμενων ειδών και περιοχών λαμβάνοντας υπόψη το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 του ΥΠΕΚΑ.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ο Ειδικός Στόχος κρίνεται επίκαιρος και η σύνδεσή του με τον δείκτη αποτελεσμάτων T1823 «Επισκεψιμότητα προστατευόμενων περιοχών» κρίνεται ικανοποιητική.
- Επίσης ο δείκτης εκρών CO23 «Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης» κρίνεται κατάλληλος.

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 6e πρόκειται να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της στρατηγικής της Περιφέρειας για ανάδειξη του τουρισμού και της πολιτιστικής ταυτότητας σε σημαντικό πόλο έλξης, η αναγνώριση των αστικών κέντρων ως "κινητήρες" της ανάπτυξης της Περιφέρειας καθώς και η ανάγκη αναβάθμισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο Ειδικός Στόχος 6.ε.1 «Στήριξη για ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη» μέσω του οποίου επιδιώκεται η αύξηση της ελκυστικότητας των πόλεων.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται παρεμβάσεις δύο τύποι δράσεων: α) Παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης. Τμήμα των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα αποτελέσουν μέρος Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Προγράμματος. Επίσης, καταγράφεται σύνδεση με την περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΕ και την στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. β) Επενδύσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας εντός ή πλησίον πολεοδομικών συγκροτημάτων. Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που προβλέπονται από υφιστάμενα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και αφορούν στην ανάδειξη και προστασία υγροτόπων και αστικών περιαστικών δασών, σε έργα φύτευσης πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους και σε έργα ανάπλασης που συνοδεύονται με την αύξηση της αστικής βιοποικιλότητας με τη δημιουργία κήπων. Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης εξυπηρετεί την περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΕ.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα επηρεάζεται από την προσθήκη πόρων στο πλαίσιο της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής, καθώς τα 2,1εκ.€ (ΚΣ) που κατανεμήθηκαν στον θεματικό στόχο 6 αφορούν την βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική και η οποία ενισχύεται και χρηματοδοτικά λόγω της κατανομής πρόσθετων πόρων από της τεχνική προσαρμογή.
- Ο Ειδικός Στόχος κρίνεται επίκαιρος.
- Σε ότι αφορά τους δείκτες εκρών CO37 « Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης» και αποτελεσμάτων T1824 «Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 µg/m³ που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης» συνδέονται με τον τύπο δράσης που αφορά «Παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης». Οι εν λόγω δείκτες κρίνονται επαρκείς και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
- Από την ενεργοποίηση των δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης προέκυψαν νέα δεδομένα αναφορικά με τον πληθυσμό που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η επικαιροποίηση της τιμής στόχου του δείκτη CO37.

5.1.3 Άξονας Προτεραιότητας 3: Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών

Μέσω του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας καλύπτονται οι ανάγκες της Περιφέρειας για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών. Ειδικότερα στον τομέα των οδικών μεταφορών απαιτείται η ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ προκειμένου να ενισχυθεί η «συνεκτικότητα» του συνολικού συστήματος μεταφορών και να ενισχυθεί ο ρόλος της ΠΔΕ ως Νότια - Δυτική πύλη της χώρας. Επιπρόσθετα, θεωρείται αναγκαία η λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών συνδέσεων που υποστηρίζουν τα ΔΕΔ-Μ και περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ). Στον τομέα

των λιμενικών υποδομών απαιτείται η περαιτέρω ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών στους ήδη υπάρχοντες λιμένες ΔΕΔ-Μ με σκοπό την επαρκή σύνδεση αυτών με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο καθώς και δημιουργία αναβαθμισμένων υποδομών και σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης του μεταφορικού έργου. Σε ότι αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές οι υπάρχουσες υποδομές δεν μπορούν να υποστηρίξουν την δυναμική της Περιφέρειας ως διαμετακομιστικό κέντρο ανθρώπων και εμπορευμάτων συνεπώς απαιτείται αναβάθμισή τους. Τέλος περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν μέσω του Θεματικού Στόχου (ΘΣ7), η στρατηγική του οποίου παρουσιάζει υψηλό βαθμό συνέργειας με το ΕΠ «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η σημαντική διαφοροποίηση που έχει επέλθει σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος και επηρεάζει τον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας είναι η σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας με το φυσικό αέριο. Ειδικότερα, εντός του 2015 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (τμήματα Δυτικής Ελλάδας και Αιτωλοακαρνανίας) και της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ Α.Ε.) για τη δημιουργία δικτύων Φυσικού Αερίου στην Περιφέρεια. Το 2017 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντάχθηκε στο επίσημο πρόγραμμα της Εταιρείας Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ) Α.Ε. (θυγατρική της ΔΕΠΑ), για την πενταετία από το 2017 έως και το 2021. Η έλευση του Φυσικού Αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει ένα διαφορετικό αναπτυξιακό περιβάλλον και θα συμβάλλει στην προσπάθεια για ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 3 και δη του Θεματικού Στόχου 07.

Θεματικός Στόχος 07 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου, επιλέχθηκαν τέσσερις Επενδυτικές Προτεραιότητες. Ειδικότερα:

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 7α - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Στο πλαίσιο της ΕΠ 7α θα αντιμετωπιστούν ανάγκες σχετικά με την ολοκλήρωση σημαντικών έργων που εντάσσονται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

Για το σκοπό αυτό έχουν τεθεί δύο ειδικοί στόχοι: α) Ο Ειδικός Στόχος 7.α.1 «Αναβάθμιση και συμπλήρωση τμημάτων του περιφερειακού του οδικού δικτύου ΔΕΔ-Μ» μέσω του οποίου επιδιώκεται η βελτίωση του επιπέδου της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, τόσο διαπεριφερειακά όσο και ενδοπεριφερειακά και θα δράσει ως αναπτυξιακό εργαλείο οικονομικής αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού. β) Ο Ειδικός Στόχος 7.α.2 «Βελτίωση υφιστάμενων λιμένων του ΔΕΔ-Μ και αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων

υπηρεσιών» μέσω του οποίου επιδιώκεται η ολοκλήρωση του δικτύου των κυρίων λιμένων και λιμενικών υποδομών και η διασύνδεσή τους με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα.

Για κάθε έναν ΕΣ τέθηκε διακριτός τύπος δράσης ενώ οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν συμβάλλουν και στην στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (στον πυλώνα της δικτύωσης περιφερειών) και παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Κάθε Ειδικός Στόχος κρίνεται επίκαιρος και συνδέεται επαρκώς με δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων.
- Ειδικότερα:
 - Ο ΕΣ 7.α.1 συνδέεται με τον δείκτη αποτελεσμάτων T1828 «Χρονοαπόσταση» (αφορά τη μείωση του χρόνου μετακίνησης στο περιφερειακό οδικό άξονα Αργινίου – Καρπενησίου) και με τους δείκτες εκροών CO14a «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ» και CO14 «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών» οι οποίοι χρησιμοποιούνται συνδυαστική.
 - Ο ΕΣ 7.α.2 συνδέεται με τον δείκτη αποτελεσμάτων T1828 «Εξυπηρετούμενος επιβατικός πληθυσμός» και με τον δείκτη εκροών T1825 «Λιμενικές υποδομές ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται».

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 7b θα αντιμετωπιστούν ανάγκες σχετικά με την ολοκλήρωση σημαντικών οδικών έργων που συνδέουν ΔΕΔ-Μ αλλά και την επέκταση του οδικού δικτύου και σύνδεση οικονομικών κέντρων που δεν καλύπτονται από σιδηροδρομική πρόσβαση με δίκτυο ΔΕΔΜ, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση συμπληρωματικών μέσων για συνδυασμένες μεταφορές.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο Ειδικός Στόχος 7.β.1 «Βελτίωση της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σε σημεία γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος» μέσω του οποίου αναμένεται να επιτευχθεί η αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών συνδέσεων με σκοπό αφενός μεν την διασύνδεση των υποδομών ΔΕΔ-Μ στα πλαίσια των συνδυασμένων μεταφορών την διασύνδεση των υποδομών ΔΕΔ-Μ, αφετέρου δε την σύνδεση αστικών, εμπορευματικών - παραγωγικών –τουριστικών και πολιτιστικών κέντρων με τα ΔΕΔ-Μ.

Για την επίτευξη του ΕΣ, προβλέπεται η υλοποίηση έργων συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, που συνδέουν κόμβους του δικτύου ΔΕΔ-Μ και έργων που υποστηρίζουν τις υποδομές, που εντάσσονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών με την σύνδεση αυτών με αστικά, παραγωγικά, τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ο Ειδικός Στόχος κρίνεται επίκαιρος και συνδέεται επαρκώς με τους δείκτες εκροών CO14 «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών» και αποτελεσμάτων T1827 «Χρονοαπόσταση» (ο δείκτης αφορά τη μείωση του χρόνου μετακίνησης του οδικού άξονα Λευκάδας).

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 7c επιδιώκεται η κάλυψη αναγκών ανάπτυξης των σιδηροδρομικών μεταφορών καθώς και ευφύων συστημάτων μεταφορών.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο Ειδικός Στόχος 7.γ.1 «Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας» μέσω του οποίου επιδιώκεται η διασφάλιση της αξιόπιστης, γρήγορης, ασφαλούς και οικονομικής συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της ΠΔΕ, με σωστή δρομολόγηση (ωράρια, συχνότητα) και παράλληλη βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται στο Πρόγραμμα η υλοποίηση δύο τύπων δράσεων: α) Αναβάθμιση υφιστάμενων γραμμών προαστιακού σιδηρόδρομου Πάτρας (αφορά το τμήμα: Πάτρα - Κάτω Αχαΐα με την παράλληλη κατασκευή ενδιάμεσων στάσεων), β) Εφαρμογή ευφύων συστημάτων ελέγχου μεταφορών (τόσο στις οδικές όσο και στις θαλάσσιες μεταφορές). Σε ότι αφορά τις παραπάνω δράσεις, για την (α) σημειώνεται ότι από την εξειδίκευση του Προγράμματος και ειδικά των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων δημιουργήθηκε η ανάγκη αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής «Κατάκολο – Πύργος - Αρχαία Ολυμπία» συνεπώς μέσω της συγκεκριμένης επενδυτικής προτεραιότητας θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και 2^{ης} σιδηροδρομικής γραμμής .

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ο Ειδικός Στόχος κρίνεται επίκαιρος και συνδέεται επαρκώς με το δείκτη αποτελεσμάτων T1830 «Επιβατική κίνηση στα μέσα σταθερής τροχιάς».
- Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις, προτείνεται η μετονομασία του τύπου δράσης (α) σε «Αναβάθμιση υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών της Περιφέρειας» ώστε να συμπεριληφθεί και η δράσης για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής «Κατάκολο – Πύργος - Αρχαία Ολυμπία». Η προσθήκη της συγκεκριμένης δράσης συνδέεται με τη λογική της παρέμβασης στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας.
- Ο δείκτης αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΕΠ συνδέεται μόνο με τον τύπο δράσης (α). Δεδομένου ότι αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο του εν λόγω τύπου δράσης θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα και ο στόχος για το 2023.
- Σε ότι αφορά τους δείκτες εκροών:

- ο Ο τύπος δράσης (α) συνδέεται με τους δείκτες CO12: Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών και CO12a «Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ» (χρησιμοποιούνται συνδυαστικά). Δεδομένου ότι αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο του εν λόγω τύπου δράσης θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα ο στόχος του δείκτη CO12. Η τιμή στόχος του CO12a δεν επηρεάζεται καθώς το πρόσθετο φυσικό αντικείμενο δεν αφορά ΔΕΔ-Μ.
- ο Ο τύπος δράσης (β) συνδέεται με τον δείκτη εκρών T1826 «Ευφυή συστήματα μεταφορών που τοποθετούνται» ο οποίος κρίνεται κατάλληλος.

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Στο πλαίσιο της ΕΠ 7e επιδιώκεται η κάλυψη της απαίτησης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ33/2067/04.02.2013 (ΦΕΚ Β' 297, 13.02.2013), μέχρι τις 31-12-2020 να έχει αντικατασταθεί τουλάχιστον του 80% του συνόλου των 7.200.000 μετρητών της χώρας.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο Ειδικός Στόχο 7.ε.1 «Βελτίωση των συστημάτων κατανάλωσης ενέργειας μικρών καταναλωτών» στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μέτρησης ενέργειας που περιλαμβάνει την αντικατάσταση υφιστάμενων μετρητών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με αντίστοιχα ευφυή συστήματα μέτρησης, σε οικιακούς και μικρούς εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για δράση η οποία υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο και χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» και το ΕΠ Δυτική Ελλάδα βάσει αρχικού σχεδιασμού προβλέπεται να συνεισφέρει συμπληρωματικά σε αυτή. Ωστόσο με βάση την εξειδίκευση της δράσης – σε ότι αφορά τη Δυτική Ελλάδα – η αντικατάσταση των μετρητών θα καλυφθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα και ως εκ τούτου δεν προκύπτει πλέον απαίτηση χρηματοδότησής της από το ΠΕΠ.

Επιπρόσθετα όπως προαναφέρθηκε και στην εισαγωγή του ΑΠ7, από το 2015 διαμορφώθηκε ένα νέο τοπίο σε ότι αφορά το φυσικό αέριο στην Δυτική Ελλάδα. Ειδικότερα η Περιφέρεια συμπεριέλαβε στην αναπτυξιακή στρατηγικής της την διείσδυση του φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα. Μάλιστα με βάση το 5 ετές πλάνο της ΔΕΔΑ Α.Ε. προβλέπεται η κατασκευή εσωτερικών δικτύων διανομής φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα στις πόλεις Πάτρα, Αργίνιο και Πύργο. Για το σκοπό αυτό προτεραιότητα της Περιφέρειας είναι να συνεισφέρει με πόρους της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στο έργο αυτό. Ως εκ τούτου στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επενδυτικής προτεραιότητας θα πρέπει να συμπεριληφθεί σχετική δράση.

Βάσει των ανωτέρω σημειώνονται τα εξής:

- Η λογική της παρέμβασης στην εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Ειδικότερα:

- Δεν τεκμηριώνεται πλέον η αναγκαιότητα υλοποίησης της παρέμβασης για την αντικατάσταση υφιστάμενων μετρητών με αντίστοιχα ευφυή συστήματα μέτρησης (καλύπτεται μέσω άλλου ΕΠ).
 - Δημιουργείται νέα ανάγκη που σχετίζεται με την διείσδυση του φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα.
- Ως εκ τούτου θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το περιεχόμενο των παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν και κατ' επέκταση ο ειδικός στόχος και οι δείκτες. Ειδικότερα:
 - Προτείνεται η διαγραφή του ΕΣ 7.ε.1 «Βελτίωση των συστημάτων κατανάλωσης ενέργειας μικρών καταναλωτών» και των δεικτών εκροών CO33 «Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός πρόσθετων χρηστών ενέργειας που συνδέθηκαν σε ευφυή δίκτυα» και αποτελεσμάτων T1815 «Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας»
 - Να διαμορφωθεί Ειδικός Στόχος που θα σχετίζεται με την διείσδυση του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Προτείνεται: «Διείσδυση του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια»
 - Να διαμορφωθεί κατάλληλος τύπος δράσης που θα αφορά την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στις 3 πόλεις της Δυτικής Ελλάδας που προαναφέρθηκαν.
 - Να διαμορφωθούν κατάλληλοι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων. Επ' αυτού προτείνονται:
 - Δείκτης εκροών: Μήκος Δικτύου ΦΑ (πρόκειται για δείκτη στατιστικά επικυρωμένο)
 - Δείκτης αποτελέσματος: Πληθυσμός που καλύπτεται από το δίκτυο ΦΑ (πρόκειται για δείκτη στατιστικά επικυρωμένο)

5.1.4 Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων

Μέσω του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας αντιμετωπίζονται συνολικά οι ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας είτε αυτές αφορούν θέματα της αγοράς εργασίας ή κοινωνικές υπηρεσίες (υγεία, πρόνοια). Επίσης μέσω του εν λόγω άξονα θα υποστηριχθεί η εφαρμογή στρατηγικών της περιφέρειας για το ανθρώπινο δυναμικό όπως είτε αυτές αφορούν την μείωση της φτώχειας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης, είτε γενικότερα θέματα της αγοράς εργασίας. Πρόκειται για Άξονα Προτεραιότητας που καλύπτει δύο (2) Θεματικούς Στόχους (ΘΣ8,9) και χρηματοδοτείται από ένα Ταμείο (ΕΚΤ).

Σε σχέση με τον Προγραμματικό σχεδιασμό έχουν επέλθει οι κάτωθι αλλαγές:

- Εκπονήθηκε ειδική μελέτη για τη Διαμόρφωση Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση αναγκών της Αγοράς Εργασίας, η οποία και υιοθετήθηκε από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας.
- Εκπονήθηκε η Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη, η οποία και υιοθετήθηκε από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας.
- Εξειδικεύθηκαν οι δράσεις αρμοδιότητας πολιτικής Υπουργείου Υγείας. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εξειδίκευση επηρεάζει σημαντικά τον προγραμματικό

σχεδιασμό και ειδικά την επενδυτική προτεραιότητα 9^{ην} (στην οποία περιλαμβάνονται οι σχετικές δράσεις) σε επίπεδο ειδικών στόχων, δράσεων και δεικτών.

- Εξειδικεύθηκε ο σχεδιασμός για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (βλ. επενδυτική προτεραιότητα 9^η).

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ο Άξονας επηρεάζεται από την προσθήκη πόρων στο πλαίσιο της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.3 του Κανονισμού 1303/2013. Οι πρόσθετοι πόροι, ύψους 11.273.600 ΚΣ, συνδέονται με τον ΘΣ9.

Τέλος, σημειώνεται ότι με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός παρεμβάσεων του ΠΕΠ είναι κοινός με παρεμβάσεις από άλλα ΕΠ δημιουργήθηκε η ανάγκη ομογενοποίησης ειδικών στόχων και δεικτών προκειμένου να είναι εφικτή η καλύτερη παρακολούθηση των παρεμβάσεων και η ευκρινέστερη αποτύπωση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. Για το λόγο αυτό εκδόθηκαν σχετικές οδηγίες από την ΕΥΣΕΚΤ

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης του Άξονα, διακριτά ανά Θεματικό Στόχο.

Θεματικός Στόχος 08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Ο εν λόγω Θεματικός Στόχος συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση αναγκών της Αγοράς Εργασίας. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο μέσω του ΠΕΠ και δη του ΘΣ8 να προβλεφθεί η χρηματοδότηση της λειτουργίας του εν λόγω Μηχανισμού, οι εκροές του οποίου θα συμβάλλουν στην εξειδίκευση δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι ο ΘΣ8 συμβάλλει στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. Επίσης

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου, επιλέχθηκαν τρεις Επενδυτικές Προτεραιότητες. Ειδικότερα:

- ❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 8i θα αντιμετωπιστούν ανάγκες της Περιφέρειας που σχετίζονται με την ανεργία και την δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας λαμβάνοντας υπόψη της παρατεταμένη οικονομική κρίση. Επίσης θα καλυφθούν ανάγκες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ επιδιώκεται και η ενίσχυση της εκπαίδευσης και Ε&Α με τις επιχειρήσεις και γενικά την αγορά εργασίας.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 8.1.1 «Αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης στην απασχόληση ανέργων της Περιφέρειας με έμφαση σε αυτούς με υψηλά τυπικά προσόντα»** μέσω του οποίου επιδιώκεται αφενός να δοθεί η δυνατότητα στους άνεργους της Περιφέρειας να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους βελτιώνοντας έτσι τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας και αφετέρου να παραμείνει στη Δυτική Ελλάδα το επιστημονικό δυναμικό της.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και δράσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για άνεργους με έμφαση σε αυτούς με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Περιφέρεια.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ως εκ τούτου ο Ειδικός Στόχος κρίνεται επίκαιρος, όπως και η σύνδεσή του με τους δείκτες εκρών CO01 «άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων» και αποτελεσμάτων CR03 «συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους».
- Στην περίπτωση που η χρηματοδότηση της λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού για τη διάγνωση αναγκών της Αγοράς Εργασίας γίνει μέσω της παρούσας Επενδυτικής Προτεραιότητας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί κατάλληλη δράση. Για την εν λόγω δράση κατάλληλος δείκτης εκρών είναι ο 10801: Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας» (πρόκειται για στατιστικά επικυρωμένο δείκτη). Επίσης, η εν λόγω παρέμβαση συνδέεται με το Ειδικό Στόχο 8.1.1, ενώ δεν κρίνεται αναγκαία η δημιουργία σχετικού δείκτη αποτελεσμάτων.

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 8iii αντιμετωπίζεται η ανάγκη τόνωσης της επιχειρηματικότητας η οποία είναι και μια απάντηση στην παρατεταμένη οικονομική κρίση. Επίσης η περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης δημιουργεί ευκαιρίες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής οικονομίας.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 8.3.1 «Αύξηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε τομείς που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης»** μέσω του οποίου αναμένεται να ενισχυθούν άνεργοι της Περιφέρειας οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική προσπάθεια, παράλληλα υποστηρίζεται και Περιφερειακή RIS3.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ο ειδικός στόχος παραμένει επίκαιρος, όπως και η σύνδεσή του με τους δείκτες εκρών T1832 «Επιχειρηματικά σχέδια για νέες επιχειρήσεις στους τομείς της RIS3» και αποτελεσμάτων T1836 «Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της

περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης ένα έτος μετά την ενίσχυση τους» που έχουν τεθεί.

- Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της ΕΥΣΕΚΤ για λόγους ομογενοποίησης δεικτών συναφών παρεμβάσεων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων δεικτών τους με τους κάτωθι:
 - ο Δείκτης εκροών: T4218 «Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων»
 - ο Δείκτης αποτελεσμάτων: 11305 «Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης»

Οι ανωτέρω δείκτες συνδέονται εξίσου με τον ειδικό στόχο 8.3.1 και εξυπηρετούν την λογική της παρέμβασης στο πλαίσιο της ΕΠ 8iii.

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 8ν - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 8ν αντιμετωπίζεται η ανάγκη για προσαρμογή των επιχειρήσεων στο περιβάλλον που δημιουργείται από την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και για αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες. Επίσης, επιδιώκεται να ενισχυθεί και η ευελιξίας των εργαζομένων λόγω της εργασιακής ανασφάλειας.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο Ειδικός Στόχος 8.5.1 «Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρηματιών στο περιβάλλον της έξυπνης εξειδίκευσης». Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η χρηματοδότηση παρεμβάσεων υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρηματιών σε τομείς της οικονομίας που περιλαμβάνονται στην περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων εργαζομένων και επιχειρηματιών, προγράμματα ανάπτυξης επιχειρήσεων κλπ.).

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης κρίνεται επίκαιρη και συνεκτική.
- Ο ειδικός στόχος παραμένει επίκαιρος, όπως και η σύνδεσή του με τους δείκτες εκροών CO23 «αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)» και αποτελεσμάτων T1837 «Επιχειρήσεις με βελτιωμένη κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας ένα έτος μετά τη λήξη της ενίσχυσης τους» που έχουν τεθεί.

Θεματικός Στόχος 09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου, επιλέχθηκαν έξι Επενδυτικές Προτεραιότητες.

Σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό – όπως αναφέρθηκε και παραπάνω - ο θεματικός στόχος 9 του ΕΚΤ επηρεάζεται από παράγοντες όπως:

- Η κατανομή πρόσθετων πόρων στις επενδυτικές προτεραιότητες 9i, 9ii, 9iii, 9iv για την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων δράσεων.
- Η ανάγκη ενσωμάτωσης νέων παρεμβάσεων, η εξειδίκευση δράσεων αρμοδιότητας πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, η εξειδίκευση του σχεδιασμού για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία κλπ.
- Η ανάγκη ομογενοποίησης ειδικών στόχων και δεικτών σε παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο σύνολο της χώρας.
- Το γεγονός ότι από τη εξειδίκευση του Προγράμματος και το είδος των παρεμβάσεων του υλοποιούνται, καθώς και τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΕΚΤ, διαπιστώνεται η ανάγκη επανεξέτασης των δεικτών του ΘΣ9 στη λογική να αντικατοπτρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη φύση των παρεμβάσεων αλλά και το είδος των ωφελουμένων.

Βάσει των ανωτέρω ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαπιστώνονται τα εξής:

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 9i επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (κοινωνική και εργασιακή ένταξη/επανένταξη, άμβλυση της κατάστασης φτώχειας, ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη αγορά εργασίας κλπ.)

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 9.i.1 «Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που κινδυνεύουν ή βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό».**

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που προβλέπονται να χρηματοδοτηθούν είναι Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών (παιδικοί/ βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ) σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, προγράμματα κατάρτισης κλπ..

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ΕΠ ενισχύθηκε με πρόσθετους πόρους 5.319.191€ ΚΣ ως προς την παρέμβαση *Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής*.

Βάσει των ανωτέρω αλλά και των οδηγιών της ΕΥΣΕΚΤ σημειώνονται τα εξής:

- Προκειμένου να ενισχυθεί η λογική παρέμβασης στο πλαίσιο της εν λόγω ΕΠ κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστούν θέματα που σχετίζονται με την ομάδα στόχο. Βασική ομάδα στόχος της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας είναι τα άτομα που πλήττονται από φτώχεια και όχι τα μειονεκτούντα άτομα, τα οποία αποτελούν ένα υποσύνολο των ωφελουμένων.
- Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η αναδιατύπωση του ειδικού στόχου προκειμένου να είναι ξεκάθαρη η ομάδα στόχος των δράσεων της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας. Ο νέος προτεινόμενος έχει ως ακολούθως: «Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό».
- Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαίο να γίνουν φραστικές διορθώσεις σε αναφορές περί «μειονεκτούντα άτομα» ώστε να μην υπάρχει σύγχυση με τον όρο «μειονεκτούντα

άτομα» που αντιστοιχεί στις κατηγορίες συμμετεχόντων ατόμων που μετρώνται στους δείκτες CO12-CO18 του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ.

- Σε ότι αφορά τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων διαπιστώνονται τα εξής:
 - Δεδομένου ότι στους υφιστάμενους δείκτες εκροών (CO17: άλλα μειονεκτούντα άτομα) και αποτελεσμάτων (T1854: Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους) γίνεται αναφορά σε μειονεκτούντα άτομα, κρίνεται αναγκαία η αντικατάστασή τους.
 - Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις της ΕΠ 9i:
 - Δεδομένου ότι αυτή της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής δεν έχει τα ίδια αναμενόμενα αποτελέσματα με τις λοιπές δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης δεν μπορούν να εκφράζονται από τους ίδιους δείκτες.
 - Επιπρόσθετα σε ότι αφορά την παρέμβαση της Εναρμόνισης και για λόγους που σχετίζονται με την ανάγκη για ομοιογενή παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δεδομένου ότι χρηματοδοτείται από 14 Επιχειρησιακά Προγράμματα (13 ΠΕΠ και το Τομεακό ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) κρίνεται αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι κοινοί δείκτες.
- Βάσει των ανωτέρω οι νέοι προτεινόμενοι δείκτες της ΕΠ9i έχουν ως ακολούθως:

Α) Για τη δράση της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής:

- Δείκτης εκροών: 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων»
- Δείκτης αποτελεσμάτων: 10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους».

Σημείωση: Σε ότι αφορά το δείκτη αποτελέσματος της δράσης της εναρμόνισης, ο ειδικός δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων, θεωρείται καταλληλότερος από έναν δείκτη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη λογική παρέμβασης της εναρμόνισης.

Β) Για τις λοιπές δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης:

- Δείκτης εκροών: CO01 «άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων»
- Δείκτης αποτελεσμάτων: CR06 «συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους»

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 9ii και του Ειδικού Στόχου 9.ii.1 «Κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων» επιδιώκεται η κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

Οστόσο λαμβάνοντας υπόψη της εξειδίκευση των δράσεων διαπιστώνεται ότι οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ΕΠ9ii διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

- Τις δράσεις ενίσχυσης δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας, οι οποίες είναι συστημικού χαρακτήρα (capacity building operations), έχουν ομάδα στόχου φορείς (entities) και τα άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους είναι έμμεσα ωφελούμενοι.
- Τις δράσεις υποστήριξης των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, οι οποίες απευθύνονται σε «συμμετέχοντες» κατά τον ορισμό των κοινών δεικτών του Παραρτήματος Ι του Καν.ΕΚΤ και συνδέονται με δείκτες συμμετεχόντων.

Σημειώνεται επίσης ότι η εν λόγω ΕΠ ενισχύθηκε με πρόσθετους πόρους, ύψους 915.840€ ΚΣ, για την προσθήκη νέων παρεμβάσεων που σχετίζονται με α) τη δημιουργία Κέντρων Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ), β) τη δημιουργία Κέντρων Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους).

Βάσει των ανωτέρω αλλά και των οδηγιών της ΕΥΣΕΚΤ, σε ότι αφορά τη λογική της παρέμβασης της εν λόγω ΕΠ, σημειώνονται τα εξής:

- Διαπιστώνεται η ανάγκη διαμόρφωσης διακριτών Ειδικών Στόχων για κάθε κατηγορία δράσης και αντίστοιχα διαμόρφωσης διακριτών δεικτών εκρών και αποτελεσμάτων ανά Ειδικό Στόχο. Οι νέοι προτεινόμενοι ειδικοί στόχοι και δείκτες έχουν ως ακολούθως:

Α) Για την κατηγορία δράσεων που αφορά την ενίσχυση δομών προτείνονται:

- Ειδικός στόχος «Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες»
- Δείκτης εκρών: 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» και 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»
- Δείκτης αποτελεσμάτων: 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» (ο οποίος συνδέεται με το δείκτη εκρών 05502).

Β) Για την κατηγορία δράσεων που αφορά την υποστήριξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων προτείνονται:

- Ειδικός στόχος «Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους»
- Δείκτης εκρών: κρίνεται κατάλληλος ο υφιστάμενος CO15 «μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)»

δεδομένου ότι οι δράσεις θα έχουν ομάδα στόχο άμεσα συμμετέχοντες ωφελομένους, ωστόσο δεν ισχύει η τιμή στόχος που είχε τεθεί αρχικά για τον δείκτη.

- Δείκτης αποτελέσματος: 11104 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους».

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Στο πλαίσιο της ΕΠ 9iii και του Ειδικού Στόχου 9.iii.1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων» επιδιώκεται η κάλυψη των αναγκών των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών και δομών για την υποστήριξη των ατόμων που υφίστανται αυτές τις διακρίσεις.

Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την εξειδίκευση του προγραμματικού σχεδιασμού και τη φύση των παρεμβάσεων διαπιστώνεται ότι οι δράσεις της συγκεκριμένης ΕΠ διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

- την δράση της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής, η οποία απευθύνεται σε «συμμετέχοντες»
- τις δράσεις ενίσχυσης δομών και εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, οι οποίες έχουν συστημικό χαρακτήρα (capacity building operations), ομάδα στόχου φορείς (entities) και τα άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους είναι έμμεσα ωφελοόμενοι.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της ΕΥΣΕΚΤ σημειώνονται τα εξής:

- Διαφοροποιείται η λογική παρέμβασης των δύο τύπων δράσεων που προαναφέρθηκαν (άλλη στόχευση, άλλες ομάδες στόχος, διαφορετικά αναμενόμενα αποτελέσματα) και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση διαφορετικών ειδικών στόχων και κατ' επέκταση δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.
- Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες, οι υφιστάμενοι κοινοί δείκτες εκροών CO15, CO16, CO17 κρίνονται ως μη αντιπροσωπευτικοί και κατάλληλοι καθώς είχαν στηριχθεί σε παραδοχές που δεν ισχύουν πλέον βάσει της εξειδίκευσης του Προγράμματος. Ειδικότερα, είχαν στηριχθεί στην παραδοχή ότι όλες οι δράσεις έχουν ως ομάδα στόχο συμμετέχοντες, κάτι που πλέον ισχύει μόνο για τη δράση της Εναρμόνισης. Ωστόσο ακόμα και σε αυτή τη δράση οι συμμετέχοντες δεν είναι παιδιά ΑΜΕΑ αλλά οι γονείς τους χρήστες του voucher. Επίσης, για τη δράση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης οι μαθητές είναι έμμεσα ωφελοόμενοι και όχι συμμετέχοντες. Συνεπώς οι δείκτες CO15, CO16 είναι ακατάλληλοι. Ο δείκτης CO17 είναι επίσης ακατάλληλος γιατί τα «άλλα μειονεκτούντα άτομα» δεν είναι η ομάδα στόχου των δράσεων της ΕΠ 9iii.
- Σε ότι αφορά τους δείκτες αποτελέσματος ομοίως κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση κατάλληλων δεικτών αντιπροσωπευτικών των δράσεων.

- Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι νέοι προτεινόμενοι ειδικοί στόχοι και δείκτες έχουν ως ακολούθως:

Α) Για τη δράση της Εναρμόνισης για ΑΜΕΑ προτείνεται ειδικός στόχος και δείκτες σε αντιστοιχία με τη δράση της Εναρμόνισης στο πλαίσιο της ΕΠ 9i:

- Ειδικός στόχος «Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό», αφορά τη δράση της Εναρμόνισης για ΑΜΕΑ και διαμορφώθηκαν ειδικοί δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων σε αντιστοιχία με τους σχετικούς δείκτες της επενδυτικής προτεραιότητα 9i. Δηλ.
- Δείκτης εκρών: 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων»
- Δείκτης αποτελεσμάτων: 10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους».

Β) Για τις δράσεις ενίσχυσης δομών και την εξειδικευμένη εκπαιδευτική στήριξη προτείνεται ο ακόλουθος ειδικός στόχος «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες).

Ανά είδος δράσης προτείνονται αντίστοιχοι δείκτες ως ακολούθως:

- i. Οι δράσεις ενίσχυσης δομών συνδέονται με τους εξής δείκτες:
 - Δείκτες εκρών: 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» και 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»
 - Δείκτης αποτελεσμάτων: 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» (ο οποίος συνδέεται με το δείκτη εκρών 05502).
- ii. Η δράση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης συνδέεται με τους εξής δείκτες:
 - Δείκτης εκρών: 11501 «Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις»
 - Δείκτης αποτελεσμάτων: 11509 «Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ»

Τέλος αναφέρεται ότι η εν λόγω ΕΠ ενισχύθηκε με πρόσθετους πόρους ύψους 2.938.569€ οι οποίοι αφορούν την χρηματοδότηση των ακόλουθων παρεμβάσεων: α) Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΑΜΕΑ), β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), γ) Αναμόρφωση του συστήματος των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την αξιολόγηση της αναπηρίας.

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας**

Στο πλαίσιο της ΕΠ 9iv και του Ειδικού Στόχου 9.iv.1 «Ανάσχεση των εμποδίων πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» επιδιώκεται η διασφάλιση καθολικής δυνατότητας πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες από οικονομικά ασθενείς πολίτες, από πολίτες απομακρυσμένων περιοχών, πολίτες ευάλωτων και ειδικών κοινωνικών ομάδων, καθώς και ανασφάλιστους πολίτες.

Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη την εξειδίκευση του Προγράμματος αλλά και την εξειδίκευση των δράσεων στον τομέα της Υγείας (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω) σημειώνονται τα εξής:

- Οι δράσεις της υγείας και οι δράσεις ενίσχυσης κοινωνικών δομών έχουν άλλη λογική παρέμβασης, αναμενόμενα αποτελέσματα και ομάδα στόχου. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση διακριτών ειδικών στόχων και δεικτών (εκροών & αποτελεσμάτων) που να συνδέονται σε τις παρεμβάσεις.
- Επίσης, ειδικά για τον τομέα της υγείας η στρατηγική των σχετικών δράσεων για την υγεία είναι διαφορετική από αυτήν που στηρίχθηκαν οι παραδοχές των υφιστάμενων δεικτών. Σημειώνεται ότι οι Δράσεις στον τομέα της υγείας εξυπηρετούν πλέον τις κάτωθι προτεραιότητες πολιτικής: Υπηρεσίες Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY), δράσεις Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων. Μάλιστα στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής των προγραμμάτων, οι δράσεις τομέα Υγείας ενισχύθηκαν με πρόσθετους πόρους 2.100.000€ ΚΣ.
- Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΕΚΤ, οι νέοι προτεινόμενοι ειδικοί στόχοι και δείκτες έχουν ως ακολούθως:

A) Για τις παρεμβάσεις στον τομέα της Υγείας: προτεινόμενος Ειδικός Στόχος «Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες».

- Οι Δράσεις των TOMY συνδέονται με τους εξής προτεινόμενους δείκτες:
 - Δείκτης εκροών: 11202 «Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)»
 - Δείκτης εκροών: 11203 «Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν»
 - Δείκτης αποτελεσμάτων (που συνδέεται με το δείκτη εκροών 11202): 11206 «Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)»
- Οι Δράσεις Ψυχικής Υγείας συνδέονται με τους εξής δείκτες:
 - Δείκτης εκροών: 11204 «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας».
 - Δείκτης αποτελεσμάτων: 11207 «Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις

- συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια»
- iii. Οι Δράσεις για τις Εξαρτήσεις συνδέονται με τους εξής δείκτες:
- Δείκτης εκροών: 11205 «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις»
 - Δείκτης αποτελεσμάτων: 11208 «Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις»

Σημειώνεται ότι οι νέοι προτεινόμενοι δείκτες για την υγεία μετρούν ωφελούμενα άτομα – όπως και οι υφιστάμενοι επιχειρησιακοί δείκτες στο αρχικά εγκεκριμένο ΠΕΠ και σχετίζονται με τη νέα στρατηγική των δράσεων για την υγεία.

Β) Για τις δράσεις ενίσχυσης δομών: προτεινόμενος Ειδικός Στόχος «Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες».

- Δείκτες εκροών: 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» και 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»
- Δείκτης αποτελεσμάτων: 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» (ο οποίος συνδέεται με το δείκτη εκροών 05502).

Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της ΕΠ 9ιν περιλαμβάνεται και η λειτουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης που ορίζει ο Ν.4445/2016, προτείνεται η προσθήκη του κάτωθι δείκτη εκροών:

- Δείκτης εκροών: CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο»

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Στο πλαίσιο της ΕΠ 9ν και του Ειδικού Στόχου 9.ν.1 «Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο» επιδιώκεται η αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας με την δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και η υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας.

Με βάση την εξειδίκευση του σχεδιασμού για την Κοινωνική Οικονομία και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΕΚΤ:

- Προτείνεται η αναδιατύπωση του ειδικού στόχου έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση με τις παρεμβάσεις και τους δείκτες (οι οποίοι αφορούν επιχειρήσεις). Ως εκ τούτου ο νέος προτεινόμενος ειδικός στόχος έχει ως ακολούθως: «Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων».
- Σε ότι αφορά τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων προτείνεται η αντικατάστασή τους από νέους για λόγους ομοιογενούς παρακολούθησης των παρεμβάσεων (λαμβάνοντας υπόψη ότι υλοποιούνται και σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα) και καταλληλότερης φραστικής διατύπωσης, που αντιστοιχεί στη

λογική παρέμβασης των δράσεων μετά την πρόσφατη εξειδίκευσή τους (ενίσχυση κυρίως για την ίδρυση νέων και όχι ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων). Οι νέοι προτεινόμενοι δείκτες έχουν ως ακολούθως:

- Δείκτες εκροών: 11301 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας» και 11302 «Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας»
- Δείκτης αποτελεσμάτων (αποτέλεσμα του δείκτη εκροών 11301): 11303 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης».

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Στο πλαίσιο της ΕΠ 9vi και του Ειδικού Στόχου 9.vi.1 «Ενεργοποίηση των φορέων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας» επιδιώκεται η δημιουργία θέσεων εργασίας με την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας καθώς επίσης και η ενεργοποίηση της ατομικής και συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητα από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω ανεργίας.

Ο ειδικός στόχος παραμένει επίκαιρος, όπως και η σύνδεσή του με τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων.

5.1.5 Άξονας Προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 συνδέεται με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας σε υποδομές εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Η στόχευση του Άξονα επηρεάζεται από την εθνική πολιτική στον τομέα της Υγείας και της Εκπαίδευσης και για το λόγο αυτό τέθηκε ως προϋπόθεση για την ενεργοποίηση δράσεων Υγείας και Εκπαίδευσης να προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου Υπουργείου.

Πρόκειται για Άξονα που καλύπτει δύο (2) Θεματικούς Στόχους (ΘΣ9,10) και χρηματοδοτείται από ένα Ταμείο (ΕΤΠΑ).

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης του Άξονα, διακριτά ανά Θεματικό Στόχο.

Θεματικός Στόχος 09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου θεματικού στόχου έχει επιλεγεί μια επενδυτική προτεραιότητα, η 9a.

Η λογική της παρέμβασης στο πλαίσιο του ΘΣ9 παραμένει επίκαιρη. Προκειμένου ωστόσο να υπάρξει μεγαλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των ΡΟΜΑ σε ότι αφορά τον στόχο για «Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»» προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα προσθήκης της επενδυτικής προτεραιότητας «9b - Παροχή στήριξης για τη φυσική,

οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών». Η εν λόγω ΕΠ κρίνεται ως καταλληλότερη για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με παρεμβάσεις σε υποδομές που διευκολύνουν τις συνθήκες διαβίωσης των ΡΟΜΑ.

Σε ότι αφορά την υφιστάμενη επενδυτική προτεραιότητα:

- ❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας**

Μέσω της ΕΠ 9α αντιμετωπίζονται ανάγκες σε ελλείψεις υποδομών και εξοπλισμού στον τομέα της υγείας καθώς και υποδομών κοινωνικής πρόνοιας.

Για το σκοπό αυτό τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 9.α.1 «Αύξηση της κάλυψης του πληθυσμού και ειδικά των ευπαθών ομάδων με υποδομές υγείας και κοινωνικές υποδομές»** μέσω του οποίου επιδιώκεται η ποιοτική και ποσοτική κάλυψη του πληθυσμού της Περιφέρειας με υποδομές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και συνεκτική.
- Ως εκ τούτου ο ειδικός στόχος παραμένει επίκαιρος και με υψηλό βαθμό σύνδεσης με τους δείκτες εκροών (CO36: Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας και T1840: Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας που ενισχύονται) και αποτελεσμάτων (T1841: Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)) που έχουν τεθεί.
- Επισημαίνεται ωστόσο, ότι αναφορικά με τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων σχετικός δείκτης έχει τεθεί μόνο για αυτές που αφορούν την υγεία.

Θεματικός Στόχος 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου θεματικού στόχου έχει επιλεγεί η κάτωθι επενδυτική προτεραιότητα:

- ❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης**

Μέσω της εν λόγω ΕΠ και του ειδικού στόχου 10α.1 «Βελτίωση της ποιότητας στην τυπική εκπαίδευση» επιδιώκεται ως αποτέλεσμα η κάλυψη του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ΠΔΕ με υποδομές εκπαίδευσης που θα εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση.

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη.

- Ο ειδικός στόχος κρίνεται επίκαιρος και συνδέεται σε υψηλό βαθμό με τους δείκτες εκροών (CO35: Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης) και αποτελεσμάτων (T1842: Μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική δομή) που έχουν τεθεί.

5.1.6 Άξονες Προτεραιότητας 6 και 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ – Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

ΕΣ6.1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ

Δείκτες Εκροών:

- T1843: Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται
- T1844: Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης
- T1845: Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις
- T1846: Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται

ΕΣ7.1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ

Δείκτες Εκροών:

- T1848: Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται
- T1849: Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης
- T1850: Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις
- T1851: Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται

6 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠ

[Υπό διαμόρφωση]